

## Statenmededeling

### Onderwerp

Start Ronde van Spanje , Vuelta

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

### Kennisnemen van

Besluit van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het besluit van de stuurgroep La Vuelta Holanda om de Vuelta-start in Nederland voor 2020 te annuleren en de haalbaarheid van verplaatsen naar 2022 verder uit te werken.

### Datum

28 april 2020

### Documentnummer

GS: 4689983

PS: 4690999

### Aanleiding

Op 15 april 2020 heeft de UCI bekend gemaakt een alternatieve wielerkalender te presenteren voor 2020. Aanleiding was het verbod op evenementen in Frankrijk tot half juli en het feit dat daarmee de Tour de France niet meer op de oorspronkelijke data verreden kon worden (27 juni – 19 juli 2020). Omdat de Tour de France voor de wielwereld en met name de ploegen de belangrijkste koers in het jaar is, is de Tour verplaatst naar 29 augustus – 20 september 2020 (met goedkeuring van alle stakeholders in de wielwereld, inclusief La Vuelta en de Giro d'Italia). De UCI heeft gemeld dat de Giro en La Vuelta (in deze volgorde) aansluitend aan het WK Wielrennen (20-27 september 2020) georganiseerd worden. Over de precieze planning van La Vuelta is de UCI in overleg met de Spaanse organisator. De 'definitieve' kalender wordt uiterlijk 15 mei 2020 verwacht (maar mogelijk al eerder).

### Scenario's

In de periode na 15 april hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn van een verplaatsing van La Vuelta voor de start in Utrecht en Brabant in 2020. Er zijn drie scenario's uitgewerkt, waarbij zowel is gekeken naar de praktische haalbaarheid als naar de wenselijkheid:

- Scenario 1: Een start in het najaar van 2020
- Scenario 2: Afgelasting van de drie etappes in Nederland voor 2020 en mogelijke verplaatsing naar 2022.
- Scenario 3: Afgelasting van het gehele evenement.

Voor deze scenario's zijn de organisatorische, maatschappelijke en (op hoofdlijnen) financiële consequenties in beeld gebracht.

De organisatie van La Vuelta geeft de organisatie van La Vuelta Holanda de ruimte om een eigen afweging te maken. Zij is hierbij niet gebonden aan contractuele afspraken.

In navolgend schema zijn de hoofdlijnen van de uitwerking opgenomen.

| Scenario                                                          | Praktisch haalbaar                                                                                                                                                                                                                                               | Wenselijk                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financieel                                                                                                                                                             | Conclusie                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verplaatsing naar najaar (tweede helft oktober/begin november) | Nee, door het niet beschikbaar zijn van venues en van wegen binnen de routes (i,v,m, gepland onderhoud), en diverse restricties als gevolg van het jaargetijde (vroeg donker, kouder weer) kan het evenement technisch niet naar eind oktober worden verplaatst. | Nee, het evenement zoals we dat voor ogen hadden, met een grote maatschappelijke impact, is eind oktober niet te realiseren. Doelstellingen zijn niet langer te behalen. Daarnaast blijft ook de onzekerheid over het kunnen organiseren van internationale evenementen in het najaar, hoog. | Extra investeringen nodig (meerkosten, lagere dekking)                                                                                                                 | <p><b>Datum</b><br/>28 april 2020</p> <p><b>Documentnummer</b><br/>GS : 4689983<br/>PS : 4690999</p> <p>Scenario is niet mogelijk</p> |
| 2. Verplaatsing naar 2022                                         | Ja (onder voorbehoud van financiële haalbaarheid)                                                                                                                                                                                                                | Ja, de wens/intentie van alle partners om een Vuelta-Start te organiseren is niet veranderd. De huidige situatie maakt dat het in 2020 niet kan. Het overgrote deel van de private partners pleit ervoor om deze optie uit te werken.                                                        | Onderzocht kan worden in hoeverre een start mogelijk is met het huidige budget. Indien ambitie en doelstellingen gelijk blijven, zal een extra investering nodig zijn. | Aanleiding om scenario verder uit te werken                                                                                           |
| 3. Definitief afgelasten                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               | Nee, alle partners zijn een deel van hun investeringen kwijt en er is geen evenement of andere vorm van return on investment. Daarmee zijn alle energie, voorbereiding en samenwerking van                                                                                                   | Investering publieke partners is naar verwachting circa 50% van toegezegd bedrag                                                                                       | Scenario is in feite een laatste optie > op dit moment niet voor kiezen                                                               |

|  |  |                                 |                               |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
|  |  | anderhalf jaar in een klap weg. | <b>Datum</b><br>28 april 2020 |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|

**Documentnummer**

GS : 4689983

PS : 4690999

De vijf publieke partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de start van La Vuelta te organiseren. De intentie was er bij alle publieke en private partners nadrukkelijk om hier een groot feest van te maken en gezamenlijk te werken aan de geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Door samen te kijken hoe deze ambities en doelstellingen alsnog gerealiseerd kunnen worden, kan het gezamenlijke commitment vastgehouden worden. Er is de afgelopen anderhalf jaar immers ook veel in de samenwerking geïnvesteerd. Niet alleen financieel, er is een vernieuwende samenwerking opgezet, die voor verbondenheid en waardevolle leerervaringen gezorgd heeft. En voor een warm partnership met La Vuelta, die dat tot uiting laat komen door duidelijk uit te spreken graag naar Utrecht en Brabant te willen komen, en de vijf publieke partners ruim de tijd geven om een vorm te vinden voor een start in 2022. Een eerste consultatie bij de private partners levert eveneens op dat zij graag een onderzoek willen naar de mogelijkheden van een start van La Vuelta in Utrecht en Brabant in 2022.

### **Kernboodschap**

*Op 15 april werd bekend dat de Tour de France naar eind augustus/begin september 2020 wordt verplaatst en dat La Vuelta als gevolg daarvan doorschuift naar oktober/november.*

*Gegeven:*

- *De technische onhaalbaarheid:*
  - o *het niet beschikbaar hebben van de venues voor start-finishlocaties in alle weekenden in oktober en begin november;*
  - o *het op deze termijn niet kunnen realiseren van alternatieve venues voor start-finishlocaties en als gevolg daarvan het dan noodzakelijkerwijs aanpassen van het parcours c.q. parcoursen (met ook consequenties voor plannen op het gebied van onder meer mobiliteit, veiligheid en crowdmanagement);*
  - o *de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de wegen voor het parcours in verband met gepland onderhoud; en*

*- De aanhoudende onzekerheid over het kunnen organiseren van grootschalige (internationale) evenementen in deze Coronatijd, achten we het niet haalbaar en wenselijk om de start van La Vuelta te verplaatsen naar het najaar van 2020.*

*We willen de huidige energie en het sterke commitment na anderhalf jaar intensief samenwerken vasthouden en samen met onze publieke en private partners de tijd en ruimte nemen om te onderzoeken of een start in 2022 haalbaar is.*

**Datum**

28 april 2020

**Documentnummer**

GS : 4689983

PS : 4690999

**Communicatie**

De annulering van de Vuelta-start in Utrecht en Brabant van 2020 is afgestemd met de Spaanse organisator. Zij is ervan op de hoogte dat op 30 april 2020 de gemeenteraden en Provinciale Staten van de vijf publieke partners tegelijkertijd worden geïnformeerd. Daarnaast worden op dat moment ook de private partners, de doorkomstgemeenten, alle samenwerkingspartners en de pers geïnformeerd.

**Vervolg**

Wij zullen met de publieke en private partners in de komende periode de haalbaarheid van een start in 2022 uitwerken. Daarbij wordt onder andere navraag gedaan naar de beoogde startdata, gedetailleerd naar de verwachte kosten gekeken en nader geïnventariseerd bij de bestaande private partners in hoeverre zij ook voor 2022 partner willen blijven van La Vuelta Holanda en onder welke condities.

Ook zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aanvullende dekking te realiseren. Daarbij maken we samen met de publieke en private partners een inschatting van de opties voor extra publieke of private investeringen en mogelijk een extra subsidie van het ministerie van VWS. Wij nemen op verzoek van onze publieke en private partners de tijd om een en ander gedegen uit te werken. De organisatie van La Vuelta geeft die tijd; zij heeft aangegeven dat uitsluitel in het eerste kwartaal van 2021 op tijd is. Daarmee is er voldoende tijd om het proces, inclusief informeren en consulteren van staten en raden in te richten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: Bert Doedens [adoedens@brabant.nl](mailto:adoedens@brabant.nl)

Opdrachtnemer: Roger Schouwenaar [rschouwenaar@brabant.nl](mailto:rschouwenaar@brabant.nl)