

Overzicht i-projecten I-agenda 2010**Bijlage 4b**

Projecten	Status
Programma Verbindend Brabant	
iDocs/Document Management Systeem	In uitvoering
Anders Werken met Subsidies 1.0	Afgerond
Anders Werken met Subsidies - Onderhoudsrelease 1.01	In uitvoering
Anders Werken met Subsidies - Release 1.1	In uitvoering
Anders Werken met Subsidies - Implementeren Regelingen	In uitvoering
Implementatie Werktijdenregeling	Afgerond
Geo Metadata Master	Nog niet gestart
Architectuurtool	Nieuw
Projecten Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)	
Basisregistratie personen	Afgerond
Digi-koppeling (voorheen OverheidsServiceBus)	In uitvoering
Aansluiting op MijnOverheid.nl en AntwoordVoorBedrijven.nl	Nog niet gestart
Ontsluiting Basisregistraties	Nog niet gestart
DigiD	Nog niet gestart
Projecten Ecologie	Status
Bodemwijzer Noord-Brabant	Afgerond
Digitale dienstverlening vergunningen (Wabo/Awb)	In uitvoering
Digitale dienstverlening vergunningen (Wabo/Awb) vervolgfase	In uitvoering
Aanpassing Natuurbeheerplan	In uitvoering
Ambiteekkaart op Top10NL (Aanvulling op Natuurbeheerplan)	In uitvoering
IPO-Prisma vervolg: Gezondheid en Milieu	In uitvoering
Deposietbank	In uitvoering
Projecten Economie & Mobiliteit	Status
Ontwikkelen Wegen Informatie Systeem - Wion	Afgerond
Ontwikkelen Wegen Informatie Systeem - Beheerapplicatie	In uitvoering
Ontwikkelen Wegen Informatie Systeem - Viewer	In uitvoering
Beslisboom Staatssteun	In uitvoering
Meldingensysteem Verkeersbeheer	Nog niet gestart
Projectondersteuning Dynamisch VerkeersManagement (DVM)	Nieuw
Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving	Status
Vervaardigen en digitaliseren Verordening Ruimte	Afgerond
Verordening ruimte fase 2: terinzagelegging	Afgerond
Verordening ruimte fase 2: vaststelling	In uitvoering
Vervaardigen en digitaliseren Structuurvisie	Afgerond
Structuurvisie	In uitvoering

Projecten	Status
Barometer Programma Landelijk Gebied	Afgerond
Informatie-uitwisseling Landelijk gebied	In uitvoering
Geografische informatievoorziening gebiedsmakelaars	Afgerond
Implementatie eigendomsgegevens Kadaster	Afgerond
Implementatie eigendomsgegevens Kadaster - vervolgfase	In uitvoering
Implementatie PlanpROces	Afgerond
Het ontwikkelen van een nieuwe DURP-viewer	In uitvoering
Aanpassing proces planadvisering	Nog niet gestart
Monitor ruimtelijke kwaliteit (voor de fase uitvoering)	Nog niet gestart
Release Monitoringinformatiesysteem Handhaving	Nieuw
Evaluatie projectenregistratie m.b.v. PROMO	Teruggetrokken
Verkoopgarantie	Teruggetrokken
Projecten Sociale & Culturele Ontwikkeling	Status
Update Cultuur Historische Waardekaart	Nog niet gestart
Projecten Middelen	Status
Batenadministratie	Afgerond
Centrale Projecten Administratie	In uitvoering
Digitalisering Jaargesprekken	In uitvoering
Bedrijf ABDK in SAP	In uitvoering
Herontwikkeling Intranet	Nog niet gestart
Werken op Afstand / Server Based Computing	Nog niet gestart
Implementatie Generiek Viewer	In uitvoering
Standaardisering Koppelingen CMS (XML koppelingen)	In uitvoering
Mobiele GIS Geodesie	Afgerond
Implementatie Mobiele GIS Geodesie	Nog niet gestart
Migratie Windows 2003 naar 2008	Nog niet gestart
Quick wins SAP	Nog niet gestart
GIDEON projecten 2010	Nog niet gestart