

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Onderwerp

Stand van zaken majeure projecten West-Brabant

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Kennisnemen van

De voortgang van de majeure projecten West-Brabant naar de stand van zaken per 1 februari 2013.

Datum

23 april 2013

Documentnummer

3400937

Aanleiding

Conform de gemaakte afspraken wordt u over de stand van zaken rondom de majeure projecten West-Brabant halfjaarlijks geïnformeerd. Bijgevoegd vindt u de voortgangsrapportage per 1 februari 2013. Het betreft geen inhoudelijke maar een procesmatige voortgangsrapportage. Technisch-inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de majeure projecten kunnen via de vakinhoudelijke portefeuillehouders worden gesteld.

Doel

Het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in West-Brabant.

Bevoegdheid

GS brengen PS op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de majeure projecten West-Brabant. Dit is conform de afspraken uit het door PS vastgestelde 'Financieel beheerskader Samen investeren in (West)-Brabant'.

Kernboodschap

De meeste majeure projecten lopen volgens schema.

Dat valt op te maken uit de bij deze mededeling gevoegde voortgangsrapportage 'Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant'.

Beperkt aantal (deel)projecten niet gereed voor afgesproken datum.

Er is een aantal deelprojecten waarvan we thans kunnen constateren dat die niet gerealiseerd zullen worden voor de afgesproken einddatum. Dat betreft in ieder geval (deel)projecten binnen Treeport Zundert en Dinalog. Een concreet verzoek om verlenging van de subsidietermijn voor Treeport Zundert valt binnenkort te verwachten. Een ambtelijk overleg met Dinalog is reeds ingepland. Daarnaast wordt in de rapportages aangegeven dat op enkele onderdelen verlenging van de subsidietermijn erg wenselijk zou zijn.

Op deze problematiek wordt in de komende voorjaarsnota/marap teruggekomen waarbij er, naar het zich laat aanzien, voldoende grond lijkt te zijn in ieder geval (gedeeltelijk) tegemoet te komen aan het verzoek om verlenging.

Datum

23 april 2013

Documentnummer

3400937

Er is ook een uitgebreide versie van de stand van zaken majeure projecten beschikbaar. Deze versie kunt u desgewenst via de griffie opvragen.

Communicatie

Conform de gemaakte afspraken leveren de subsidie-ontvangers (gemeenten) informatie aan over de voortgang van de projecten. De gemeenten ontvangen een schriftelijke reactie op hun rapportages.

Vervolg

U wordt halfjaarlijks op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota en managementrapportage zullen wij u een voorstel doen hoe om te gaan met de vraag of de subsidietermijn van enkele Westbrabantse majeure projecten verlengd kan worden.

Bijlage

1. Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant per 1 februari 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: M.J.J. van Osch, MvOsch@brabant.nl, toestel (073) 681 20 98
Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/Inter Bestuurlijke betrekkingen
en Toezicht