

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Onderwerp

Stand van zaken majeure projecten West-Brabant

Datum

25 november 2013

Documentnummer

3502593

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Kennisnemen van

De voortgang van de majeure projecten West-Brabant naar de stand van zaken per 1 oktober 2013.

Aanleiding

Conform de gemaakte afspraken wordt u over de stand van zaken rondom de majeure projecten West-Brabant halfjaarlijks geïnformeerd. Bijgevoegd vindt u de voortgangsrapportage per 1 oktober 2013. Het betreft geen inhoudelijke maar een procesmatige voortgangsrapportage. Technisch-inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de majeure projecten kunnen via de vakinhoudelijke portefeuillehouders worden gesteld.

Bevoegdheid

GS brengen PS op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de majeure projecten West-Brabant. Dit is conform de afspraken uit het door PS vastgestelde 'Financieel beheerskader Samen investeren in (West)-Brabant'.

Kernboodschap

1. Verlenging van de projectperiode geeft ruimte om de projecten af te ronden.

Op 21 juni 2013 heeft u bij de behandeling en vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 (documentnummer 3426188) besloten de projecttermijn van de majeure projecten West-Brabant te verlengen tot 1 oktober 2014. Uit de door de gemeenten ingezonden voortgangsrapportages blijkt dat als gevolg hiervan nagenoeg alle projecten op tijd, derhalve voor 1 oktober 2014, afgerond kunnen worden.

2. *De meeste majeure projecten lopen volgens schema.*

Zowel financieel als inhoudelijk lopen de projecten grotendeels op schema. Dat valt op te maken uit de bij deze mededeling gevoegde voortgangsrapportage 'Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant'. Veel (deel)projecten zijn of worden in 2013 afgerond. Voor zover er na 1 oktober 2014 (deel)projecten zijn die niet volledig zijn afgerond, geldt, vergelijkbaar met het programma Samen Investeren in BrabantStad, dat voor ieder project een eindafrekening per die datum wordt gevraagd. Op basis hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Er wordt daarbij naar rato afgerekend, conform de kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals is vastgelegd in de subsidiebeschikking, tot het maximale subsidiebedrag. Bij de eindafrekening moet uiteraard blijken dat hiervoor een prestatie is geleverd die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het project en de subsidieverlening.

Er is ook een uitgebreide versie van de stand van zaken majeure projecten beschikbaar. Deze versie kunt u desgewenst via de griffie opvragen.

3. *Voortgang project Internationale School Breda (ISB).*

Het bestuur van de ISB en de gemeente Breda geven aan dat de school levensvatbaar is gebleken. De leerlingenaantallen overstijgen de prognoses en de vooruitzichten zijn dusdanig positief dat sprake is van een levensvatbare school. Thans worden er tussen de school en de gemeente Breda enerzijds, en de provincie anderzijds afspraken gemaakt onder welke voorwaarden en condities de gereserveerde middelen (maximaal € 4,2 miljoen) beschikbaar worden gesteld. Wij zullen hiertoe binnenkort separaat een besluit nemen.

Communicatie

Conform de gemaakte afspraken leveren de subsidie-ontvangers (gemeenten) informatie aan over de voortgang van de projecten. De gemeenten ontvangen een schriftelijke reactie op hun rapportages.

Vervolg

U wordt halfjaarlijks op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten. De eerstvolgende rapportage wordt eind april 2014 door GS vastgesteld en aan u aangeboden.

Datum

25 november 2013

Documentnummer

3502593

Bijlagen

1. Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant per 1 oktober 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: M.J.J. van Osch, MvOsch@brabant.nl, toestel (073) 681 20 98
Algemene directie/Bestuurlijke Organisatie & Toezicht