

Nota van Wijziging 78/13 E

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 7 februari 2014

Onderwerp

Voortgangsrapportage Samen Investeren in BrabantStad, najaar 2013,
incl. verlenging subsidietermijn

Datum

28 januari 2014

Documentnummer

3531988

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

Het Statenvoorstel Samen Investeren in BrabantStad (78/13) wordt uitgebreid met een voorstel om de uitvoeringstermijn voor het project Verduurzamen openbare verlichting met één jaar te verlengen. GS hebben hiervoor een nagekomen verzoek van gemeente Eindhoven ontvangen.

Het voorstel

1. In te stemmen met het toevoegen van het volgende voorstel aan de voorstellen die gedaan worden in Statenvoorstel 78/13A:
“In te stemmen met verlenging van de uitvoeringstermijn voor het project Verduurzamen openbare verlichting Eindhoven (E2019) met één jaar tot 1 januari 2015.”

Aanleiding

Aanleiding voor deze Nota van wijziging is een nagekomen verzoek dat gemeente Eindhoven eind december 2013 aan GS heeft gedaan om de termijn voor het project Verduurzamen Openbare Verlichting te verlengen. GS hebben eerder besloten om aan PS voor te stellen voor enkele projecten de uitvoeringstermijn te verlengen. Het gaat hier om een vergelijkbaar geval.



Datum

28 januari 2014

Documentnummer

3531988

Bevoegdheid

Zie Statenvoorstel 78/13 A

Doel

Zie Statenvoorstel 78/13 A

Argumenten/kanttekeningen

Voor de besluiten 1 t/m 5 wordt verwezen naar Statenvoorstel 78/13A.

6) Verlenging subsidietermijn voor project Verduurzamen openbare verlichting Eindhoven (E2019) tot 1 januari 2015Aanleiding

De subsidie (max. €1 mln) is verleend voor de uitwerking van het lichtplan Strijp-S waarmee geëxperimenteerd wordt met innovaties op het gebied van openbare verlichting en voor de introductie van LED in de rest van de stad. Alle inspanningen van de laatste maanden zijn gericht geweest op een tijdige afronding van het project. In de laatste weken van 2013 is Eindhoven geconfronteerd met het uitblijven van leveringen door een van de leveranciers waardoor het project niet meer voor het eind van 2013 wordt opgeleverd. Op 24 december 2013 ontvingen GS dan ook een aanvullend verzoek van Eindhoven voor verlenging van de uitvoeringstermijn.

Er is sprake van een vergelijkbare situatie als de projecten waarvoor in Statenvoorstel 78/13 A wordt voorgesteld om de termijn te verlengen. Gedeputeerde Pauli heeft de commissie EZB hiervan op de hoogte gebracht tijdens haar behandeling op 17 januari 2014.

Argumenten

6.1 Door verlenging van de termijn komt Eindhoven niet voor extra kosten te staan

Het gaat ook bij dit project om de laatste afrondende werkzaamheden. Vanwege de geschetste overmachtssituatie konden deze niet op tijd worden afgerond. Door de termijn te verlengen blijven we betrokken bij de afronding.

6.2 Verlenging met 1 jaar is ruim voldoende om dit project af te ronden.

Met deze termijn sluiten we aan bij de voorgestelde extra termijn van de andere projecten waar het ook gaat om de laatste werkzaamheden.

Kanttekeningen

6.1 *Subsidie wordt uitgekeerd terwijl de oorspronkelijke termijn is verstreken.*
Dit strookt niet met de afspraken bij de start van het investeringsprogramma's. Echter, door de subsidie zeker te stellen wordt de gemeente niet voor extra kosten gesteld voor dit innovatieve project.

Datum

28 januari 2014

Documentnummer

3531988

Financiën

Zie Statenvoorstel 78/13 A

Europese en internationale zaken

N.v.t.

Planning

Zie Statenvoorstel 78/13 A

Bijlagen

Herzien ontwerpbesluit 78/13 F

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Auteur: ir. M.S.M. Reijers - van Stekelenburg, mreijers@brabant.nl,
Toestel (073) 680 84 92
Bestuurlijke Organisatie en Toezicht