

Statenvoorstel 13/11A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 4 februari 2011

Statencommissie : --

Onderwerp

Oranje projecten in het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad)

's-Hertogenbosch

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Datum

25 januari 2011

Documentnummer

2398660

Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling &
Handhaving

Bijlage(n)

4

Samenvatting

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om coulantie te betrachten ten aanzien van de uiterste startdatum van drie projecten in het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad). Deze projecten hebben door overmacht enige vertraging opgelopen, maar zullen op afzienbare termijn van start gaan.

1. Inleiding

In het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad) worden door de steden projecten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de ambities uit het lopende provinciale bestuursakkoord. Als voorwaarde voor een financiële bijdrage vanuit de provincie aan deze projecten is gesteld dat deze projecten voor 1 januari 2011 van start moeten gaan. Voor vijf projecten uit Samen Investeren hebben de steden aangegeven dat een start voor 1 januari 2011 niet haalbaar is en willen zij een beroep doen op coulantie aan de kant van de provincie. Het verzoek is om voor deze projecten toch een financiële bijdrage van de provincie te ontvangen, ondanks dat deze projecten pas kort na de uiterste startdatum van 1 januari 2011 van start zullen gaan.

GS is van oordeel dat voor drie van de vijf projecten geldt dat het billijk is dat de steden een beroep doen op de door GS geformuleerde hardheidsclausule.

In de vergadering van de commissie EMG van 14 januari j.l. heeft een voorstel hiertoe strekkende voorgelegd. De commissie EMG heeft de noodzaak aangegeven van Statenbehandeling van dit dossier, nog in deze bestuursperiode. Hierin ligt ook de legitimatie om het voorstel rechtstreeks naar Provinciale Staten te sturen zonder tussenkomst van de commissie EMG, zodat behandeling in de Statenvergadering van 4 februari 2011 mogelijk is.

2. Het voorstel

In het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad) zijn er afspraken gemaakt met de steden over de voorwaarden waaronder de provincie een bijdrage levert aan Samen Investeren-projecten. Deze afspraken zijn samengebracht in het Integraal dossier Samen Investeren dat eerder voorgelegd is aan de commissie EMG in haar vergadering van 26 maart 2010 (EMG-1047).

Onderdeel van de afspraken is de volgende afspraak over de uiterste startdatum van projecten in het kader van Samen Investeren:

- De uitvoering van het project moet vóór 1 januari 2011 zijn begonnen. De uitvoering van een project wordt geacht te zijn gestart als er uitgaven zijn gedaan, niet zijnde voorbereidingskosten, die een directe relatie hebben met de feitelijke uitvoering, zodanig dat de vooraf afgesproken en geplande prestaties binnen een bepaalde periode worden behaald. Deze termijn is vastgelegd in de beschikking en/of in het aan de beschikking ten grondslag liggende projectfiche.

Hardheidsclausule

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de provincie toch ruimte moet bieden ten aanzien van de criteria bij Samen Investeren. Voor deze situatie stellen wij voor de hardheidsclausule toe te passen.

Deze hardheidsclausule biedt alleen de mogelijkheid tot afwijken van de criteria bij Samen Investeren, indien:

- er een nadrukkelijke wens van Provinciale Staten ligt tot doorgang van een project, al dan niet verwoord in een motie of amendement. Het project *Internationale School Eindhoven* is hier een voorbeeld van;
- hiertoe door de Staten expliciet besloten.

Actuele stand van zaken projecten

De steden hebben sinds het bespreken van de voortgangsrapportage m.b.t. Samen Investeren in de vergadering van de commissie EMG van 26 november j.l. nadere informatie aangeleverd over de stand van zaken binnen projecten die op dat moment nog niet van start waren gegaan. De projecten zijn ingedeeld in vier categorieën:

- Projecten die tijdig (dus voor 1 januari 2011) gestart zijn;
- Projecten die door de steden teruggetrokken worden;
- Projecten die door de steden voorgedragen worden om in aanmerking te komen voor toepassing van de door GS voorgestelde hardheidsclausule;
- Projecten die naar het oordeel van GS niet in aanmerking komen voor toepassing van de voorgestelde hardheidsclausule.

Hieronder wordt op deze vier categorieën projecten ingegaan. Per project is aangegeven: de stad waar het project uitgevoerd wordt; het programma waarbinnen het project valt; de naam van het project; en de maximale financiële bijdrage vanuit de provincie aan het project.

Het betreft een geactualiseerd overzicht ten opzichte van het overzicht dat is opgenomen in de notitie EMG-1140 die besproken is in de vergadering van de commissie EMG d.d. 14 januari 2011, die als bijlage 1 bij dit voorstel opgenomen is. In de laatste weken van 2010 hebben zich nog enkele ontwikkelingen voorgedaan die tot een bijstelling van het overzicht geleid hebben.

De steden geven aan dat de volgende projecten tijdig van start zijn gegaan:

Breda	Schoon	Groen-Blauw raamwerk Bavel	€ 1.500.000
Breda	Schoon	Biomassacentrale Teteringen	€ 2.000.000
Breda	Dynamisch	Versterken human capital in de wijk (ondernemerscoach)	€ 450.000
Breda	Dynamisch	Kenniscentrum Leisure NHTV	€ 500.000
Tilburg	Schoon	Kempenbaan	€ 2.300.000
Tilburg	Dynamisch	Maintenance (Aerospace en Maintenance)	€ 8.000.000
Tilburg	Perspectiefrijk	Herstructurering fysieke infrastructuur AaBe-fabriek	€ 761.951

Het totaal aantal 'groene' projecten (die volgens schema verlopen) komt daarmee op 164. Dat is 90,6 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal projecten.

De volgende projecten worden door de steden teruggetrokken:

Breda	Schoon	Landschappelijke inpassing Bavelse Berg	€ 1.500.000
Breda	Mooi	Via Breda	€ 6.000.000
Eindhoven	Dynamisch	Licht en kunst A2	€ 400.000
Tilburg	Schoon	Elektriciteit Tilburg Noord	€ 3.000.000
Eindhoven	Mooi	Stationsplein	€ 10.000.000

Deze zes projecten komen bij de acht projecten die al eerder de status 'blauw' hebben gekregen (projecten die niet meer uitgevoerd zullen worden). In totaal zijn er veertien blauwe projecten. Dat betreft 7,7 procent van het aantal projecten bij de start van Samen Investeren.

In de commissienotitie EMG-1125 is door GS voorgesteld om een hardheidsclausule toe te passen voor projecten die niet voor 1 januari 2011, maar wel binnen afzienbare termijn van start kunnen gaan en die door overmacht vertraging opgelopen hebben. Aan de steden is gevraagd welke projecten zij willen voorgedragen om in aanmerking te laten komen voor toepassing van de door GS voorgestelde hardheidsclausule.

Zij zijn gevraagd om de volgende informatie aan te leveren:

- Beschrijving van het project en beoogde doelstellingen
- Welke uiterste inspanningen heeft de stad geleverd om het project tijdig van start te laten gaan?
- Beschrijf de situatie van overmacht die ertoe geleid heeft dat er vertraging ontstaan is in de voorbereiding en uitvoering van het project.
- Laat zien dat het project binnen afzienbare tijd van start gaat.
- Onderbouw de (wezenlijke) bijdrage die het project levert aan het realiseren van de doelstellingen uit het bestuursakkoord *Vertrouwen in Brabant*.

GS ondersteunen het verzoek vanuit de steden om de onderstaande drie projecten voor te dragen voor toepassing van de hardheidsclausule:

Breda	Perspectiefrijk	Herstructurering fysieke infrastructuur Heilig Hartkerk	€ 1.982.317
Den Bosch	Perspectiefrijk	Herstructurering fysieke infrastructuur Restauratie en herbestemming van de Watertoren	€ 801.744
Eindhoven	Dynamisch	Internationale school Eindhoven	€ 4.500.000

Voor de projecten *Herstructurering fysieke infrastructuur Heilig Hartkerk*, *Herstructurering fysieke infrastructuur Restauratie en herbestemming van de Watertoren* en *Internationale school Eindhoven* geldt dat GS het verzoek om een beroep te mogen doen op de hardheidsclausule en de aangeleverde motivering ondersteunen. De door de steden aangeleverde motiveringen voor de drie hierboven genoemde projecten zijn opgenomen in bijlage 2.

Voor de volgende drie projecten ondersteunt GS het verzoek niet:

Den Bosch	Schoon	Het is genieten rond De Dommel (2e tranche - Versterken EVZ relaties Maas – Het Groene Woud)	€ 2.200.000
Breda	Dynamisch	NAGO, cluster beeldcultuur in Speelhuis	€ 500.000
Breda	Dynamisch	Evenementencomplex Bavelse Berg	€ 4.000.000

Voor het project *Het is genieten rond De Dommel (2e tranche - Versterken EVZ relaties Maas – Het Groene Woud)* is door de gemeente Den Bosch aan GS op 7 december 2010 een projectvoorstel op een alternatieve locatie (Kanaalpark Zuid – Willemsvaart Den Bosch) voorgelegd. GS hebben dit alternatieve voorstel afgewezen met verwijzing naar het beheerskader van Samen Investeren in Brabant(Stad), en met het oog op consistentie met eerdere afwijzingen van projecten in Breda en Tilburg, waarbij deze steden alternatieve voorstellen voor projecten in het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad) na 30 juni 2009 aangedragen hadden.

Voor het project *NAGO, cluster beeldcultuur in Speelhuis* geldt dat het beroep dat de gemeente wenst te doen op de hardheidsclausule geen betrekking heeft op een vertraagde aanvang. Het betreft hier een verzoek om toe te staan dat alsnog een nieuw voorstel mag worden ingediend. Het beroep op de hardheidsclausule is ons inziens niet terecht.

De gemeente Breda heeft bij de tweede tranche Samen Investeren een fiche ingediend met naam “Nago, ReklameArsenaal, Lectoraat Visuele communicatie”, ad €800.000. De provincie heeft hierover destijds geoordeeld dat het een goed voorstel was, maar te prematuur om goed te keuren. De stad komt nu terug met een fiche met de naam “Cluster beeldcultuur”, ad €925.000. Het voorstel blijkt inhoudelijk geheel gewijzigd te zijn. Breda geeft wel aan dat het project aan de oorspronkelijke doelstelling tegemoet komt: het bewerkstelligen van dynamiek en het geven van een impuls aan de beeldcultuursector in Breda.

Volgens de provincie kan niet onderbouwd worden dat het om hetzelfde project gaat. In dit geval is geen sprake van ‘bijsturen op grond van voortschrijdend inzicht’, maar van het stopzetten van een voorgenomen initiatief en de wens om de vrijvallende middelen in te zetten voor een ander project. De provincie heeft de aanvraag niet in behandeling genomen, omdat er sprake is van een nieuwe aanvraag. Het beheerskader van Samen Investeren in Brabant(Stad) geeft aan dat na juni 2009 geen nieuwe voorstellen voor projecten meer ingediend mogen worden.

Breda beroept zich in de toelichting van het project op de noodzaak van provinciale co-financiering t.b.v. een OP-Zuid aanvraag, omdat anders Europees geld wordt misgelopen. Echter, ook zonder provinciale co-financiering kan de OP-Zuid aanvraag worden doorgezet. Het betreft een project binnen prioriteit 3 (gemeentelijke prioriteit) en deze kunnen worden ingediend zonder provinciale co-financiering. Breda loopt derhalve de multiplier niet mis en heeft twee opties: project versoberen waardoor een deel van Europese gelden wel wordt verkregen dan wel op zoek naar completering van de projectfinanciering (andere co-financieringsbronnen, private partijen of verhoging van de gemeentelijke bijdrage).

Motivatie van Breda m.b.t. project Bavelse Berg

In de aanloop van de behandeling van de notitie in de vergadering van de commissie EMG op 14 januari j.l. heeft de gemeente Breda de commissie EMG een brief gestuurd. De brief is als bijlage 4 bij dit voorstel gevoegd. De brief gaat in op de motivatie van GS om het Bredase project Bavelse Berg niet in aanmerking te laten komen voor toepassing van de hardheidsclausule.

De commissie EMG heeft in de vergadering van 14 januari GS gevraagd om in te gaan op de argumenten die Breda aandraagt om het project Bavelse Berg wel in aanmerking te laten komen voor toepassing van de hardheidsclausule. Hieronder wordt die motivatie gegeven.

1. Het argument van de provincie dat er een knip is aangebracht tussen de ontwikkeling Bavelse Berg enerzijds en de ontwikkeling van een evenementencomplex anderzijds en het feit dat het project afwijkt van wat eerder is afgesproken en niet past binnen de procedures.

Reactie gemeente: Voor ieder project dat een beroep doet op de hardheidsclausule geldt dat niet past "binnen de bij de Provincie gangbare en noodzakelijke procedures". Dat juist de reden waarom we graag een beroep doen op deze clausule. Met de aangehaalde zinsnede wordt niet meer en niet minder bedoeld dan dat we als gemeente de deadline van 31 december 2010 niet zullen halen en gebruik willen maken van de hardheidsclausule. Hiermee staat niet vast dat we een nieuwe deadline niet kunnen halen. Er is weliswaar vertraging opgetreden in de ontwikkeling, maar er is zeker geen sprake van een nieuw project dat opnieuw moet worden opgebouwd. Het hele project staat in de steigers.

Reactie GS:

De gemeente Breda heeft in haar brief van 8 december 2010 aangegeven dat het project Evenementencomplex Bavelse Berg is geknipt en dat er een nieuwe intentieverklaring is getekend.

Uit contacten vanuit de provincie op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, en berichten in de media, hadden wij tot begin december 2010 sterk de indruk dat een tijdige start van het project problematisch zou

zijn. In de brief van 8 december 2010 geeft de gemeente aan dat er toch kansen zijn, die de gemeente wil benutten en dat er een nieuwe intentieverklaring is getekend.

Overigens is er geen sprake van een 'nieuwe deadline'. Het idee m.b.t. de hardheidsclausule t.o.v. de deadline is dat er door overmacht sprake is van een 'kleine' vertraging. De drie projecten waarvan GS vindt dat die in aanmerking komen voor toepassing van de hardheidsclausule starten allemaal binnen een paar maanden.

- 2a. Het argument van de provincie dat het nog maar zeer de vraag is dat het project vanaf 31 december 2010 en enkele maanden van start kan gaan, want er is nog geen definitief bestemmingsplan van zowel de Bavelse Berg als van de aansluiting aan de A27; de RO-planning is nog onbekend.

Reactie gemeente: Er is inderdaad nog geen definitief bestemmingsplan. Maar het bestemmingsplan bevindt zich wel in een ver gevorderd stadium. Daar er geen sprake is van een nieuw project, maar een doorstart van het oude project waarin de rollen herverdeeld zijn, kan het oude concept-bestemmingsplan gefinaliseerd worden en ter inzage worden gelegd. Immers, ten tijde van het aanhouden van het project, stond de gemeente aan de vooravond van het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Dit betekent dat dit op zeer korte termijn geregeld kan zijn.

Reactie GS:

- Na nader overleg met de gemeente Breda, geeft Breda aan dat er op 1 april 2011 een voorlopig ontwerp zal liggen voor de noodzakelijke ontsluiting ten behoeve van het gehele plangebied. Daarna moet er een definitief ontwerp en een bestek gemaakt worden. Breda geeft aan dat de constructieve voorbereiding zal starten in het derde kwartaal 2011. Een echte startdatum voor de uitvoering wordt niet gegeven.
- Nog steeds is onduidelijk wanneer de bestemmingsplanprocedure is afgerond.

- 2b. Het argument van de provincie dat er een intentieverklaring is, maar geen samenwerkingsovereenkomst en dat B&W nog akkoord moest gaan met die intentieverklaring.

Reactie gemeente: Dit klopt niet. Er is een getekende samenwerkingsovereenkomst. Maar gezien het feit dat de rollen tussen de partijen hernieuwd zijn, zullen er nieuwe overeenkomsten komen. De intentieverklaring onderschrijft juist de nieuwe vorm van samenwerking en omarmt de komst van een derde marktpartij: Volker Wessels. Het is nadrukkelijk niet zo dat B&W nog akkoord moet gaan met de intentieverklaring. Het college is reeds akkoord gegaan met het tekenen van deze intentieovereenkomst.

Reactie GS:

Onduidelijk is wanneer de nieuwe samenwerkings- of realisatieovereenkomsten zullen zijn getekend. In de samenwerkingsovereenkomsten worden rollen, verantwoordelijkheden en afspraken tussen de verschillende partijen vastgelegd.

- 2c. Het argument van de provincie dat de gemeente Breda zelf in een brief aan de gemeente Oosterhout heeft aangegeven dat de gemeente nog moest besluiten hoe de infrastructuur op deze locatie ingericht zal worden.

Reactie gemeente: Er is – zoals de provincie ook al aangeeft – sprake van een bestemmingsplan dat nog niet vastgesteld is. Zolang dit het geval is zal de gemeente de details van de ontwikkeling nog niet openbaar maken. Dit neemt niet weg dat de voorbereiding niet gerealiseerd is. Sterker nog, de plannen voor de infrastructuur liggen op tafel. Tekeningen van ontsluitingsweg en overige infra zijn gereed.

Reactie GS:

Breda geeft zelf aan - zie de reactie op punt 2a - dat er pas op 1 april 2011 een voorlopig ontwerp van de noodzakelijke aansluiting op de A 27/Zuidelijke rondweg ten behoeve van het gele plangebied zal zijn.

- 2d. Het argument van de provincie dat het gaat om nieuwe ideeën, waarbij de termijn te kort is om een voldragen voorstel voor te leggen. Bij de start van Samen Investeren is afgesproken dat steden projecten zouden indienen, die uitvoeringsgereed waren.

Reactie gemeente: Dit klopt niet. De huidige plannen zijn juist een verbijzondering van het plan dat er altijd al gelegen heeft. Er is wel degelijk sprake van een volwassen plan dat nader uitgewerkt is op basis van het oude plan. In 2008 was er een volwassen plan en dat is nu ook het geval. Dat er sprake is van een nieuw project is een aanname; dat er sprake is van een vernieuwd project is een feit.

Reactie GS:

Geconcludeerd kan worden dat er nu nog steeds geen sprake is van een uitvoeringsgereed plan; er is nog slechts een schetsontwerp beschikbaar; het voorlopig ontwerp komt op 1 april 2011 beschikbaar.

Al met al zijn GS van mening dat het project Bavelse Berg niet in aanmerking komt voor toepassing van de hardheidsclausule, omdat het project niet binnen afzienbare termijn van start kan gaan.

Financiële consequenties

Aan een eventueel besluit van PS om de vertraagde start van een of meerdere projecten te honoreren, middels een beroep op de hardheidsclausule, zitten financiële consequenties. Het provinciale aandeel in de drie door de steden voorgedragen projecten bedraagt € 7,3 mln.

Hoe om te gaan met deze projecten is niet los te zien van de ingecalculerde onderbesteding bij Samen Investeren. In het onderstaand overzicht wordt de historie van de overprogrammering aangegeven.

Historie stand overprogrammering (x € 1mln)

Omschrijving	Bedrag
Overprogrammering bij vaststelling 2 ^e tranche	70
Toevoeging t.b.v. weggevallen co-financiering bij OP-Zuid	+18
Totaal	88
Teruggetrokken en goedkoper uitgevallen projecten tot 1 oktober 2010	- 17,5
Teruggetrokken projecten in december 2010	- 23,1
Door GS niet gehonoreerde projecten hardheidsclausule	- 4,5
Vertraagde projecten (start na 1-1-2011)	- 7,3
Huidige stand overprogrammering	35,6

Voor de volledigheid is in bijlage 3 een schematisch overzicht van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot Samen Investeren opgenomen.

Op basis van de huidige informatie en afspraken zal het risico op de ingecalculerde onderbesteding € 35,4 mln bedragen. De consequentie van het instemmen met één of meerdere voorstellen tot toepassing van de hardheidsclausule is, dat het risico op niet in te lopen ingecalculerde onderbesteding oploopt tot maximaal € 42,9 mln.

Schematisch overzicht dekkingstekort(x € 1 mln)

Scenario's overprogrammering	Over-programmering	Risicoreserve	Risico afdekkings-tekort
Zonder toepassing hardheidsclausule	35,6	37	-
Toepassing hardheidsclausule voor € 7,3 mln aan projecten cf huidig voorstel ¹	42,9	37	5,9

Zonder toepassing van de hardheidsclausule loopt de provincie in op de overprogrammering. Hiermee komt de overprogrammering onder het niveau van het afgedekte risico van € 37 mln. Toepassing van de hardheidsclausule leidt tot een stand van overprogrammering (€ 42,9 mln) die hoger ligt dan het afgedekte risico. De combinatie van de risicoreserve en het aanwenden van het rekeningresultaat leiden, bij een overprogrammering van € 42,9 mln, tot een beheersbare propositie. Willen wij de overprogrammering volledig inlopen, dan verdient het aanbeveling om bij overige projecten die niet op tijd starten zo terughoudend mogelijk om te gaan met het toepassen van de hardheidsclausule.

In het traject van de jaarrekening 2010 en de Voorjaarsnota 2011 maakt de provincie de balans op en gaat zij na welk deel van de overprogrammering dan financieel afgedekt zal moeten worden.

Financiering van het project Internationale School Eindhoven

Oorspronkelijk viel het project Internationale School Eindhoven onder het provinciale Actieprogramma innovatie. Bij de vaststelling van de 1e tranche Samen Investeren is dit project, inclusief de bijbehorende middelen (€2,5 mln) overgezet naar het investeringsprogramma Samen Investeren. Bij de vaststelling van de 2e tranche is hier € 2 mln aan toegevoegd.

Eindhoven	Dynamisch	Internationale school Eindhoven (1 ^e tranche)	€ 2.500.000
Eindhoven	Dynamisch	Internationale school Eindhoven (2 ^e tranche)	€ 2.000.000

¹ Voor het project Internationale school Eindhoven geldt dat dit project honderd procent gedekt is vanuit de reserve 2050 mede als gevolg van een motie van PS.

Datum

25 januari 2011

DIS-nummer

2398660

Informatie over lopende projecten

Met het nemen van het onderhavige besluit over de resterende projecten uit Samen Investeren in Brabant(Stad) is voor alle projecten uit Samen Investeren duidelijk of zij van start zijn gegaan of niet.

In februari geven de steden hun jaarlijkse rapportage aan de provincie over de stand van zaken binnen de projecten van Samen Investeren. Op basis van die informatie zal er in het voorjaar zoals gebruikelijk een voortgangsrapportage aan de commissie EMG voorgelegd worden. Verder wordt er medio februari wederom een BrabantStad-nieuwsbrief en in maart het BrabantStad-jaarverslag verspreid, met daarin aandacht voor projecten uit Samen Investeren. Statenleden ontvangen zowel de nieuwsbrief als het jaarverslag.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: M.P. van der Avoird toestel (073) 681 25 91

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Commissienotitie EMG d.d. 14 januari 2011
2. Motiveringen projecten
3. Schematisch overzicht van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot Samen Investeren
4. Brief van gemeente Breda m.b.t. stand van zaken oranje projecten Samen Investeren

Ontwerp-besluit 13/11B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 4 februari 2011

Statencommissie : --

Onderwerp

Oranje projecten in het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad)

's-Hertogenbosch

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 januari 2011;
- gelet op het verzoek van de commissie EMG d.d. 14 januari dit voorstel voor de PS-vergadering van 4 februari te agenderen;

besluiten:

1. in te stemmen met de door GS voorgestelde hardheidsclausule;
2. de projecten 'Herstructurering fysieke infrastructuur Heilig Hartkerk', 'Herstructurering fysieke infrastructuur Restauratie en herbesteding van de Watertoren' en 'Internationale school Eindhoven' in aanmerking te laten komen voor toepassing van de voorgestelde hardheidsclausule;
3. GS te verzoeken de financiële consequenties van het onder 2 genomen besluit door te voeren.

Datum

25 januari 2011

Documentnummer

2398660

Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling &
Handhaving

Bijlage(n)

4

's-Hertogenbosch, 4 februari 2011

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de griffier