Besluitenlijst Stuurgroep Grenscorridor N69

6 januari 2014

1. **Besluitenlijst**
   De besluitenlijst van 21 oktober 2013 is ongewijzigd vastgesteld.

2. **Communicatieplan**
   Het communicatieplan wordt conform voorstel vastgesteld. Voornemen is om in de loop van dit voorjaar de werkruimte in het gemeentehuis in Bergeijk, 1 dag in de week door het een aantal mensen van het procesteam, te gaan gebruiken en eind 2014 een informatiecentrum te plaatsen op een goede plek in het gebied. Te zijner tijd zal een goede locatie worden gezocht. Met de gemeente Oss zal gesproken worden om het informatiecentrum van de weg van de toekomst over te nemen. Dit is al deels in eigendom van de provincie.

3. **Stand van zaken voorkeursalternatief**
   Het horen van de raden door de gedeputeerde is in alle gemeenten gepland.

   De meest recente (doch nog steeds in ontwikkeling zijnde) ontwerpen van de diverse aansluitingen en kruisingen worden toegelicht. Bij de verdere uitwerking moet goed rekening gehouden worden met de opmerkingen die in de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep PiP zijn gemaakt.

4. **Kavelruil**
   De notitie wordt vastgesteld.

5. **Voortgangsrapportages**
   Nulplus: ontwikkelingen in Valkenswaard fietspad oude spoorbaan zijn besproken. Verantwoordelijkheid ligt echt bij raad Valkenswaard.

   Nieuwe Verbinding: geen bijzonderheden

6. **Rondvraag**
   Overzicht over de deelname van wie in welke werkgroepen is nog niet ontvangen. Dit zal alsnog gebeuren.