
M
aa Reconstructie fietspaden N625

Voer in cel B2 de bedrijfsnaam in.Heijmans Infra B.V.

Voer in cel B3 de naam van de projectleider in. Voer in cel E3 de begindatum van het project in. Begin van project: label is in cel C3.
Bewonersavond Lithoijen - Oss          ma, 11-09-23 Jaar
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Algemene werkzaamheden 30-8-2023 27-10-2023
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Fase 1 Sloten vergraven/Grondwerk
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Werkvak voor Hertogwetering 18-09-23 13-10-23

Werkvak na Hertogwetering 3-10-23 20-10-23
D
e 
ce
l 

Fase 2 - Kabel/Leidingen + Zettingsperiode

Openbare verlichting 15-01-24 22-03-24

Verlengen kokerduikers watergangen 24-01-24 20-03-24

Nuts werkzaamheden door derden 12-02-24 29-03-24

Voorbeeld fasetitelblok
Fase 3 - Aanleg Fietspad- Kruising N625. 

Storten beton fietspad 2-04-24 13-06-24

Kruising + Bushalte Past. Van de Weerdstraat en Leijgraafsestraat (Om en Om autoverkeer)8-04-24 10-05-24

Verwijderen bestaand fietspad en afwerken bermen 27-05-24 14-06-24

Aanpassen rotonde Oss - Voorburcht 8-05-24 10-06-24

Verkeersituaties

Om- en om regeling van het verkeer 16-04-24 12-05-24

Omleiding fietsverkeer Stuw sept juni/juli

Om- en om regeling van het verkeer 16-04-24 12-05-24
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