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Onderwerp 
Verbeteren Maaslijn. 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken project Verbetering Maaslijn. 

 

Aanleiding 

De provincie draagt bij aan de verbetering van de Maaslijn. De Maaslijn 

verbindt de Brabantse gemeenten Cuijk en Boxmeer met Nijmegen en Venlo. 

Het project omvat voor de provincie Noord-Brabant een bijdrage aan 

versnellingsmaatregelen op het noordelijke deel en een proportionele bijdrage 

aan de elektrificatie van het gehele traject. Met deze investeringen breiden we 

de capaciteit uit, waardoor een betrouwbare en frequentere dienstregeling 

mogelijk is. De huidige (vervuilende) dieseltreinen die weinig comfortabel en 

relatief duur in exploitatie zijn, worden vervangen met elektrische treinen.  

De provincie Limburg is opdrachtgever van dit project. Op 22 februari 2018 

deelden we uw Staten mede dat door de inmiddels opgelopen vertraging de 

planning voor het project verbetering Maaslijn wordt herijkt. Inmiddels is deze 

planning aangepast en zijn de eerste contouren van een nieuwe begroting 

bekend. Zoals wij uw Staten hebben toegezegd, brengen we u van deze 

aangepaste planning en de daarbij behorende consequenties op de hoogte. 

 

Bevoegdheid 

Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd om deze aangepaste 

planning en de bijbehorende consequenties mede te delen vanuit haar 

uitvoerende rol. Uw Staten kunnen hiervan kennisnemen op basis van uw 

controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben geconstateerd dat het project 
Verbetering Maaslijn is vertraagd tot december 2023.  
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De afronding van het project is verwacht in december 2023. In de Memo 

gedeputeerden van december 2018 hebben wij uw Staten het volgende 

aangegeven. “Rijk en regio zijn in goed overleg over de lopende opgave van 
de verduurzaming/ elektrificatie van de Maaslijn. […] Partijen beogen in 

december dit overleg af te ronden.” De provincie Limburg heeft dit overleg 

geïnitieerd, omdat begin van 2018 is gebleken dat de planning van het project 

Maaslijn vertragingen laat zien.  

 

2. De geconstateerde vertraging is doorberekend in een aangepaste 
begroting, met daarbij de constatering dat het huidige budget onvoldoende 
is om het project met de geactualiseerde begroting te kunnen uitvoeren.  

 

Als gevolg van de afspraak zijn I&W, ProRail en de drie provincies hierover op 

20 december constructief en voortvarend in overleg getreden. Dit overleg is 

echter nog niet afgerond. De provincie Limburg heeft als opdrachtgever 

aangegeven te willen onderzoeken of overdracht van het project naar I&W kan 

helpen bij een voorspoedige uitvoering. Het ministerie heeft naar aanleiding van 

het verzoek vragen gesteld. Die vragen worden in dit stadium beantwoord. Het 

ministerie heeft nog geen besluit genomen. De provincies beogen met het Rijk tot 

passende en sluitende afspraken te komen, als oplossing voor de steeds 

oplopende vertragingen, en daarmee ook oplopende kosten. Hiermee sturen 

partijen op het vastleggen van een strakke scope, inhoud en tijd, alsmede ook 

de kosteninbreng die als gevolg van de vertraging geactualiseerd dient te 

worden. De drie provincies hebben de beginselbereidheid uitgesproken om – 

onder voorbehoud van goedkeuring Provinciale Staten – ook die additionele 

dekking in te brengen. Voor maart 2019 dienen hierover bestuurlijk besluiten 

genomen te worden. 

 

Consequenties 

1. Zodra de partners het overleg hebben gefinaliseerd, informeren wij uw 
Staten over de uitkomst van dit overleg en het vervolgproces. 

Vanwege de lopende onderhandelingen kunnen we nog geen definitief bedrag 

benoemen. Voor de provincie Noord- Brabant specifiek houden wij rekening met 

een additionele bijdrage van tussen de € 8 en € 12 miljoen, met als belangrijke 

voorwaarde dat de provincie Noord-Brabant geen risico’s meer loopt ten 
aanzien van dit project. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve Verkeer en 

Vervoer. Dit zal formeel bij een regulier P&C moment aan uw Staten worden 

voorgelegd. 

 

Europese en internationale zaken 

Geen Europese of internationale zaken van toepassing. 

 

Communicatie 

Wij hebben deze informatie en onze positie in het dossier nauwkeurig afgestemd 

met de provincies Limburg en Gelderland en ProRail. Er heeft overleg 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=1014421
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=1014421
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plaatsgevonden met het ministerie van I&W. Limburg voert het overleg met de 

vervoerder Arriva. 

 

Vervolg 

Door de provincies zal een concrete afspraak met het ministerie van I&W 

worden gemaakt over de realisering van de verbeteringen aan de Maaslijn en 

de subsidiëring daarvan. Wij informeren u wanneer deze afspraken 

geformaliseerd zijn. 

 

Bijlagen 

- 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (073) 681 27 98, 

gmennen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer S.J.A. van Loon, (073) 681 26 34, svloon@brabant.nl. 


