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Inleiding

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert in opdracht van het Kernteam Wind op Land 
(kernteam) jaarlijks de Monitor Wind op Land uit. In dit kernteam is een brede groep markt- en 
overheidspartijen1 vertegenwoordigd die zich gezamenlijk inzetten voor de doelstelling uit het 
Energieakkoord om in 2020 minimaal 6.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie op land 
operationeel te hebben. Eenmaal per jaar rapporteert RVO aan het kernteam over de voortgang en 
knelpunten in de planning voor de realisatie van deze doelstelling voor wind op land. De opzet en 
werkwijze van deze monitor zijn vooraf afgestemd met het kernteam. Met betrekking tot deze 
doelstelling zijn begin 2013 afspraken gemaakt tussen Rijk en IPO/provincies2, die bestuurlijk zijn 
uitgewerkt in de volgende drie prestatieafspraken:

Prestatieafspraak 1
Iedere provincie heeft uiterlijk 30 juni 2014, voor haar deel van de 6.000 MW (provinciale 
taakstelling), de ruimte planologisch vastgelegd in provinciale structuurvisies.

Prestatieafspraak 2
De provincies en het Rijk spannen zich actief in om de initiatieven voor windenergie die bijdragen aan 
hun provinciale taakstelling, te ontwikkelen door op tijd te starten met de benodigde MER-procedures, 
vergunningprocedures, bestemmingsplanprocedures/ inpassingsplan procedures en coördinatie- 
regelingen. Dit met het doel uiterlijk op 1 januari 2018 te starten met de bouw van de grootschalige 
windturbineparken.

Prestatieafspraak 3
Rijk en de provincies regelen de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 
windparken in de door de provincies aangewezen gebieden. Hiertoe is een kernteam geformeerd van 
Rijk, provincies en brancheorganisatie dat zich richt op de voortgang van de prestatieafspraken en het 
oplossen van knelpunten. Onderwerpen die hieronder vallen zijn onder andere een wijziging in de 
SDE+ om voor windprojecten meer maatwerk te bieden en samen te werken aan draagvlak.

Doel van de monitor
Doel van de monitor is om een zo compleet, nauwkeurig en objectief mogelijk inzicht te geven in de 
voortgang van de afspraken tussen IPO en Rijk om in 2020 6.000 MW opgesteld vermogen aan 
windenergie gerealiseerd te hebben.
De monitor laat zien in hoeverre elke provincie ruimte voor ontwikkeling van windenergie planologisch 
heeft vastgelegd en geeft inzicht in actuele ontwikkelingen rond de toepassing van het ruimtelijke 
beleid. Daarnaast geeft het een beeld van de voortgang van projecten, de mogelijke knelpunten die 
optreden, de consequenties en benodigde c.q. getroffen maatregelen.
Het kernteam heeft RVO ook verzocht een audit te doen op de (tijdige) haalbaarheid van de 
provinciale doelstellingen. Op basis van deze inzichten kan het kernteam acties benoemen en in gang 
zetten om zo mogelijk tot oplossing van (eventuele) grote knelpunten te komen.

Deze rapportage geeft inzicht in de feitelijke stand van zaken op peildatum 31 december 2019 en is ook 
gericht op het informeren op hoofdlijnen van de leden van de Tweede Kamer over de voortgang van de 
energiedoelstellingen voor Windenergie op Land.

1 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/RWS, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, IPO/provincies, de Nederlandse Windenergie associatie NWEA, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, Netbeheer 

Nederland, de verenigde Natuur- en Milieuorganisaties (Stichting Natuur & Milieu en provinciale natuur- en milieufederaties), Unie van 

Waterschappen, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) en RVO.

2 Zie de Kamerbrief "Afspraken over wind op land met IPO "(nummer 33400-XII-54, d.d.31 januari 2013).
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Aanvullende afspraken voor de periode 2021 - 2023 en 2030

In bestuurlijk overleg tussen Rijk en IPO in mei 2018 is afgesproken dat het deel van de 6.000 MW opgave 
dat niet in 2020 is gerealiseerd, uiterlijk in 2023 ingehaald zal worden met wind op land en 
techniekneutraal verdubbeld zal worden, met uitsluiting van doorberekening van RCR-projecten die ten 
opzichte van de monitor wind op land 2017 verder zijn vertraagd. De verdubbeling boven de 6.000 MW 
kan bestaan uit wind op land, maar mag ook deels met andere vormen van hernieuwbare energie 
gerealiseerd worden, mits deze additioneel zijn aan het beeld van de Nationale Energieverkenning 2017 
(NEV 2017).

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft deze uitgangspunten als volgt bevestigd in de 
aanbiedingsbrief van de Monitor Wind op Land 2017 aan de Tweede Kamer (10 juli 2018): "Met de 
provincies heb ik afgesproken dat, in zoverre de 6.000 MW doelstelling niet tijdig gerealiseerd wordt, het 
restant van de opgave verdubbeld zal worden. Deze verdubbeling zal dan gerealiseerd worden in de 
periode 2021-2023. De verdubbeling boven de 6.000 MW kan bestaan uit wind op land, maar mag ook 
deels met andere vormen van hernieuwbare energie gerealiseerd worden, mits deze additioneel zijn aan 
het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV). Denk hierbij aan zon-PV en geothermie. Mocht dit 
aan de orde zijn dan zal het percentage hernieuwbare energie in 2023 verder toenemen dan de volgens de 
NEV 2017 verwachte 1l,30h."

In de Kamerbrief van 28 juni 2019: "Over het versnellingspakket heb ik afgesproken met het IPO dat dit 
onderdeel zal gaan uitmaken van de RES-en. Bij deze afspraak zal rekening gehouden worden met 
eventuele vertraging bij RCR-projecten, de beschikbare netcapaciteit alsmede het benodigde SDE-budget. 
In afstemming met de monitoring van de ontwikkeling van de duurzame energieopwekking op land door 
PBL, zal bezien worden op welke manier dit het beste gemonitord kan worden. Begin 2021 zal de exacte 
omvang van het versnellingspakket door mij - na overleg met het IPO - worden vastgesteld."
De provincies hebben geen directe invloed op de planning en aansturing van de RCR-projecten. Het 
vermogen van RCR-projecten dat ten opzichte van de Monitor Wind op Land 2017 eventueel vertraagd is, 
valt buiten de reikwijdte van de provincies en maakt geen onderdeel uit van het (provinciale) 
versnellingspakket.

Gelet op bovenstaande biedt deze monitor op verzoek van het Kernteam tevens een doorkijk naar 
haalbaarheid van projecten in 2023. De bij (de uitvoering van) deze afspraak betrokken partijen, EZK,
IPO/ Provincies, PBL en RVO, treffen voorbereidingen om de gevraagde monitoring daartoe over de periode 
2021 -2023 feitelijk te kunnen uitvoeren.
Het deel boven de 6.000 MW zal zoals afgesproken tussen Rijk en provincies meegenomen worden in de 
opgave van de Regionale Energie-strategieën, waarmee het onderdeel is van de nieuwe doelstelling van 
het Klimaatakkoord van 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030.
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Conclusie en samenvatting RVO

Samenvatting:
Rijk en IPO/provincies zijn, als onderdeel van het Energieakkoord, een nationale doelstelling overeen
gekomen van 6.000 MW operationeel vermogen wind op land in 2020, met een aanvullende afspraak voor 
de periode tot 2023. In het Energieakkoord is in dit verband verder afgesproken om 147 hernieuwbare 
energie in 2020 te realiseren en 167 in 2023.

Realisatie van deze doelstelling wordt nagestreefd binnen de context van een dichtbevolkte en complexe 
ruimtelijke omgeving, waarbinnen tal van (maatschappelijke) functies en (zakelijke) belangen dienen te 
worden gecombineerd. Om deze doelstelling te halen is het belangrijk te streven naar meervoudig 
ruimtegebruik en functiecombinatie. Evenals een integrale aanpak over de beleidsdomeinen en een goede 
samenwerking tussen (semi-)overheidspartijen (provincies, gemeenten, het rijk en waterschappen), 
maatschappelijke organisaties en de sector.

Eind 2019 stond er in Nederland 3.534 MW operationeel vermogen; dat is goed voor 597 van de landelijke 
doelstelling. Ten opzichte van 2018 is het operationeel vermogen wind op land met 152 MW (netto) 
toegenomen.
Er resteert een nationale opgave van 2.466 MW (netto) voor de doelstelling 2020. Voor alle hiertoe 
benodigde projecten is de SDE+ subsidie aangevraagd of beschikt. Voor 2.190 MW in de fase 'Bouw in 
voorbereiding' is de vergunning inmiddels onherroepelijk en van een aanzienlijk deel is de bouw reeds 
gestart. Op provinciaal niveau kan dit beeld uiteraard anders liggen.
Ten opzichte van de monitor over 2018 is de totale projectcapaciteit met 201 MW toegenomen tot 
7.389 MW. Eind 2019 is in Nederland daardoor 1.389 MW méér projectcapaciteit opgegeven dan strikt 
benodigd voor de doelstelling in 2020. Op basis van de eerdere ervaring is het overigens niet de 
verwachting dat al deze projecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Naast een aantal nieuwe 
projecten in de monitor wordt de stijging ook bepaald door de plaatsing van turbines met een iets groter 
vermogen dan eerder aangehouden.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 4.509 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is (audit projectstatus donkergrijs). Dit is goed voor 757 van de nationale doelstelling. De 
verwachte realisatie voor eind 2020 is gedaald ten opzichte van de vorige monitor(s).

Naast knelpunten die lokaal veroorzaakt (en opgelost kunnen) worden, speelt bij de ontwikkeling van 
windprojecten op land een aantal weerbarstige, generieke knelpunten, zoals hoogtebeperking rondom 
luchthavens, natuur/ecologie, obstakelverlichting, radarverstoring, netcapaciteit, doorlooptijden in de 
rechtelijke procedures en (bestuurlijk) draagvlak/ acceptatie. Het afgelopen jaar is daar de oplopende 
levertijd windturbinefabrikanten bijgekomen. Dit zijn belemmeringen die in meerdere provincies spelen 
maar waar provincies zelf vaak geen directe invloed op hebben om deze te kunnen opheffen of beperken. 
Het kernteam stuurt op versnelling van processen om deze knelpunten in een gezamenlijke aanpak tussen 
rijk, decentrale overheden en sector op te lossen. In de bijlagen staat een meer uitgebreide beschrijving 
van de knelpunten.
Doordat de ontwikkeling van sommige projecten te laat op tempo is gekomen en de projecten op een 
kritisch tijdpad voor realisatie liggen, kunnen dergelijke (onvoorziene) vertragingen niet meer worden 
opgevangen om tijdig tot realisatie te komen voor de doelstelling 2020.

Voor zo'n 220 MW (projectstatus grijs) is het onzeker of deze tijdig operationeel zullen zijn (mogelijk/deels 
haalbaar). Voor deze projecten is weliswaar eerder al SDE+ toegekend maar in de planning die 
initiatiefnemers bij RVO hebben afgegeven valt realisatie rond 31 december 2020 en zal uiteindelijk 
bepalend zijn of er tijdig een CertiQ-verklaring wordt verkregen.

Op basis van de beperkte voortgang over 2019 in een aantal projecten heeft RVO ten opzichte van de 
vorige editie van de monitor (2018) ruim 500 MW afgewaardeerd naar de laagste categorie van 
haalbaarheid (audit projectstatus lichtgrijs). Voor deze resterende 1.271 MW, die minimaal benodigd is 
voor het halen van de doelstelling, is het volgens RVO hoogst onwaarschijnlijk dat deze projecten eind 
2020 operationeel zijn.
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Voor de lopende wind op land projecten zijn de effecten van de uitspraak van de Raad van State inzake de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de vereiste aanvraag van een transportindicatie bij 
netbeheerders -benodigd voor een subsidieaanvraag- zeer beperkt gebleven, zoals blijkt uit informatie 
over de najaarsronde SDE+ 2019. Dit komt doordat de meeste windprojecten al eerder afspraken met de 
netbeheerder hebben gemaakt over hun aansluiting. Met de ingevoerde extra ronde SDE+ in het voorjaar 
2020 is de minister met name voor zon-pv deels tegemoetgekomen aan de nadelige effecten.
Overigens, de windprojecten die hier wel mee te maken hebben, betreffen overwegend projecten die nog 
niet zo ver gevorderd zijn en waarvan het op voorhand onwaarschijnlijk is dat deze nog bijdragen aan de 
doelstelling in 2020.

Conclusie:
Ten opzichte van de monitor van 2018 is, op basis van de uitgevoerde audit door RVO, in deze monitor de 
haalbaarheid van de doelstelling 2020 afgenomen (-). Gegeven de stand van zaken per 31/12/2019 is het 
vermogen in projecten dat (vrijwel) zeker tijdig gerealiseerd kan worden, met 217 MW afgenomen tot 
4.509 MW. De hoofdoorzaak hiervoor ligt in (verdere) vertraging van projecten in het bouwproces. De 
categorie die mogelijk/deels nog tijdig kan worden gerealiseerd, is eind 2019 afgenomen tot 220 MW 
(projectstatus grijs).

Het is volgens RVO daarmee onwaarschijnlijk dat de volledige nationale doelstelling 6.000 MW wind op 
land eind 2020 operationeel is.

De prognose voor eind 2020, op basis van de input en feedback van stakeholders uit de sector, komt er op 
neer dat er in het jaar 2020 nog bijna 1.000 MW (netto) windvermogen operationeel moet worden, wat 
een veelvoud is van wat er over de afgelopen periode jaarlijks is toegevoegd.

Doorkijk naar 2023:
Het Kernteam heeft, met betrekking tot de gemaakte versnellingsafspraak Rijk-IPO, RVO verzocht om ook 
een audit te doen in hoeverre projecten die waarschijnlijk niet tijdig bijdragen aan de doelstelling voor 
2020, wel vóór eind 2023 kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de status van het actuele 
projectenoverzicht en het gehanteerde Afwegingskader voor de audit concludeert RVO dat in Nederland tot 
eind 2023 nog 2.287 MW (netto) windvermogen kan worden gerealiseerd (projectstatus donkergrijs), 
additioneel op de hierboven voor 2020 geprognotiseerde 4.509 MW. Daarmee zou het totale operationele 
windvermogen eind 2023 op (maximaal) 6.796 MW uitkomen3. Dit is een toename van 250 MW ten 
opzichte van de verwachting in de vorige monitor.

Nota bene: In de audit op haalbaarheid van projectvermogen in 2023 kijkt RVO primair of de projecten nog 
op de normplanning van het spoorboekje Rijk-IPO liggen. Op basis daarvan stelt RVO een (maximum) 
vermogen dat in 2023 haalbaar is, met de expliciete aanname dat deze projecten onverwijld worden 
doorontwikkeld, dat tijdig subsidie SDE+ wordt verkregen, dat alle benodigde vergunningen tijdig 
onherroepelijk worden en dat alle overige knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. Ook onvoorziene 
sanering, zoals verwijdering van turbines die aan het eind van de (technische of economische) levensduur 
zijn, zonder dat hiervoor al vervanging is voorzien, is in de beoordeling van RVO niet meegenomen.

Om dit vermogen te kunnen realiseren is het daarmee van groot belang dat alle betrokken partijen zich 
blijven inspannen om knelpunten rond de projecten op te lossen en/of waar mogelijk de benodigde 
(ruimtelijke) procedures zo snel mogelijk te doorlopen.

3 Het vermogen dat (peildatum 31/12/2023) boven de overeengekomen 6.000 MW wordt gerealiseerd, zal zo nodig kunnen meetellen binnen het 

kader van de versnellingsafspraak, specifiek de deelafspraak over techniekneutrale verdubbeling
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Stand van zaken in Nederland eind 2019

Context
Nederland is dichtbevolkt en kent zowel bovengronds als in de ondergrond een ruimtelijk-planologische 
hoge dichtheid van functies en (bestuurlijke en zakelijke) belangen.
Voor nieuwe projecten met een ruimtelijke impact moet worden overlegd met partijen die staande waarden 
en belangen in het gebied vertegenwoordigen dan wel dat moet worden afgestemd met concurrerende 
ruimteclaims. In zo'n complexe omgeving kunnen projecten niet worden afgedwongen door eenzijdig te 
willen maximaliseren op het eigen belang. Juist door open dialoog en optimaliseren tussen verschillende 
waarden en belangen kan binnen dezelfde omgeving vaak wel nieuwe ontwikkelruimte worden gecreëerd. 
De uitvoering van het Klimaatakkoord zal door de verschuiving naar decentrale energieopwekking een 
ingrijpende ruimtelijke transitie ínhouden. Dit vraagt om meer integrale afwegingen te maken en het 
schakelen en verbinden tussen ruimtelijke schaalniveaus (lokaal, regionaal en centraal). Verbinding, 
participatie en co-creatie vergt een intensieve en vaak wat langere aanlooptijd om uiteindelijk tot een meer 
integraal resultaat te kunnen komen.

Voortgang in procesfasen
Het realiseren van een windproject doorloopt diverse planfasen en procedures, van eerste idee, RO- 
procedures tot en met gegarandeerde levering van hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet (de zgn. 
CertiQ-verklaring). Bij elkaar kan dit ontwikkelproces vele jaren duren.
Naast het geïnstalleerde windvermogen zijn er in de verschillende provincies nog tal van projecten in 
ontwikkeling die moeten gaan voorzien in de resterende doelstelling (6.000 MW in 2020) voor Nederland. 
De projecten bevinden zich in verschillende planfasen. De procesfase waarin een project zich bevindt, geeft 
een indruk van de voortgang op weg naar realisatie van het project.

Het Rijk en IPO c.q. de provincies hebben een Spoorboekje ontwikkeld (zie bijlage) dat een normplanning 
geeft van de doorlooptijd in het voortraject tot en met realisatie (project operationeel). Ook de 
doorlooptijden van mogelijke bestuurlijke coördinatieregelingen zijn hierin opgenomen. RVO hanteert dit 
spoorboekje als basis voor de audit op de haalbaarheid 'operationeel 2020'. Dit neemt niet weg dat de 
doorlooptijd van individuele projecten hier incidenteel van af kan wijken (langzamere of juist snellere 
doorlooptijd/realisatie).

Geïnstalleerd vermogen eind 2019
De nationale opgave is 6.000 MW windvermogen op land operationeel in 2020. Eind 2019 stond in 
Nederland 3.534 MW aan operationeel windvermogen opgesteld. Dit is goed voor 597 van de 
nationale doelstelling. Ten opzichte van de voorgaande editie van de monitor (2018: 3.382 MW) is het 
netto operationeel vermogen in 2019 met 152 MW (netto) toegenomen ^4,507o).

Resterende opgave
Eind 2019 resteert voor Nederland een opgave van 2.466 MW (netto; 417) tot aan de nationale 
doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020.

Figuur 1 hieronder laat zien dat naast het geïnstalleerde vermogen in 2019 ook het aantal megawatt 
in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend) is toegenomen tot 3.092 MW; een stijging van 
440 MW ten opzichte van 2018 (+177). Mede als gevolg hiervan is het projectvermogen in (de 
ruimtelijke en vergunningen-) procedure afgenomen van 614 MW naar 179 MW en het vermogen in 
het voortraject is toegenomen van 541 MW in 2018 naar 584 MW eind 2019.

| Definitief | 7 van 83



| Monitor Wind op Land over 2019 | mei 2020 |

RVO 31/12/2019Nederland:

aantal megawatt MW windvermogen ĩn ontwikkeling per procesfase

113 584Monitor 2019

Monitor 2018

Gerealiseerd b Bouw in voorbereiding b Vergunningen procedure Ruimtelijke procedure Voortraject C Doelstelling 2020

Figuur 1: Opgesteld en gepland vermogen in Nederland per procesfase (RVO 31/12/2019)

Bouw (in voorbereiding)
Door alle aanvragen/beschikkingen SDE+ in 2019, is het projectvermogen in deze fase verder toegenomen 
tot 3.092 MW netto. Daarmee zijn alle benodigde resterende MW's (2.466 MW) die tenminste nodig zijn 
voor het realiseren van de nationale doelstelling in de fase 'Bouw in voorbereiding'. Binnen het kader van 
de monitoringsystematiek betekent dit dat al deze projecten minimaal een (herroepelijke) vergunning 
hebben verkregen op basis waarvan een SDE+ is toegekend/aangevraagd. Ook in deze laatste procesfase 
kan nog vertraging optreden. Daar tegenover staat dat deze projecten vrijwel zeker gerealiseerd zullen 
gaan worden, wanneer er een onherroepelijke vergunning wordt verkregen.

Conform de normplanning van het spoorboekje Rijk-IPO zouden eind 2019 alle (voorbereidende) 
bouwactiviteiten voor de oprichting van de windturbines in gang moeten zijn c.q. (gedeeltelijk) afgerond, 
zoals het leggen van funderingen, bekabeling en netaansluiting en het oprichten van de windturbines. In 
het spoorboekje staat aansluitend 1 jaar gereserveerd om een project op te leveren tot aan netlevering.
De laatste bouwfase omvat nog het doorlopen van de testprocedures en het formaliseren van de levering 
van energie via CertiQ.

De in dit stuk gemonitorde doelstelling 2020 betreft de afspraak tussen Rijk en IPO/provincies. 
Initiatiefnemers hebben zich niet direct gecommitteerd aan deze doelstelling 2020 maar hebben wel een 
direct belang om zo snel en zorgvuldig mogelijk een herroepelijke vergunning te verkrijgen voor de 
aanvraag van SDE+. De SDE+ kent een dalende trend in vergoedingen en vanaf najaar 2020 ook meer 
categorieën, waardoor de marktwerking en concurrentie tussen technieken sterker wordt.

Na verkrijging van SDE+ voelen initiatiefnemers voornamelijk nog de financiële prikkel om het project in 
ieder geval te realiseren binnen 4 jaar na afgifte van de SDE+ beschikking. Immers, als het project op dat 
moment nog niet operationeel is gaat dat ten koste van de looptijd van de SDE-subsidie en heeft dit een 
negatief effect op de businesscase. Vanuit dat perspectief zouden projecten die eind 2019 een positieve 
SDE-beschikking hebben ontvangen uiterlijk eind 2023 operationeel moeten zijn.
Dit betekent dus niet dat alle projecten in de fase 'Bouw in voorbereiding' per definitie op schema liggen 
voor realisatie in 2020.
Van de 3.092 MW in de fase 'Bouw in voorbereiding', ligt grofweg éénderde (975 MW) op schema voor 
realisatie in 2020 (donkergrijs). Voor 2.190 MW in de fase 'Bouw in voorbereiding' is de vergunning 
inmiddels onherroepelijk.

In procedure
Het projectvermogen dat nog in procedure is (ruimtelijke- en vergunningenprocedure samen) is in 2019 
gedaald van 614 MW tot 179 MW in deze monitor (vooral doordat projecten zijn doorgeschoven naar de 
volgende fase). Projecten die eind 2019 nog in procedure zijn, liggen op basis van de normplanning van 
het Spoorboekje Rijk-IPO qua planning, niet op schema voor de doelstelling 2020; mogelijk/deels nog wel 
voor 2023, afhankelijk van het feit of het gecoördineerde projecten betreft en de geboekte voortgang in de 
ruimtelijke dan wel vergunningenprocedure. Zie het Afwegingskader Monitor Wind op Land 
2019 - 2023 in de bijlagen voor gedetailleerde informatie hierover.
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Voortraject
Eind 2019 omvat het projectvermogen in het voortraject 584 MW; een stijging van 43 MW ten opzichte van 
de vorige monitor. Na herijking van het spoorboekje Rijk-IPO 2019 - 2023 is het volgens RVO, gezien de 
benodigde doorlooptijd in de procedures, niet waarschijnlijk dat deze projecten kunnen meetellen voor de 
versnellingsafspraak 2023.

Extra projectcapaciteit in ontwikkeling
Het nu al geïnstalleerde vermogen, samen met alle geplande windparken telt op tot 7.389 MW. Daarmee is 
de extra projectcapaciteit ten opzichte van de vorige monitor met 201 MW toegenomen tot 1.389 MW in 
totaal. Dit is 237 méér dan de doelstelling van 6.000 MW. Er zijn in de monitor enkele nieuwe projecten 
bijgekomen verder kan de toename worden verklaard door toename van het (gemiddeld) vermogen per 
turbine. De standaard-turbine in de aanvragen voor SDE+ loopt de afgelopen jaren gestaag op van 3-3,5 
MW naar 4-5 MW gemiddeld per turbine. Dit is uiteraard per project afhankelijk van wat er in de verkregen 
vergunning wordt toelaten.

Samen werken aan knelpunten en beperkingen (Zie ook de Bijlage op pag. 74)
De benodigde doorlooptijd om knelpunten op te lossen is veelal niet ingecalculeerd in de projectplanning 
en leidt daarmee tot vertraging bij het realiseren van de doelstelling voor windenergie op land. Sommige 
issues hebben een lokaal karakter; andere knelpunten worden Rijksbreed gevoeld, waarbij vaak meerdere 
rijkspartijen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen. Het is ook denkbaar dat knelpunten 
gewoonweg níet kunnen worden opgelost met als risico dat de projectontwikkeling geen perspectief meer 
heeft. Provincies (en initiatiefnemers) hebben vaak geen directe invloed op het proces om deze complexe 
issues bij de kop te kunnen pakken. Nadrukkelijke regie en sturing door alle betrokken (Rijks)partijen is 
van groot belang voor de realiseerbaarheid van windparken voor de doelstelling 2020 en de 
versnellingsafspraak voor 2023.

Het aanvragen van SDE+ door initiatiefnemers mag op basis van een vergunning die nog openstaat voor 
bezwaar en beroep (en sinds najaar 2019 met een positieve transportindicatie van de netbeheerder). 
Eventuele geschillen gaan veelal over (on)rechtmatigheid van afgegeven vergunningen in het R.O-traject 
en/of daarbij gehanteerde uitgangspunten en normen rondom milieu en ecologie, maar ook het gebrek aan 
draagvlak. De appellanten lopen uiteen van omwonenden en ondernemingen, tot buurgemeenten, natuur- 
en milieuorganisaties of aanpalende overheidsinstanties. Soms maken ook de initiatiefnemers zélf bezwaar, 
bijvoorbeeld tegen de inhoudelijke bepalingen van een afgegeven ontheffing binnen het kader van de Flora 
en faunawet/ Wet natuurbescherming.

De praktijk leert dat bezwaar en beroepszaken rond windprojecten veelal worden doorgezet tot aan de 
Raad van State. De onzekerheid over doorlooptijden en uitkomst van procedures in de bezwaar en 
beroepsprocedures, maakt dat initiatiefnemers (moeten) wachten met feitelijke contractering/ bestelling 
van turbines totdat een vergunning onherroepelijk is. Het merendeel van de banken/financiers stelt naar 
verluidt een onherroepelijke vergunning ook als voorwaarde om te kunnen komen tot een financial close 
voor het project4. Hoewel via de Crisis en Herstelwet is bepaald dat er sterk verkorte beroepstermijnen en 
-procedures gelden voor bestuurlijk gecoördineerde projecten, blijkt dat deze ambitie in de praktijk lang 
niet altijd wordt gehaald door de (bestuurlijke) rechtsorganen. Soms zijn initiatiefnemers, door de keuzes 
die zij maken in de procesvoering rond de rechtsgang, daar mede debet aan ), doordat hangende de 
rechtelijke procedures wijzigingen in het project worden doorgevoerd. Conform de procedurele 
voorschriften bij de Raad van State kan dat tot gevolg hebben dat (delen van) procedures opnieuw moeten 
worden doorlopen.
Tegelijkertijd kan er worden geconstateerd dat er in 2019 de nodigde voor de initiatiefnemers positieve 
uitspraken zijn gedaan door de Raad van State, waardoor men verder kan met de realisatie van het 
windpark.

Ook knelpunten rond planning van netaansluitingZ-inpassing (TenneT/Regionale netbeheerders), het 
voldoen aan gestelde voorwaarden met betrekking tot verkrijging van een Verklaring van Geen Bezwaar 
(VvGB) in geval van radarverstoring (door ministerie van Defensie) of vliegveiligheid (door ILT),

4 In uitzonderlijke gevallen, bij voldoende garanties en zekerstellingen is een enkele bank bereid om op basis van een 
nog niet onherroepelijke vergunning financieel commitment te geven of kan een voorwaardelijke clausule worden 
opgenomen.
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formalisering van opstalrecht door Rijksvastgoedbedrijf of tenderprocedures bij Rijkswaterstaat kunnen 
aanleiding geven tot (onvoorziene) vertraging in de procedures.

Gaandeweg 2019 werd ook duidelijk dat de levertijden van turbines door fabrikanten opliepen, waarbij 
(veelal kleinere) initiatiefnemers soms geconfronteerd werden met uitstel van levering ten gunste van 
grotere (buitenlandse) projecten. Dit alles kan leiden tot een (aanzienlijke) vertraging in het proces van 
realisatie. In de projecten die toch al op een kritisch tijdpad lagen voor de doelstelling 2020, kan een 
dergelijke vertraging vaak niet worden opgevangen.

Windprojecten in de vergunningenfase hebben nauwelijks negatieve gevolgen ondervonden door de 
uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof en/of ondercapaciteit op het 
elektriciteitsnet. De afgifte van vergunningen en/of transportindicaties -benodigd bij het indienen van een 
subsidieaanvraag- hebben hierdoor geen/nauwelijks (extra) vertraging opgelopen.
Er was bovendien een groot belang in het verkrijgen van een positieve beschikking voor de najaarsronde 
SDE+, aangezien de basisbedragen voor 2020 naar beneden zijn bijgesteld. Dit heeft bijgedragen aan een 
flinke overtekening van het beschikbare SDE+ budget voor de najaarsronde SDE+ 2019.

Initiatiefnemers vragen SDE+ aan voor een maximaal toegestaan vermogen op de betreffende locatie.
Deze vermogens zijn planologisch dan weliswaar toegestaan maar worden in de praktijk niet altijd 
gerealiseerd doordat een turbine met iets minder vermogen in de businesscase van de ontwikkelaar soms 
gunstiger uitpakt. De subsidie mag altijd naar beneden worden bijgesteld maar verhoging van het 
subsidiebedrag is niet mogelijk. De door RVO gehanteerde vermogens in de projectoverzichten middelen in 
voorkomende gevallen de bandbreedte in vermogens uit de SDE-aanvragen.
Na bestelling van de turbines, ontvangt RVO geactualiseerde informatie van de initiatiefnemers, wat kan 
leiden tot bijstelling naar boven of naar beneden, van de opgevoerde vermogens in de monitor en/of de 
realisatieplanning. Met betrekking tot deze laatste heeft RVO, ten opzichte van 2018, diverse vertraagde 
projecten, afgewaardeerd naar een lagere categorie haalbaarheid 2020 (grijs of lichtgrijs).

Het beeld in de provincies per procesfase
Wat betreft de verdeling van de MW's per procesfase varieert het beeld per provincie. In Flevoland, 
Groningen, Noord-Holland, Zeeland, Friesland/Fryslân, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel 
hebben de projecten die bijdragen aan de provinciale doelstelling de planprocedures doorlopen en is SDE+ 
beschikt/aangevraagd (figuur 2). Drenthe komt met haar projecten in deze fase bijna tot afgesproken 
doelstelling.
Na toekenning van de subsidie kunnen negatieve uitspraken in beroepszaken of logistieke vertraging in het 
bouwproces het realiseren van de projecten nog verhinderen of vertragen. Van alle projecten in de fase 
Bouw in voorbereiding heeft 2.190 MW een onherroepelijke vergunning. In Utrecht en Zuid-Holland is een 
(beperkt) deel van de projecten waar het tijdig realiseren van de provinciale doelstelling van afhangt, nog 
in het voortraject. Ondanks de geleverde inspanningen, is het voor de betreffende projecten nog niet 
gelukt alle (lokale of Rijksbrede) knelpunten op te lossen en de procedure te versnellen zo dat men binnen 
de normplanning van het Spoorboekje Rijk-IPO komt.
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Figuur 2: Aantal MW windvermogen in ontwikkeling per provincie in ontwikkeling en naar procesfase (RVO 31/12/2019)
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Haalbaarheid van de opgave
Gegeven de stand van zaken in de projecten eind 2019 heeft RVO in deze monitor een nieuwe audit 
uitgevoerd op de mate van zekerheid dat de windparken in 2020 kunnen zijn gerealiseerd. Het 
afwegingskader is daartoe herijkt op de normplanning in het Spoorboekje Rijk-IPO (zie bijlagen). Bij 
de afweging of projecten redelijkerwijs operationeel zijn in 2020 heeft RVO, behalve de procesfase, 
ook andere projectkenmerken en (potentiële) knelpunten meegewogen. Voor elk project is in deze 
monitor een "projectstatus" aangegeven, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen projecten die 
(vrijwel) zeker in 2020 gerealiseerd zijn en projecten waarbij het op dit moment veel minder 
aannemelijk is dat deze tijdig gerealiseerd kunnen worden. Dit kan zijn omdat de projecten niet op 
schema van het spoorboekje liggen of omdat er sprake is van (generieke) knelpunten die het project 
vertragen of blokkeren. De haalbaarheid van de projecten is ingedeeld naar drie categorieën:

Donkergrijs (Vrijwel) zeker: naar verwachting gerealiseerd in 2020

Grijs
Mogelijk/ deels: kwetsbaar als gevolg van eventuele knelpunten en/of ten aanzien van 
benodigde doorlooptijd procedures

Lichtgrijs

(Zeer) onzeker/ onduidelijk: vraagt veel inspanning ten aanzien van doorlooptijd en/of als gevolg 
van eventuele knelpunten. Tevens bij gebundelde projecten waar RVO onvoldoende inzicht op 
projectniveau kan verkrijgen.

Eind 2019, met nog slechts een jaar om tot realisatie te komen, tekent zich een tamelijk scherp beeld 
af welk deel van het voor de doelstelling benodigde vermogen (vrijwel) zeker operationeel kan zijn.
Op basis van de gegevens in deze monitor (Figuur 3), concludeert RVO dat het (vrijwel) zeker is dat 
eind 2020 4.509 MW windvermogen operationeel zal zijn in Nederland. Dit is goed voor 757 van de 
nationale doelstelling. Voor nog eens 220 MW (bijna 47) bestaan twijfels, maar is het aannemelijk dat 
dit "mogelijk/deels" operationeel is in 2020. Dit deel van de projecten blijft uiterst kwetsbaar voor 
vertraging door knelpunten en/of benodigde doorlooptijd tot aan netlevering. Voor de resterende 
1.271 MW (217) geldt dat het van alle betrokken partijen in de projecten nog veel inspanning vraagt 
om knelpunten op te lossen en/of versnelling in de benodigde procedures te realiseren. Volgens RVO 
is het hoogst onwaarschijnlijk dat hiervan nog projecten gaan bijdragen aan de doelstelling 2020.

Neder and:
aantal MW windvermogen in ontwikkeling naar haalbaarheid realisatie 2020

Monitor 2019 (1.271) 2.660

Monitor 2018 1.946

Mogelijk f deels(Vrijwel) zeker (Zeer) onzeker ] Nationale doelstelling

Figuur 3: Haalbaarheid realisatie in 2020 van de in ontwikkeling zijnde projecten (RVO 31/12/2019)

Figuur 3 hierboven laat zien dat de categorie projecten waarvan het (vrijwel) zeker is dat deze in 2020 
operationeel zijn (donkergrijs), ten opzichte van 2018 is afgenomen tot 4.509 MW (-217 MW). Een 
klein deel hiervan is in 2019 afgewaardeerd naar de categorie grijs, projecten waarover twijfel bestaat 
of die nog tijdig gerealiseerd kunnen worden in 2020 (mogelijk/ deels). Deze categorie is afgenomen 
van 516 MW in 2018 naar 220 MW in 2019. Ten opzichte van de totale doelstelling is het minimaal 
benodigde deel van de resterende opgave in 2019 met 513 MW gestegen tot 1.271 MW (2107o).
Hiervan wordt de haalbaarheid als meest kritisch beoordeeld (lichtgrijs).

Feitelijk komt het erop neer dat de projecten die eind 2019 nog geen turbines hebben besteld bij de
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fabrikant én bij de voortgangsrapportage SDE+ een realisatieplanning hebben overlegd voor 2020, 
zijn afgewaardeerd naar een lagere (grijs)categorie van haalbaarheid5.

Beeld in de provincies, naar haalbaarheid
Ook ten aanzien van tijdige haalbaarheid van de doelstelling in 2020 geldt dat het beeld per provincie 
verschilt (Figuur 4). Voor Nederland als geheel geldt dat 750Zo van de doelstelling (4.509 MW) naar 
verwachting (Vrijwel) zeker tijdig kan worden gerealiseerd (donkergrijs).
Eind 2019 is het beeld dat naar verwachting in geen van de provincies de volledige (ž100oZo) 
doelstelling in 2020 zal zijn gerealiseerd. Groningen en Zeeland komen dicht in de buurt van de 
doelstelling en ook Noord-Holland, Flevoland en Overijssel realiseren bovengemiddeld ten opzichte van 
Nederland als geheel (relatief).

RVO 31/12/2019

Prognose realisatie doelstelling 2020

(96 per provincie)

Friesland

37.754

l renthe

17,334

Flevoland å

/V
Overijssel

78-296

Utrecht

52.196

56,696
Groningen 855,5 442,3 90,870
Zeeland

Moord-Hdiand By,':.-;
F evo and 1.390.5 . .47 Ľ 1.225.3

Limburg Overijssel
22.396 NEDERLAND 5.000.0 3.533.0 4.508,8 7 ĵ, L - 'i

Zuid-Holland

Gelderland
Noord-Brabant -71. D 56,6%
Utrecht
Fries and 530,5 137,7 199,9 37,7%

Limburg

Dre nthe 17,3%

Figuur 4: Prognose realisatie doelstelling 2020; categorie donkergrijs per provincie (RVO 31/12/2019)

5 Projecten waarvoor is voorzien dat een deel van het vermogen eind 2020 wél operationeel zal zijn maar voor een ander deel waarschijnlijk zijn 

opgeknipt over twee grijscategorieën.
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Haalbaarheid projecten 2023
In bestuurlijk overleg in 2018 is onder meer afgesproken dat het deel van de 6.000 MW opgave dat 
niet tijdig is gerealiseerd, uiterlijk in 2023 alsnog met wind op land zal worden gerealiseerd (en zijn 
afspraken gemaakt over verdubbeling van het restant; zie ook de inleiding). In 2017 is door het 
Kernteam Wind op Land een actieplan opgesteld waarin alle betrokken partijen afspraken hebben 
gemaakt om (Rijksbrede) knelpunten die spelen bij de ontwikkeling van windprojecten aan te pakken 
en processen te versnellen.

In de brief "Overdracht van Energieakkoord naar Klimaatakkoord" d.d. 28 november 2019 aan het 
ministerie van EZK stelt de Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei dat "Het huidige 
Kernteam Wind op land dient in de periode 2021 - 2023 te blijven functioneren, om regie te voeren 
bij het inventariseren en wegnemen van knelpunten in de realisatie, totdat binnen de governance van 
het Klimaatakkoord een ander gremium deze taak effectief heeft overgenomen."

Voor deze 7e editie van de monitor heeft het Kernteam RVO verzocht om ook weer te auditen in hoeverre 
projecten die naar verwachting niet in 2020 worden gerealiseerd, mogelijk wel in 2023 operationeel 
kunnen zijn. Hiertoe heeft RVO een separaat afwegingskader gehanteerd (zie Bijlage) dat is afgeleid van 
eerdere afwegingskaders van de Monitor Wind op Land.
Op basis van de status van de projecten in het overzicht is de inschatting dat eind 2023 mogelijk nog 
2.287 MW (Netto) kan worden gerealiseerd (projectstatus donkergrijs), additioneel op de geprognotiseerde 
4.509 MW in 2020. Daarmee zou het totale operationele windvermogen eind 2023 op (maximaal)
6.796 MW uitkomen.

Nota bene: In de audit op haalbaarheid van projectvermogen in 2023 kijkt RVO primair of de projecten 
nog op de normplanning van het spoorboekje Rijk-IPO liggen. Op basis daarvan stelt RVO een (maximum) 
vermogen dat in 2023 haalbaar is, met de expliciete aanname daarbij dat deze projecten onverwijld 
worden doorontwikkeld, dat tijdig subsidie SDE+ wordt verkregen, dat alle benodigde vergunningen tijdig 
onherroepelijk worden en dat alle overige knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. Ook onvoorziene 
sanering, zoals verwijdering van turbines die aan het eind van de (technische of economische) levensduur 
zijn, zonder dat hiervoor al vervanging is voorzien, is in de beoordeling van RVO niet meegenomen.

Om dit vermogen te kunnen realiseren is het daarmee van groot belang dat alle betrokken partijen zich 
blijven inspannen om knelpunten rond de projecten op te lossen en/of waar mogelijk de benodigde 
procedures zo snel mogelijk te doorlopen.
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Verwachting haalbaarheid vermogen in 2020 obv monitor 2019 
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Verwacht opgesteld vermogen in 2020 (donkergrijs) 3.534 975 4.509 6.000
Realisatie in 2020 mogelijk/deels - onzeker (grijs en lichtgrijs) 220 2.660 2.880

Totale projectcapaciteit 7.389 MW

Verwachting haalbaarheid vermogen in 2023 obv monitor 2019 
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Verwacht opgesteld vermogen in 2020 4.509

Audit haalbaarheid in 2023 (donkergrijs) 2.140 142 5 2.287

Maximaal haalbaar vermogen in 2023 6.796 MW

Audit maximaal haalbaar in 2023 6.796
Resterend projectvermogen na 2023** -23 37 579 593
Totaal projectcapaciteit 7.389 MW

* = status eind 2019; ** realisatie deels wel/niet haalbaar na 2023 (alle getallen zijn netto MW's; negatieve getallen tgv saneringen)

Tabel 1: Haalbaarheid realisatie in 2020 en 2023 van de in ontwikkeling zijnde projecten (RVO 31/12/2019)
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Stand van zaken in de provincies eind 2019
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FLEVOLAND

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Flevoland)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 1.390,5 MW
Capaciteit gereserveerd: minimaal 1.390,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Omgevingsplan Flevoland 2006 2/11/2006
Regioplan Windenergie Zuidelijke en 
Oostelijk Flevoland

13/11/2016 Daaraan voorafgaand is het 
Regioplan ook door de 
gemeenteraden van Dronten, 
Lelystad en Zeewolde 
vastgesteld

Partiele herziening Omgevingsplan 
Flevoland

15/9/2015 13/7/2016

Hoofdstuk 5 van de verordening 
voor de fysieke leefomgeving

13/12/2017 Juridische verankering van het 
recente windenergiebeleid

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
Het Regioplan (provinciale én intergemeentelijke structuurvisie) Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland is in 2016 vastgesteld. In dit Regioplan staan onder andere ruimtelijke kaders, regels voor 
participatie en een ontwikkelingsstrategie. De gezamenlijke overheden (provincie en de gemeenten 
Zeewolde, Lelystad en Dronten) hebben in dat kader de partijen in de onderscheiden vier projectgebieden 
gevraagd tot samenwerking te komen en als één initiatiefnemer met een projectplan te komen dat ziet op 
de sanering van de bestaande en de bouw van nieuwe windparken in het betreffende projectgebied, 
passend binnen de kaders van het Regioplan. Deze bottom-up benadering, waarbij de overheid kaders stelt 
en perspectief biedt, zorgt ervoor dat draagvlak voor en participatie bij de nieuwe windparken 
gewaarborgd zijn. In 2019 is de planvorming voor drie van de vier aangewezen projectgebieden ver 
gevorderd. Het Rijksinpassingsplan voor Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid) en de bijbehorende 
omgevingsvergunningen zijn eind december 2018 onherroepelijk geworden door een uitspraak van de 
Raad van State. Het Rijksinpassingsplan voor windplan Blauw (projectgebied Noord) is in november 2019 
onherroepelijk geworden. Voor windplan Groen (projectgebied Oost) zijn de vergunningen in het najaar 
van 2019 verleend zodat een SDE+ subsidie aangevraagd kon worden. In de onderstaande tabel is 
aangegeven dat met realisatie van de projecten in de projectgebieden Zuid en Noord ruim aan de 
doelstelling wordt voldaan, echter volledige realisatie van deze windparken schiet over 31-12-2020 heen.

Van een autonome krimp van het aantal MW's door het verwijderen van onrendabele oude windturbines is 
in de provincie geen sprake omdat met het regioplanbeleid van opschalen en saneren bestaande 
windturbine-eigenaren hun bestaande windturbine juist laten draaien om te zijner tijd te kunnen betrekken 
bij het project van opschalen en saneren in het betreffende projectgebied. Het regioplanbeleid is daarmee 
een effectief instrument tegen autonome krimp.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Flevoland
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Donkergrijs Zeewolde Windpark Zeewolde, fase 1 
(t/m 31-12-2020^

RCR 100,0 21,7 78,3

Grijs Almere Windpark Jaap Rodenburg 2°1 GCR (2023) 43,0 16,5 26,5

Lichtgrijs Zeewolde Windpark Zeewolde, fase 2 
(na 31-12-2020^

RCR (2023) 258,0 181,4 76,6

Lichtgrijs Dronten Windplan Groen (Uitwerking 
Regioplan Deelgebied Oost)

RCR (2023) 430,0 117,4 312,6

Lichtgrijs Dronten Windplan Blauw (noord^ RCR (2023) 269,7 69,4 200,3

Lichtgrijs Dronten Windplan West 
(Uitwerking Regioplan
Deelgebied West, Bruin)

Geen 105,0 75,0 30,0

Totaal: 1.390,5 1.147,0 1.205,7 481,4 694,3 0,0 0,0 30,0

0 Vergunningen onherroepelijk 
1 Betreft 1-op-1 vervanging

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Windplan Blauw 

(Noord) én

Windplan Groen 

(Uitwerking Regioplan 

Deelgebied Oost)

De geplande verplaatsing van de radar uit
Nieuw Milligen heeft vertraging opgelopen.

Voor de beoogde verplaatsing is een RCR-procedure 
gestart en de planning van de procedure wordt 
afgestemd met de windparken.

Windpark Zeewolde Projectgebied Zeewolde heeft te maken met 
een temporisering in de bouw vanwege de 
financiële situatie van de turbineleverancier.

Windpark Jaap 

Rodenburg

Windpark Jaap Rodenburg II heeft te maken 
met een uitgestelde levering van de turbines.

-

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 1.390,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 1.147,0 MW 82,5'^ 82,50Zo
Bouw (in voorbereiding) 694,3 MW 49,90Zo 132,40Zo
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 132,40Zo
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,00Zo 132,40Zo
Voortraject 30,0 MW 2,20Zo 134,607o

Totaal 1.871,3 MW 134,6V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 1.390,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 1.225,3 MW 88,10Zo 88,10Zo
Grijs 26,5 MW 1,90Zo 90,00Zo
Lichtgrijs 619,5 MW 44,60Zo 134,607o

Totaal 1.871,3 MW 134,6V

Conclusie:
De provincie Flevoland heeft een doelstelling van 1.390,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Flevoland 
1.147,0 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor 82,57 van de provinciale doelstelling 2020. Ten 
opzichte van 2018 is het geïnstalleerde vermogen gedaald (-42,5 MW). Dit is een tijdelijk saneringseffect 
als gevolg van herstructurering en opschaling.

Er resteert in de provincie Flevoland een opgave van 243,5 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
694,3 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 480,8 MW méér 
projectcapaciteit gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 134,67 
komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 1.225,3 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 88,17 van de overeengekomen doelstelling. Voor 26,5 MW zijn er twijfels of 
dit op tijd kan worden gerealiseerd (mogelijk/deels). De resterende 138,7 MW, die minimaal nodig is voor 
realisatie van de doelstelling, is weliswaar in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend) maar zal 
op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn. De oplossing van de knelpunten 
in provincie Flevoland vergt inspanningen van alle partijen.

De projectcapaciteit voor geheel Flevoland is licht gestegen ten opzichte van 2018. Ook in 2019 was de 
onzekerheid rondom Luchthaven Lelystad c.q. groei van de civiele luchtvaart als mede verplaatsing van de 
Defensieradar van Nieuw-Milligen sterk van invloed op de ontwikkeling van windparken in de provincie.
De realisatie van fase 1 van Windpark Zeewolde, dat in vermogen ook naar beneden is bijgesteld, ligt op 
een kritisch tijdpad om te kunnen meetellen voor de doelstelling 2020; fase 2 van Windpark Zeewolde is 
doorgeschoven naar medio 2021.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de tijdige 
haalbaarheid van de opgave in de provincie met 99,3 MW afgenomen (--) tot 1.225,3 MW. Gegeven de 
stand van zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO vooralsnog onwaarschijnlijk dat de volledige 
doelstelling voor 2020 door de betrokken partijen in de provincie Flevoland tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Flevoland nog 616,0 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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GRONINGEN

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Groningen)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 855,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 936,7 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Omgevingsvisie en verordening 19/4/2016 Vastgesteld 1/6/2016 Vastgesteld
Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl 13/12/2016 Vastgesteld ontwerp 1/6/2016 Vastgesteld
Toepassing PCR: geldt voor windpark 
Oostpolder en Dijkenproject in 
Eemsmond en Geefsweer in Delfzijl

26/11/2013 Vastgesteld 29/1/2014 Vastgesteld

Beleidskader saneren, opschalen en 
participatie, gebiedsfondsen

26/11/2013 Vastgesteld 29/1/2014 Vastgesteld

Uitbreiding concentratiegebieden 26/11/2013 Vastgesteld 29/1/2014 Vastgesteld

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
Op 12 september 2017 heeft de Provincie Groningen de omgevingsvergunningen verleend voor de 
windparken Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Zuid Uitbreiding, Oostpolder en Oostpolderdijk. De 
omgevingsvergunningen voor de windparken Oosterhorn, Geefsweer, Oostpolder en Oostpolderdijk zijn 
inmiddels onherroepelijk. De vernietiging van het bestemmingsplan Delfzijl Zuid Uitbreiding door de Raad 
van State heeft als gevolg gehad dat de door ons verleende omgevingsvergunning ook is vernietigd. In 
overleg met de gemeente Delfzijl en de initiatiefnemers zal het windpark eind februari opnieuw in 
procedure worden gebracht. In combinatie met de door het Rijk verleende vergunning voor Windpark N33 
en de door de gemeente Eemsmond (thans gemeente Het Hogeland) verleende omgevingsvergunning voor 
Windpark Zuidoost, is de Provincie Groningen daarmee hard op weg om haar taakstelling van 855,5 MW te 
halen.

De ambities van de provincie Groningen reiken echter verder. Vanuit onze eigen ambities delen wij de 
doelstelling van het klimaatakkoord, namelijk 490Zo CO2-reductie. Tegelijkertijd willen wij als koploper in 
Nederland, kijken in hoeverre 550Zo CO2-reductie in 2030 haalbaar is. Net als in de rest van Nederland, 
werken provincie, gemeenten en waterschappen gezamenlijk aan een Regionale Energie Strategie (RES) 
voor de provincie Groningen. Daarbij vinden wij draagvlak en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten 
essentieel.

Als er vraag voor nieuwe (grootschalige) windprojecten ontstaat, willen wij deze realiseren via de aanpak 
'maatschappelijke tender wind'. Met de maatschappelijke tender kiezen wij voor een aanpak van onderop 
waarin bewoners en gemeenten ruimtelijke en maatschappelijke randvoorwaarden voor kunnen stellen en 
projectideeën kunnen inbrengen. Op deze manier proberen wij te zorgen voor meer betrokkenheid van de 
omgeving bij de totstandkoming van windprojecten en een betere verdeling van de lusten en lasten. De 
aanpak maatschappelijke tender doen wij niet in één keer voor de gehele provincie, maar vanuit grote 
samenhangende deelgebieden. Op dit moment is de gemeente Groningen het enige deelgebied waarin dit 
proces nu loopt. Het proces van de gemeente Groningen en de ervaringen die wij daarin opdoen, willen wij 
gebruiken bij het verder vormgeven van de aanpak van de maatschappelijke tender.

Het provinciale beleid voor 'saneren en opschalen' is inmiddels geëvalueerd en afgerond. Op basis van de 
evaluatie zal er bij nieuwe initiatieven niet meer om saneren en opschalen worden gevraagd.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Groningen

Netto vermogen
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Donkergrijs Delfzijl Delfzijl, Geefsweero PCR 60,2 3,0 57,2
Donkergrijs Delfzijl Delfzijl Midden (Oosterhorn)o GCR 77,4 0,0 77,4
Donkergrijs Eemsmond Eemshaven Dijkenproject Zuidoost, 

Oostpolderdijko

PCR 7,5 0,0 7,5

Donkergrijs Eemsmond Eemshaven Zuidoosť GCR 18,0 0,0 18,0
Donkergrijs Eemsmond Eemshaven-WP Oostpoldero PCR 94,5 27,0 67,5
Donkergrijs Eemsmond Eemshaven GSP01 en GSP02 

(ter vervanging locatie helihaven)o

Geen 9,0 0,0 9,0

Donkergrijs Veendam Windpark N33o RCR 149,0 0,0 149,0
Grijs Eemsmond Wind Power Growind 

(opschaling M6, Oostereemsweg)o

Geen (2023) 4,2 0,0 4,2

Grijs Eemsmond Windpark Strekdammen Geen (2023) 11,2 0,0 11,2
Lichtgrijs Delfzijl Delfzijl Zuid uitbreiding (DZZU) GCR (2023) 64,0 0,0 64,0
Lichtgrijs Eemsmond Eemshaven, Oostelijk deel van West, 

Innogy
Geen 24,0 0,0 24,0

Lichtgrijs Eemsmond Eemshaven, Westelijke deel van
West, Nuon en St. Eemswind

Geen 40,0 0,0 40,0

Totaal: 855,5 442,9 559,0 30,0 465,0 0,0 0,0 64,0

0 Vergunningen onherroepelijk

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Delfzijl Zuid uitbreiding Raad van State heeft aanpassing van het plan en de 
vergunning geëist als gevolg van overlast op 
woningen.

In 2020 wordt aangepaste vergunning opnieuw ter 
inzage gelegd.

Windpark N33 Uitspraak Raad van State heeft voor veel vertraging 
gezorgd. Hierdoor staat realisatie in 2020 erg onder 
druk. Vooralsnog is het wel mogelijk.

Geen.

Windpark

Strekdammen

Lastige bouwlocatie, buitendijks binnen 
strekdammen, wat het vinden van een geschikte 
windturbine moeilijk maakt. Het is niet helemaal 
zeker dat dit (tijdig) gaat lukken.

Overleg met partijen; ook met RVO over planning 
SDE.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 855,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 442,9 MW 51,80^ 51,80Zo
Bouw (in voorbereiding) 465,0 MW 54,40Zo 106,1^0
Vergunningenprocedure 0 MW 0,00Zo 106,1^0
Ruimtelijke procedure 0 MW 0,00Zo 106,10Zo
Voortraject 64,0 MW 7,50Zo 113,607o

Totaal 971,9 MW 113,6V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 855,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 828,5 MW 96,80Zo 96,80Zo
Grijs 15,4 MW 1,80Zo 98,60Zo
Lichtgrijs 128,0 MW 15,00Zo 113,607o

Totaal 971,9 MW 113,6V

Conclusie
De provincie Groningen heeft een doelstelling van 855,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in de provincie 
442,9 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor 51,87 van de provinciale doelstelling 2020. Ten 
opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen nagenoeg gelijk gebleven (-1,8 MW).

Er resteert in de provincie een opgave van 412,6 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 465,0 MW is 
de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 116,4 MW méér projectcapaciteit gepland in 
projecten dan strikt benodigd voor de doelstelling, waardoor het totaal op 113,67 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 828,5 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 96,87 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 27,0 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ 
toegekend). Voor 15,4 MW (projectstatus grijs) zijn er twijfels of deze tijdig operationeel kunnen zijn 
(mogelijk/deels) en 11,6 MW (projectstatus lichtgrijs) zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet 
tijdig operationeel zijn. De oplossing van knelpunten in de provincie Groningen vergt inspanning van alle 
partijen.

De vergunning voor Windpark N33 is medio 2019 onherroepelijk geworden en de realisatieplanning voor 
het project ligt op een kritisch tijdpad maar kan vooralsnog gaan meetellen voor de doelstelling 2020. 
Daarmee is ook de haalbaarheid van de opgave in de provincie gestegen van circa 807 eind 2018 tot bijna 
977 in deze editie van de monitor.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is naar de inschatting van RVO de tijdige haalbaarheid 
van de opgave in de provincie met 148,5 MW flink toegenomen C++) tot 828,5 MW. Gegeven de stand van 
zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Groningen tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Groningen nog 79,4 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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ZUID-HOLLAND

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Zuid-Holland)

Datum 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020 735,5 MW
Capaciteit gereserveerd 787,0 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Omgevingsbeleid en 
Omgevingsverordening

Taakstelling windenergie voor 
Zuid-Holland ruimtelijk 
vastgelegd

9/7/2014

Vaststelling Partiele
Omgevingsbeleid en 
Omgevingsverordening Windenergie

16 nieuwe locaties windenergie 
in regio Rotterdam ruimtelijk 
vastgelegd (als onderdeel van 
provinciale taakstelling)

20/12/2017

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De locaties voor windenergie voor de opgave van 735,5 MW is opgenomen in de Omgevingsverordening.
De uitvoeringsstrategie is opgenomen in het Omgevingsbeleid. De provincie streeft naar maximale invulling 
van de vastgestelde locaties windenergie. Gelet op de afspraken met het Rijk, ziet de provincie toe op de 
voortgang. De provincie heeft de afgelopen jaren convenanten afgesloten voor realisatie van locaties 
windenergie op Goeree Overflakkee (225 MW), in de Haven Rotterdam (300 MW) en in de Stadsregio 
Rotterdam (150 MW).

Eind 2020 lopen het 'Convenant Windenergie Haven Rotterdam' uit 2009 en het 'Convenant realisatie 
windenergie stadsregio Rotterdam' uit 2012 af, maar zijn de afgesproken doelstellingen nog niet gehaald 
op dat moment. Voor beide convenanten ligt de vraag voor of en zo ja, op welke wijze, de partijen in het 
convenant de samenwerking willen voortzetten. De partijen in het stadsregionale convenant hebben 
aangegeven te willen inzetten op verlenging van het convenant inclusief een set maatregelen om 'geen 
tempo te verliezen'. Deze maatregelen, waaronder de inhuur van een programmamanager, worden 
uitgewerkt door het Ondersteuningsteam waar de provincie trekker van is.
Begin september 2019 is een nieuw college aangetreden. Het coalitieakkoord zet in op realisatie van de 
opgave van 735,5 MW in 2023. Zij is terughoudend met nieuwe windlocaties. Energieopwekking uit wind 
op land heeft de laatste voorkeur. Dit college wil de plaatsingsvisie voor windmolens actualiseren met de 
volgende voorwaarden: er is lokaal draagvlak; windmolens worden opgesteld in lijnopstelling langs 
infrastructuur en grote open wateren; geen plaatsing in het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden- 
Delfland en natuurgebieden en omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van 
windmolens. Daarbij laat de provincie ruimte om te onderzoeken of bestaande locaties - zoals vastgelegd 
in het omgevingsbeleid - kunnen worden uitgebreid.

Naast de hiervoor genoemde convenanten heeft de provincie overeenkomsten afgesloten met verschillende 
gemeenten die willen meewerken aan de realisatie van de locaties voor windenergie en die zelf de 
ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van de locaties willen regelen. De provincie maakt in dat 
geval geen gebruik van de bevoegdheid tot coördinatie en besluitvorming over de omgevingsvergunning en 
eventueel andere benodigde vergunningen waarvoor zij de bevoegdheden heeft op basis van de 
Elektriciteitswet. Wel ziet zij toe op de afgesproken planningen en deadlines. Voor bijna alle nieuwe 
locaties in de voormalige stadsregio Rotterdam zijn in 2018 en 2019 overeenkomsten gesloten.
Een aantal locaties heeft te maken met belemmeringen door techniek, regelgeving en/of externe 
ontwikkelingen met betrekking tot de locatie. Bij de Rotterdamse locatie Beneluxplein bijvoorbeeld 
vertraagt de realisatie door gebrek aan capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf om een tender voor het 
grondcontract met andere grondeigenaren voor te bereiden en uit te voeren.
Op diverse locaties in de provincie worden windturbines gesaneerd. In de meeste gevallen is dit voorzien.
Er is dan sprake van opschaling of herstructurering van bestaande opstellingen. Deze krimpsituaties zijn in 
beeld en hiermee wordt rekening gehouden bij het behalen van de provinciale doelstelling voor wind op 
land.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Zuid-Holland

Netto vermogen
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Lichtgrijs Dordrecht DR Duivelseiland 
(windturbine Krabbegors)

Geen (2023) 2,3 0,0 2,3

Lichtgrijs Zwijndrecht DR Groote Lindt Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Dordrecht DR Dordtse Kil III, IV 

Krabbepolder
Geen 8,5 0,0 8,5

Lichtgrijs Papendrecht DR Oosteinde Geen 3,0 0,0 3,0
Donkergrijs Goeree-Overflakkee GO Haringvlieť Geen 21,6 0,0 21,6
Donkergrijs Goeree-Overflakkee GO Windpark Blaakweg° Geen 10,8 0,0 10,8
Donkergrijs Goeree-Overflakkee GO WP Oost Flakkee Z Anna 

Wilhelminapolde^

Geen 32,0 0,0 32,0

Lichtgrijs Goeree-Overflakkee GO Noordrand - 
Kroningswind°

Geen (2023) 76,0 0,0 76,0

Lichtgrijs Goeree-Overflakkee GO Windpark Suyderlandť Geen (2023) 10,8 0,0 10,8
Lichtgrijs Goeree-Overflakkee GO Opschaling Piet de Wit Geen (2023) 28,0 21,0 7,0
Lichtgrijs Rotterdam HC Landtong Rozenburg I 

(repowering^

Geen (2023) 38,7 15,0 23,7

Lichtgrijs Rotterdam HC Uniper Geen (2023) 8,0 0,0 8,0
Lichtgrijs Rotterdam HC Maasvlakte II

Harde zeewering
Geen 40,0 0,0 40,0

Lichtgrijs Rotterdam HC Maasvlakte II
Zachte zeewering

Geen 60,0 0,0 60,0

Donkergrijs Hoeksche Waard HW Westerse polder Geen 20,0 0,0 20,0
Lichtgrijs Hoeksche Waard HW WP Oude Maas° GCR (2023) 20,0 0,0 20,0
Lichtgrijs Hoeksche Waard HW WP Mariapolder GCR (2023) 15,0 4,8 10,2
Lichtgrijs Gorinchem OV Bedrijventerrein 

Gorinchem Noord (Groote 
Haar^

Geen (2023) 6,9 0,0 6,9

Lichtgrijs Katwijk OV Valkenburgse meer Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Teylingen OV Akzo Nobel Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Westland HL A20-locatie Geen 6,7 0,0 6,7
Grijs Ridderkerk SR Nieuw Reijerwaard r Geen (2023) 4,0 0,0 4,0
Lichtgrijs Ridderkerk SR Nieuw Reijerwaard 2 Geen (2023) 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Vlaardingen SR Oeverbos, fase 1 Geen (2023) 8,4 0,0 8,4
Lichtgrijs Rotterdam SR Landtong Rozenburg III Geen 6,4 0,0 6,4
Lichtgrijs Albrandswaard SR Distripark Eemhaven Geen 6,0 0,0 6,0

DR: Drechtsteden; GO: Goeree-Overflakkee; HC: Havenconvenant; HL: Haaglanden; HW: Hoekse Waard; SR: Convenant Stadsregio R'dam; OV: Overig 

° Vergunningen onherroepelijk

Vervolg tabel op volgende pagina
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Vervolg tabel op vorige pagina
Projecten: Zuid-Holland

Netto vermogen
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Lichtgrijs Barendrecht SR Barendrecht Oost Geen 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Barendrecht SR Vaanplein Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Brielle SR N57- Entree Noord Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Hellevoetsluis SR Windpark Haringvlietdam 

(binnenzijde)
Geen 12,0 3,6 8,4

Lichtgrijs Krimpen a/d IJssel SR Stormpolder Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Lansingerland SR Prisma/Bleizo Geen 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Nissewaard SR Hartel Oost Plaatweg Geen 18,0 0,0 18,0
Lichtgrijs Rotterdam SR Beneluxplein Geen 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Rotterdam SR Poort van Charlois Geen 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Rotterdam SR Verlenging Nieuwe 

Waterweg/ Stenaterrein
Geen 6,4 0,0 6,4

Lichtgrijs Schiedam SR Beneluxtunnel Schiedam Geen 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Schiedam SR Beneluxtunnel Schiedam 2 Geen 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Vlaardingen SR Beneluxtunnel Geen 3,0 0,0 3,0
Lichtgrijs Vlaardingen SR Het Scheur Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Vlaardingen SR Oeverbos, fase 2 Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Westvoorne SR Noordzeeboulevard fase 2 Geen 9,0 0,0 9,0

Totaal: 735,5 442,9 577,5 44,4 254,5 10,2 6,4 262,0

DR: Drechtsteden; GO: Goeree-Overflakkee; HC: Havenconvenant; HL: Haaglanden; HW: Hoekse Waard; SR: Convenant Stadsregio R'dam; OV: Overig

0 Vergunningen onherroepelijk
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Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiele) Maatregel

DR Dordtse Kil III, IV Krabbepolder Beperking in verband met risicozonering 
bedrijfsterrein. Geen initiatiefnemer.

Gesprek provincie en gemeente in verband 
met aanpak risicozonering.

DR Groote Lindt Onderzoek naar alternatieve locatie is 
gestrand. Gemeenteraad stemt niet in met 
locatie Groote Lindt. Geen initiatiefnemer.

Provincie kan PIP opstellen. Mits er een 
initiatiefnemer is.

DR Oosteinde Geen initiatiefnemer. -

GO Noordrand -Kroningswind Betreft groot windpark. Uitbreiding 
transformatorstation is nodig. Oplevering 
staat in de planning voor Q4 2021.

In gesprek met netbeheerder of werkzaam
heden versneld kunnen worden uitgevoerd.

GO Opschaling Piet de Wit Uitspraak Raad van State begin 2020.
Financial close medio 2020, daarna start 
bouw.

Uitspraak afwachten en procedures 
doorlopen. Naar verwachting eind 2021 
operationeel.

GO Windpark Suyderlandt Levertijd van de turbines 6-9 maanden. Geen aanvullende maatregelen. Planning: 
medio 2021 operationeel.

HC Landtong Rozenburg I 

(repowering)

Tendering van twee turbines op Rijksgrond. Project is gesplitst, de uitbreiding met twee 
turbines is losgekoppeld van de repowering. 
Naar verwachting in 2021 operationeel.

HC Maasvlakte II Vertraging bij aanbesteding. Aanbesteding z.s.m. in 2020 afronden en 
start met vergunningprocedure.

HL A20-locatie Geen initiatiefnemer op deze locatie. -

HW WP Mariapolder Gebiedsproces o.a. voor landschappelijke 
inpassing heeft tot vertraging geleid. Ter 
inzagelegging tot eind november 2019.

Procedures doorlopen en gesprek met de 
omgeving voortzetten.

OV Akzo Nobel Project staat al geruime tijd in de wacht. Provincie neemt contact op met 
Initiatiefnemer.

OV Valkenburgse meer Ontwikkeling windlocatie is onderdeel van 
ontwikkeling woonwijk Valkenburg. Dit 
werkt vertragend.

Sturen op spoedige voortzetting van proces.

SR Alle projecten Het ruimtelijk vastleggen van de locaties 
heeft lang geduurd, waardoor de realisatie 
laat is gestart.

Versnellen waar mogelijk

SR Prisma/Bleizo Geen voortgang. Alternatieve locatie in herziening VRM.
Er komt een gebiedsvisie in verband met 
ontwikkeling bedrijfsterrein. Combinatie 
met wind wordt lastig.

Op zoek naar een alternatieve locatie.

SR Landtong Rozenburg III Vertraging bij tender voor gronduitgifte. Extra capaciteit bij RvB inzetten om grond
uitgifte zo snel mogelijk in gang te zetten.

SR Beneluxtunnel Schiedam Externe veiligheid/ stabiliteit van nabij
gelegen snelwegtunnel. Energiecoöperatie 
start onderzoek.

Gesprekken met betrokken partijen RWS,
RVB, gemeente en initiatiefnemer.

SR Beneluxtunnel Vlaardingen Laat op gang gekomen, maar nu toch 
ontwikkelingen.

Rijksgrond. RvB heeft pachtovereenkomst 
met DSDF, gaat vermoedelijk niet tenderen. 
Realisatie niet voor 2021.

SR Noordzeeboulevard (fase 2) Verschil in inzicht over uitgifte grond tussen 
twee grondeigenaren, RvB en Waterschap.

Gesprek tussen grondeigenaren.

SR Verlenging Nieuwe Waterweg/ 

Stenaterrein

Betreft Rijksgrond. Vermoedelijk 
gronduitgifte via tender.

Tender wordt door RWS voorbereid.

SR Vaanplein Windenergie ligt gevoelig. Zorgvuldig proces voeren richting omgeving.
SR Beneluxplein Drie grondeigenaren. Tender gronduitgifte 

loopt traag in verband met capaciteits
probleem.

Extra capaciteit voor uitgifte Rijksgronden.

SR Poort van Charlois Nabijgelegen lintbebouwing en 
(toekomstige) woningbouw.

Zorgvuldig participatietraject inzetten met 
behulp van procesbegeleider.

Vervolg tabel op volgende pagina
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Vervolg tabel van vorige pagina
SR Distripark Eemhaven Dit blijkt een lastige locatie op de grens met 

gemeente Rotterdam.
Er wordt nu gezocht naar alternatieve 
locaties.

SR Hartel Oost Plaatweg Locatie maakt onderdeel uit van Hoogwater- 
beschermingsprogramma. Als je werk met 
werk wilt maken, moet het windpark (te) 
lang wachten. Nog niet duidelijk wat dit voor 
de planning van het windpark betekent.

In samenwerking met Waterschap op zoek 
naar een oplossing.

Draagvlak bij bewoners Geervliet en
Heenvliet is gering in verband met nabij
gelegen windpark in Rotterdam.

Bewonersplatform onder begeleiding van 
NLVOW.

SR Windpark Haringvlietdam 

(binnenzijde)

Bekabeling van Tennet voor aanlanding 
windparken op zee, kruist mogelijk de 
Haringvlietdam. In dat geval zouden deze op 
grote diepte worden geboord en zou dat 
volgens TenneT het windpark niet hoeven 
blokkeren.

Gesprek tussen gemeente en Tennet en 
goede afstemming in de uitvoeringsfase.

Betreft repowering. Gronduitgifte door RVB. 
Procedure start in 2020.

Ontwikkelaar is in gesprek met RvB en 
gemeente.

SR Stormpolder Geen medewerking grondeigenaar. Gemeente zoekt een alternatieve locatie.
SR N57- Entree Noord Project is ook laat gestart maar er zit nu wel 

voortgang in.
Proces opstarten, contact tussen gemeente 
en initiatiefnemer verder intensiveren.

DR: Drechtsteden; GO: Goeree-Overflakkee; HC: Havenconvenant; HL: Haaglanden; HW: Hoekse Waard; SR: Convenant Stadsregio R'dam; OV: Overig

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 735,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 442,9 MW 60,20Zo 60,20Zo
Bouw (in voorbereiding) 254,5 MW 34,6'^ 94,80Zo
Vergunningenprocedure 10,2 MW 1,40Zo 96,20Zo
Ruimtelijke procedure 6,4 MW 0,9^0 97,1^0
Voortraject 262,0 MW 35,60Zo 132,707o

Totaal 976,0 MW 132,7V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 735,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 527,3 MW 71,70Zo 71,70Zo
Grijs 4,0 MW 0,50Zo 72,20Zo
Lichtgrijs 444,7 MW 60,50Zo 132,707o

Totaal 976,0 MW 132,7V

Conclusie:
De provincie Zuid-Holland heeft een doelstelling van 735,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in 
Zuid-Holland 442,9 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor ruim 607 van de provinciale doelstelling. 
Ten opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen gestegen met 64,3 MW.

Er resteert in de provincie Zuid-Holland een opgave van 292,6 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
254,5 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. Verder heeft de provincie 240,5 MW meer 
projectcapaciteit gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 132,77 
uit komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 527,3 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dat komt neer op 71,77 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 208,2 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is grotendeels in de fase 'Bouw in voorbereiding'
(SDE+ toegekend). Voor 4,0 MW zijn twijfels of dit tijdig gerealiseerd kan zijn (mogelijk/deels). En uit de 
afgegeven realisatieplanning blijkt dat 204,2 MW niet tijdig operationeel zal zijn. De oplossing van de 
knelpunten in provincie Zuid-Holland vergt inspanningen van alle partijen.

De ruimtelijke dichtheid en bestuurlijke complexiteit in de provincie Zuid-Holland maakt dat de doelstelling 
moet worden gerealiseerd met veel kleine en middelgrote projecten, die veelal ook worden gekoppeld met 
andere ruimtelijke initiatieven. Dat vraagt flexibiliteit en doorzettingsvermogen van alle partijen. Realisatie 
van de doelstelling staat onder grote druk, doordat initiatiefnemers voor projecten ontbreken, plannen 
worden geblokkeerd, vergunningen niet snel genoeg onherroepelijk worden en/of dat de afgegeven 
realisatieplanning na 2020 valt. Afronding van de Rijkstender voor de Maasvlakte II komt in 2020 binnen 
handbereik.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met 33,3 MW licht toegenomen (+Ĵ tot 527,3 MW. Gezien de stand van zaken 
per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Zuid-Holland tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Zuid-Holland nog 186,7 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van 
de audit op 31/12/2019.
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NOORD-HOLLAND

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Noord-Holland)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 685,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 685,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk; Windpark Wieringermeer: ja

Herstructurering WoL (HS WoL): deels

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Gewijzigde Structuurvisie NH 2040, PRV 
en beleidskader WoL.

2/12/2014 
en 17/2/2015

15/12/2014 
en 2/3/2015

Omgevingsvisie NH2050 9/10/2018 19/11/2018

Uitvoeringsregeling 'Verdeelprocedure 
herstructurering WoL'

8/12/2015

Beleidsregel 'Uitwerking ruimtelijke 
uitgangspunten voor windturbines per 
herstructureringsgebied')

8/12/2015

Wijziging Provinciale Milieu Verordening 
(PMV)

27/10/2015 14/12/2015 PMV (geamendeerd) 
vastgesteld. Integrale beleid 
herstructurering WoL per 
15/1/2016 in werking.

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De ruimtelijke reservering voor wind op land is vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening (PRV). 
In artikel 32 van de PRV zijn diverse regimes opgenomen: Een overgangsregeling, een regeling voor het 
Rijksinpassingsplan Wieringermeer, een vervangingsregeling en een herstructureringsregeling.
Ook in deze collegeperiode (2015-2019) is de provinciale inzet gericht op de realisatie van de provinciale 
taakstelling voor wind op land: 685,5 MW aan staand vermogen in 2020.

Van 15 januari 2016 tot en met 15 mei 2016 was de herstructureringsregeling opengesteld om het restant 
van de taakstelling in te vullen.
In totaal zijn er 17 aanvragen ingediend. Daarvan heeft de provincie er 11 definitief afgewezen op grond 
van de PRV vereisten. De resterende 6 projecten zijn door gegaan in de vergunningverlening. Volgens de 
provinciale monitor Wind op land uit 2016 moet met deze zes projecten het restant van de taakstelling 
kunnen worden ingevuld. Inmiddels zijn alle projecten definitief vergund en onherroepelijk.

Vanuit het idee 'meer energie opwekken met minder windmolens', is de invulling van de restopgave in 
Noord-Holland gekoppeld aan een actief herstructurerings- en saneringsbeleid. Door de 
saneringsverplichting en de mogelijkheid om te vervangen proberen we het staand vermogen op peil te 
houden en te moderniseren. Door ook voor vervanging strenge eisen op te nemen zal vanuit de markt 
bepaald worden in hoeverre er nog kleine types beschikbaar zijn. Tot slot heeft Noord-Holland bij de 
vaststelling van haar restopgave in de provinciale monitor Wind op land 12,5 MW extra ruimte benoemd. 
Hierbij is rekening gehouden met de molens die in 2020 aan het einde zijn van hun technische levensduur. 
Dit betreft opgesteld vermogen dat voor 2000 is gebouwd, ofwel molens die ouder zijn dan 20 jaar, die 
niet zijn meegenomen in lopende aanvragen voor vervanging of sanering.
Er is gekozen voor deze "technische sanering" omdat dit een stabielere factor is (CE-markering en 
daarmee het veiligheidscertificaat komt na 20 jaar te vervallen). De economische levensduur is minder 
makkelijk te bepalen omdat deze van meerdere factoren afhankelijk is. Naast de stroomprijs zijn 
bijvoorbeeld subsidieregelingen in Nederland maar ook in het buitenland (veel molens worden verkocht 
aan buitenlandse partijen) van invloed.
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Op naar 2050:
Naast de realisatie van de taakstelling wind op land voor 2020 is Noord-Holland een koers aan het 
uitzetten richting energieneutraliteit in 2050. Daar zijn diverse verkenningen voor uitgevoerd. Daarnaast 
zijn in de provinciale omgevingsvisie ook de mogelijkheden voor wind op land opgenomen. Daarbij wordt 
nog niet voorgesorteerd op één specifieke techniek maar vanuit een gebiedsgerichte aanpak komen tot de 
ideale energiemix. In deze mix worden de kansen, beperkingen en bijzonderheden van het betreffende 
gebied meegenomen.

Ook de uitkomst van de regionale energiestrategieën zullen richting geven aan de toekomstige duurzame 
energieopgave. Voor de komende periode zal wind op land, als bestaande en bewezen techniek, hier ook 
onderdeel van uitmaken. Naar verwachting zijn in juni 2020 de concept RES-en gereed en de definitieve in 
maart 2021. In Noord-Holland zijn er twee RES-regio's.
Vooruitlopend op de uitkomst van de RES-en wordt reeds de ruimtelijke verordening of 
omgevingsverordening aangepast om ruimte te bieden aan windenergie in de Metropoolregio Amsterdam. 
Dit komt voort uit het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' dat in juni 2019 gepresenteerd is. Verwacht 
wordt dat de ontwerp verordening medio februari 2020 ter inzage gaat.
Ten aanzien van de vergunningen zijn er geen knelpunten, alle vergunningen t.b.v. de opgave van 685,5 
MW windenergie zijn onherroepelijk. Wel tekenden zich eind 2019 problemen af ten aanzien van de inkoop 
van de windturbines door de initiatiefnemers. Daarnaast zal ook de aansluiting op het net een belangrijke 
factor zijn. In 2020 zal dus blijken of de planning gehaald wordt.
Onder B, zijn wel enkele project specifieke aandachtspunten benoemd. Bij een verdere ophoging van het 
huidige plafond zal radardekking, ook met de twee nieuw geplaatste radars op Schiphol en Den Helder, 
problemen kunnen geven. Vanuit het Rijk ontbreekt het nu aan instrumenten om hier al bij het aanwijzen 
van zoekgebieden/uitsluitingsgebieden rekening mee te houden. Elke locatie zal apart, op basis van een 
concrete uitwerking van het projectplan, doorgerekend moeten worden. Voor het vergunnen van 
windturbines op industriegebieden en bedrijventerreinen is een actualisatie van het Handboek 
Risicozonering urgent om te komen tot het juiste maatwerk bij het combineren van functies.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Noord-Holland

Netto vermogen**
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Donkergrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, deel NUONo RCR 180,0 0,0 180,0
Donkergrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, deel 2 ECNo RCR 23,5 5,0 18,5
Donkergrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, deel A

NUON Extension (vh. WCWj'
RCR 54,0 0,0 54,0

Grijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, deel B
NUON Extension (vh. WCW) o

RCR (2023) 61,2 0,0 61,2

Lichtgrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, sanering 
oude turbines WCW na parallel 
draaitermijno*

RCR 0,0 26,4 -26,4

Lichtgrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer,
Poldermolen

RCR 3,6 0,0 3,6

Lichtgrijs Hollands Kroon WP Wieringermeer, deel NUON 
extension 2o

RCR (2023) 7,2 1,6 5,6

Donkergrijs Amsterdam HS Uitbreiding WtP uitbreiding 
Havenwind (Noordzeeweg)o

*** 8,8 0,0 8,8

Donkergrijs Hollands Kroon HS WP Groetpolder *** 13,2 7,2 6,0
Donkergrijs Velsen HS Tata Steel - WP Ferrumo *** 7,1 0,7 6,3
Grijs Hollands Kroon Terdiek 16, Nieuw Niedorp (2023) 0,8 0,6 0,2
Lichtgrijs Amsterdam HS Nieuwe Hemwego *** (2023) 13,2 0,0 13,2
Lichtgrijs Haarlem Opschaling Schoteroog (2023) 5,0 0,0 5,0
Lichtgrijs Hollands Kroon HS WP Groetpolder 1-op-1 

vervangingo

(2023) 6,3 4,2 2,1

Lichtgrijs Velsen HS WP Spuisluiso *** (2023) 20,7 0,5 20,3

Totaal: 685,5 339,6 404,6 46,2 347,8 5,6 0,0 5,0

0 Vergunningen onherroepelijk

* Met Windcollectief Wieringermeer is in het planvormingstraject een afspraak gemaakt die toestaat dat de oude windturbines maximaal 5 jaar 

mogen dubbeldraaien. Deze turbines worden naar verwachting niet eerder dan rond 2025 gesaneerd en tellen dus nog mee voor de doelstelling 2020. 

** De provincie hanteert zelf bandbreedtes (min./max.) voor het geplande vermogen in de herstructureringsprojecten, waarbij zodanig wordt 

gestuurd dat de resterende te vergunnen schaarse ruimte in elk geval niet wordt overschreden. Doordat RVO voor dit overzicht de gehanteerde 

bandbreedtes middelt lijkt er een overschot te ontstaan maar dit cijfer kan in de uitvoeringspraktijk zowel positief (hoger) als negatief (lager) 

uitvallen.

*** Wat betreft de planprocedure geeft de provincie aan dat er in dit traject, conform het kader van de Elektriciteitswet (artikel 9f, 1e lid), sprake is 

van een afwijking van het Bestemmingsplan in combinatie met verlening van een Omgevingsvergunning, wat leidt tot verplichte coördinatie door de 

provincie. Dit staat formeel niet gelijk aan een Provinciale Coördinatieregeling (PCR) - er wordt ook geen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt - 

maar de provincie coördineert wel in die geest. PS van Noord-Holland is bevoegd gezag voor het afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen 

(VvGB) met betrekking tot de afwijking van het Bestemmingsplan.
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Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

WP Wieringermeer, 

deel B NUON Extension 

(vh. WCW)

Netaansluiting is vertraagd. Betreft Onderstation 
maar ook aansluitingen van de turbines. Voor een 
deel van het project (6 aansluitingen) wordt het 
kritiek of de turbines tijdig kunnen worden 
aangesloten.

Aan het contract kan de initiatiefnemer weinig 
rechten ontlenen. Goede oplossing moet in nauw 
overleg met Liander worden bereikt.

- Om de bekabeling te kunnen leggen heeft men te 
maken met 200 percelen van ca. 80 eigenaren. Een 
aantal grondeigenaren is fel tegen het windpark.
- Er is een omgevingsvergunning aangevraagd maar 
nog niet verkregen.

- Netbeheerder is een gedoogprocedure gestart 
om medewerking van een aantal grondeigenaren 
af te dwingen.
- Beter inzicht in de planning van verkrijging en 
welke beroepsmogelijkheden open staan.

WP Wieringermeer, 

Poldermolen

De locatiekeuze voor deze "participatiemolen" is 
gekoppeld aan de keuze voor toepassing van de 
postcoderoosregeling. In het gebied is vooralsnog 
onvoldoende interesse voor deelname.

Er wordt gesproken over mogelijkheden om te 
switchen naar financiering met SDE+.

WP Wieringermeer, 

deel NUON extension 2

Grondcontracten voor 2 turbines zijn nog niet rond. Eigenaren zijn geen voorstander van het 
windproject. Mogelijkheden voor overleg 
verkennen.

HS WP Groetpolder 1- 

op-1 vervanging

Wachten op definitieve vergunning van de 
provincie.

Onder de aandacht houden.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 685,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 339,6 MW 49,50Zo 49,50Zo
Bouw (in voorbereiding) 347,8 MW 50,70Zo 100,30Zo
Vergunningenprocedure 5,6 MW 0,8^0 101,1^0
Ruimtelijke procedure 0,0 MW o,oy0 i0i,iy0
Voortraject 5,0 MW 0,7^0 101,807o

Totaal 698,0 MW 101,8V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 685,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 613,2 MW 89,50Zo 89,50Zo
Grijs 61,4 MW 9,00Zo 98,40Zo
Lichtgrijs 23,4 MW 3,40Zo 101,807o

Totaal 698,0 MW 101,8V

Conclusie:
De provincie Noord-Holland heeft een doelstelling van 685,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in 
Noord-Holland 339,6 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor 49,57 van de provinciale doelstelling. 
Ten opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen met 72,1 MW toegenomen.

Er resteert in de provincie Noord-Holland een opgave van 346,0 MW (Netto) voor de doelstelling 2020.
Van 347,8 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 12,5 MW meer project- 
capaciteit gepland dan benodigd voor de doelstelling 2020, waardoor het totaal op 101,87 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 613,2 MW in 2020 haalbaar is. Dat komt neer op 
89,57 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 72,3 MW die minimaal nodig is voor realisatie 
van de doelstelling is in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend). Voor 61,4 MW (projectstatus 
grijs) zijn er twijfels of dit tijdig gerealiseerd kan zijn (mogelijk/deels) en 10,9 MW (projectstatus lichtgrijs) 
zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn. De oplossing van de 
knelpunten in provincie Noord-Holland vergt inspanningen van alle partijen.

Eind 2019 zijn alle voor de opgave benodigde projecten in Noord-Holland in de fase 'Bouw in voorbereiding' 
(SDE+ toegekend). Ook zijn alle projecten inmiddels onherroepelijk.
De netaansluiting voor een deel van RCR Windpark Wieringermeer ligt op een kritisch pad voor tijdige 
realisatie. De regionale netbeheerder en initiatiefnemer werken gezamenlijk aan het oplossen van 
knelpunten en het minimaliseren van risico's voor tracébepaling, bekabeling en netaansluiting van de 
resterende deel turbines dat is overgenomen van Windcollectief Wieringermeer.
De projecten Windpark Nieuwe Hemweg en Windpark Spuisluis werden afgelopen jaar geconfronteerd met 
logistieke vertraging in de levering van de turbines, waardoor deze parken niet meer voor eind van dit jaar 
gerealiseerd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met 108,7 MW flink afgenomen (--) tot 613,2 MW. Gegeven de stand van zaken 
per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Noord-Holland tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Noord-Holland nog 107,6 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte 
van de audit op 31/12/2019.
Dit nog exclusief de (voorziene) sanering (uiterlijk 2025, na een periode van parallel draaien) conform de 
projectafspraken in de provincie Noord-Holland van 26,4 MW aan windturbines van NUON (voormalige deel 
WCW).
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ZEELAND

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Zeeland)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 570,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 570,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Omgevingsplan Zeeland 2018 21/9/2018

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De provincie wil de turbines plaatsen op de in het Omgevingsplan aangewezen locaties. Onderkend is dat 
er meer mogelijkheden zijn zonder de concentratiegedachte geweld aan te doen. Daarom wordt extra 
ruimte geboden voor projecten langs grootschalige infrastructuurlijnen of op bedrijventerreinen. Het moet 
dan wel om minimaal 3 turbines gaan. De doelstelling voor 2030 is om binnen het beleid zoals dat in het 
Omgevingsplan is vastgelegd minimaal 700 MW opgesteld vermogen te realiseren.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Zeeland

Netto vermogen
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Donkergrijs Veere Neeltje Jans
Bouwdokken, fase 20

Geen 8,4 0,0 8,4

Lichtgrijs Borsele EPZ Geen (2023) 8,4 5,5 2,9
Lichtgrijs Noord-Beveland WP Noord-Beveland 

(Jacoba Rippolder)o
Geen (2023) 14,7 12,5 2,2

Lichtgrijs Noord-Beveland Windpark Jacobahaven Geen (2023) 12,0 9,0 3,0
Lichtgrijs Schouwen-

Duiveland
Roggeplaat West Geen (2023) 8,4 0,0 8,4

Lichtgrijs Veere Binnenhaven Geen (2023) 18,0 0,0 18,0
Lichtgrijs Veere Neeltje Jans Buitenhaven 

(incl. Vluchthaven)
Geen (2023) 22,5 15,0 7,5

Lichtgrijs Veere Poolvoet Geen (2023) 8,0 0,0 8,0
Lichtgrijs Vlissingen Damen Shipyards Geen (2023) 8,4 0,0 8,4
Lichtgrijs Vlissingen Windpark CRO Vlissingen 

-Oost
Geen (2023) 21,0 0,0 21,0

Lichtgrijs Tholen Uitbreiding Windpark
St. Maartensdijk

Geen (2023) 15,0 0,0 15,0

Lichtgrijs Kapelle Opschaling Willem 
Annepolder/ WP Schore

Geen (2023) 30,0 9,5 20,5

Totaal: 570,5 515,5 174,8 51,5 87,8 0,0 35,5 0,0

0 Vergunningen onherroepelijk

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

1) Windpark Noord-Beveland 

(Jacoba Rippolder),

2) Neeltje Jans Buitenhaven (incl. 

Vluchthaven),

3) Binnenhaven en

4) Poolvoet

5) Windpark Jacobahaven

Nog geen Verklaring van geen Bezwaar 
ontvangen in verband met onduidelijkheid 
over verplaatsing radarstation naar 
Herwijnen.
Uitgifte van Rijksgronden verloopt via een 
tenderprocedure. Dit heeft voor al deze 
projecten tot een zodanige vertraging 
geleid dat realisatie eind 2020 niet mogelijk 
is. Voor Windpark Jacobahaven is geen 
capaciteit beschikbaar om de tender- 
procedure te starten.

In gesprek met Defensie.

Overleg met RVB om naar een versnelling te 
zoeken.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 570,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 515,5 MW 90,4y0 90,40Zo
Bouw (in voorbereiding) 87,8 MW 15,4^0 105,80Zo
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,0^0 105,80Zo
Ruimtelijke procedure 35,5 MW 6,20^ 112,00Zo
Voortraject 0,0 MW 0,00Zo 112,007o

Totaal 638,8 MW 112,0V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 570,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 523,9 MW 91,80Zo 91,80Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 91,80Zo
Lichtgrijs 114,9 MW 20,10Zo 112,007o

Totaal 638,8 MW 112,0V

Conclusie:
De provincie Zeeland heeft een doelstelling van 570,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Zeeland 
515,5 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor ruim 907 van de provinciale doelstelling. Ten opzichte 
van 2018 is het geïnstalleerd vermogen met 13,8 MW gestegen.

Er resteert in de provincie Zeeland een opgave van 55,0 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
87,8 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 68,3 MW meer projectcapaciteit 
gepland dan benodigd voor de doelstelling 2020, waardoor het totaal op 112,07 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 523,9 MW in 2020 haalbaar is. Dit komt neer op 
91,87 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 46,6 MW die minimaal nodig is voor realisatie 
van de doelstelling is al in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend) maar zal op basis van de 
afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn (projectstatus lichtgrijs). De oplossing van de 
knelpunten in provincie Zeeland vergt inspanningen van alle partijen.

Onzekerheid over het al dan niet verplaatsen van Defensie radarpost Nieuw-Milligen naar Herwijnen en het 
daar aan gekoppelde uitblijven van de Verklaringen van Geen Bezwaar heeft de doorontwikkeling van 
windprojecten in Zeeland sterk beïnvloed. Desondanks blijft de projectenpijplijn in Zeeland stromen. De 
projecten uit de vergunningenfase zijn in 2019 allemaal naar de fase 'Bouw in voorbereiding' 
doorgeschoven (SDE+ aangevraagd/toegekend) en er zijn ook 2 nieuwe projecten (35,5 MW) in de fase 
Ruimtelijke procedure bijgekomen.
De in-fill verkeersleidingsradar Wemeldinge, die radarverstoring door de nieuwe windparken in Zeeland 
moet voorkomen, is volgens planning tijdig operationeel.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met 8,4 MW licht toegenomen (+Ĵ tot 523,9 MW. Gegeven de stand van zaken 
per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Zeeland tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Zeeland nog 114,9 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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FRYSLÂN/FRIESLAN D

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Fryslân)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 530,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 530,5 MW

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Besluit PS over omvang windenergie op land 17/12/2014 17/12/2014
Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014, IJsselmeer 28/10/2014 28/10/2014
Coalitieakkoord 15 mei 2015 15/5/2015 15/5/2015
PS startnotitie Kop afsluitdijk vastgesteld 26/10/2016 26/10/2016

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De taakstelling voor de provincie Fryslân/Friesland is 530,5 MW opgesteld vermogen in 2020. De huidige 
coalitie heeft deze taakstelling aanvaard maar daarbij aangegeven dat er vervolgens geen nieuwe 
windmolens bij mogen komen. Bestaande molens mogen worden vervangen door molens van dezelfde 
omvang.
In de beleidsbrief Duurzame Energie die in oktober 2016 door PS is vastgesteld wordt ervan uitgegaan dat 
er in 2025 257 van de energie duurzaam wordt opgewekt. Daarbij wordt verondersteld dat er dan 530,5 
MW opgesteld vermogen aan windmolens staat en dat deze molens in totaal jaarlijks 4,2 PJ duurzame 
energie leveren.
Uitgangspunt voor de verdeling van de taakstelling is het PS besluit van 17 december 2014. Daarin werd 
aangegeven dat de taakstelling als volgt zou moeten worden gehaald:
316 MW te ontwikkelen windpark in IJsselmeer (Windpark Fryslân)
18 MW in ontwikkeling windpark in IJsselmeer (Westermeerwind, 18 MW op Fries grondgebied)
36 MW te ontwikkelen windpark Kop Afsluitdijk 
160 MW bestaande molens (bron: Monitor WOL 2014)
530 MW totaal

Stand van zaken ultimo 2019 Windpark Fryslân (WPF).
Het Rijks Inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen zijn inmiddels allen onherroepelijk geworden.
In de Monitor WOL werd steeds uitgegaan van een veronderstelde omvang van 316 MW. Hoewel de 
verwachting was dat pas bij Financial Close in 2019 de daadwerkelijke omvang van het park bekend zou 
worden, heeft WPF in augustus 2018 bekend gemaakt welke aannemerscombinatie het park zal gaan 
bouwen. Daarbij maakte WPF ook bekend dat de omvang van het park 382,7 MW zal worden.
De Financial Close voor het park heeft op 1 oktober 2019 plaatsgevonden, waarmee de financiering voor 
het park en daarmee de bouw van het park is zeker gesteld. Daarbij is het nog steeds de planning dat de 
First Power medio 2021 wordt gehaald. Het gehele park zal operationeel zijn voor het eind van 2021

Windpark Kop Afsluitdijk (Nij Hiddum-Houw).
PS hebben op 18 juli 2018 het inpassingsplan Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de 
gemeente Súdwest Fryslân de bijbehorende omgevingsvergunningen afgegeven. Het inpassingsplan gaat 
uit van 9 molens van maximaal 188 m. In de planregels is opgenomen dat het opgestelde vermogen moet 
liggen tussen de 37 MW en 45 MW. Na sanering van in totaal 16 oudere molens resteert dan een netto 
opgesteld vermogen van tussen de 30 en 38 MW. De benodigde SDE+ subsidie is in het voorjaar van 2019 
toegekend. Tegen het inpassingsplan zijn een tweetal beroepen bij de Raad van State ingediend. De zitting 
heeft op 2 september 2019 plaatsgevonden, de uitspraak wordt in 2020 verwacht. Omdat deze uitspraak 
later komt dan verwacht, is het inmiddels twijfelachtig of het gehele park nog voor eind 2020 operationeel 
zal kunnen zijn.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Fryslân/Friesland

Netto vermogen
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Donkergrijs Harlingen Marconistraat 11 Harlingeno* Geen 3,0 2,0 1,0
Donkergrijs Heerenveen it Dok, Heerenveeno* Geen 2,1 0,8 1,3
Lichtgrijs Súdwest-Fryslân Windpark Fryslâno RCR (2023) 382,7 0,0 382,7
Lichtgrijs Súdwest-Fryslân Windpark Nij Hiddum-Houw PCR (2023) 42,0 6,0 36,0
Lichtgrijs Harlingen ESK Harlingeno* Geen (2023) 3,0 2,0 1,0
Lichtgrijs Leeuwarden Dorpsmolen Reduzum Geen (2023) 0,9 0,2 0,7

Totaal: 530,5 197,7 433,7 11,0 422,6 0,0 0,0 0,0

0 Vergunningen onherroepelijk 

* Betreft 1-op-1 vervanging/opschaling

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Windpark Nij Hiddum-Houw Vergunning nog niet onherroepelijk. Uitspraak Raad van State afwachten.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 530,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 197,7 MW 37,3'^ 37,30Zo
Bouw (in voorbereiding) 422,6 MW 79,70Zo 116,90Zo
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 116,90Zo
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,00Zo 116,90Zo
Voortraject 0,0 MW 0,00Zo 116,907o

Totaal 620,3 MW 116,9V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 530,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 199,9 MW 37,70Zo 37,70Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 37,70Zo
Lichtgrijs 420,4 MW 79,20Zo 116,907o

Totaal 620,3 MW 116,9V

Conclusie:
De provincie Fryslân/Friesland heeft een doelstelling van 530,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in 
Fryslân/Friesland 197,7 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor ruim 377 van de provinciale 
doelstelling. Ten opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen nagenoeg gelijk gebleven C+0,8 MW).

Er resteert in de provincie Fryslân een opgave van 332,8 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
422,6 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 89,8 MW meer projectcapaciteit 
gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal uitkomt op 116,97.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 199,9 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 37,77 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 330,6 MW is al in 
de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend) maar zal op basis van de afgegeven realisatieplanning 
niet tijdig operationeel zijn (projectstatus lichtgrijs). De oplossing van de knelpunten in provincie 
Fryslân/Friesland vergt inspanningen van alle partijen.

De geactualiseerde realisatieplanning voor WP Fryslân laat zien dat de doelstelling in Friesland/Fryslân niet 
in 2020 maar grotendeels wel eind 2021 kan worden gerealiseerd en/of mogelijk deels kort daarop. Veel 
hangt af van de voortgang van Windpark Fryslân. Het project Nij Hiddum-Houw is eind 2019 nog niet 
onherroepelijk maar een uitspraak van de Raad van State wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie Fryslân met 21,6 MW licht afgenomen (-) tot 199,9 MW. Gegeven de stand van 
zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Fryslân/Friesland tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Fryslân/Friesland nog 420,4 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte 
van de audit op 31/12/2019.
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NOORD-BRABANT

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Noord-Brabant)

Datum: 31 december 2019
Afspraakaantal MW in 2020: 470,5 MW
Capaciteit gereserveerd: > 500 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Structuurvisie RO 2014 19/3/2014
Provinciale Verordening Ruimte (PVR) 15/7/2017
Interim omgevingsverordening 25/10/2019
Energieagenda 2019-2030
Omgevingsvisie

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De prestatieafspraken Wind op land 2020 betekenen voor Noord-Brabant een opgave van 470,5 MW aan 
opgesteld vermogen in 2020. Dit vermogen is gebaseerd op, ten tijde van het maken van de afspraken, 
bestaande projecten en initiatieven waar betreffende gemeentebesturen achter stonden. Inmiddels zijn, 
door o.m. ruimtelijke, technische en politieke discussies en knelpunten, diverse projecten vertraagd of 
vervallen. Daarnaast zijn er op andere locaties nieuwe initiatieven ontstaan.

In december 2018 heeft PS van Noord-Brabant de Omgevingsvisie en de Energieagenda 2019-2030 
vastgesteld. Hierin zijn bestaande principes en doelstellingen bestendigd. Provincie Noord-Brabant heeft 
een duurzaamheidsdoelstelling van 507 duurzame energie voor 2030. Voor die periode zet de provincie in 
op het mogelijk maken van zoveel mogelijk breed gedragen zon- en windprojecten binnen de spelregels 
die het provinciale beleidskader stelt. Maatschappelijk draagvlak en sociale randvoorwaarden zijn daarbij 
belangrijke aspecten. De uitgangspunten en (ruimtelijke) beleidskaders en voorwaarden zijn opgenomen in 
de Structuurvisie RO en de Interim omgevingsverordening (november 2019).

Er wordt in de provincie Noord-Brabant hard gewerkt aan de opgave Wind op land 2020 en aan de, in het 
provinciale beleid opgenomen, duurzaamheidsdoelstellingen. Een voorbeeld hiervan is het Provinciaal 
inpassingsplan Windenergie A16, waarvan het plan en de vergunningen voor ruim 100 MW aan 
windenergie door Provinciale Staten in 2018 zijn vastgesteld. Echter, er spelen knelpunten die leiden of 
hebben geleid tot vertraging of het wegvallen van projecten en locaties. Door de provincie wordt stevig 
ingezet op ondersteuning bij specifieke knelpunten. Omdat de meeste knelpunten en onduidelijkheden 
spelen op rijksniveau -met name defensieradarproblematiek en hoogtebeperking vanuit bestaande 
(militaire) vliegvelden spelen hier een rol maar ook de doorlooptijd bij de Raad van State- is de 
probleemoplossende rol van de provincie hierin beperkt. In de nabije toekomst, bij de 
versnellingsafspraken en bij de uitrol van de Regionale Energiestrategieën, zal ook de beperking van het 
elektriciteitsnetwerk een rol gaan spelen.

Binnen de provincie zijn, in samenwerking met betreffende gemeenten, verschillende integrale 
gebiedsverkenningen gestart naar mogelijkheden voor de realisatie van wind en zon, gekoppeld aan 
andere gebiedsopgaven en in dialoog met de omgeving. Hierbij zijn lokale participatie en maatschappelijke 
meerwaarde belangrijke voorwaarden. Dit zijn zorgvuldige en langdurige processen die zullen moeten gaan 
bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie op de langere termijn. Deze 
verkenningen zullen betrokken worden bij de Regionale Energiestrategieën en zullen waarschijnlijk geen 
bijdrage leveren aan de prestatie- en versnellingsafspraken voor 2023. Voor de realisatie van deze 
projecten in de toekomst worden, naast maatschappelijk draagvlak, ook de beperkingen vanuit Defensie 
en de beschikbare capaciteit op het netwerk gezien als grootste uitdaging.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Noord-Brabant
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Donkergrijs Tilburg De Spindek GCR 14,4 0,0 14,4
Donkergrijs Woensdrecht WP Kabeljauwbeek GCR 15,0 0,0 15,0
Grijs Moerdijk Industrieterrein

Moerdijk
GCR (2023) 27,3 0,0 27,3

Lichtgrijs Bladel Windpark De Pals Geen (2023) 22,0 0,0 22,0
Lichtgrijs Oss WP Elzenburg/ De Geer GCR (2023) 16,8 0,0 16,8
Lichtgrijs 's-Hertogenbosch Rietvelden/ Treurenburg 

uitbreiding°
GCR (2023) 14,4 0,0 14,4

Lichtgrijs Steenbergen Windpark Karolinapolder PCR (2023) 16,8 2,4 14,4
Lichtgrijs Veghel Bedrijventerrein A50 GCR (2023) 16,0 0,0 16,0
Lichtgrijs Reusel-De

Mierden
Windpark Agrowind GCR (2023) 36,0 0,0 36,0

Lichtgrijs 's-Hertogenbosch De Brand Geen 7,5 0,0 7,5
Lichtgrijs Bergen op Zoom Windpark Halsteren Geen 14,8 6,8 8,0
Lichtgrijs Dongen De Wildert Geen 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Geertruidenberg Windpark Amer Geen 15,0 0,0 15,0
Lichtgrijs Moerdijk West-Vervanging

Volkeraksluizen/
Sabinad ijk

Geen 33,8 13,8 20,0

Lichtgrijs Oosterhout Oranjepolder Geen 18,0 0,0 18,0
Lichtgrijs Someren Zummere Power Geen 24,0 0,0 24,0
Lichtgrijs Waalwijk Uitbreiding en 

vervanging Ecopark
Geen 31,5 4,5 27,0

Lichtgrijs Breda A16-De Roover E1 PCR (2023) 3,2 0,0 3,2
Lichtgrijs Breda A16-Galder D1 t/m D3 PCR (2023) 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Breda A16-Hazeldonk-Oost E2 PCR (2023) 2,5 0,0 2,5
Lichtgrijs Breda A16-Nieuwveer B7/B8 PCR (2023) 8,0 0,0 8,0
Lichtgrijs Drimmelen A16-Lage Zwaluwe

A4 t/m A9
PCR (2023) 24,0 0,0 24,0

Lichtgrijs Drimmelen A16-Zonzeel B4 t/m B6 PCR (2023) 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Moerdijk A16-Zonzeel B1 t/m B3 PCR (2023) 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Moerdijk A16-Streepland

A1 t/m A3
PCR (2023) 12,0 0,0 12,0

Lichtgrijs Zundert A16-Donkse Wind E3 PCR (2023) 4,0 0,0 4,0
Lichtgrijs Zundert A16-E7 PCR (2023) 4,0 0,0 4,0
Lichtgrijs Zundert A16-Waaijenberg E8 PCR (2023) 4,0 0,0 4,0
Lichtgrijs Zundert A16-Windpark E456 - 

E4 t/m E6
PCR (2023) 12,0 0,0 12,0

Totaal: 470,5 236,9 445,0 27,5 250,0 36,0 0,0 131,5

° Vergunningen onherroepelijk
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Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Windpark Elzenburg/ De Geer Vergunning nog niet onherroepelijk. Wachten op zittingsdatum en uitspraak Raad van 
State.

Windpark Karolinapolder Er is vertraging opgelopen door het 
ontbreken van bestuurlijk draagvlak van 
de gemeente Steenbergen.

De provincie heeft de bevoegdheid overgenomen.

Bedrijventerrein A50 Vertraging opgelopen door 
ontoelaatbare verstoring Defensieradar.

Er is nu een opstelling gevonden die de radartoets 
doorstaat. Procedure wordt opgestart.

Windpark Halsteren Vanwege problemen met defensieradar 
gezocht naar mastposities in combinatie 
met aanvaardbare turbinehoogte. Dit 
heeft nog niet geleid tot een oplossing.

In overleg treden met Defensie naar 
mogelijkheden; in gebied blijven zoeken naar 
geschikte mastposities.

De Wildert Probleem hier vormt defensieradar, ligt 
op grens 300 en 500 ft-zone rondom 
Gilze-Rijen.

Geen.

West - Vervanging

Volkeraksluizen/ Sabinadijk

Volkerak: RWS neemt pas in 2020 een 
beslissing over vervanging sluizen, tot 
die tijd geen besluit over windenergie.

Besluit RWS in 2020 afwachten.

Industrieterrein Moerdijk Vertraging door leveringstijden 
materiaal

Afwachten.

De Brand Project komt niet op gang. Gemeente richt zich op grootschalig wind elders 
in gemeente.

Windpark Amer Vertraging door integraal verkennen van 
gebied o.b.v. door rijk en gemeente 
gewenste ontwikkelingen ter plaatse.

Integrale gebiedsverkenning Amerterrein 
afwachten.

Zummere Power Gemeente verkent andere locaties in de 
gemeente t.b.v. RES (doelstelling 2030)

RES afwachten

Oranjepolder Het voorkeurstracé voor Zuidwest
380kV Rilland-Tilburg is bekend sinds 
medio 2017. In 10/2019 is een 
voorbereidingsbesluit van kracht 
geworden. Hierdoor is vertraging 
opgelopen voor het windpark. Er is nu 
een onderzoek gestart op een locatie, 
die op ruime afstand ligt van de strook 
waarop het voorbereidingsbesluit 
betrekking heeft.

Als ZW 380kV op enig moment een vertragende 
werking heeft gehad, dan zou dat in ieder geval 
nu niet meer belemmerend moeten werken. 
Procedure wordt opgestart.

Uitbreiding en vervanging Ecopark De gemeenteraad heeft de lopende 
procedure windenergie stopgezet.

Er wordt eerst beleid ontwikkeld voor 
grootschalige zonne- en windenergie.

A16 - Zonzeel B4 t/m B6,

A16 - Galder D1 t/m D3,

A16 - Nieuwveer B7 en B8,

- Vergunning is nog niet onherroepelijk - Zitting Raad van State gepland in februari 2020. 
Uitspraak afwachten.

A16 - Lage Zwaluwe A4 t/m A9, - Verklaring van Geen Bezwaar door - Besluitvorming over RCR radarpost Herwijnen
A16 - Zonzeel B1 t/m B3

A16 - De Roover E1,

A16 - Hazeldonk-Oost E2,

A16 - Streepland A1 t/m A3,

A16 - Donkse Wind E3,

A16 - Waaijenberg E8 en

A16 - Windpark E456 -E4 t/m E6

Defensie kan niet worden verleend als 
gevolg van moratorium voor radarpost 
Herwijnen.

loopt.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 470,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 236,9 MW 50,30Zo 50,30Zo
Bouw (in voorbereiding) 250,0 MW 53,1^0 103,40Zo
Vergunningenprocedure 36,0 MW 7,70Zo 111,20Zo
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,0^0 111,20Zo
Voortraject 131,5 MW 27,90Zo 139,107o

Totaal 654,4 MW 139,1V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 470,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 266,3 MW 56,60Zo 56,60Zo
Grijs 27,3 MW 5,80Zo 62,40Zo
Lichtgrijs 360,8 MW 76,70Zo 139,107o

Totaal 654,4 MW 139,1V

Conclusie:
De provincie Noord-Brabant heeft een doelstelling van 470,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Noord- 
Brabant 236,9 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor 50,37 van de provinciale doelstelling 2020. 
Ten opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen licht toegenomen ^20,5 MW).

Er resteert in de provincie Noord-Brabant een opgave van 233,6 MW (Netto) voor de doelstelling 2020.
Van 250 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 183,9 MW meer 
projectcapaciteit gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 139,17 
komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 266,3 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 56,67 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 204,2 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ 
toegekend). Voor 27,3 MW (projectstatus grijs) zijn er twijfels of dit tijdig gerealiseerd kan zijn 
(mogelijk/deels) en 176,9 MW (projectstatus lichtgrijs) zal op basis van de afgegeven realisatieplanning 
niet tijdig operationeel zijn. De oplossing van de knelpunten in provincie Noord-Brabant vergt inspanningen 
van alle partijen.

De ontwikkeling van windprojecten in de provincie is ook nog in 2019 sterk beïnvloed door (ontoelaatbare) 
verstoring van defensieradar en de onzekerheid rond het al dan niet verplaatsen van de Defensie radarpost 
Nieuw Milligen naar Herwijnen. Ook de procedures bij de Raad van State duren langer dan verwacht. De 
geactualiseerde realisatieplanningen laten zien dat de doelstelling in de provincie niet in 2020 maar 
grotendeels wel in 2021 kan worden gerealiseerd en/of mogelijk deels kort daarop.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie nagenoeg met een toename van 1,2 MW gelijk gebleven (^ op 266,3 MW. 
Gegeven de stand van zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige 
doelstelling voor 2020 door de betrokken partijen in de provincie Noord-Brabant tijdig zal worden 
gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Noord-Brabant nog 256,6 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte 
van de audit op 31/12/2019.
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DRENTHE

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Drenthe)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 285,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 285,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Gebiedsvisie 23/6/2013
Regieplan 24/9/2014
Revisie Omgevingsvisie 3/10/2018

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
Op 3 oktober 2018 hebben Provinciale Staten besloten tot vaststelling van de gereviseerde provinciale 
Omgevingsvisie. Daarin is bestendigd dat de provincie zich houdt aan de afspraak om in 2020 285,5 MW 
aan windenergie in het aangewezen zoekgebied te realiseren. In de Omgevingsvisie is daarover het 
volgende aangegeven: Het Ministerie van EZK heeft een Rijksinpassingsplan vastgesteld waarmee, in het 
Veenkoloniaal gebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, circa 150 MW aan windenergie 
ruimtelijk mogelijk gemaakt wordt. De gemeente Emmen heeft een Structuurvisie wind vastgesteld voor 
de realisatie van 95,5 MW aan turbines. De gemeente Coevorden heeft 21 MW aan windvermogen 
gerealiseerd en 19 MW vastgelegd in bestemmingsplannen.
De provincie monitort de voortgang van de windopgave en rapporteert hierover aan de Kernteam Wind op 
Land. De stand van zaken van de realisatie van de windopgave is hieronder weergegeven.

Algemeen
In Noord-Nederland is er sprake van capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk. Het huidige netwerk 
biedt onvoldoende capaciteit om alle initiatieven voor hernieuwbare energie te kunnen faciliteren. Het 
netwerkprobleem leidt in grote delen van Drenthe tot ernstige vertraging van de realisatie van 
hernieuwbare energie. Voor windenergie speelt dit specifiek bij de drie geplande windparken in de 
gemeente Emmen. De netbeheerders geven aan hier op korte termijn geen structurele oplossing voor te 
kunnen bieden en dat de realisatie van infrastructuur meer dan 5 jaar kan duren (nodig voor procedures 
en bouw). De provincie heeft dit probleem eerder gesignaleerd en kenbaar gemaakt aan gemeenten en 
Rijk (o.a. brief aan de Minister van EZK 29 jan 2019). Op nationaal en regionaal niveau zal hiervoor een 
oplossing geboden moeten worden. Hierover is in het afgelopen jaar veel overleg geweest met de 
netwerkbedrijven en in Noord-Nederland is een systeem studie uitgevoerd. De minister van EZK heeft in de 
kamerbrief van 28 juni 2019 een oplossingsrichting aangegeven en onder meer mogelijkheden geboden 
voor experimenten. Het is nu belangrijk dat met gebruikmaking van de ruimte die de minister biedt het 
netwerkprobleem voor de korte en middellange termijn in het gebied wordt opgelost. Daarvoor is concrete 
samenwerking van alle betrokken partijen noodzakelijk.
De kostprijs van windturbines blijft dalen. Dit heeft een positief effect op de haalbaarheid van 
windprojecten. Tegelijk dalen ook de tarieven van de subsidie "Stimulering Duurzame Energieproductie" 
(SDE). De lagere turbines (tot bijvoorbeeld een maximale tiphoogte van 149 m) komen er in de SDE- 
rekensystematiek relatief ongunstig uit, aangezien de SDE+ aanstuurt op de meest efficiënte manier van 
opwekking. In de praktijk betekent dit grotere turbines met meer vermogen. Vanuit het perspectief van 
innovatie en energietransitie is dat positief, aangezien zodoende meer vermogen per hectare kan worden 
geplaatst. Vanuit het perspectief van maatschappelijk draagvlak/acceptatie en locaties waar sprake is van 
restrictief windbeleid, zoals hoogtebeperkingen, kan dit beperkend werken. De lagere turbines worden 
moeilijker realiseerbaar. Daarvoor hebben wij bij het Rijk aandacht gevraagd. Op 10 juli 2019 heeft de 
minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de SDE+ en de najaarsronde 
2019. In de brief geeft de minister aan dat hij slechts aanleiding ziet om voor turbines met een 
hoogtebeperking van 150 m tiphoogte vanaf de openstelling in 2020 een aparte categorie in de SDE+ + 
open te stellen als nationale aspecten een rol spelen (bijvoorbeeld hoogtebeperking i.v.m. burger- en 
militaire luchtvaart).
De provincie heeft in haar begroting middelen gereserveerd voor de in te richten gebiedsfondsen 
windenergie. De initiatiefnemers van de windparken maken conform de landelijke afspraken middelen vrij
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voor de gebiedsfondsen. De betrokken gemeenten geven aan eveneens middelen voor de gebiedsfondsen 
vrij te willen maken.

Windparken Emmen
De gemeente Emmen heeft (in 2014 na vaststelling van het provinciaal regieplan windenergie Drenthe) 
aan de provincie het verzoek gedaan om zelf de procesregie te mogen voeren voor de realisatie van 95,5 
MW op haar grondgebied en hiervoor de planning te hanteren uit het Regieplan Windenergie Drenthe. 
Vervolgens heeft de gemeente een intensief participatietraject met de bewoners doorlopen. Bewoners 
hebben daarbij ruimte gekregen om aan te geven onder welke voorwaarden de windparken in Emmen 
kunnen worden ontwikkeld. Daarbij is door omwonenden aangegeven dat zij het zoveel mogelijk 
voorkomen van hinder van groot belang vinden. Onder andere een maximale tiphoogte van minder dan 
150 meter vinden bewoners belangrijk. Op 28 juni 2016 heeft de Raad van Emmen haar Structuurvisie 
Windenergie Emmen vastgesteld. Deze voorziet in de ontwikkeling van 95,5 MW windenergie op de 
volgende drie locaties: N34, Pottendijk en Zwartenbergerweg. Begin 2017 zijn door Emmen 3 
gebiedsplatforms ingesteld, waarbinnen overleg plaatsvindt tussen initiatiefnemers en een 
vertegenwoordiging van omwonenden. Dit proces wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter in 
opdracht van gemeente Emmen.
In Emmen is de haalbaarheid van windturbines binnen de randvoorwaarden van de structuurvisie, o.a. een 
maximale tiphoogte van 149 meter onderzocht. Voor locatie Pottendijk is inmiddels op basis van die 
tiphoogte 50,4 MW aan windenergie vergund. Voor de locaties N34 en Zwartenbergerweg heeft de 
initiatiefnemer, die de grondposities bezit, tot dusver geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid. 
De voortgang van de projecten wordt besproken in een regulier bestuurlijk overleg windenergie van 
gemeente en provincie. De provincie zet zich in om mogelijke belemmeringen in overleg met de gemeente 
weg te nemen. Voor de geplande windparken in de gemeente Emmen zal de doelstelling voor 2020 niet 
gerealiseerd worden. Het Energiepark Pottendijk (50,4 MW) is ver in voorbereiding, de SDE-subsidie is 
verworven en de vergunningen zijn onherroepelijk. De gebiedsprocessen voor de windparken N34 en 
Zwartenbergerweg zijn nog niet afgerond. Bij die parken speelt ook het hierboven genoemde punt over de 
hoogte van de windturbines.

Energiepark Pottendijk
De initiatiefnemer realiseert het windpark binnen de voorwaarden van de structuurvisie en op basis van 
SDE 2018. Het betreft een windpark (50,4 MW) in combinatie met zonnepark (ca. 40 MW). Het zonnepark 
is additioneel aan de windopgave. De omgevingsvergunning voor het energiepark is afgegeven op 28 
september 2018 en de rechtbank heeft de drie beroepen ongegrond verklaard, hoger beroep is nog 
mogelijk. De SDE+ is beschikt. Planning is om met de bouw te starten in 2020, maar die is onder druk 
komen te staan in verband met de beschikbare transportcapaciteit.
Windpark Zwartenbergerweg: Initiatiefnemer is met direct omwonenden in gesprek over de ontwikkeling 
van een windpark (24 MW) dat op een aantal punten afwijkt van de structuurvisie. In het gebiedsplatform 
zullen nog afspraken over inpassing van het windpark, compensatie etc. moeten worden gemaakt. De 
gemeente zal bij een vergunningaanvraag het standpunt van de omwonenden betrekken.
De initiatiefnemer verwacht in 2020 een vergunningaanvraag in te kunnen dienen. De ontwikkeling van dit 
windpark is een samenwerking met Duitsland. Doel is om fysiek een landsgrensoverschrijdend windpark te 
ontwikkelen. Haalbaarheid op het gebied van economie, techniek en regelgeving wordt binnen een Interreg 
project "SEREH" onderzocht. De samenwerking met Duitsland biedt o.a. mogelijkheden voor de 
uitwisseling van waterstofgas dat met windenergie wordt geproduceerd.
Windpark N34: Voor dit windpark (21 MW) is de maximale hoogte van de windturbines van 149 
(vastgelegd in de structuurvisie van Emmen) van belang. Initiatiefnemers hebben nog geen concrete 
onderzoeken gestart en of voorstellen gedaan voor de locatie N34. Het project loopt vertraging op.

Windparken Coevorden
In Coevorden zijn in de structuurvisie twee gebieden aangewezen, die overeenkomen met de Gebiedsvisie 
van de provincie. Inmiddels zijn er in Coevorden 8 turbines gerealiseerd. Het opgesteld vermogen in 
Coevorden is daarmee per december 2019 op 20,3 MW uitgekomen. De resterende 20 MW wordt 
gerealiseerd op het Industrieterrein Europark (3 turbines) en in het gebied Weijerswold (4 turbines). 
Daarvoor zijn inmiddels de vergunningen verleend die, met de uitspraak van de Raad van State, 
onherroepelijk zijn. Realisatie van deze turbines is gepland voor 2020 (3 turbines EuroparkenWeijerswold). 
De doelstelling van 40 MW in de gemeente Coevorden wordt daarmee behaald.
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Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (RCR)
Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van meerdere initiatiefnemers in het 
Veenkoloniale gedeelte in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De minister van Economische 
Zaken en Klimaat is als projectminister, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing (inpassingsplan) en de coördinatie van de 
vergunningverlening. Op 21 feb 2018 zijn bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State het Rijksinpassingsplan en bijbehorende (omgevings)vergunningen onherroepelijk.
In de door het Rijk verleende Omgevingsvergunningen is een bandbreedte voor het opgesteld vermogen 
voorgeschreven per windturbine. Deze bandbreedte is vastgesteld tussen de 2,3 MW en 4,2 MW. De 
initiatiefnemers hebben gekozen voor een windturbine met een vermogen van 3,9 MW. Het opgestelde 
vermogen komt daarmee op 175,5 MW. De bouw van de testturbines heeft in de eerste helft van 2019 
plaats gevonden en realisatie van het gehele windpark is gepland voor 2021.
De initiatiefnemers van het windpark en Astron Lofar hebben een convenant gesloten waarin afspraken zijn 
vastgelegd met betrekking tot de reductie van elektromagnetische straling van de windturbines. In 2019 is 
de eerste turbine gebouwd om te kunnen testen of aan de afspraken uit het convenant kan worden 
voldaan.
De provincie heeft de regie bij de inrichting van het gebiedsfonds voor het windpark. In 2019 is in het 
windgebied van de gemeente Aa en Hunze een omgevingsadviesraad ingericht. In de gemeente Borger- 
Odoorn is in 2019 gestart met de organisatie en inrichting van een omgevingsadviesraad.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Drenthe

Netto vermogen
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Donkergrijs Coevorden Weijerswoldo GCR 14,4 0,0 14,4
Donkergrijs Coevorden Europark Belwego GCR 6,4 0,0 6,4
Donkergrijs Coevorden Europark Hultewego GCR 3,6 0,0 3,6
Grijs Borger-Odoorn 

Aa en Hunze
Drentse Monden Oostermoer, 
fase 1o*

RCR (2023) 85,8 0,0 85,8

Lichtgrijs Borger-Odoorn 
Aa en Hunze

Drentse Monden Oostermoer, 
fase 2o

RCR (2023) 85,8 0,0 85,8

Lichtgrijs Emmen Energiepark Pottendijk Geen (2023) 50,4 0,0 50,4
Lichtgrijs Emmen N34 Geen 21,0 0,0 21,0
Lichtgrijs Emmen Zwarte nbergerweg Geen 24,0 0,0 24,0

Totaal: 285,5 25,1 291,4 0,0 246,4 0,0 0,0 45,0

0 Vergunningen onherroepelijk

* De testturbine (3,9 MW) van Drentse Monden Oostermoer is medio 2019 operationeel geworden; de overige 44 windturbines volgen later

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Drentse Monden

Oostermoer

Agentschap Telecom heeft vooraf vastgesteld dat 
storing op de LOFAR-telescoop kan worden 
veroorzaakt door elektromagnetische stoorstraling 
van de windturbines en reflecties van straling via de 
windturbines. De initiatiefnemers van het windpark 
en ASTRON hebben afspraken gemaakt over de 
reductie van elektromagnetische straling.

Een turbine die zo min mogelijk elektromagnetische 
straling veroorzaakt is speciaal ontwikkeld om aan de 
afspraken te voldoen. Begin 2020 zal blijken of deze 
type turbine voldoet.

Energiepark

Pottendijk

Er loopt een bezwaarprocedure door Enexis over al 
dan niet aansluitverplichting.

Zittingsdatum en uitspraak door Raad van State 
moeten nog plaatsvinden.

N34 Onderhandelingen tussen bewonersplatforms en 
initiatiefnemers verlopen nog steeds moeizaam. 
Initiatiefnemers willen turbines hoger dan 149 m., 
bewoners willen dit niet. Provincie en gemeente 
houden vast aan 149 m. in Structuurvisie (mits 
overeenstemming met bewoners)

Gemeente is nog steeds in overleg met 
initiatiefnemer om impasse te doorbreken.

Zwartenbergerweg Dit project moet rekening houden met Verdrag van 
Meppen en een windproject aan Duitse zijde. 
(Internationale) Procedures leveren vertraging op.

Mogelijk alternatief plan aan Nederlandse zijde 
ontwikkelen.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 285,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 25,1 MW 8,8'^ 8,80Zo
Bouw (in voorbereiding) 246,4 MW 87,7'^ 96,5'^
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 96,5'^
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,00Zo 96,50Zo
Voortraject 45,0 MW 15,80Zo 112,207o

Totaal 316,5 MW 112,2V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 285,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 49,5 MW 17,30Zo 17,30Zo
Grijs 85,8 MW 31,40Zo 48,80Zo
Lichtgrijs 181,2 MW 63,50Zo 112,207o

Totaal 316,5 MW 112,2V

Conclusie:
De provincie Drenthe heeft een doelstelling van 285,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Drenthe 
25,1 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor bijna 97o van de provinciale doelstelling. Ten opzichte 
van 2018 is het geïnstalleerd vermogen met 3,9 MW toegenomen.

Er resteert in de provincie Drenthe een opgave van 260,4 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
246,4 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. In de provincie is 31,0 MW meer projectcapaciteit 
gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 112,270 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 49,5 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 17,37o van de overeengekomen doelstelling. De resterende 236,0 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is voor het grootste deel in de fase 'Bouw in 
voorbereiding' (SDE+ toegekend). Voor 85,8 MW (projectstatus grijs) zijn er twijfels of dit tijdig 
gerealiseerd kan zijn (mogelijk/deels) en 150,2 MW (projectstatus lichtgrijs) zal op basis van de afgegeven 
realisatieplanning deel niet tijdig operationeel zijn. De oplossing van de knelpunten in provincie Drenthe 
vergt inspanningen van alle partijen.

Het RCR-project Drentse Monden Oostermoer is vertraagd onder meer door metingen, ontwerp en het 
lopende testtraject met een maatwerkturbine om het effect van de elektromagnetische stoorstraling en 
reflecties van straling via de windturbines op radiotelescoop Lofar (Astron), die een belangrijke 
internationale functie heeft, te minimaliseren. De testturbine die met het oog hierop werd ontwikkeld is 
medio 2019 operationeel geworden.
De vergunning voor Energiepark Pottendijk is nog niet onherroepelijk.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met 171,6 MW fors afgenomen (--) tot 49,5 MW. Gegeven de stand van zaken 
per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de 
betrokken partijen in de provincie Drenthe tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Drenthe nog 222,0 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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GELDERLAND

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Gelderland)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 230,5 MW
Capaciteit gereserveerd: minimaal 230,5
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Omgevingsverordening 19/12/2018 Omgevingsverordening 24/9/2014, meest 
actuele versie heeft een actualisatieplan 
vastgesteld door PS op 19 december 2018.

Omgevingsvisie 19/12/2018 Omgevingsvisie 9/7/2014, meest actuele 
versie heeft een actualisatieplan 
vastgesteld door PS op 19 december 2018.

Windvisie 2/9/2014 12/11/2014 Amendement ingetrokken op 25 feb. 2015. 
Het windbeleid is vanaf 19 december 2018 
opgenomen als aparte beleidslijn, zie 
https://www.Eelderland.nl/omsevinssvisie-
actueel

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De provincie faciliteert een zoekproces voor gemeenten/regio's om tot goede locaties te komen.
Traject Omgevingsv^^-verordening: PS hebben de Omgevingsvisie (hoofdlijnen) op 9 juli 2014 
vastgesteld. De Omgevingsverordening (regels) is op 24 september 2014 vastgesteld. De omgevingsvisie 
en -verordening zijn geactualiseerd vastgesteld door PS op 19 december 2018.

Windvisie/Beleidslijn Windenergie: de provincie Gelderland heeft gezocht naar locaties voor windenergie 
met draagvlak bij gemeenten. Deze zijn vastgelegd in de "Windvisie provincie Gelderland", een eerste 
uitwerking van de Omgevingsvisie. In 2018 is de Windvisie omgezet naar een aparte beleidslijn, Beleidslijn 
Windenergie. Voor deze windvisie is ook een MER gemaakt, waarin de locaties op milieuaspecten zijn 
beoordeeld. De windvisie/beleidslijn omvat 22 locaties (voorkeurs-alternatief), met een totaal vermogen, 
geactualiseerd voor 2019, van 276,45 MW.
De provincie ondersteunt gemeenten, initiatiefnemers maar vooral burgerinitiatieven actief in de verdere 
ontwikkeling van windparken o.a. door procesondersteuning, inzet 3D visualisatie, voorfinanciering van 
onderzoeken e.d.

Om realisatie van gemeentelijke/regionale doelstellingen en overig gedragen (burger)-initiatieven buiten 
de vastgestelde locaties (en uitsluitingsgebieden) te faciliteren, is door de provincie aanvullend beleid 
geformuleerd dat realisatie van windturbines (waaronder ook solitaire turbines) mogelijk maakt. De 
beoordeling of solitaire windturbines passend zijn laat de provincie aan de betreffende gemeente.

De provincie heeft tot en met 2020 nog niet te maken met vervanging of sanering van windturbines. De 
operationele levensduur van windturbines is vaak minimaal 20 jaar. Gelet op het bouwjaar van de eerste 
windturbines die bijdragen aan de gemaakte afspraak in Gelderland (2005) en het jaar waarin de 
doelstelling bereikt moet worden (2020) speelt krimp hiervoor geen rol. De provincie heeft tevens geen 
geluid gehoord dat bestaande windturbines aan het eind van de subsidieperiode vervangen worden.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Gelderland

Netto vermogen
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Donkergrijs Geldermalsen Windpark AVRľ GCR 10,8 0,0 10,8
Donkergrijs Geldermalsen Windpark Deiľ GCR 46,2 0,0 46,2
Donkergrijs Zevenaar Bijvanck° PCR 13,2 0,0 13,2
Lichtgrijs Arnhem Kleefsewaard-Koningspleij GCR (2023) 14,4 0,0 14,4
Lichtgrijs Nijmegen De Groene Delta (ENGIE- 

terrein)
PCR (2023) 7,0 0,0 7,0

Lichtgrijs Oldebroek WP Hattemerbroek/
Oldebroeť

GCR (2023) 14,4 0,0 14,4

Lichtgrijs Oude
IJsselstreek

Den Tol Geen (2023) 33,0 0,0 33,0

Lichtgrijs Zaltbommel Windpark Bommelerwaard-A2 
(vh. Spoor A2^

PCR (2023) 11,0 0,0 11,0

Lichtgrijs Zutphen Windpark IJsselwind GCR (2023) 10,8 0,0 10,8
Lichtgrijs Duiven Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Duiven
GCR (2023) 8,0 0,0 8,0

Lichtgrijs Harderwijk Uitbreiding Lorentz GCR 7,2 0,0 7,2
Lichtgrijs Nijmegen De Grift Oosterhout - 5e

turbine°
Geen (2023) 2,5 0,0 2,5

Lichtgrijs Overbetuwe Park 15 - Rietgraaf/Oosterhout GCR 4,8 0,0 4,8
Lichtgrijs Beuningen WP Beuningen GCR 16,0 0,0 16,0
Lichtgrijs Culemborg Windwinning Culemborg- 

Pavijen
GCR (2023) 24,0 0,0 24,0

Lichtgrijs Lingewaard Caprice GCR (2023) 10,0 0,0 10,0
Lichtgrijs Maasdriel WP A2 - Lage Rooijen GCR (2023) 12,0 0,0 12,0
Lichtgrijs Nijmegen Langs A73 Geen 9,6 0,0 9,6
Lichtgrijs Nijmegen TPN-West Geen 2,4 0,0 2,4

Totaal: 230,5 82,4 257,4 0,0 168,9 14,5 62,0 12,0

° Vergunningen onherroepelijk
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Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Kleefsewaard-

Koningspleij

Lopende beroepszaak bij Raad van State over het 
aanmerken van 2 bedrijfswoningen in het 
bestemmingsplan. Dit is naar mening van de Raad 
van State onvoldoende aangetoond. Bestuurlijke lus 
is toegepast. Zitting was op 3/12/2019. Ook het 
beroep met betrekking tot de Waterwet is daar 
behandeld.

Uitspraak Raad van State afwachten.

Den Tol Netaansluiting door Liander ligt op een kritisch pad 
(Q3/2020), naar verluidt door benodigde 
investeringen in het onderstation Ulft. TenneT geeft 
echter aan daartoe geen aanvraag van Liander te 
hebben ontvangen.

Afstemming over mogelijkheden, rollen en 
verantwoordelijkheden om afspraken en tijdige 
realisatie te borgen.

De ontheffing voor de Flora- en faunawet is nog niet 
definitief. Zaak loopt bij de Raad van State.

Overleg met RVO en provincie over mogelijkheden 
voor versnelling heeft geleid tot het inzetten van de 
landsadvocaat namens Rijk en Provincie 
(aangemerkt als belanghebbende vanwege 
handhavende rol).

Uitbreiding Lorentz Draagvlak Vogelbescherming en Natuurvereniging 
(ecologie) en bij tweetal recreatieondernemingen.

Inzetten op optimaal omgevingsmanagement.

ILT kan geen Verklaring van Geen Bezwaar afgeven in 
verband met vliegveiligheid rond Luchthaven
Lelystad. Eén kleinere windturbine had wellicht nog 
gekund maar 3 hogere (voorzien tip 200 m. en rotor 
150 m.) kan vooralsnog niet. Ogenschijnlijk was de 
gemeente niet op de hoogte dat het luchtruim boven 
Harderwijk fungeert als 'wachtruimte' voor 
vliegtuigen.

Overleg tussen stakeholders.

De Grift Oosterhout -

5e turbine

De geplande 5e turbine is vertraagd. De grond
eigenaar werkt niet mee. Twee zaken moeten nog 
geregeld worden 1) wiekoverslag 4e turbine en 2) 
grondovereenkomst voor 5e turbine.

Er zijn diverse aanbiedingen gedaan. Als het laatste 
voorstel niet wordt geaccepteerd kan de gedoog- 
procedure worden ingezet.

Park 15 -

Rietgraaf/Oosterhout

Er zijn 2 turbineposities, waaronder die waar een 
verhoogde fundering was voorzien, afgevallen. Het 
project maakt een doorstart met de 2 turbines 
(Lidl en K3) die ruimtelijk aansluiten op Windpark 
Nijmegen. Inmiddels is er een verschil van inzicht 
over de grondposities tussen de initiatiefnemers/ 
stakeholders.

Het is een juridisch complexe situatie die in goed 
overleg moet worden opgelost. Een oplossing wordt 
niet op korte termijn voorzien.

Langs A73 Project komt niet van de grond. Er is geen 
initiatiefnemer die het wil/kan oppakken.

Alternatieve of reservelocatie ontwikkelen.

TPN-West Project komt niet van de grond. Er is geen 
initiatiefnemer die het wil/kan oppakken.

Alternatieve of reservelocatie ontwikkelen.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteam Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 230,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 82,4 MW 35,7'^ 35,70Zo
Bouw (in voorbereiding) 168,9 MW 73,3'^ 109,0^0
Vergunningenprocedure 14,5 MW 6,30Zo 115,30Zo
Ruimtelijke procedure 62,0 MW 26,90Zo 142,20Zo
Voortraject 12,0 MW 5,20Zo 147,407o

Totaal 339,8 MW 147,4V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 230,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 152,6 MW 66,20Zo 66,20Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 66,20Zo
Lichtgrijs 187,2 MW 81,20Zo 147,407o

Totaal 339,8 MW 147,4V

Conclusie:
De provincie Gelderland heeft een doelstelling van 230,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Gelderland 
82,4 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor bijna 367 van de provinciale doelstelling. Ten opzichte 
van 2018 is het geïnstalleerd vermogen gelijk gebleven.

Er resteert in de provincie Gelderland een opgave van 148,1 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
168,9 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 109,3 MW meer project- 
capaciteit gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 147,47 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 152,6 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 66,27 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 77,9 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is weliswaar in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ 
toegekend/aangevraagd) maar zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn 
(projectstatus lichtgrijs). De oplossing van de knelpunten in provincie Gelderland vergt inspanningen van 
alle partijen.

Het beeld over het afgelopen jaar in de provincie Gelderland laat weinig (grote) verschuivingen zien met 
het oog op de doelstelling 2020. Maar de projectenpijplijn in de provincie Gelderland stroomt wel degelijk 
door. Voor de Windpark De Groene Delta (Engie), Windpark IJsselwind en het nieuwe windproject op de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Duiven is in 2019 SDE+ verworven/ aangevraagd. Een aantal projecten is 
nog in afwachting van uitspraken van de Raad van State. De projecten in het voortraject stagneren in de 
ontwikkeling en raken ook uit zicht van realisatie in 2023. Maar anticiperende daarop zijn er ook een 5-tal 
nieuwe en voortvarende projecten aan deze editie van de monitor toegevoegd (70 MW netto), waarmee 
het deel projectcapaciteit boven de doelstelling is gestegen tot 109,3 MW.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met een marginale toename van 0,5 MW nagenoeg gelijk gebleven (^ op 
152,6 MW. Gegeven de stand van zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de 
volledige doelstelling voor 2020 door de betrokken partijen in de provincie Gelderland tijdig zal worden 
gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Gelderland nog 147,2 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van 
de audit op 31/12/2019.
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LIMBURG

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Limburg)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 95,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 95,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Ş 5.5.5 6/5/2014 12/12/2014

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
Er zijn 19 gemeenten in Limburg waar windturbines conform het "Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
2014" (POL2014) zouden kunnen worden geplaatst, deze liggen buiten de uitsluitingsgebieden. In het 
POL2014 is er door PS van Limburg voor gekozen het voortouw van de planvorming van windturbines te 
leggen bij de gemeenten. De Provincie ondersteunt gemeenten actief hierbij. Dit gebeurt door de inzet van 
het Versnellingsteam Energie, waarmee expertise en dus ook capaciteit wordt geleverd. Tevens 
ondersteunt de Provincie bij generiek onderzoek en het organiseren van kennisdagen. De aanpak kent de 
volgende stappen, die geheel of gedeeltelijk met gemeenten zijn doorlopen:
1. Uitnodigen van gemeenten;
2. Uitgangspunten (waar en hoe) vaststellen voor gemeentelijke medewerking;
3. Werkafspraken vastleggen in een bestuursovereenkomst;
4. Projectinitiatie;
5. Planuitwerking en -procedures;
6. SDE+, beroep en bouwvoorbereiding;

Projecten Midden-Limburg
In de gemeenten Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert zijn al de bovenstaande stappen doorlopen 
resp. in uitvoering. Tussen deze gemeenten bestaat een intergemeentelijke samenwerking voor 
windenergie, hetgeen betekent dat de aanpak veel overeenkomsten heeft en dat ook de besluitvorming 
met elkaar in de pas loopt. In 2018 hebben alle gemeenten de omgevingsvergunning afgegeven. Voor alle 
projecten is in 2018 SDE+ aangevraagd. Alle projecten hebben een positieve toekenning gekregen.
Het project Heibloem is gestart met de infrastructurele werken ter voorbereiding voor de bouw. Verwacht 
wordt dat turbines rond de zomer 2020 operationeel zijn.

Behoudens het project Heibloem is bij alle projecten beroep en/of hoger beroep ingesteld. De Raad van 
State heeft zich in 2019 positief uitgesproken over de projecten Ospeldijk in Nederweert (27-2-2019) en 
Windpark Weert te Weert (2-10-2019). Ospeldijk en Weert zijn gestart met de verdere bouwvoorbereiding. 
Beide projecten verwachten in de eerste helft van 2021 operationeel te zijn.

Windproject Greenport Venlo
Voor de realisatie van de windopgave is windpark Greenport Venlo van belang. Daarom heeft de Provincie 
Limburg in 2018 een PIP opgesteld en een omgevingsvergunning afgegeven. Dit besluit is eveneens 
aangevochten, de Raad van State heeft op 18-12-2019 positief geoordeeld over de besluitvorming en de 
vergunning en het PIP zijn daarmee onherroepelijk. Gelet op de lange rechtelijke procedure is door 
initiatiefnemer uitgesproken dat realisatie in 2020 niet langer mogelijk is.

Overige projecten
Het project Holtum-Noord te Sittard-Geleen is nog in de fase van planvorming en is een project dat niet 
beoogt bij te dragen aan de opgave in 2020. Er is in 2019 veel geïnvesteerd in het contact met wijk- en 
dorpsraden en met de burgers in de omgeving. Er is in 2019 een actiegroep opgericht (BLOW-HN) dat dit 
project wil voorkomen. De start van de vergunningsprocedure wordt verwacht in 2020.
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In Landgraaf is het project Abdisschenbosch in verkenningsfase. Er is overleg gestart met de omgeving. Er 
dient nog onderzoek te worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit project. Het betreft onderzoek 
naar de effecten op radar en vliegverkeer van de nabijgelegen vliegbasis Geilenkirchen. Inmiddels is 
bekend geworden dat het Rijk voornemens is belemmeringen gebieden te gaan opnemen in het Rarro 
(mogelijk in maart 2020), waarin een wettelijke toets door het ministerie van Defensie in het vooruitzicht 
is gesteld. Onduidelijk is of hiermee meer duidelijk komt over de (on)mogelijkheden voor dit project op het 
gebied van luchtvaartbelemmeringen inzake buitenlandse vliegvelden.

In Wellsmeer wordt gewerkt aan de planvoorbereiding van een energielandschap waar grootschalig met 
zon-pv en windturbines hernieuwbare energie opgewekt zal worden. Er is voorzien in de plaatsing van 
thans 4 windturbines. Besluitvorming over de hoofdlijnen van dit plan heeft in 2019 plaatsgevonden. De 
keuzevrijheid uit types windturbines wordt beperkt door de radar van Volkel, zie verderop.

Knelpunten
(zie onderdeel Projectknelpunten; Onderdeel B)

Windopgave
De lange rechtsprocedure in combinatie met de huidige besteltijden betekenen dat de kans op volledige 
realisatie van de windopgave in Limburg in 2020 in tegenstelling tot de conclusie in de monitor van 2018 
onwaarschijnlijk is. Heibloem met 9 MW komt na verwachting wel tijdig in productie. Dat telt met de 
bestaande windturbines op tot 21,5 MW. Dat is een tekort van 74 MW. In 2021 zal bij positieve besluiten 
door de rechter nog 91 MW in productie komen.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Limburg

Netto vermogen
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Donkergrijs Leudal Windpark Heibloeirľ Geen 9,0 0,0 9,0

Lichtgrijs Leudal Windpark Kookepan Geen (2023) 11,5 0,0 11,5

Lichtgrijs Peel en Maas Windpark Egchelseheide Geen (2023) 21,0 0,0 21,0

Lichtgrijs Venlo Greenport Venloo PCR (2023) 34,0 0,0 34,0

Lichtgrijs Nederweert Windpark Ospeldijko GCR (2023) 16,0 0,0 16,0
Lichtgrijs Weert Windpark Weerť GCR (2023) 12,3 0,0 12,3
Lichtgrijs Sittard-Geleen Windpark Sittard-Geleen Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Landgraaf Windpark Abdissenbosch Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Heerlen Parkstad Geen 0,0 0,0 0,0

Totaal: 95,5 12,3 121,8 0,0 103,8 0,0 9,0 9,0

0 Vergunningen onherroepelijk

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Greenport Venlo Uitspraak Raad van State kwam pas eind 2019 -

Windpark Abdissenbosch AWACS basis Gesprekken tussen Defensie (Navo) en 
provincie.

Greenport Venlo en

Windpark Ospeldijk

Rechtbank: De serechteliike procedures 
kennen lange doorlooptijden, ondanks het 
feit dat de Crisis en Herstelwet van toepassing 
is. Tussen het moment van besluit bevoegd 
gezag en de uitspraak van de Raad van State 
zit in de projecten een periode van 7 
maanden (Ospeldijk) tot meer dan een jaar 
(Venlo).

Windpark Egchelseheide en

Windpark Kookepan

Rechtbank: Voor de projecten Egchelseheide 
en Kookepan loopt een niet-gecoördineerde 
procedure, waardoor er sprake is van een 
beroepsprocedure bij de rechtbank en een 
hoger beroep bij de Raad van State. Het 
besluit van de gemeente Peel en Maas voor 
Egchelseheide dateert van 5-3-2018. Op 13-2
2019 was er een uitspraak door de rechtbank. 
Op 4-11-2019 vond de zitting bij de Raad van 
State plaats. In totaal al 18 maanden sinds het 
genomen besluit. Daar kan nog ca. 3 
maanden bij opgeteld worden voor de 
uitspraak door de Raad van State. Hetzelfde 
lot valt de Kookepan ten deel waar de zitting 
bij de Raad van State op 4-1-2020 is. De 
doorlooptijden bij de rechtbank betekenen 
soms dat de aangevraagde windturbines door 
marktontwikkelingen niet meer leverbaar zijn.
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Ook zijn nieuwe turbinetypen beschikbaar 
gekomen die voor ontwikkelaars soms een 
aantrekkelijk of noodzakelijk alternatief 
vormen. Dit kan betekenen dat de vergunning 
moet worden gewijzigd. Dit zijn wijzigingen 
van ondergeschikte aard, maar vragen wel 
extra tijd voordat tot bestelling kan worden 
overgegaan.

Windparken in Venray Het voorziene medegebruik van de radar van 
vliegbasis Kleine Brogel biedt geen oplossing 
voor de mogelijkheden van windenergie- 
projecten in Venray. De ligging van de zo 
geheten 'controlezone' rond vliegbasis De
Peel vereist een strengere toetsing (500 
voet). De inzet van de radar van Kleine Brogel 
biedt hiervoor geen afdoende oplossing. 
Hiermee is plaatsing van turbines in het 
overgrote deel in deze gemeente niet 
mogelijk. De plaatsingsmogelijkheden voor 
windturbines in Limburg wordt hierdoor 
beperkt. Het landschap in Venray leent zich 
vanwege de ruime verkaveling in beginsel 
voor de plaatsing van turbines 
(voorkeursgebied).

Algemeen Levertijd: Er ziin aanzienlijke levertijden bii de 
leveranciers van windturbines van ca. 1 jaar 
vanaf het moment van bestellen.

Algemeen Radar: Projecten in Limburg ondervinden 
beperkingen door de enkelvoudige 
radardekking van de radar te Volkel.

Het door het Rijk in 2017 toegezegde 
onderzoek naar oplossingen lijkt voor 
Limburg perspectief te bieden. In het 
bijzonder het medegebruik van de radar 
van de Belgische vliegbasis Kleine Brogel 
leidt tot een significante betere radar
dekking. De verwachting is dat eind 2019 
begin 2020 de samenwerking met België en 
effectuering van het gebruik tot stand 
komt. Als de tijdsplanning wordt gehaald 
biedt dit voor de projecten die zich in de 
bouw in voorbereiding/aanbesteding 
bevinden nog perspectief, omdat hierdoor 
de keuzevrijheid bij de aankoop van een 
turbinetype toeneemt. Dit biedt een kans 
voor projectoptimalisatie. Nieuwe 
projecten zullen een grotere 
ontwerpvrijheid krijgen.

Algemeen Veiligheid: De plaatsing van windturbines op 
bedrijventerreinen wordt beperkt door de 
regelgeving voor veiligheid. De regels 
hierover zijn complex en niet altijd eenduidig 
te interpreteren. Juist bedrijventerreinen 
worden door velen gezien als geschikte 
locaties voor windturbines.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 95,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 12,3 MW 12,80Zo 12,80Zo
Bouw (in voorbereiding) 103,8 MW 108,70Zo 121,50^
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 121,50^
Ruimtelijke procedure 9,0 MW 9,40Zo 130,90Zo
Voortraject 9,0 MW 9,40Zo 140,407o

Totaal 134,1 MW 140,4V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 95,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 21,3 MW 22,30Zo 22,30Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 22,30Zo
Lichtgrijs 112,8 MW 118,10Zo 140,407o

Totaal 134,1 MW 140,4V

Conclusie:
De provincie Limburg heeft een doelstelling van 95,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Limburg
12.3 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor bijna 137 van de provinciale doelstelling. Ten opzichte 
van 2018 is het geïnstalleerd vermogen gelijk gebleven.

Er resteert in de provincie Limburg een opgave van 83,2 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Eind 2019 
is er 103,8 MW in de fase 'Bouw in voorbereiding'. De provincie heeft 38,6 MW meer projectcapaciteit 
gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 140,47 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 21,3 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 22,3 “/o van de overeengekomen doelstelling. De resterende 74,2 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is weliswaar in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ 
toegekend) maar zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn (project- 
status lichtgrijs). De oplossing van de knelpunten in provincie Limburg vergt inspanningen van alle 
partijen.

Het beeld over het afgelopen jaar in de provincie Limburg laat weinig (grote) verschuivingen zien met het 
oog op de doelstelling 2020. De in de vorige editie gerapporteerde versnelling in Limburg, is door RVO 
gecorrigeerd voor het feit dat een aantal voor de doelstelling belangrijke projecten nog niet onherroepelijk 
zijn en daarbij de uitgebreide beroep- en bezwaarprocedures blijken te volgen. De doorlooptijden hiervoor 
in het spoorboekje Rijk-IPO zijn langer. Voor een paar projecten speelt de lange doorlooptijd van 
gerechtelijke procedure en/of leveringsproblemen van turbines. Hierdoor heeft RVO de projecten 
afgewaardeerd naar een lagere categorie van haalbaarheid (lichtgrijs).

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met een marginale toename van 1,0 MW nagenoeg gelijk gebleven (^ op
21.3 MW. Gegeven de stand van zaken per 31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de 
volledige doelstelling voor 2020 door de betrokken partijen in de provincie Limburg tijdig kan worden 
gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Limburg nog 94,8 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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OVERIJSSEL

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Overijssel)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 85,5 MW
Capaciteit gereserveerd: Minimaal 85,5 MW (meer is mogelijk)
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Gedeeltelijk

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Herziene Omgevingsvisie "Beken kleur" (pag. 
130, 131) en -verordening (bijlage 7,8)

12/4/2017

Kaart behorend bij actualisatie Omgevingsvisie 
en Omgevingsverordening

12/4/2017

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
De Omgevingsvisie Overijssel beschrijft de ruimtelijke kaders voor windenergie en de rol van de provincie. 
In Overijssel wordt daartoe onderscheid gemaakt in de volgende gebieden:
Kansrijke zoekgebieden; ten noorden van de Vecht, tussen Staphorst-Zwolle en Hardenberg. In deze 
gebieden maakt de provincie prestatieafspraken met gemeenten voor de bovenlokale ontwikkeling van 
windenergie.
Uitgesloten gebieden: Natuur Netwerk Nederland (NNN; voorheen EHS), Laagvliegroutes en funnels, de 
Nationale Parken en de Nationale Landschappen.
Overige gebieden: In deze gebieden zijn initiatieven voor windenergie mogelijk als er sprake is van een 
goede landschappelijke inpassing op basis van de aanwezig gebiedskenmerken.

Voor elke situatie, windmolens in het buitengebied en op bedrijventerreinen, geldt het uitgangspunt van 
een goed landschappelijk ontwerp. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en de Catalogus 
Gebiedskenmerken worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd.
Vanuit provinciaal belang wordt invulling gegeven aan het organiseren van draagvlak voor de 
energietransitie. Werken aan inzicht in nut en noodzaak van de energietransitie en ruimtelijke effecten 
wordt daarbij als eerste stap beschouwd. De gemeente is het bevoegde gezag voor de planologische 
afweging op basis van concrete projecten.
De herziening van de Omgevingsvisie Overijssel "Beken Kleur" is op 12 april 2017 door Provinciale Staten 
van Overijssel vastgesteld. De belangrijkste wijziging wat betreft windenergie was hierbij het loslaten van 
de zogenaamde clustereis van maximaal vier molens in het buitengebied.

In het dit jaar gesloten coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel 2019-2023" heeft het College van 
Gedeputeerde Staten uitgesproken zich te verbinden aan de landelijke beleidsdoelen op het gebied van 
klimaatbeleid en energietransitie.
"Het college bekijkt op welke wijze de provincie met ons ruimtelijk instrumentarium (Omgevingsvisie) bij 
kunnen dragen aan het stimuleren van de energietransitie en initiatieven van onderop. Daarbij blijven wij 
sturen op de uitgangspunten: ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ecologische 
effecten. Het gaat om een goede verdeling tussen de lusten en lasten. Bij maatschappelijke betrokkenheid 
denken wij aan: betrokkenheid bij totstandkoming van plannen, mogelijkheid tot participeren (aandelen) 
en het terug laten vloeien van investeringen in het gebied. Overijssel blijft de "Tuin van Nederland". Op 
basis van deze uitgangspunten herijken wij de uitsluitingsgebieden voor windenergie".

NB Vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel wordt ingezet op het bereiken van 207 hernieuwbare 
energie in 2023. Het programma wil lokale initiatieven nog sterker steunen.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Overijssel

Netto vermogen
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Donkergrijs Ommen De Veenwieken Ommen' PCR 9,4 0,0 9,4
Lichtgrijs Dalfsen Nieuwleusen synergie' GCR (2023) 8,4 0,0 8,4
Lichtgrijs Staphorst WP Bovenwind (vh. Staphorst WDS) GCR (2023) 13,5 0,0 13,5

Totaal: 85,5 57,5 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0

0 Vergunningen onherroepelijk

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 85,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 57,5 MW 67,3'^ 67,30Zo
Bouw (in voorbereiding) 31,3 MW 36,6'^ 103,9'^
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 103,9'^
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,00Zo 103,90Zo
Voortraject 0,0 MW 0,00Zo 103,907o

Totaal 88,8 MW 103,9V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 85,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 66,9 MW 78,20Zo 78,20Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 78,20Zo
Lichtgrijs 21,9 MW 25,60Zo 103,907o

Totaal 88,8 MW 103,9V

Conclusie:
De provincie Overijssel heeft een doelstelling van 85,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in Overijssel 
57,5 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor ruim 677 van de provinciale doelstelling. Ten opzichte 
van 2018 is het geïnstalleerd vermogen met 21,0 MW toegenomen.

Er resteert in de Overijssel een opgave van 28,0 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 31,3 MW is de 
bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 3,3 MW meer projectcapaciteit gepland dan 
strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 103,97 uit komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 66,9 MW operationeel vermogen haalbaar is. Dit 
komt neer op 78,27 van de overeengekomen doelstelling. De resterende 18,6 MW die minimaal nodig is 
voor realisatie van de doelstelling is weliswaar in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ toegekend/ 
aangevraagd) maar zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn 
(projectstatus lichtgrijs). De oplossing van de knelpunten in provincie Overijssel vergt inspanningen van 
alle partijen.

De projectenpijplijn in Overijssel loopt gestaag door. De projecten Spoorwind (Hopieve) en Veenwieken B 
in Hardenberg zijn in 2019 operationeel geworden. Voor windpark Bovenwind (Staphorst) is SDE+ 
verkregen/aangevraagd en is een procedure bij Raad van State gestart. Het lijkt er op dat de coöperatieve 
aanpak goed aanslaat in de provincie.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie met 8,4 MW afgenomen (-) tot 66,9 MW. Gegeven de stand van zaken per 
31/12/2019 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de betrokken 
partijen in de provincie Overijssel tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Overijssel nog 21,9 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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UTRECHT

A) Onderdeel beleidsinformatie (bron: provincie Utrecht)

Datum: 31 december 2019
Afspraak aantal MW in 2020: 65,5 MW
Capaciteit gereserveerd: 65,5 MW
Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja

Plandocumenten:
Document GS Toelichting PS Toelichting

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
(PRS) 2013-2028

4/2/2013 Herziening in jan. 2014; in 
november 2014 vastgesteld.

Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) 2013

4/2/2013 Herziening in jan. 2014; in 
november 2014 vastgesteld.

Herijking Structuurvisie 12/12/2016 Vastgesteld.

Hoe ruimtelijke reservering wordt geoperationaliseerd (bron: provincie):
In april 2020 zal de Provinciale Omgevingsvisie Utrecht ter visie worden gelegd. Deze vervangt de huidige 
Provinciale Structuurvisie. Er wordt meer ruimte geboden voor zowel windenergie als zonnevelden. Er 
worden, in het concept, aan windenergie geen bovenwettelijke of anderszins extra voorwaarden gesteld.
De wettelijke beperkingen (met name vanuit natuur en milieubepalingen) begrenzen al sterk de 
mogelijkheden in de provincie. Er wordt nadrukkelijk aangesloten bij het door de RES in 2020 aan te 
leveren bod. De ontwerp-omgevingsvisie biedt ruimte aan de RES te komen tot een bod en biedt 
anderzijds de kaders waarbinnen een bod moet plaatsvinden. De kaders worden met name ingegeven door 
wettelijke bepalingen vanuit milieu, stiltegebieden en natuurwaarden. Conform het coalitieakkoord geeft de 
provincie aan dat daar waar locaties ruimtelijk aanvaardbaar zijn, maar waaraan desondanks geen 
medewerking wordt verleend, zij haar ruimtelijk instrumentarium kan inzetten.
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B) Onderdeel projectinformatie (bron: RVO)

Projecten: Utrecht

Netto vermogen
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Lichtgrijs Houten Windpark Goyerbrug Geen (2023) 20,0 0,0 20,0

Lichtgrijs Amersfoort Isselt Geen 6,0 0,0 6,0
Lichtgrijs Amersfoort Knooppunt Hoevelaken Geen 9,0 0,0 9,0
Lichtgrijs Utrecht Rijnenburg Geen 10,0 0,0 10,0

Totaal: 65,5 34,1 45,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0

Projectknelpunten:
Projectnaam Knelpunt (Potentiële) maatregel

Windpark-Goyerbrug Netaansluiting: Nog niet duidelijk op welke locatie 
het park op het net kan worden aangesloten.

Initiatiefnemer in gesprek met de netbeheerder.

Procedure: Vergunningen zijn nog niet 
onherroepelijk, beroep is nog mogelijk bij de 
Rechtbank en bij de Raad van State.

Geen; procedures moeten doorlopen worden.

Isselt Windpark wordt gekoppeld aan andere 
ontwikkelingen in de omgeving.

Provincie gaat in gesprek met gemeente.

Knooppunt

Hoevelaken

Windpark wordt gekoppeld aan andere 
ontwikkelingen in de omgeving.

Provincie gaat in gesprek met gemeente.

Rijnenburg Inrichtingsplan voor deze twee polders mede 
afhankelijk van woningbouwplannen. Veel 
weerstand vanuit omliggende kernen/gemeenten.

Integraal gebiedsproces waarbij meerdere opgaves 
worden meegenomen en afstemming met 
buurgemeenten plaatsvindt.

C) Reacties Stakeholders (bron: inbreng stakeholders via kernteamleden)

Stakeholder Reactie

Overige kernteamleden Geen
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D) Samenvatting en conclusie RVO 2019

Verdeling naar projectfase ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 65,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Gerealiseerd 34,1 MW 52,00Zo 52,00Zo
Bouw (in voorbereiding) 20,0 MW 30,50Zo 82,50Zo
Vergunningenprocedure 0,0 MW 0,00Zo 82,50Zo
Ruimtelijke procedure 0,0 MW 0,00Zo 82,50Zo
Voortraject 25,0 MW 38,20Zo 120,707o

Totaal 79,1 MW 120,7V

Verdeling naar projectstatus ten opzichte van doelstelling 2020:
Doelstelling 65,5 MW Projectvermogen in MW V Doelstelling V Cumulatief

Donkergrijs 34,1 MW 52,00Zo 52,00Zo
Grijs 0,0 MW 0,00Zo 52,00Zo
Lichtgrijs 45,0 MW 68,70Zo 120,707o

Totaal 79,1 MW 120,7V

Conclusie:
De provincie Utrecht heeft een doelstelling van 65,5 MW. Aan het eind van 2019 stond in de provincie 
Utrecht 34,1 MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor 52,07 van de provinciale doelstelling. Ten 
opzichte van 2018 is het geïnstalleerd vermogen gelijk gebleven.

Er resteert in de provincie Utrecht een opgave van 31,4 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 
20,0 MW is de bouw gestart dan wel in voorbereiding. De provincie heeft 13,6 MW meer projectcapaciteit 
gepland dan strikt benodigd voor de doelstelling in 2020, waardoor het totaal op 120,77 komt.

Door RVO wordt op basis van deze monitor ingeschat dat 34,1 MW operationeel vermogen in 2020 
haalbaar is. Dit komt neer op 52,17 van de overeengekomen doelstelling. Van de resterende 31,4 MW die 
minimaal nodig is voor realisatie van de doelstelling is 20 MW in de fase 'Bouw in voorbereiding' (SDE+ 
toegekend/aangevraagd) maar zal op basis van de afgegeven realisatieplanning niet tijdig operationeel zijn 
(projectstatus lichtgrijs). De overige 14,1 MW is nog in het voortraject en zal ook niet tijdig operationeel 
zijn (projectstatus lichtgrijs). De oplossing van de knelpunten in de provincie Utrecht vergt inspanningen 
van alle partijen.

Het beeld over het afgelopen jaar in de provincie Utrecht laat geen verschuivingen zien met het oog op de 
doelstelling 2020. Windpark Goyerbrug (20 MW) is weliswaar doorontwikkeld naar de fase 'Bouw in 
voorbereiding' (SDE+ toegekend/aangevraagd) maar de vergunning is nog niet onherroepelijk. Rondom de 
ontwikkeling van Energiepark Rijnenburg loopt een (politieke) discussie waarbij ook concurrerende 
ruimtelijke aanspraken worden gemaakt met betrekking tot de woningbouwopgave. Niet alles kan. Met het 
verstrijken van de tijd is realisatie van de doelstelling 2020 in de provincie zodanig buiten bereik geraakt 
dat ook haalbaarheid van de provinciale doelstelling in 2023 binnen de eigen provincie onder druk staat.

Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is op basis van de audit van RVO de haalbaarheid van 
de opgave in de provincie gelijk gebleven (^ op 34,1 MW. Gegeven de stand van zaken per 31/12/2019 is 
het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 door de betrokken partijen in de 
provincie Utrecht tijdig zal worden gerealiseerd.

Op basis van de status van het projectenoverzicht (deel B) kan er tot en met 2023 conform de audit van 
RVO in de provincie Utrecht nog 20,0 MW (Netto) additioneel worden gerealiseerd, ten opzichte van de 
audit op 31/12/2019.
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Verantwoording

Herkomst informatie
Als uitgangspunt voor deze Monitor Wind op Land is de voorgaande editie (2018) genomen. De 
samenstelling van deze monitor is via onderstaande stappen tot stand gekomen.

Deskresearch geïnstalleerd vermogen
RVO heeft het operationeel vermogen per provincie zo nauwkeurig mogelijk geactualiseerd tot en met 
31/12/2019. Voor de bepaling van het operationeel vermogen in deze monitor heeft RVO de eigen 
Database WOL, data van Windstats (Bosch en Van Rijn6) en projectdata uit de SDE+ regeling als basis 
genomen. Verder zijn de data daar waar mogelijk vergeleken met data van CertiQ (niet openbaar).

Een belangrijk verschil tussen data van Windstats en RVO is dat eerstgenoemde partij een turbine 
meetelt wanneer de windturbine fysiek is opgericht terwijl RVO deze niet eerder meetelt als 
geïnstalleerd vermogen dan wanneer een windturbine is geïnstalleerd en daadwerkelijk elektriciteit 
levert aan het net, bevestigd door een CertiQ-verklaring. Vooral voor nieuwe projecten die rond de 
jaargrens worden gebouwd, kan dat leiden tot verschillen tussen Windstats en RVO.

Diepte-interviews (3600 feedback)
RVO heeft, conform de aanpak in eerdere edities van deze monitor, gedurende het afgelopen jaar 
informatie opgehaald bij relevante stakeholders rondom de verschillende (fases van) wind op land 
projecten in Nederland. Veel informatie is opgehaald bij de provinciale windcoördinatoren (BLOW-co's) 
maar ook is gesproken met initiatiefnemers/ projectontwikkelaars (waaronder energiecoöperaties), 
gemeenten, (RCR-)projectleiders, Bureau Energie Projecten, adviesbureaus, (provinciale) natuur en 
milieuorganisaties, netbeheerders, enz.
Ter voorbereiding en aanvullend op de diepte-interviews scant RVO ontwikkelingen in de projecten via 
(thematische) digitale nieuwsbrieven/media.

Vertrouwelijk karakter
Projectinformatie, onder meer verkregen van initiatiefnemers/projectontwikkelaars, is soms zeer 
concurrentiegevoelig. In de gesprekken kan ook informatie zijn gewisseld die politiek/bestuurlijk 
gevoelig kan liggen. De gesprekken in het kader van deze monitor hebben daarom een vertrouwelijk 
karakter meegekregen. Zonder nadrukkelijke toestemming van de betreffende partijen mag RVO deze 
informatie niet delen met derden.

Uitgangspunten
Informatie over reserveprojecten en ook projectinitiatieven die buiten de provinciale visies vallen, is 
buiten beschouwing van deze monitor gelaten.
In de monitor kijken we vooral naar het netto opgesteld vermogen. Dit netto vermogen is voor de 
doelstelling het toegevoegde vermogens in Megawatt (MW), waarin de effecten van toekomstige 
sanering, al zijn verwerkt. In de projectenlijst per provincie is zowel brutovermogen (nieuw te 
bouwen), saneringsvermogen en netto toe te voegen vermogen aangegeven. In deze monitor worden 
ook tijdelijke effecten als gevolg van paralleldraaien doorgerekend voor de doelstelling 2020.

Dataverwerking en analyse
RVO heeft alle verzamelde informatie uit verschillende bronnen in een relationele database bijeen
gebracht. Daartoe zijn zoveel mogelijk relevante variabelen als projectnaam, projectlocatie 
(gemeente), projectvermogen, projectfase, projectknelpunten, et cetera uniform vastgelegd.

6 RVO heeft een gegevens leveringsovereenkomst gesloten met Bosch en van Rijn, met een verplichting tot maximale inspanning om de te leveren 

data zo compleet en accuraat mogelijk te laten zijn.
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Afwegingskader en indeling van projecten
RVO heeft per opgenomen project beoordeeld of tijdige realisatie (uiterlijk eind 2020 operationeel) 
redelijkerwijs haalbaar is. Daartoe is een Afwegingskader ontwikkeld (zie ook nadere toelichting in de 
bijlage). Dit kader biedt een (RVO) standaard benadering om haalbaarheid van tijdige realisatie van 
projecten te vertalen naar een indeling in 3 categorieën die de projectstatus7 aangeven: donkergrijs, 
grijs en lichtgrijs

Definitie grijscodes:

Donkergrijs (Vrijwel) zeker: naar verwachting gerealiseerd in 2020

:H Grijs
Mogelijk/ deels: kwetsbaar als gevolg van eventuele knelpunten en/of ten aanzien van 
benodigde doorlooptijd procedures

Lichtgrijs

(Zeer) onzeker/ onduidelijk: vraagt veel inspanning ten aanzien van doorlooptijd en/of als gevolg 
van eventuele knelpunten. Tevens bij gebundelde projecten waar RVO onvoldoende inzicht op 
projectniveau kan verkrijgen.

Uitwerking definities en kalibratie van het kader:
In de grijscodering van projecten is nauwgezet gekeken naar de planning op weg naar realisatie 
conform het spoorboekje Rijk-IPO (zie bijlage), en de knelpunten die zich daarbij manifesteren.
De doorlooptijd van een project vanaf de start van de ruimtelijke procedure bedraagt gemiddeld circa 
5V2 jaar (spoorboekje Rijk-IPO/provincies). Al naar gelang de aard, omvang en impact van een project 
kan dat soms iets korter of langer zijn.

Het spreekt voor zich dat de definities van de grijscodering zijn aangescherpt ten opzichte van de 
monitor over 2018. Immers naarmate de tijd verstrekt is een project eind 2019 niet langer even 
(on)haalbaar als dat in 2016 was.

Voor deze 7e editie van de monitor heeft het Kernteam RVO ook weer verzocht om een audit te doen in 
hoeverre projecten die naar verwachting niet in 2020 worden gerealiseerd, mogelijk wel in 2023 
operationeel kunnen zijn. Hiertoe heeft RVO een separaat Afwegingskader gehanteerd (zie Bijlage) dat is 
afgeleid van afwegingskaders van eerdere Monitors Wind op Land.

Rapportage
Vanuit de database is een rapportage opgesteld. RVO monitort op basis van actuele en 
voortschrijdende inzichten. De achtereenvolgende edities van de monitor kunnen niet helemaal 
naadloos 'op elkaar worden gestapeld'. Deze 7e editie van de Monitor Wind op Land biedt de meest 
actuele inzichten op peildatum 31/12/2019 en vervangt daarmee alle eerdere edities.

Opbouw van de overzichten per provincie:
De provinciale overzichten in deze monitor hebben een standaard indeling:
Onderdeel beleidsinformatie: Het onderdeel beleidsinformatie (deel A) geeft inzicht in de ruimtelijke 
reservering, bijhorende plandocumenten en een beschrijving van hoe het beleid wordt 
geoperationaliseerd. De inhoud hiervan is door de provincies zélf aangeleverd. Deze informatie is in 
zijn geheel opgenomen in het provinciale overzicht (met vermelding bron: provincie).

Onderdeel projectinformatie: Voor elke provincie is een projectenoverzicht8 (deel B) opgenomen. Dit 
overzicht toont de projecten waarmee de provincie verwacht haar doelstelling te halen en die dus in 
de provinciale visie passen. Per project zijn ook knelpunten in beeld gebracht en voor zover van 
toepassing ook de maatregelen die door de betrokken stakeholders zijn genomen. Aan de hand van 
het Afwegingskader Wind op Land heeft RVO de projecten gekwalificeerd naar grijscode die de mate 
van waarschijnlijkheid uitdrukt of tijdige realisatie (uiterlijk eind 2020 operationeel) volgens RVO 
redelijkerwijs mogelijk is. Een vergelijkbare audit is uitgevoerd voor 2023. De gepresenteerde 
projectinformatie valt onder verantwoordelijkheid van RVO (met vermelding bron: RVO).
Voor zover met betrekking tot (de haalbaarheid van) projecten afwijkende beelden leven, biedt de 
monitor ruimte voor stakeholders uit het kernteam om een aanvullende reactie in te brengen.

7 In de bijlage bij deze monitor is (een toelichting op) het afwegingskader opgenomen.

8 In voorkomende gevallen kan een aantal projecten gebundeld worden weergegeven.

| Definitief | 65 van 83



| Monitor Wind op Land over 2019 | mei 2020 |

Reacties Stakeholders: Dit onderdeel (deel C) biedt ruimte voor opvattingen van individuele 
stakeholders, voor zover dit niet breder wordt gedeeld door overige deelnemers aan de werksessie.

Samenvatting en conclusie RVO 2019: In de samenvatting presenteert RVO de geaggregeerde 
projectdata per provincie in MW's (absoluut en relatief) naar procesfase en naar grijscode. Dit in 
eerste instantie voor het totale vermogen dat binnen het kader van de provinciale monitor in 
ontwikkeling is, inclusief de extra projectcapaciteit. Op basis van de stand van zaken in de provincie 
heeft RVO langs een eenduidige structuur een conclusie geformuleerd, waarbij extra aandacht is 
gegeven aan aard en omvang van de restopgave tot aan de overeengekomen doelstelling, waarbij het 
niet benodigde deel van de extra capaciteit buiten beschouwing is gelaten. Het spreekt voor zich dat 
de conclusies in eerste instantie voor rekening van RVO komen maar na oplevering van de monitor 
door het kernteam wind op land zijn overgenomen.

Afstemming
De door RVO gehanteerde werkwijze (planning, werkwijze en afwegingskaders 2020 en 2023) is 
afgestemd via het Werkplan Monitor Wind op Land 2019 dat na agendering is besproken in het BLOW- 
overleg met provinciale windcoördinatoren en eind 2019 is vastgesteld in het Kernteam Wind op Land.
De conceptrapportage is inhoudelijk besproken met betrokken adviseurs uit RVO-team wind op land 
en waar van toepassing geharmoniseerd op eenduidige kwalificatie van projecten, onder meer voor 
indeling naar procesfase, grijscodering, knelpunten en formulering van conclusies.
Aansluitend is de conceptversie van de monitor verspreid onder leden van het kernteam en de 
provinciale windcoördinatoren.

Werksessie kernteam en BLOW/co's
RVO streeft naar presentatie van een gedragen beeld bij Rijk, provincies en overige stakeholders.
Op 19 maart 2020 stond aanvankelijk een werksessie gepland met de vertegenwoordigers uit het 
Kernteam en de provinciale windcoördinatoren (BLOW-co's) om de provinciale monitors evenals de 
conclusies ten aanzien van de nationale doelstelling te bespreken. Als gevolg van de opgelegde 
beperkingen ten gevolge van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, heeft deze werksessie geen 
doorgang kunnen vinden en is gekozen voor uitwisseling van reacties via de email.
Waar becommentariëring van de conceptversie aanleiding gaf tot aanpassing van feiten of 
herformulering is deze zo goed mogelijk doorgevoerd in het definitief concept van de monitor.

Na afstemming van de laatste punten en accordering van het definitief-concept van de monitor is de 
Monitor Wind op Land 2019 vastgesteld in het kernteamoverleg van 21 april 2020 en aansluitend op 8 mei 
2020 als versie Definitief opgeleverd aan de opdrachtgever, zijnde het kernteam Wind op Land. Het 
kernteam is daarmee verantwoordelijk voor alle (communicatie over de) inhoud van de monitor.

Uitkomsten Monitor Wind op Land in relatie tot de NEV/KEV
De Monitor Wind op Land 2019 die door RVO wordt opgesteld ziet primair op voortgang in het 
doelbereik van de in het Energieakkoord tussen Rijk en IPO overeengekomen 6.000 MW in 2020, en 
biedt een bescheiden doorkijkje naar 2023. De monitor hanteert als peildatum 31 december en telt 
alle projecten die op dát moment operationeel (kunnen) zijn op basis van de doorlooptijden in de 
normplanning van het spoorboekje Rijk-IPO en het Afwegingskader per jaar.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale 
broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de 
Klimaatwet uit 2019. In de KEV 2019 is al het vastgestelde en voorgenomen beleid tot 1 mei 
meegenomen9. De KEV biedt een raming van hernieuwbare opwek (en opgesteld vermogen) per jaar 
naar rato van maand van realisatie. De modellering van de KEV weegt indicatoren in samenhang 
binnen een bredere, meer integrale (internationale, economische en beleids-) context.

9 Omdat het kabinet pas op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord presenteerde, en dit bovendien nog niet op alle onderdelen voldoende concreet was, 

kon dat pakket niet volledig worden meegenomen in de KEV 2019
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Op jaarbasis kunnen hierdoor verschillen ontstaan tussen de Monitor WoL en de KEV.

De KEV 2019 (peildatum 1 mei 2019, mede op basis van data uit de monitor Wind op land 2018) stelt 
4.700 MW WoL in 2020. Deze editie van de monitor Wind op Land 2019 met peildatum 31/12/2019 
komt uit op 4.509 MW eind 2020.

De verschillen in doorkijk naar 2023 zijn aanzienlijk groter. Dit komt door de onderliggende 
'methodiek' die wordt gehanteerd.

De KEV 2019 stelt: "In 2023 stijgt het vermogen naar verwachting verder naar 5.600 megawatt om in 
2030 op 6.100 megawatt uit te komen".
De Monitor Wind op Land 2019 (op basis van het herijkte afwegingskader 2020-2023) stelt dat, op 
basis van de stand van zaken eind 2019, er eind 2023 (maximaal) 6.796 MW haalbaar zou kunnen 
zijn en kijkt niet verder vooruit.

In de modellering van de KEV en in de prognose hernieuwbare energie van RVO10 wordt voor "jaar X" 
gerekend met (vermogen^-1-X + vermogen 31-12-XV2. Dit is geheel volgens de systematiek uit een 
bijlage van de Renewable Energy Directive (RED-I en RED-II). In de overgang van RED naar RED-II, 
dus in de statistiek over het jaar 2021, zal er wel iets veranderen. Onder de RED wordt de 
normalisatie over 5 jaar (om variatie in het Windex uit te middelen) uitgevoerd over WOL + WOZ 
samen. Onder de RED-II moet die normalisatie worden uitgevoerd over WOL en WOZ afzonderlijk. Dat 
zal effecten hebben op de ramingen. Immers, dit effect gaat over hoe om te gaan met fluctuaties in 
vollasturen en daarmee opgewekte TWh.

RVO kijkt alleen of projecten nog op schema van het spoorboekje Rijk-IPO liggen, met de aanname 
daarbij dat deze projecten onverwijld worden doorontwikkeld, dat tijdig subsidie SDE+ wordt 
verkregen, dat alle benodigde vergunningen snel onherroepelijk worden en dat alle overige 
knelpunten tijdig zullen zijn opgelost. Ook onvoorziene sanering, zoals verwijdering van turbines die 
aan het eind van de (technische of economische) levensduur zijn, zonder dat hiervoor al vervanging is 
voorzien is in de beoordeling van RVO niet meengenomen.

10 Binnen PBL ook wel korte termijn raming (KTR) genoemd.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE: Feiten en cijfers

Opgesteld vermogen
Eind 2019 staan er in Nederland 2.213 windturbines11, bij elkaar goed voor 3.534 MW vermogen.

Projecten per procesfase
De monitor omvat in totaal 165 (deel)projecten die nog in ontwikkeling zijn. Van 105 projecten is de status 
Bouw (in voorbereiding); 14 projecten zijn in (de ruimtelijke of vergunningen)procedure en 46 projecten 
zijn nog in het voortraject.

Toepassing cöordinatieregelingen
Voor 15 (deel)projecten, met een nieuw te bouwen brutovermogen (dus zonder verrekening van 
saneringseffecten) van 2.094 MW, loopt een Rijkscoördinatieregeling (RCR). Van de RCR-projecten is nog 
slechts 7 MW in procedure. Voor 22 projecten wordt een provinciale coördinatieregeling (PCR) doorlopen, 
met een totaal bruto windvermogen van 405 MW. Voor 33 projecten (633 MW bruto) wordt een 
gemeentelijke coördinatieregeling (GCR) gevoerd. Het merendeel, 95 projecten goed voor totaal 1.418 MW 
(bruto) wordt zonder coördinatieregeling ontwikkeld.

Aanvragen SDE+ 2019
Het afgelopen jaar is er voor ruim 782 MW windvermogen SDE+ subsidie aangevraagd. In de 
voorjaarsronde SDE+ 2019 is 143 MW windenergie beschikt en in de najaarsronde is voor 639 MW 
windenergie subsidie aangevraagd (deels ook al beschikt).

Geplande sanering
De netto toename van het geïnstalleerde vermogen in 2019 bedraagt 152 MW.
Er werd 109 MW windvermogen (84 windturbines) gesaneerd in 2019. Het merendeel van de sanering 
vond plaats in Flevoland (57 MW), veelal binnen het kader van het beleid voor herstructurering en 
opschaling dat in die provincie wordt gehanteerd. In Zuid-Holland werd 26 MW windvermogen gesaneerd 
en in Noord-Holland (bijna 16 MW). Het overige deel in Noord-Brabant, Groningen en Friesland. Ook hier 
waren de saneringen voorzien.
Gekoppeld aan de nog lopende ontwikkeling van 165 windprojecten, met een totaal brutovermogen van 
4.551 MW, is ook de uiteindelijke sanering van 692 MW voorzien. Deze sanering is verwerkt in de netto 
toegevoegde vermogens.
In deze monitor kunnen de provincies aangeven hoe zij beleidsmatig om gaan met sanering van 
windturbines en mogelijkheden voor herstructurering en opschaling.

11 Dit is inclusief circa 200 kleine EAZ-windturbines in Groningen die bij elkaar circa 2 MW opgesteld vermogen vertegenwoordigen.
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BIJLAGE: Trends en ontwikkelingen

Hieronder staat een overzicht van relevante trends en (beleids-)ontwikkelingen die RVO ziet in de sector. 
Dit kunnen trends zijn die op zichzelf staan of ontwikkelingen die op elkaar inwerken.

Europese Green Deal en Klimaatwet
De nieuwe Europese Commissie heeft eind 2019 een Green Deal opgesteld om versnelling in de 
klimaatopgave te bereiken. Deze Green Deal omvat onder meer een soort spoorboekje waarin staat welke 
maatregelen wanneer worden genomen. In 2030 moet de CO2-uitstoot minimaal met 50 procent zijn 
teruggedrongen en het liefst met 55 procent.
Om dat te bereiken wordt onder andere ingezet op een klimaatwet met dwingende maatregelen voor alle 
EU-lidstaten. Verder wil men het principe van de "gekwalificeerde meerderheid" hanteren, waardoor de 
klimaatvoorstellen niet door een veto van een lidstaat tegengehouden kunnen worden. Elk jaar zal worden 
gemeten of het reductiedoel gehaald kan worden en in de zomer van 2021 worden extra maatregelen 
genomen als de CO2-uitstoot onvoldoende is afgenomen. De plannen moeten nog worden goedgekeurd 
door de Europese leiders.

Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie (RES)
Nederland heeft de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) met ten minste 497 terug te 
dringen. In juni 2019 is in dat verband het nationale "Klimaatakkoord" gepubliceerd. Wat windenergie 
betreft wordt in het beleid vooral ingezet op 'wind op zee'. Maar ook hernieuwbare energie op land blijft 
hard nodig, om het doel te bereiken. Windenergie op land is op dit moment volgens het PBL ook een van 
de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit en daarmee onmisbaar in de 
omvorming van het energiesysteem.
Als onderdeel van het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over Regionale Energiestrategieën (RES). 
"Voorzien wordt een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 
met richting 2030 vooraleerst Wind op Land (WOL) en Zon-PV". De Regionale Energiestrategieën (RES) 
omvatten regionale afspraken over elektriciteit, (groen) gas en warmte. Medio 2020 wordt een zogenaamd 
RES-bod gedaan, dat landelijk moet optellen tot minimaal 35 TWh duurzame energieopwekking. Dan zal 
ook duidelijk worden hoeveel ruimte er is voor additionele windprojecten op land. De reeds gerealiseerde 
wind- en zonneparken tellen mee voor deze nieuwe doelstelling, waardoor de 6.000 MW wind op land dus 
onderdeel is geworden van de doelstelling van het Klimaatakkoord voor 2030. Om de nieuwe ambitie te 
realiseren is het gezamenlijk doel dat op 1 januari 2025 alle aangevraagde benodigde vergunningen zijn 
afgegeven en tenders voor uitgifte van projecten zijn afgerond met oog op de tijdige realisatie van de 
opgave. Om de ambitie te realiseren, stelt het Klimaatakkoord verder, is het uitgangspunt dat in 2025 de 
projecten die optellen tot minimaal 35 TWh een SDE+^ubsidie aangevraagd hebben12.
In 2020 stelt het Rijk, mede op basis van input van partijen aan de tafels en stakeholders, een brede visie 
marktordening Ä. energietransitie vast, inclusief beleidsagenda richting 2030.
RVO heeft opdracht om de voortgang rond de afspraken uit het Klimaatakkoord te monitoren. De jaarlijkse 
Monitor Wind op Land zal daartoe in elk geval tot 2024 informatie kunnen aanreiken over het doelbereik 
voor Wind op Land.

Naar een subsidie SDE++
CO2-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. Daartoe is de regeling Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed, waardoor het vanaf het najaar van 2020 mogelijk wordt dat 
naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking komen voor 
subsidie. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel 
mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de 
afspraak om in 2030 4970 minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De SDE++ is bovendien techniekneutraal 
opgezet. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, 
zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd. Technieken worden in de SDE++ gerangschikt 
op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Om de doelstellingen van het Europese natuurbeleid te halen, moet de neerslag van stikstof in Natura 
2000-gebieden omlaag. In 2019 haalde de Raad van State een streep door de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) die het Rijk tot dan toe hanteerde. De onzekerheid die ontstond als gevolg van het tijdelijk

12 In principe eindigt de subsidie SDE+ ook in 2025.
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beleidsvacuüm, in afwachting van het rapport van de commissie Remkes, heeft in de vergunningverlening 
van windprojecten nauwelijks vertragingen tot gevolg gehad en dientengevolge ook niet in beperkingen tot 
de aanvraagprocedure voor de subsidie SDE+.
Met de aankondiging van een extra ronde SDE+ in het voorjaar van 2020, heeft de minister onder meer 
een mogelijkheid willen bieden voor hernieuwbare energieprojecten die niet in de najaarsronde van 2019 
een subsidieaanvraag konden doen, om alsnog een aanvraag te doen.

Windturbines en woningprijzen
Eind 2019 verscheen het rapport "Windturbines, zonneparken en woningprijzen": een onderzoek dat is 
uitgevoerd door de VU en UvA in opdracht van het ministerie van EZK naar aanleiding van Kamervragen 
over woningenwaardedaling en windmolens. Het rapport stelt dat "de woningprijsontwikkeling van 
woningen binnen een straal van 2 kilometer vanaf een grote windmolen (ž.150m) blijft in de periode na
2011 met gemiddeld 50Zo achter ten opzichte van woningen waar geen windturbines in de buurt staan....
In het algemeen stijgen de woningprijzen binnen een straal van 2 kilometer van windmolens minder hard 
dan elders, maar met name hogere windmolens blijken een negatief effect te hebben op huizenprijzen." 
Vergelijkbare effecten werden al met een eerdere studie gezien, maar over de laatste acht jaar is het effect 
sterker geworden. Er worden twee mogelijke redenen aangevoerd: de hoogte van de windmolens of 
veranderende perceptie van huishoudens. In de perceptie van windmolens zijn niet hele grote 
veranderingen waargenomen, in de hoogte van windmolens wel.
De in het onderzoek genoemde percentages zijn landelijke gemiddelden. Voor het berekenen van 
eventuele planschade is altijd een locatiespecifiek planschaderapport nodig.
Voor de vaststelling van planschade gelden expliciete peilingsmomenten en rekenregels. Voor alle 
ruimtelijke projecten in Nederland geldt, dat planschade moet worden uitgekeerd boven de wettelijke 
drempelwaarde. Momenteel is dat 20Zo, in de nieuwe omgevingswet wordt vooralsnog uitgegaan van 40Zo. In 
beginsel is het bevoegd gezag de aangewezen partij voor het uitkeren van planschade, tenzij anders is 
afgesproken, bijvoorbeeld in een anterieure overeenkomst.

Omgevingswet en participatie
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en 
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en 
herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar 
verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Participatie
Een goed ingericht participatieproces draagt bij aan kwalitatief betere besluitvorming rondom 
windprojecten en kan daarmee ook helpen om de acceptatie door de omgeving te vergroten. 
Participatieprocessen worden steeds meer geprofessionaliseerd en toegepast bij windprojecten. Het besef 
is groeiende dat goede inpassing van windenergieprojecten, maar ook duurzame energieprojecten in het 
algemeen een bepalende factor is om de duurzame energiedoelstellingen voortvarend te realiseren. 
Daarnaast worden kansen benut door de realisatie van duurzame energieprojecten hand in hand te laten 
gaan met het versterken van de omgeving zoals lokale gemeenschappen en natuur door goede 
participatieprocessen in te richten. Door de jaren zijn in de sector al diverse mooie voorbeelden 
gerealiseerd en de ontwikkeling van nieuwe participatieve projecten zet door.

Om de acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes. Binnen 
de gedragscodes maak je eenduidige afspraken over hoe je de omgeving betrekt bij de ontwikkeling van 
nieuwe windparken. Ook participatie van burgers bij windprojecten is belangrijk. Binnen het 
Klimaatakkoord is de ambitie geformuleerd dat bij hernieuwbare opwekking, de omgeving en marktpartijen 
gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie. "Dit vertaalt zich in een evenwichtige 
eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 500Zo eigendom van de productie van de 
lokale omgeving (burgers en bedrijven). Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen 
streven voor 2030". In het RES-proces kan op basis van lokale project-gerelateerde motivaties hiervan 
worden afgeweken.

Marktontwikkelingen
Mede door de afvlakkende verwachtingen voor wind op land op Europees niveau is de windsector het 
afgelopen geherstructureerd, wat ten koste is gegaan van veel banen in de sector. Door deze krimp en het 
faillissement van enkele fabrikanten van windturbines is ook de levertijd van windturbines snel opgelopen 
en kan dit gevolgen hebben voor de projectkosten, waarbij bijna vanzelfsprekend grote afnemers c.q. 
grote projecten meer aanspraak kunnen maken op tijdige levering.
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De kosten voor windstroom zijn de afgelopen decennia elk jaar met vijf procent gedaald. Deze trend zal 
naar verwachting doorzetten door met name dat de windturbines in omvang verder zullen toenemen 
waardoor de stroomopbrengsten verder stijgen en de kostprijs per kWh verder zal gaan dalen. De 
verwachting is dat in het jaar 2025 geen subsidie meer nodig is voor nieuw te realiseren windprojecten.

Stijgend vermogen turbines
Als gevolg van innovaties en sturing op efficiency worden windturbines steeds hoger en krijgen ze een 
groter vermogen. De systematiek van de SDE+ speelt hier ook op in en in de SDE+ aanvragen die 
windparken doen is dit effect heel duidelijk zichtbaar. In de aanvragen SDE+ 2019 komen voor wind op 
land steeds vaker turbines van 4 MW en hoger in beeld. Meer vermogen per turbine heeft een positief 
effect op de doelstelling wind op land. Ook de energieproductie (PJ) van windturbines stijgt hierdoor 
aanzienlijk. Op de Maasvlakte is in 2019 een prototype van de krachtigste windturbine ter wereld - 
Haliade-X 12 MW- geïnstalleerd.
Mogelijke keerzijde hiervan is dat er boven de 149 meter obstakelverlichting verplicht is, wat op bezwaren 
uit de omgeving kan stuiten.

Slimmere turbines
Er wordt gewerkt aan tal van innovaties om de prestatie van windturbines te verbeteren en/of om 
negatieve effecten te voorkomen. Denk aan toepassing van Lidar, bat-detectors, vogelradar en nieuwe 
technieken voor obstakelverlichting, die zorgen voor oplossingsmogelijkheden ten aanzien van eerder 
geconstateerde weerbarstige knelpunten.
Andere, meer experimentele, innovaties helpen juist de rendementen te verbeteren, zoals combinatie van 
windparken met lokale opslag van elektriciteit of conversie van elektriciteit naar productie en opslag van 
waterstof.

Netinpassing
Er wordt druk geëxperimenteerd op het vlak van netinpassing door onder strikte voorwaarden in gebieden 
waar knelpunten binnen het elektriciteitsnetwerk optreden, de back-up netinfrastructuur op voorhand te 
benutten voor transport van opgewekte windenergie.

Uitgifte van rijksgronden via tendersystematiek
Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe beleidslijn van kracht. Alle Rijksgronden dienen marktconform, 
openbaar en transparant te worden uitgegeven. Dit houdt in dat het Rijksvastgoed bedrijf (RVB) 
beschikbare (onder meer als de pacht vrijkomt) gronden openbaar gaat aanbieden, dan wel tenderen. In 
2019 is een pilot Duurzame Energie op Rijksgronden opgestart om ervaring op te doen. Verkend wordt 
onder meer in hoeverre kan worden gegund op de laagste SDE. De minister van EZK heeft aangekondigd 
om een programma op te zetten waarbij circa 80 potentiële locaties voor wind- of zonne-energie op 
Rijksgrond in beeld worden gebracht en door de vastgoedhoudende diensten worden ingebracht in de RES- 
regio's. Streven is om tenminste 40 tenderingsprojecten, in samenwerking met de decentrale overheden, 
te gaan realiseren in de komende jaren.

Combinatie wind en zon
Dat combinatie van wind- en zonne-energie synergievoordelen (ruimtegebruik, energieprofielen, gedeelde 
infrastructuur) geeft is al langer bekend. Initiatiefnemers van windprojecten zoeken ook steeds 
nadrukkelijker de combinatie met zonprojecten. De Regionale Energie Strategieën (RES) die nu worden 
ontwikkeld en het ontwerp van zogenaamde energielandschappen kunnen deze trend verder versterken en 
verbreden naar meerdere energietechnieken. Door de verbinding met ambities in lokaal energie- en 
klimaatbeleid van gemeenten ligt de horizon voor plannen doorgaans verder dan 2020 (2030 - 2050). De 
koppeling van zonneprojecten met bestaande windparken kan mogelijk sneller.

Gezondheidseffecten van windturbines
Naar aanleiding van een wetenschappelijke publicatie (WHO) in 2018 is er hernieuwde aandacht voor 
gezondheidseffecten en hinder van windturbines, bijvoorbeeld door (laagfrequent) geluid. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren is dit keer ook het geluid van windturbines meegenomen in het onderzoek. Het in 
2018 door de WHO uitgebrachte advies heeft als doel om gezondheidseffecten van geluid te verminderen 
en te stimuleren dat gezondheid goed wordt meegenomen in geluidbeleid. Het RIVM heeft onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om met dit advies het geluidbeleid te versterken naar aanleiding van de motie 
Schonis (29-11-2018, Kamerstuk 35 000 A, nr. 60). De resultaten van het RIVM-onderzoek worden in de 
eerste helft van 2020 verwacht. Ook de aandacht voor elektromagnetische straling in relatie tot het thema 
is gezondheid toegenomen.

| Definitief | 72 van 83



| Monitor Wind op Land over 2019 | mei 2020 |

Sinds 2017: Opkomst van de mini-windturbines (tot circa 15 meter)
Met name op agrarisch bedrijven in de provincie Groningen is de afgelopen een sterke opkomst van de 
kleine windturbine te zien. Deze turbine (ca. 15 meter hoog) levert genoeg energie op voor een agrarisch 
bedrijf en heeft weinig impact op het landschap. De provincie Groningen heeft dit planologisch mogelijk 
gemaakt. Fabrikanten maken stappen op weg naar een uitrol van deze mini-windturbines over de andere 
provincies. Gezien het beperkte vermogen van deze turbines, leveren ze voor de doelstelling wind op land 
geen noemenswaardige bijdrage. Enerzijds kan worden gesteld dat dergelijk windturbines een positief 
effect hebben op het maatschappelijk draagvlak voor windenergie. Net als zonnepanelen op (agrarische) 
bebouwing leveren deze kleine turbines een wezenlijke bijdrage aan de eigen energiebehoefte van 
(agrarische) ondernemingen. Anderzijds leiden dergelijke mini-windturbines de aandacht af van 
noodzakelijke keuzes binnen het kader van de nog veel grotere opgave van de energietransitie; het moet 
niet kleiner maar juist grootschaliger en kostenefficiënt.

Sinds 2017: Businesscase windturbines (tot circa 1 MW)
De kostprijs van windturbines blijft dalen. Dit heeft een positief effect op de haalbaarheid van 
windprojecten. Tegelijk met de kostprijs dalen ook de tarieven van de SDE+. Naar verwachting van de 
overheid zal op termijn geen subsidie meer nodig zijn voor wind op land in gebieden met de hoogste 
windsnelheid. Bij kleinere windturbines (tot circa 1 MW) kan zo een probleem met de businesscase 
ontstaan. Deze kleinere turbines komen er in de SDE-rekensystematiek relatief ongunstig uit, aangezien de 
SDE+ aanstuurt op de meest efficiënte manier van opwekking. In de praktijk betekent dit grotere turbines 
met meer vermogen. Vanuit het perspectief van innovatie en energietransitie is dat positief aangezien 
zodoende meer vermogen per hectare kan worden geplaatst. Vanuit het perspectief van maatschappelijk 
draagvlak en locaties waar sprake is van restrictief windbeleid, zoals hoogtebeperkingen, kan dit 
beperkend werken.
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BIJLAGE: Knelpunten en beperkingen

1) Projectplanning
De realisatietijd van windprojecten in Nederland ligt gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar. Vooral uitwerken 
van voortraject naar goede participatie van de omgeving en formalisatie in de ruimtelijke procedure kost 
veel tijd. In de vergunningenprocedure dicteren de rondes voor aanvraag van de SDE+ de planning, 
waarbij de Gemeenteraad c.q. de Provinciale Staten dikwijls op het laatste moment vergunningen moeten 
afgeven. Toepassing van een coördinatie-regeling kan een positief effect hebben op de planning van 
windprojecten, doordat planvorming en vergunningstraject parallel gaan lopen en er slechts één 
rechtsgang is, wat proceduretijd scheelt. Ook na verkrijging van SDE+, in het traject naar realisatie 
kunnen diverse factoren voor vertraging zorgen. Eind 2019 zijn er nog 46 (deel)projecten in het 
voortraject, goed voor 584 MW netto vermogen.

2) Beperkingen Luchthavens en Luchtvaart (Technische inpasbaarheid)
(Defensie)radar: Windturbines kunnen (ontoelaatbare) verstoring veroorzaken op radarbeelden die 
gebruikt worden voor de civiele en militaire luchtvaart en de nationale veiligheid. Hierdoor worden de 
plaatsingsmogelijkheden van windturbines beperkt, zijn soms aanpassingen binnen de opstelling en 
configuratie nodig en kan in het uiterste geval geen Verklaring van Geen Bezwaar worden ontvangen. Deze 
Rijksbelangen worden vertegenwoordigd door de ministeries van Defensie (Radarverstoring), het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ministeries van BZK 
(Ruimtelijke Ordening) en Economische Zaken en Klimaat (Energietransitie) zijn hierbij betrokken. Zonder 
finale toestemming (VvGB) van de diverse instanties is de bouw en in bedrijfstelling van een windpark niet 
toegestaan. Eind 2019 is de stand van zaken rond radar als volgt:

^ In 2019 is een extra Defensie luchtverkeersleidingsradar geplaatst op Maritiem Vliegkamp De Kooy in 
Den Helder. Dit moet de grootste knelpunten van windturbineplannen voor primaire verkeersleidingsradars 
in Noordwest Nederland oplossen. Ook de luchtverkeersradar Schiphol wordt inmiddels voor militaire 
bewaking van het luchtruim ingezet. Dit tezamen zal voor een aantal beoogde en geplande windparken in 
noord en west Nederland knelpunten oplossen (incl. windpark Fryslân).
De inzet van de luchtverkeersradar Schiphol is een permanente maatregel. Er wordt ingezet op borging 
van de bijdrage van de radardekking op de lange termijn in Barro en Rarro.
^ De oplossing voor zuidwest Nederland (Zeeland en westelijk Noord-Brabant) ligt in de uitbreiding met 
een In-fill radarpost (Rijkswaterstaat) bij Wemeldinge. Naar verwachting zal deze radar in het 1e kwartaal 
van 2021 operationeel zijn.
^ Voor zuidoost Nederland (Limburg, oostelijk Noord-Brabant) wordt een oplossing nagestreefd door 
externe dekking via Belgische en/of Duitse radarsystemen.
^ De verplaatsing van de radar van Nieuw-Milligen naar Herwijnen is vertraagd in de procedure doordat de 
Gemeenteraad van Lingewaal de benodigde wijziging van het bestemmingsplan niet heeft goedgekeurd.
Dit raakt vooral grote projecten in Flevoland (die niet meetellen voor de doelstelling 2020, maar wel 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling daarna). Diverse projecten in Zeeland en Noord-Brabant ontvingen als 
gevolg van de ontstane impasse (vooralsnog) geen Verklaring van Geen Bezwaar. De Eerste Kamer heeft 
het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation 
Herwijnen op 17 december 2019 na stemming aangenomen. In 2020 informeert Defensie de Tweede 
Kamer nog over de uitkomsten van onderzoeken naar mogelijk alternatieve locaties en de eventuele 
gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Hoogtebeperking: Wat betreft hoogtebeperking voor windparken hebben vooral de ontwikkelingen rond de 
civiele luchthavens Lelystad (en Schiphol) nog steeds een sterke invloed op de vele geplande windparken 
in Flevoland en omgeving. De noodzakelijke hoogtebeperking in een aanzienlijke zône rondom deze 
luchthaven beperkt de financiële haalbaarheid (business case) van windparken. Immers een grotere en 
daarmee doorgaans hogere windturbine is veel productiever en financieel rendabeler dan een lage 
windturbine. Ook rond andere luchthavens en vliegvelden kunnen hoogtebeperkingen van invloed zijn op 
de ontwikkeling van windturbines. Samen met andere partijen heeft RVO een viewer ontwikkeld die inzicht 
geeft in de beperkingen die er zijn rondom het bouwen van hoge bouwwerken, zoals windmolens. Doel is 
om in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een windenergieproject een eerste indicatie te geven 
van de mogelijke beperkingen op een locatie. Ontwikkelaars kunnen zo hier in een vroeg stadium rekening 
mee houden en met de betreffende partij in overleg treden. Het delen en actualiseren van de juiste 
informatie hierover met de RES-regio's in het proces om te komen tot geschikte zoekgebieden voor 
hernieuwbare opwek en een passend RES-bod in 2020 verdient extra aandacht.
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Obstakelverlichting: In een aantal gevallen bepalen gemeenten in de vergunning dat de te plaatsen 
turbines maximaal 150 meter hoog mogen zijn, zodat obstakelverlichting niet wettelijk verplicht wordt. De 
(knipperende) obstakelverlichting kan door omwonenden als storend worden ervaren. Anderzijds is men 
zich vaak onvoldoende bewust van de substantieel lagere energieopbrengst en als gevolg daarvan 
financiële consequenties voor de betreffende initiatiefnemers/exploitanten. Om mogelijk tegemoet te 
kunnen komen aan de bezwaren zijn onderstaande trajecten in gang gezet:
^ In 2018 is een pilot voor (dynamische) obstakelverlichting uitgevoerd rond windpark Krammer, die 
positieve resultaten heeft laten zien. IenW en ILT maken aansluitend een voorstel om de beleidslijn aan te 
passen zodat naderingsdetectie bij windparken als alternatief kan dienen voor brandende of knipperende 
obstakelverlichting. Het proces om te komen tot een wijziging van het informatieblad obstakelverlichting 
windturbines om het gebruik van radardetectie voor het in- en uitschakelen van de verlichting te reguleren 
en daarmee de ervaren hinder door de omgeving te reduceren loopt momenteel nog. Er is een concept
voorstel voor de introductie van het gebruik van radardetectie in het informatieblad verlichting van 
windturbines aangeboden aan ILT voor een uitvoerings- en handhavings (Huf) toets.
De daadwerkelijke implementatie van deze nieuwe beleidslijn bij ILT wordt begin 2020 verwacht, waardoor 
een aantal windparken in onder andere Groningen, Flevoland als Zeeland verdere stappen kunnen zetten in 
de gewenste hinderbeperking van obstakelverlichting naar omwonenden.

^ TNO heeft gekeken naar gecombineerd gebruik voor naderingsdetectie voor de obstakelverlichting en de 
in-fill verkeersleidingsradar van Defensie. Deze in-fill radar wordt naar verwachting begin 2021 in 
Wemeldinge operationeel. Als dit gecombineerd kan worden met naderingsdetectie voor de 
obstakelverlichting zou een groot deel van de Zeeuwse windparken hier gebruik van kunnen maken.
^ In Duitsland wordt sinds enige tijd gewerkt met on-board transponders voor vliegtuigen. Er wordt bezien 
wat deze ontwikkeling kan betekenen voor de Nederlandse situatie.

3) Flora en fauna
De doelstelling voor wind op land en natuurdoelen zijn niet altijd makkelijk verenigbaar. Windturbines 
kunnen effect hebben op de populaties van vogels en vleermuizen. Wanneer op basis van onderzoek te 
verwachten is dat er slachtoffers vallen, is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 
(voorheen de Flora- en Faunawet) vereist. Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies bevoegd gezag voor het 
verlenen van een ontheffing. In de voorgaande jaren heeft discussie rond het toetsingskader geleid tot 
vertraging bij het afgeven van ontheffingen en vergunningen voor projecten. Het is indertijd niet gelukt om 
in samenspraak tussen rijk en sector tot een tot een gedragen "Handreiking" te komen. Door de vergaande 
juridisering in dit dossier zijn projecten vertraagd en dreigde een impasse.
In 2019 is tussen de windsector, natuur- en milieuorganisaties, provincies en Rijk een traject gestart op 
basis van de Mutual Gains Approach. In deze gezamenlijke zoektocht wordt gewerkt aan voor alle partijen 
betekenisvolle afspraken met betrekking tot een soortenlijst, populatieversterkende maatregelen, 
mitigatie, bestaande parken en hoogspanningslijnen, alsmede monitoring en financiering. Voorzien is in 
een borging van afspraken in een convenant en juridische verankering in de loop van 2020.

4) Borgen draagvlak/acceptatie
Windturbines veranderen de omgeving en hebben een visuele impact. Tegenstanders van windparken 
beroepen zich naast visuele bezwaren onder andere ook op geluidsoverlast door geplande windparken en 
hinder door obstakelverlichting. Veel windlocaties zijn in het verleden via reguliere top down planologische 
processen aangewezen, waarbij de directe omgeving veelal te weinig of te laat betrokken is. Gebrek aan 
draagvlak/acceptatie voor windprojecten kan spelen bij omwonenden en belangenorganisaties maar ook bij 
(lagere) overheden. Door gebrek aan draagvlak kunnen windprojecten vertragen of zelfs helemaal niet 
gerealiseerd worden. Het in een vroeg stadium meenemen van de (directe) omgeving bij de ontwikkeling 
van windprojecten is daarom zeer belangrijk en vraagt om een zorgvuldig proces dat de nodige tijd kost. 
Sommige provincies geven aan dat te hard sturen op realisatie van projecten in 2020 een contraproductief 
effect kan hebben op (bestuurlijk) draagvlak voor mogelijk meer windvermogen in de jaren daarna. De 
lopende trajecten voor de Regionale Energie Strategieën, waarbij energieprojecten worden ontwikkeld 
nadrukkelijk van onderaf en met nadrukkelijke medeneming van de omgeving, moeten uitwijzen of de 
doelstelling kan worden gerealiseerd.

In 2019 is de Green Deal "Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten" gesloten. Binnen 
dit kader zijn -ook voor wind op land projecten- diverse relevante producten beschikbaar gekomen zoals 
het "Kader voor het Vormgeven van Participatie bij Duurzame Energieprojecten".
Ook is de "Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten" gepubliceerd, waaraan vanuit de Green 
Deal is meegewerkt. Vanuit hetzelfde gremium is ook de "Participatiewaaier" aangereikt, die zich richt op
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projectparticipatie bij zon- en windenergie. De Green Deal wordt verlengd naar 2020, zodat alle acties uit 
de uitvoeringsagenda uitgevoerd kunnen worden.

5) Netinpassing
Volgens verwachting zal tot en met 2023 alleen al aan windenergieprojecten nog ruim 2.200 MW 
operationeel worden en daarmee alle opgewekte elektriciteit merendeels ook moeten kunnen worden 
ingevoerd op het net. Mede gegeven de indrukwekkende ontwikkeling van zonne-energie -met een korte 
realisatietijd- is de netcapaciteit flink onder druk komen te staan. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden 
dat voor delen van Nederland verdere uitbreiding op korte termijn (bijna) niet mogelijk is. Dit brengt 
nieuwe onzekerheid met zich mee. Initiatiefnemers en netbeheerders vinden het soms lastig om met 
elkaar goede afspraken te maken over kosten en planning van een netaansluiting. Ondernemers zullen 
tijdig hun aanvraag voor aansluiting kenbaar moeten maken en netbeheerders zullen alles op alles moeten 
zetten om de gevraagde capaciteit tijdig en conform afspraken te leveren (zo mogelijk tegen lagere 
maatschappelijke kosten). Netbeheerders mogen in principe voor-investeren maar hebben daartoe 
voldoende ruimte nodig binnen de hen aangereikte financiële middelen en kaders. Daarbij is vanuit 
juridisch perspectief ook een goede onderbouwing van nut en noodzaak belangrijk, toegesneden op de 
actuele situatie in het gebied. De gesprekken hierover zijn op gang gekomen. Op 28 juni 2019 heeft de 
minister van EZK een brief verstuurd aan de Tweede Kamer, die ingaat op de maatregelen die een bijdrage 
kunnen leveren voor het vergroten van transportcapaciteit. De brief gaat in op mogelijkheden en 
aandachtspunten voor de kortere en langere termijn, zoals netverzwaring, congestiemanagement, 
aanpassing van wet- en regelgeving (meer flexibiliteit voor netbeheerders in de Energiewet, vrijstelling 
redundantie voor het landelijk hoogspanningsnet en meer experimenteerruimte), aanpassing van de codes 
door netbeheerders en het aanpassen van de SDE+ aan het capaciteitsgebrek. Bij aanvragen voor de 
najaarsronde 2019 van de SDE+ is als voorwaarde geïntroduceerd dat initiatiefnemers/ aanvragers een 
(positieve) transportverklaring van de betreffende netbeheerder meesturen.

6) Rechtsgang en Raad van State
Wanneer de verschillende belangen gedurende de projectontwikkeling niet goed in balans kunnen worden 
gebracht, kan een uitspraak via wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures worden gevraagd. Uiteindelijk 
tot aan een bindende uitspraak van de Raad van State. Deze trajecten lopen veelal relatief kort voor de 
benodigde realisatietermijn van de projecten. En in toenemende mate hanteren financiers de zekerheid 
van een onherroepelijke vergunning als bindende voorwaarde om tot een definitieve financial close voor 
het project te kunnen komen. Pas daarna kunnen de turbines bij fabrikanten worden besteld. De 
doorlooptijden in de gerechtelijke procedures kunnen flink oplopen. Soms ook zijn belanghebbenden zelf 
verantwoordelijk voor vertraging (of is dit zelfs een min of meer bewuste keuze), doordat hangende de 
rechtelijke procedures wijzigingen in het project worden doorgevoerd, wat conform de procedurele 
voorschriften bij de Raad van State tot gevolg kan hebben dat (delen van) procedures opnieuw moeten 
worden doorlopen. Betrokkenen onderstrepen het belang van een zorgvuldige en onafhankelijke 
rechtsgang. Maar hoewel de Crisis en Herstelwet maximumtermijnen stelt voor gecoördineerde projecten, 
worden deze in de praktijk niet altijd gehaald, bijvoorbeeld in geval van grote projecten met navenant 
complexe dossiers. In 2019 is afgesproken dat EZK en Raad van State samen de doorloop monitoren, 
teneinde zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op vertraging in het traject.

7) Subsidiëring van kleine windmolens
Als gevolg van het aflopen van de economische levensduur van windmolens volgen er 1-op-1 vervangings- 
aanvragen. Dat wil zeggen dat een bestaande molen van bijvoorbeeld 1 MW wordt vervangen door een 
nieuwe molen. Om voor subsidie SDE+ in aanmerking te komen moet een turbine bij vervanging minimaal 
15 jaar in exploitatie zijn geweest (aanvragen SDE+ mag na 13 jaar) of er moet met minimaal 1 MW per 
turbine worden opgeschaald. Opschaling naar hogere turbines met meer vermogen en opbrengst is 
wenselijk voor de energiedoelstelling maar op de betreffende locatie niet altijd mogelijk. Aan de andere 
kant is 1-op-1 vervanging van oudere, kleine windturbines binnen de huidige economische kaders vaak 
niet rendabel.

Als de onrendabele top van een kleinere windmolen via de SDE+ wordt afgedekt kan dat het draagvlak en 
de bevordering van participatie in projecten en mogelijk windenergie in het algemeen, bevorderen.
In 2019 is door de Tweede Kamer de gewijzigde motie aangenomen over een aparte categorie voor 
windturbines met een tiphoogte van maximaal 150 meter (Kamerstuk 32 813, nr. 304). De minister heeft 
toegezegd deze motie voor locaties die te maken hebben met een wettelijke hoogtebelemmering te 
betrekken in de vormgeving van SDE+ + . Dit geldt ook voor een andere (mogelijke) wijziging, zoals het 
gebruik van KNMI-data voor het bepalen van de windsnelheidscategorie van een te subsidiëren windturbine
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(zoals weergegeven in Kamerstuk 31 239, nr. 294). De Kamer wordt uiterlijk in het voorjaar van 2020 
nader geïnformeerd over de eerste openstellingsronde van de SDE+ + .

8) Tendering van rijksgronden.
Bij een aantal lopende windprojecten leidt het besluit om te gaan tenderen tot vertraging bij de 
gronduitgifte en zorgen bij de initiatiefnemers over continuïteit, overgangsbeleid voor lopende projecten en 
investeringen in het voortraject.
Ook zullen nieuwe initiatieven van ontwikkelaars op rijksgronden als gevolg van de nieuwe 
tendersystematiek niet makkelijk zelfstandig van de grond komen. In dit verband heeft de minister 
aangekondigd om een programma op te zetten waarbij circa 80 potentiële locaties voor wind- of zonne- 
energie op Rijksgrond in beeld worden gebracht en door de vastgoedhoudende diensten worden ingebracht 
in de RES-regio's. Streven is om tenminste 40 tenderingsprojecten, in samenwerking met de decentrale 
overheden, te gaan realiseren in de komende jaren.

9) Circulaire economie, recycling en windturbines
Er is nog altijd geen goede aanpak/methodiek om de grondstoffen van windturbines die aan het einde van 
de technische levensduur zijn, te scheiden c.q. te hergebruiken. Met name voor windturbinebladen met 
veel carbon erin verwerkt is nog geen goede oplossing voorhanden. Op termijn, naarmate er meer sterk 
verouderde turbines worden afgebroken, bestaat het risico dat dit nadrukkelijker de publieke opinie over 
windenergie gaat beïnvloeden.
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BIJLAGE: Procesfasen

Bij registratie van projecten op weg naar realisatie, wordt onderscheid gemaakt naar de volgende 
procesfasen:

Gerealiseerd:
Afbakening: vanaf het moment dat een turbine door de netbeheerder (en hiermee CertiQ) is geaccepteerd 
voor netlevering. Bron: RVO/SDE+, CertiQ en Windstats.

Bouw (in voorbereiding):
Afbakening: vanaf moment dat positieve beschikking SDE+ is afgegeven.
NB Op peildatum 31/12/2019 zijn nog niet alle aanvragen uit de najaarsronde SDE+ beschikt. Daarom zijn 
alle aangevraagde projecten/windvermogens binnen deze categorie opgenomen. Bron: RVO

Vergunningenprocedure:
Afbakening: vanaf moment dat bekend is dat het formeel proces voor de vergunningaanvraag loopt.
Bron: Provincie; Gemeente; IenW/EZK/BEP.

NB Coördinatietrajecten worden per project als RCR, PCR of GCR opgenomen. Gecoördineerde projecten 
kunnen direct in de fase 'vergunningprocedure' worden opgenomen.

Ruimtelijke procedure:
Afbakening: De 'ruimtelijke procedure' start zodra er een plandocument publiek ter inzage is gelegd.
Bron: Bron: Provincie; Gemeente; IenW/EZK/BEP.

Voortraject:
Afbakening' is lastig: Er zijn initiatieven maar het draagvlak is nog niet breed/sterk genoeg om deze 
publiek te kunnen communiceren. Bron: NWEA; Gemeente en Provincie

Voor de verschillende planfasen wordt gevraagd naar de (verwachte) startdatum, bv indiening aanvraag 
vergunningen of SDE-aanvraag, en de einddatum, waarop men de (laatste) benodigde vergunning of 
beschikking verwacht te verkrijgen.

In de monitor wordt per project het netto toegevoegde vermogen geregistreerd. In geval van 
herstructurering/sanering en opschaling wordt tevens geregistreerd het aantal te verwijderen MW's en de 
eventuele 'paraNeldraai termijn'.

Als er een (negatief) verschil is tussen provinciale opgave en de optelling van projecten in verschillende 
planfasen, wordt een het verschil opgenomen als een positief of negatief getal in de kolom Verschil t.o.v. 
doelstelling'.
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BIJLAGE: Spoorboekje IPO-Rijk
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BIJLAGE: Toelichting bij het Afwegingskader
Het Afwegingskader Wind op Land biedt een RVO standaardbenadering om projecten in te delen naar 
projectstatus. Centraal daarbij staat de vraag of het opgenomen aantal MW's redelijkerwijs productief kan 
zijn in 2020. Bij de ontwikkeling van het kader is eerder samengewerkt met experts van RVO uit het team 
Kwaliteit, Monitoring en Effectmeting.

De door de provincies aangedragen projecten zijn ingedeeld binnen de drie categorieën (donkergrijs, grijs 
en lichtgrijs) in het Afwegingskader. Het Afwegingskader wordt elk jaar herijkt op de overeengekomen 
doorlooptijden/planning het Spoorboekje Rijk-IPO/Provincies. De focus voor deze editie ligt op projecten 
die in de ruimtelijke procedure en vergunningenprocedure verkeren. De beoordeling van projecten in door 
RVO heeft het karakter van een 'expert judgement' gebaseerd op de 360o feedback die door RVO voor 
deze monitor is opgehaald.

Deze monitor biedt slechts een momentopname. De ontwikkeling van windprojecten is een proces met een 
hoge dynamiek in verschillende betrokken domeinen. Deze zijn: draagvlak/planparticipatie (people); 
milieu, natuur en ecologie (planet): economische haalbaarheid (profit/prosperity) en nationale, provinciale 
en lokale politiek (politics).

De snelle ontwikkelingen in deze domeinen kunnen elkaar door de tijd al naar gelang versterken of 
tegenwerken. Hierdoor verloopt de haalbaarheid van een windproject vaak niet lineair. Nieuwe knelpunten 
kunnen het project terugwerpen in haalbaarheid of planning voor realisatie. Daarmee kan ook de indeling 
naar projectstatus per editie van de monitor wisselen.

De beoordeling of een project tijdig wordt gerealiseerd kan positiever worden maar ook naar beneden 
worden bijgesteld, als bepalende factoren in de omgeving van het project daartoe aanleiding geven. Het 
afwegingskader en relaties tussen de gehanteerde categorieën bieden ruimte voor deze dynamiek.

Hantering van het model:
Primair wordt in het afwegingskader gekeken naar de procesfase waarin het project zich bevindt. Er 
worden 5 fasen onderscheiden:
- Voortraject
- Ruimtelijke procedure
- Vergunningenprocedure
- Bouw (in voorbereiding)
- Gerealiseerd

Projecten worden ingedeeld naar 3 categorieën:
Belangrijke leidraad bij de indeling is de gemiddelde doorlooptijd in het Spoorboekje dat is overeen
gekomen in het Bestuurlijk Overleg tussen IPO-Rijk (zie bijlage). Daarnaast weegt RVO de bij diverse 
belangenvertegenwoordigers opgehaalde informatie over voortgang in aanpak en mogelijke knelpunten 
mee in de uiteindelijke indeling. In het Afwegingskader worden projecten standaard beoordeeld naar een 
grijstint; lichtgrijs, grijs of donkergrijs. Soms kan een combinatie van factoren op het project van 
toepassing zijn en aanleiding geven om het project op te waarderen of af te waarderen naar de andere 
categorie grijstint.

In de samenvatting onderaan de provinciale overzichten zijn de al gerealiseerde MW's als donkergrijs 
meegeteld.

Donkergrijs (Vrijwel) zeker: naar verwachting gerealiseerd in 2020

:H Grijs
Mogelijk/ deels: kwetsbaar als gevolg van eventuele knelpunten en/of ten aanzien van benodigde 
doorlooptijd procedures

Lichtgrijs

(Zeer) onzeker/ onduidelijk: vraagt veel inspanning ten aanzien van doorlooptijd en/of als gevolg 
van eventuele knelpunten. Tevens bij gebundelde projecten waar RVO onvoldoende inzicht op 
projectniveau kan verkrijgen.
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Afwegingskader Monitor Wind op Land 

2019 ^ 2020

voor indeling naar projectstatus

^ Centrale vraag: kunnen de opgevoerde MW's redelijkerwijs productief zijn in 2020?
^ Uitgangspunt: spoorboekje Bestuurlijk overleg IPO-rijk, 27 januari 2014 
^ Focus: Bouw in voorbereiding - Voortraject 
* Kwalificatie: RVO.nl op basis van 360” graden feedback in 2019

Donkergrijs ^)

standaard:

^ alle (coördinatie)projecten in de fase "Bouw (in voorbereiding)” SDE+ is toegekend, met
onherroepelijke vergunningen (Omgevingsvergunning en Ontheffing Ff-wet/Nbw), waarvoor de 
opdracht netaansluiting/transportcapaciteit is verstrekt aan netbeheerder en de windturbines 

besteld zijn bij de fabrikant. 
tenzij:

- Als de planning bij de aanvraag in de SDE+ bij kennisgeving bestelling turbines (RVO) danwel info 
van netbeheerders en/of fabrikanten een of andere relevante knelpunten een (gedeeltelijke) 
realisatiedatum na 31/12/2020 tot gevolg heeft.__________________________________

afwaarderen naar grijs/lichtgrijs

Grijs ^|

standaard:

^ alle (coördinatie)projecten in de fase "Bouw (in voorbereiding)” waarvan de SDE+ is toegekend en
met onherroepelijke vergunningen. 

tenzij:

- Als de planning bij de SDE+ (RVO) danwel info van netbeheerders een (gedeeltelijke) of andere 
relevante knelpunten een (gedeeltelijke) realisatiedatum na 31/12/2020 tot gevolg heeft.

afwaarderen naar lichtgrijs

Lichtgrijs

standaard:

^ alle (coördinatie)projecten die eind 2019 nog geen positieve SDE+ beschikking en 

onherroepelijke vergunningen hebben.
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Afwegingskader Monitor Wind op Land 
2019 ^ 2023

voor indeling projectstatus

^ Centrale vraag: kunnen de opgevoerde MW's redelijkerwijs productief zijn in 2023?
^ Uitgangspunt: spoorboekje Bestuurlijk overleg IPO-rijk, 27 januari 2014 
^ Focus: Bouw in voorbereiding; Voortraject 

* Kwalificatie: RVO.nl op basis van 360° graden feedback in 2019

Donkergrijs ^)

standaard:

^ Alle projecten in de fase "Bouw (in voorbereiding)", SDE+ is toegekend.
^ Coördinatieprojecten in de vergunningenprocedure, waarvan terinzagelegging in 2019 is gestart

(evt. voorontwerpfase is al afgerond).
^ Niet-coördinatieprojecten in de vergunningenprocedure; herroepelijke vergunning afgegeven.

tenzij:

Als de planning bij de SDE+ een (gedeeltelijke) realisatiedatum na 31/12/2023 tot gevolg heeft. 
een groot knelpunt de voortgang in het project vertraagt of blokkeert, waarvoor nog geen 

passende maatregel is getroffen, zoals bv. netinpassing/radarverstoring.
afwaarderen naar grijs/lichtgrijs 4444

Grijs ^|

standaard:

^ coördinatieprojecten in de vergunningenprocedure maar waarvoor de eerste terinzagelegging 

nog niet gestart is.

^ Niet-coördinatieprojecten in de vergunningenprocedure; herroepelijke vergunning nog niet 
afgegeven, beroepsprocedure kan nog volgen (Bestuursrechter; Raad van State)

tenzij:

een groot knelpunt de voortgang in het project vertraagt of blokkeert, waarvoor nog geen 

passende maatregel is getroffen, zoals bv. netinpassing/radarverstoring._______________________
afwaarderen naar lichtgrijs 4444

Lichtgrijs ^( 

standaard:

^ coördinatieprojecten waarvoor ruimtelijke procedure nog niet is gestart. 
^ niet-coördinatieprojecten die nog niet in vergunningenprocedure zijn.
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Colofon

Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mei 2020
Croeselaan 15 | 3521 BJ Utrecht
Postbus 8242 | 3503 RE Utrecht
T +31 (0) 88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Kernteam Wind op Land, waarin het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO/provincies, de Nederlandse Windenergie associatie NWEA, 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netbeheer Nederland, de verenigde Natuur- en 
Milieuorganisaties (Stichting Natuur&Milieu en provinciale natuur-en milieufederaties), Unie van 
Waterschappen, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) samenwerken.

Disclaimer: RVO heeft zich ingespannen voor het aanleveren van zo uniform, compleet en objectief 
mogelijke informatie voor deze monitor maar is daarbij afhankelijk van kwantitatieve en kwalitatieve input 
van derden.

RVO levert met haar werkwijze een uiterste inspanning om de vertrouwelijkheid van gegevens te borgen. 
Tegelijkertijd hebben alle leden van het Kernteam en de windcoördinatoren van de provincies nadrukkelijk 
een rol in borging van de vertrouwelijkheid.

Deze Monitor Wind op Land biedt de meest actuele inzichten op peildatum 31/12/2019 en vervangt 
daarmee alle eerdere edities.

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en 
internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet
en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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