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Onderwerp 

Aanpak Bundelroutes Zuidoost-Brabant (aangepaste versie) 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken van de aanpak van de Bundelroutes in Zuidoost-Brabant en 

onze oproep aan de betreffende gemeenten. 

 

Aanleiding 

Met het vaststellen van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant door de 

regio Zuidoost-Brabant medio 2016 hebben regio en provincie direct de afspraak 

gemaakt om te bestuderen op welke wijze zij de doorgaande routes voor 

wegverkeer door het gebied ten oosten van Eindhoven (de zogenaamde 

Bundelroutes) wensen in te richten. De aanpak van de Bundelroutes richt zich op 

het bundelen en begeleiden van het lokale en regionale verkeer naar de 

robuuste randen N279, A50, A2 en A67 ten behoeve van de leefbaarheid in het 

gebied en de doorstroming en veiligheid op en rond de wegen. Daarmee is het 

een voor het gebied essentiële aanvulling op de reeds afgesproken 

toekomstbestendige aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten, de gemaakte 

afspraken over de verbreding van de A67, het mobiliteitspakket rond de A2 

Randweg binnen het programma SmartwayZ.NL en de diverse multimodale 

projecten in het bereikbaarheidsakkoord. 

 

Op 30 oktober 2018 informeerden wij uw Staten met een Statenmededeling over 

de resultaten van de globale studie die was uitgevoerd. Een van de uitkomsten 

was dat het noodzakelijk is om op de Bundelroutes maatregelen te nemen om 

het verkeer (uit de wijken en buitengebied) op de Bundelroutes goed te kunnen 

bundelen en te faciliteren ten behoeve van de leefbaarheid. Op basis hiervan zijn 

vijf deelopgaven gedefinieerd, met elk een trekker, om deze 

capaciteitsvergroting te realiseren. Voor bepaalde deelopgaven was een 

aanvullende diepgaande studie noodzakelijk. Met deze Statenmededeling 
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informeren wij uw Staten over de vorderingen van de aanpak Bundelroutes en de 

te nemen vervolgstappen.  

 

Bevoegdheid 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de bevoegdheid om bepaalde 

studies (mede) uit te voeren en afspraken aan te gaan met regionale partners, 

mits deze passen binnen de door uw Staten vastgestelde kaders. Provinciale 

Staten kunnen kennisnemen van de voortgang van de gemaakte afspraken. 

 

Kernboodschap 

1. De vijf deelopgaven van de Bundelroutes vorderen gestaag. 

Bij de aanpak van de Bundelroutes is door de Stuurgroep Bundelroutes een 

aantal uitgangspunten overeengekomen die voor de totale opgave en voor 

elke afzonderlijke opgave gelden. Zo is het doel om het verkeer in de regio 

te bundelen om daarmee sluipverkeer tegen te gaan en wordt beoogd om 

de negatieve effecten van het verkeer te minimaliseren. Daarentegen mogen 

de beoogde maatregelen geen aantrekkende werking hebben op verkeer 

van buiten de regio. Ook is afgesproken dat de opgaven onderling geen 

negatieve effecten mogen hebben op de andere deeltrajecten. Met deze 

uitgangspunten worden maatregelen onderzocht die de capaciteit vergroten 

en die ten goede komen aan de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming in 

het gebied. Hierbij wordt een twee sporen aanpak bewandeld: maatregelen 

ten behoeve van de doorstroming en no regret maatregelen tot 2030 en 

studeren op een samenhangende bereikbaarheidsoplossing tot 2040. 

 

Na een eerste globale studie waaruit vijf deelopgaven kwamen, zijn nu de 

eerste resultaten bekend van nadere studies ten aanzien van de 

bereikbaarheid en leefbaarheid in Eindhoven en Helmond. Ook worden op 

de andere drie opgaven vorderingen geboekt. Desondanks is de voortgang 

van de aanpak van de Bundelroutes een aandachtspunt, de urgentie is groot. 

 

1. Verkeersvisie Helmond 

De gemeente Helmond kiest in haar verkeersvisie voor slimme en duurzame 

mobiliteit. Desondanks blijft er opgave om de doorstroming en de veiligheid 

van het doorgaande (regionale) verkeer te waarborgen. Daarom zal de 

gemeente in de verdere uitwerking uitgaan van twee extreme 

zoekrichtingen: ‘de volwaardige stadsas’ (optimalisatie van de huidige 

structuur met mogelijke ondertunneling ter hoogte van het kanaal) en ‘de 
zuidelijke omleiding’ (omleiding via de zuidzijde met 2x2 rijstroken en 

mogelijk een ‘knip’ op het huidige tracé). Op basis hiervan zal de gemeente 

komen tot een voorkeursalternatief dat past binnen de uitgangspunten van 

de Bundelroutes. Korte termijn maatregelen zijn door de gemeente Helmond 

nog niet in beeld gebracht.  

 

 

2. Ring Noordoost Eindhoven 
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De gemeente Eindhoven heeft op basis van onderzoek het besluit genomen 

om nu te investeren in kleinschaligere korte en middellange termijn 

maatregelen (tot 2030) op het Eindhovense deel van de Bundelroutes: de 

Kennedylaan en het noordoostelijke deel van de Ring. Daarmee wordt voor 

de korte termijn vooral gericht op kleine maatregelen die de doorstroming 

ten goede komen, maar is nieuwe infrastructuur vooralsnog niet aan de 

orde. Bovendien zal de gemeente een studie starten voor de langere termijn 

(na 2030) om de mogelijkheden in beeld te brengen om lokaal en regionaal 

verkeer van elkaar te scheiden.  

 

De lange termijn visies van de gemeenten Eindhoven en Helmond zullen 

door beide gemeenten ingebracht worden in het lopend MIRT-onderzoek 

Bereikbaarheid en verstedelijking Brainport’ dat dit najaar zal worden 

opgeleverd en ingaat op de bereikbaarheid in relatie tot 

verstedelijkingsopgave in de Brainport regio, gericht op 2030. Uw Staten 

zullen hierover nader geïnformeerd worden.  

 

3. Planstudie Nuenen 

Een van de deelopgaven is ook om tot oplossing te komen voor de 

bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Nuenen. Omdat de oorzaak van 

de problemen op de gemeentelijke wegen in Nuenen (deels) gezocht kan 

worden bij de provinciale N615 en A270 ondersteunen wij de gemeente 

Nuenen in dit specifieke onderzoek naar mogelijke oplossingen. Gemeente 

en provincie hebben afgesproken samen een planstudie te starten naar 

kansrijke maatregelen voor verbetering van de leefbaarheid in Nuenen e.o. 

Er zal onder meer onderzocht worden wat de effecten zijn van maatregelen 

in Nuenen zelf en van een eventuele komomleiding aan de oostkant.  

 

Nader bekeken wordt of ook oplossingsrichtingen aan de noord/westkant 

van het dorp meegenomen moeten worden in de planstudie. De regionaal 

vastgestelde kaders voor het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen 

zijn daarbij het uitgangspunt. Insteek is te werken vanuit integrale scenario’s, 
waarbij de verkeerskundige effecten en de impact op natuur en landschap in 

het middengebied worden beoordeeld. De gemeentes Eindhoven, Nuenen, 

Son en Breugel, en Provincie Noord-Brabant trekken daarbij gezamenlijk op. 

 

4. Beekse brug (N615) 

Voor de deelopgave ‘Beekse brug’ (onderdeel van de planstudie N615/N272) 

geldt dat wij daar als provincie onze verantwoordelijkheid nemen om de 

bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. Deze planstudie 

loopt sinds eind 2018. Volgens planning is het voorkeursalternatief in het 

voorjaar van 2021 bekend en is de gehele planstudie medio 2021 gereed. 

Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Laarbeek en Gemert-

Bakel. Het vervolgtraject is afhankelijk van de (gevolgen van) het 

voorkeursalternatief.  
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5. Tweede aansluiting Ekkersrijt 

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft ingestemd met het plan van 

aanpak voor een tweede ontsluiting van bedrijventerrein Ekkersrijt. Deze 

ontsluiting moet gerealiseerd worden aan de oostzijde van Ekkersrijt en 

aansluiten op de Kennedylaan. Er wordt toegewerkt naar een 

startovereenkomst met de gemeente Eindhoven, omdat de ontsluiting 

grotendeels op Eindhovens grondgebied moet komen te liggen. Uitvoering 

is voorzien vanaf 2022. 

 

2. Wij maken nog met de huidige colleges van B&W onomkeerbare besluiten 

over de regionale verkeersstructuur van de Bundelroutes in Zuidoost-Brabant. 

Na belangrijke besluiten ten behoeve van de bereikbaarheid in de regio 

Zuidoost-Brabant, over onder andere de N279 Veghel – Asten, de verbreding 

van de A67 en het bereikbaarheidspakket De Run, dient ook op korte termijn 

een besluit te worden genomen over een werkende en toekomstbestendige 

verkeersstructuur van de Bundelroutes in Zuidoost-Brabant. Conform het 

Bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig, Slim: Ons Brabant’ spreken wij daarbij 
geen veto uit over de aanleg van nieuwe infrastructuur en zijn de gemeenten 

in eerste instantie aan zet om aan te geven hoe zij de capaciteit op de 

Bundelroutes wensen te vergroten.  

 

In de Stuurgroep Bundelroutes is afgesproken dat met de nu zittende 

colleges van B&W nog bestuurlijk onomkeerbare besluiten worden genomen 

over deze toekomstbestendige verkeersstructuur. Op deze wijze wensen 

regio en provincie duidelijkheid te geven richting de omgeving én als basis 

voor toekomstige investeringsbeslissingen. Zo kunnen wij op basis van deze 

afspraken ook onze verantwoordelijkheid nemen t.a.v. bijvoorbeeld de 

aanpak van de provinciale wegen N612, N615/N272 en N270.  

 

Bij het vaststellen van deze toekomstbestendige verkeersstructuur en onze 

medewerking hieraan, achten wij, als college, een aantal uitgangspunten van 

groot belang. Zo moet het systeem aantoonbaar functioneren voor de 

komende 20 tot 30 jaar, waarbij de doorstroming en veiligheid van het 

regionale verkeer niet in het geding mag komen. Hierbij bezien wij de 

opgave in de totaal aanpak van de bereikbaarheid in de stedelijke regio 

Eindhoven zoals deze wordt onderzocht in het MIRT-onderzoek 

‘Bereikbaarheid en verstedelijking Brainport’. Bovendien moeten de plannen 
op draagvlak uit de regio kunnen rekenen, realistisch en uitvoerbaar zijn 

(zowel procedureel als financieel) en de regiogemeenten moeten ook (naast 

dat wij dat doen) hun verantwoordelijkheid pakken.  
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Consequenties 

1. De financiële consequenties van de beoogde oplossingen en verkeersstructuur 

zorgen voor een grote financiële uitdaging.  

Uit de eerste uitkomsten van de lange termijnstudies blijkt dat de 

gemeenten Helmond en Eindhoven een hoog ambitieniveau hebben om de 

bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten. Een dergelijk ambitieniveau 

kent echter ook een grote financiële uitdaging, waarvoor in eerste instantie 

de betreffende gemeenten aan de lat staat. Wij stellen ons coöperatief op en 

zijn bereid vanuit onze verantwoordelijkheid voor de regionale 

bereikbaarheid bij te dragen, mits er een realistisch en uitvoerbaar 

toekomstperspectief overeengekomen wordt. Ook onze financiële slagkracht 

wordt bezien in de totale afweging van het MIRT-onderzoek ‘Bereikbaarheid 
en verstedelijking Brainport’. Daarnaast zal ook voor de overige opgaven 

waarvoor de provincie een meer primaire verantwoordelijkheid kent (Beekse 

Brug en planstudie Nuenen), provinciale middelen beschikbaar gesteld 

moeten worden.   

 

Voor de regionale bijdragen, ook ten aanzien van vervolgstudies, kunnen de 

gemeenten een beroep doen op de ‘Bereikbaarheidsakkoord middelen’ van 
in totaal € 111,50 miljoen (€ 55,75 miljoen subsidie van de provincie en € 
55,75 miljoen van de regio). Dit bedrag is beschikbaar voor uitvoering van 

het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. Daarnaast hebben de 

betreffende gemeenten een eigen financiële verantwoordelijkheid.  

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Gelijktijdig met deze Statenmededeling wordt ook de gemeenteraden van de 

gemeentes Helmond en Nuenen geïnformeerd. Recent is ook de gemeenteraad 

van Eindhoven geïnformeerd over de (korte termijn) aanpak van de Kennedylaan.  

 

Vervolg 

Wij informeren uw Staten over de voortgang van de aanpak Bundelroutes via de 

voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL. Bovendien 

verwachten we uw Staten dit najaar te kunnen informeren over de uitkomsten 

van het MIRT-onderzoek ‘Bereikbaarheid en verstedelijking Brainport’.  
 

Bijlagen 

Geen. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer H.W.J. Swaans, (06) 18 30 34 62, 

hswaans@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer W.A.G. Rechmann, (06) 18 30 30 90, 

wrechmann@brabant.nl. 


