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Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Vertraging GOL door uitgestelde zitting Raad van State 

 

 

Aanleiding 

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en 

Waalwijk) te verbeteren, is er het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat (GOL). De GOL verbetert de veiligheid rondom gevaarlijke op- en 

afritten, zorgt voor meer doorstroming van het verkeer op de A59, zorgt voor 

behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische 

activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen. Om dit te realiseren werken 

20 partijen samen. De provincie coördineert alle projecten en werkzaamheden. 

Dit doet zij in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-

Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat.  

 

Om deze ontwikkelingen te realiseren zijn er twee Provinciale Inpassing Plannen 

(gebiedsontwikkeling Oost en West) opgesteld. De inpassingsplannen zijn 

eerder, bij besluit van 29 juni 2018, door Provinciale Staten vastgesteld.  Op dit 

besluit zijn diverse beroepen ingediend. De Raad van State heeft een zitting voor 

de GOL daarna lange tijd aangehouden in verband met onduidelijkheid over het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS).  

 

Zoals in eerdere berichtgeving aan Provinciale Staten (statenmededeling 

4670119 en statenvoorstel 4704720 aangegeven was de lang verwachte zitting 

gepland op 26 maart 2020. Als gevolg van drukte bij de Raad van State en 

vervolgens de Coronacrisis is de behandeling van de beroepen uitgesteld tot in 

ieder geval na de zomer. Informeel hadden wij vernomen dat de zitting gepland 

was op 15 en 16 december. Op 9 november jl. hebben we een brief ontvangen 
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van de Raad van State dat de zitting voor het GOL nu gepland staat voor 20 en 

21 januari 2021.  

 

Bevoegdheid 

Vanuit onze uitvoerende rol informeren wij u als Staten nader over de (financiële) 

consequenties van de vertraging van het GOL. U als Staten kunnen hiervan 

kennisnemen op basis van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. Vertraging in proces door de coronacrisis 

Medio 2019 is gelijktijdig aan de planprocedure de aanbestedingsprocedure 

opgestart om de voortgang in het project te houden. Met als reden dat beide 

(langdurige) procedures zoveel als mogelijk parallel aan elkaar worden doorlope. 

Om zo onnodige vertraging te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2020 

de opdracht tot uitvoering van het GOL is gegund aan de combinatie 

Mourik/Besix. In de planning die de aannemer hanteerde voor de (voorbereiding 

van) de uitvoering werd rekening gehouden met een zitting in maart 2020 en 

daarmee start uitvoering werkzaamheden augustus 2020. In verband met de 

coronacrisis is de behandeling uitgesteld.  De reden die de Raad van State voor 

deze lange vertraging geeft, is dat in verband met coronacrisis de 

beschikbaarheid van zittingsruimten voor dit soort grote zaken heel beperkt is.   

 

2. Voorbereidende werkzaamheden voortgezet 

Om de gevolgen van de vertraging zo veel mogelijk te beperken is de 

voorbereiding van het werk steeds voortgezet in de vorm van het maken van een 

uitvoeringsontwerp en de aanvraag van vergunningen. Dit met als doel de 

oorspronkelijke (aanbiedings-)planning zoveel mogelijk te volgen en vertraging 

te beperken. Nu bekend is dat de zitting pas in januari 2021 zal plaatsvinden, is 

de oorspronkelijke planning (oplevering werkzaamheden eind 2022) definitief 

onhaalbaar. Mede omdat een aantal werkzaamheden niet plaats mogen vinden 

in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Daarmee starten de werkzaamheden 

op zijn vroegst eind derde kwartaal 2021.  

 

De uitvoeringswerkzaamheden worden pas opgestart als het Provinciaal 

Inpassingsplan en de vergunning WnB onherroepelijk zijn.  

 

3. Gevolgen voor planning en financiën wordt momenteel onderzocht 

Deze nieuwe vertraging bij de Raad van State heeft gevolgen voor de planning 

van het project en de bijhorende financiën. Wat de exacte gevolgen zijn wordt 

momenteel uitgezocht samen met onze partners en de aannemer. Er worden 

verschillende scenario’s uitgewerkt en beoordeeld. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is, worden uw Staten hierover geïnformeerd en komen wij met een voorstel. 

 

 

Het doel is uiteraard om de vertraging en de kosten zoveel als mogelijk te 

beperken. Zodat de maatschappelijk urgente projecten minimaal verdere 
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vertraging oplopen zoals de Hoogwaterbescherming ’s-Hertogenbosch en de 

aanleg van de Noordelijke Parallelweg Waalwijk. Gestreefd wordt vierde kwartaal 

2021 te starten met de uitvoering.  

 

4. Op basis van het nieuwe Aerius is aanvullende stikstofruimte nodig voor 

de vergunning NwB 

Naar aanleiding van het nieuwe Aerius systeem, d.d. 15 oktober 2020, zijn 

nieuwe berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat aanvullende stikstofruimte 

nodig is voor de vergunning Natuurbeschermingswet. Momenteel worden de 

mogelijkheden hiertoe onderzocht. Onder andere door deze ontwikkeling wordt 

aanvullend onderzocht of de huidige risicovoorziening van het project nog 

toereikend is. 

 

Consequenties 

1. Verbetering van de kwaliteit van de omgeving rondom de A59 blijft ons 

doel 

Ondanks de vertraging staan alle partners nog steeds achter het doel om het 

gebied rondom de A59 een impuls te geven. 

 

2. Aannemer bouwt in de tussentijd zijn uitvoeringsorganisatie af 

Gelet op de vertraging en om de financiële consequenties zo veel als mogelijk te 

beperken, is de aannemer gevraagd zijn huidige organisatie af te schalen en 

alleen een kernteam aan te houden op het project. Dit in afwachting van verdere 

besluitvorming over de scenario’s. 
 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch 

en Waterschap Aa en Maas informeren hun gemeenteraden en dagelijks bestuur 

gelijktijdig. 

 

Vervolg 

Zodra de consequenties in planning en financiën bekend zijn informeren wij uw 

Staten en Gemeenteraden. 

 

Bijlagen 

Niet van toepassing 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: mevrouw I. Bol, (06) 83 62 83 69, ibol@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer P.A.J.C. Kunst, (06) 20 44 52 47, pkunst@brabant.nl. 


