
 
 

Statenmededeling 
 
 

 

 

 

 

 

Onderwerp 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Vertraging GOL door uitgestelde zitting Raad van State 

 

 

Aanleiding 
In eerdere berichtgeving aan uw Staten d.d. 25 november 2020 hebben wij 
melding gemaakt van de ontstane vertraging van één jaar door de uitgestelde 
zitting bij de Raad van State bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. 
In deze mededeling is aangekondigd dat dit gevolgen heeft voor de planning en 
de financiën van het project. Inmiddels is hier iets meer duidelijk over en willen 
wij u hierover nader informeren.  

 

Bevoegdheid 

Vanuit onze uitvoerende rol informeren wij u als Staten nader over de vertraging 

en de (financiële) consequenties ervan voor het GOL. U als Staten kunnen 

hiervan kennisnemen op basis van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 
1. Er zijn afspraken gemaakt met aannemer over voorliggende periode 

Het projectteam GOL heeft intensief gesproken met de aannemer combinatie 

Mourik-Besix over hoe om te gaan met deze vertraging (zowel financieel als qua 

planning). Als er niet direct iets wordt ondernomen, blijven de kosten voor de 

uitvoeringsorganisatie doorlopen terwijl de werkzaamheden die nu uitgevoerd 

kunnen worden flink afnemen. Door de vertraging van de zitting bij de Raad van 

State wordt het project met een jaar verschoven (start werkzaamheden voorzien 

september 2021). De zitting van de Raad van State staat gepland op 20 en 21 

januari en we gaan uit van een uitspraak van de Raad van State binnen drie 

maanden na zitting (hiermee houden we rekening met een vertraging van 6 

weken in de uitspraak). De stuurgroep GOL heeft op 2 december besloten de 

start van uitvoering van het project met een jaar op te schuiven. Op deze manier 
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worden in de huidige onvoorziene omstandigheden de kosten zo veel mogelijk 

beperkt en kan het project na een positieve uitspraak van de Raad van State 

doorgang vinden. 

 

Concreet houdt dit in dat de voorbereiding van de uitvoering door de aannemer 

met een afgeslankte uitvoeringsorganisatie komende periode wordt voortgezet. 

Met deze beperkte organisatie blijft de kennis van het project bij de aannemer in 

stand en worden resterende werkzaamheden verricht zoals het vervolmaken van 

de uitvoeringsontwerpen, voorbereiden van de uitvoering en het uitwerken van 

een aantal aanpassingen, en optimalisaties in het ontwerp. Deze optimalisaties 

bestaan onder andere uit aangepaste uitvoeringsplanningen voor de twee 

doorsteken door de A59, beheersmaatregelen voor bodemverontreiniging (oa 

PFAS) en voorbereiding en coördinatie van verleggingen van Kabels en 

Leidingen. Met dit scenario houden we de voortgang van het project binnen de 

mogelijkheden maximaal in stand. 

 
2. De vertraging heeft financiële gevolgen 

De afspraken met de aannemer hebben tot de volgende financiële 

overeenstemming geleid: 

 € 3,6 miljoen als compensatie voor de opgelopen en te verwachtten 

vertraging (hiermee worden de kosten gedekt voor het aanhouden van 

de afgeslankte uitvoeringsorganisatie en het uitwerken van 

optimalisaties).  

 € 1 miljoen voor extra indexering over de aanneemsom gedurende een 

periode van 1 jaar. Deze afspraak ligt contractueel vast.  

 

Deze kosten komen in beginsel ten laste van de risicoreserve van het project 

GOL.  

  
3. Dit leidt mogelijk tot een tekort in de risicoreserve van het project. 

Door de kosten van de opgelopen vertraging ten laste van de post risicoreserve 

te brengen, voorzien wij mogelijk een tekort op deze post binnen het project. Als 

daar geen meevallers tegenover staan, dan zal de risicoreserve dus 

ontoereikend zijn. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het risicobudget reeds 

minimaal is. De komende maanden gaan wij samen met onze risicodragende 

partners in beeld brengen of en zo ja hoe groot dit tekort daadwerkelijk zal zijn. 

Indien daartoe aanleiding is, komen wij bij u terug met een voorstel voor 

aanvullende financiering.  

 

Consequenties 

 

1. Verbetering van de kwaliteit van de omgeving rondom de A59 blijft ons 
doel 

Ondanks de vertraging staan alle partners nog steeds achter het doel om het 

gebied rondom de A59 een impuls te geven.  

2. Het project wordt kritisch beschouwd 
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Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden zal kritisch gekeken worden naar 

de kosten die ten laste worden gebracht van de risicoreserve, waaronder de 

uitwerking van optimalisaties.  

 

3. Aanvullende financiële middelen zijn mogelijk nodig door onvoorziene 
omstandigheden. 

De coronapandemie en de daarmee samenhangende vertraging in de 

behandeling bij Raad van State was niet te voorzien en/of te beïnvloeden. Door 

deze onvoorziene omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen met 

bijbehorende financiële consequenties. De huidige afspraken met de aannemer 

zijn erop gericht om het project met minimale impact op vertraging én financiën 

te kunnen realiseren. Het stopzetten van het project zou leiden tot een grote 

desinvestering en nog grotere financiële consequenties. Indien aan de orde zal 

een voorstel voor aanvullende financiering worden voorgelegd.   

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden en Waalwijk informeren 

provinciale staten en de gemeenteraden gelijktijdig. 

 

Vervolg 

Zodra de verdere financiële consequenties bekend zijn komen wij mogelijk met 

een voorstel voor aanvullende financiering richting Provinciale Staten en 

Gemeenteraden. 

 

 

Bijlagen 

Niet van toepassing 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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Programmamanager: mevrouw I. Bol, (06) 83 62 83 69, ibol@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer P.A.J.C. Kunst, (06) 20 44 52 47, pkunst@brabant.nl. 


