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Opnieuw informeer ik uw Staten met deze memo graag over een 
ontwikkeling in het dossier ‘Opwaardering Wilhelminakanaal Tilburg’. 
 
Op 15 juli 2016 hebben uw Staten ingestemd met het beschikbaar 
stellen van extra financiële middelen voor afbouw van het huidige 
project Opwaardering Wilhelminakanaal (fase 1). Daarbij horen de 
herbouw van Sluis II op klasse IV (i.v.m. geohydrologische problemen) 
en opwaardering van het kanaal tot de haven Loven in Tilburg naar 
klasse IV (fase 1,5) (Statenbesluit 52/16). Ook de gemeenteraad van 
Tilburg heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak met herbouw van 
Sluis II en benodigde extra middelen beschikbaar gesteld. 
 
Op 13 september 2016 en 29 mei 2017 heb ik uw Staten 
geïnformeerd over het feit dat de minister onder voorbehoud heeft 
ingestemd met de herbouw van Sluis II (de voorkeursoplossing van 
gemeente Tilburg en provincie) en dat nader bodemonderzoek in de 
omgeving van het Wilhelminakanaal ook laat zien dat de 
bodemsamenstelling ter plaatse anders is dan eerder werd 
aangenomen, en dat het Rijk het wellicht daarmee toch mogelijk acht 
om het oorspronkelijke ontwerp voor de opwaardering van het kanaal 
zonder herbouw van Sluis II uit te voeren. Voor de aanvullende 
onderzoeken naar deze mogelijkheid en een oordeel van een 
commissie van deskundigen vroeg het Rijk ons meer tijd. We hebben 
daarmee ingestemd met, de afspraak dat een definitief besluit voor de 
structurele oplossing uiterlijk medio juli 2017 genomen zou worden en 
ondertussen ook de voorbereidingen voor de herbouw van Sluis II 
onverminderd door zouden gaan.  
 
 
 

http://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=59173
http://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=59693
http://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=62314
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Afgelopen week heeft daarover opnieuw bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden waarin het Rijk de onderzoeksresultaten naar de 
mogelijkheden voor het oorspronkelijke ontwerp met de 
laagwaterpeilvariant heeft toegelicht. We hebben geconcludeerd dat 
deze onderzoeksresultaten nog niet volledig genoeg zijn om als 
betrokken partners een definitief besluit te kunnen nemen. Ook is de 
review op de onderzoeksrapporten nog niet definitief. Hoewel 
wethouder Mario Jacobs en ikzelf in principe vasthouden aan 
herbouw Sluis II voor een structurele oplossing, achten we het, met 
oog op de mogelijk kortere bouwtijd, lagere kosten en uit te sluiten 
risico’s van de laagwaterpeilvariant, wél noodzakelijk dat de 
onderzoeken door het Rijk volledig afgerond worden voordat we een 
definitief besluit nemen over een structurele oplossing voor dit 
vraagstuk.  
 
Nadat de onderzoeken door het Rijk en de review de komende 
weken volledig afgerond zijn, nemen we als provincie en gemeente 
ook de ruimte om deze onderzoeken naar de laagwaterpeilvariant 
zorgvuldig te bestuderen en te toetsen aan de kaders van voor ons 
geldend beleid (met name op gebied van natuur en water) en vragen 
we relevante partijen als natuurorganisaties en waterschappen ook om 
een deskundig oordeel alvorens we naar verwachting in 
september/oktober een definitief besluit over een oplossing kunnen 
nemen. Bij deze besluitvorming betrekken wij ook de uitkomsten van 
het evaluatieonderzoek dat wij binnenkort verwachten. 
 
Uiteraard zal ik uw Staten hierover nader informeren als daar 
aanleiding voor is. Rest mij u een prettig reces toe te wensen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Christophe van der Maat, 
Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking 
 


