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Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de behandeling van de bevindingen van de Zuidelijke 

Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 september 2015, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.  

 

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten: 

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker; 

2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant minimaal financieel participeert; 

3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant geen financiële betrokkenheid heeft. 

 

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 en 2. Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente 

Transport Systemen (ITS) in het kader van Beter Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke 

BrabantStadpartners. 

 
BETER BENUTTEN 1.0  

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 
kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eindoplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

A58 Spookfiles  € 14.167.267  € 1.573.738 
(+ SRE 

bijdrage € 
1.214.173) 

  Geen afgerond Project is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen. 
 
Het project Spookfiles is als laatste project van Beter 
Benutten1.0 officieel afgerond op 31-12-2017 met een 
evaluatie en M&E rapportage. Administratief en financieel is 
het project in Q1 en Q2 2018 afgerond. Marktpartijen 
bekijken op dit moment hoe zij de door hun vergaarde kennis 
en gerealiseerde assets voor nieuwe diensten kunnen inzetten. 
 

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Opwaardering 
Zuidwillems-
vaart/Wilhel-
minakanaal 

 € 18.000.000 € 7.900.000   In de BURAP 2017 is het 
voorstel opgenomen de 
resterende middelen (€ 
2,5 mln) in te zetten voor 
toekomstige indexatie van 
verbreding en verdieping 
van het 
Wilhelminakanaal.  

afgerond Project is in 2016 gerealiseerd binnen de beschikbare 
middelen. 



BETER BENUTTEN VERVOLG 

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussentijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
t.a.v. budget 

Verwachte 
gevolgen t.a.v. 
eind-oplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

Brabant 
mobiliteits-
netwerk 

€ 1.964.6651  € 813.800 
  

  Restant PNB-middelen  
€ 30.000  

Afgerond Per 1 juli 2018 heeft bmn 13 werkende communities staan met 
in totaal 128 werkgevers met 70.455 werknemers en ruim 
95.000 studenten. Samen met de uitgevoerde 
subsidieprojecten in de steden heeft de aanpak gezorgd voor 
in totaal 2.220 spitsmijdingen. 

  Ons Brabant 
Fietst 

€ 3.659.000  € 1.710.500    Restant PNB-middelen  
€ 100.000 

+  Reservering tot 2020  
€ 219.000 

Afgerond B-Riders 2 en 3 zijn afgerond. Evenals de twee proeven met 
VRI-beïnvloeding door fietsers en het aanleggen van de ruim 
40 permanente tellussen voor fietsers binnen de provincie. De 
beoogde spitsmijdingen zijn gehaald (3092). B-Riders 3 is aan 
het provinciale deel toegevoegd en wordt binnen bestaande 
middelen de komende 2 jaar uit gefaseerd en zo op 
zelfstandige basis voortgezet.  

  OV-marketing € 700.000  € 233.250    Restant PNB-middelen     
€ 9.000 

Afgerond Het maatregelenpakket t.b.v. het stimuleren gebruik openbaar 
vervoer is op 31 dec. 2017 afgerond. Met 10 spitsmijdingen 
heeft het project haar doelstelling van 300 spitsmijdingen niet 
gehaald. Wel heeft het project gezorgd voor een 
betaalsysteem dat door de markt is opgepakt. 

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Gedrags-
verandering A2 
Eindhoven-
Nederweert 

€ 1.320.000 € 723.000    Restant PNB-middelen 
€ 197.566    

  
 

Afgerond De doelstelling van 680 dagelijkse spitsmijdingen is bereikt. 
Op 31 december 2017 is de beloningsperiode afgerond en 
zijn er 743 spitsmijdingen gerealiseerd. Tijdens de 
nametingsperiode in april 2018 waren dat gemiddeld 648 
spitsmijdingen per dag. Een groot deel van het gewenste 
gedrag beklijft. Ondanks het wegvallen van een beloning 
blijven deelnemers actief de spits mijden. 

 Elektrificatie 
spoor Loven 

€ 1.105.000 € 201.667  Restant PNB-middelen     
€ 6.000 

Afgerond Met het project Elektrificatie spoor Loven is de haven in Tilburg 
aangesloten op het bestaande spoor. Goed voor 263 
spitsmijdingen. Met een wekelijkse treinverbinding met China is 
een blijvende economische impuls gegeven aan het 
goederenvervoer per spoor in Brabant. 
http://www.mcabrabant.nl/mcactueel-nieuwsbrieven/197-
verbinding-tilburg-china-groeit   

 Logistiek in 
Brabant 

€ 2.363.600 € 392.848  Geen 
 

Afgerond Per 1 juli 2018 hebben 23 bedrijven een verbeterinitiatief 
ontwikkeld om vrachtwagens uit de spits te halen. Daarmee 
zijn 290 vrachtspitsmijdingen gerealiseerd (dat zijn 668 
autospitsmijdingen). Ook zijn er 5 marktplaats initiatieven 
ontstaan waardoor logistieke bedrijven gebruik kunnen maken 
van elkaars verbetervoorstellen. 
http://www.logistiekinbrabant.nl/geen-categorie/elke-dag-
290-vrachtwagens-minder-in-de-spits-in-brabant/  

http://www.mcabrabant.nl/mcactueel-nieuwsbrieven/197-verbinding-tilburg-china-groeit
http://www.mcabrabant.nl/mcactueel-nieuwsbrieven/197-verbinding-tilburg-china-groeit
http://www.logistiekinbrabant.nl/geen-categorie/elke-dag-290-vrachtwagens-minder-in-de-spits-in-brabant/
http://www.logistiekinbrabant.nl/geen-categorie/elke-dag-290-vrachtwagens-minder-in-de-spits-in-brabant/


Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

Gezamenlijk 
deel-
programma 

ITS € 23.374.0003 € 
7.100.0001 2 

 Geen Geen 
 

Talking Traffic 
 In 2017 zijn 163 iVRI’s (intelligente 

verkeersregelinstallaties die data uitzenden en ontvangen 
en daarop de regelingen aanpassen, en het verkeer 
regelen op basis van diverse zogenaamde usecases) 
besteld onder Talking Traffic door de aan Beter Benutten 
deelnemende overheden in Brabant. De uitrol hiervan is 
gestart in 2018. In 2019 zullen circa 200 iVRI’s (163 uit 
Talking Traffic en de overige uit lopende 
vervangingsprogramma’s e.d.) in gebruik zijn 

 De ontwikkeling van 6 usecases zijn opgestart: 
o Prioriteit vrachtverkeer in Tilburg en Helmond 
o Prioriteit voor fietsverkeer in Den Bosch, Breda 

en Helmond 
o Prioriteit Nood- en hulpdiensten in Den Bosch 

en Helmond 
o Prioriteit openbaar vervoer in de regio 

Eindhoven 
o Optimalisatie usecase in Eindhoven en Breda 
o In-vehicle informatie via Talking Traffic 

 
MobilitymoveZ.NL 
 Ca 60 partijen hebben belangstelling geregistreerd. 
 Na twee dialoogrondes met marktpartijen zijn ca 20 

voorstellen ingediend.  
 Met 5 partijen wordt een definitiefase doorlopen waarin 

het voorstel verder wordt uitgewerkt. Op basis daarvan 
wordt bepaald welke voorstellen daadwerkelijk worden 
gerealiseerd. 

 Komende jaren volgen meerdere rondes voor het 
indienen van nieuwe voorstellen. 

 
 
 
 

                                                        
1 Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 2016 
2 Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten 



Algemene kosten 
 

 Programma-
management, 
communicatie 
en onvoorzien 
 

€ 1.000.000  € 547.500    Geen 
  

    

  Monitoring en 
evaluatie 
 

€ 750.000  € 410.625    Geen 
  

    

  Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen  

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien. 
Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar. 

 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt.  

 
 

Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 juli 2018 

 

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 25 projecten zijn afgerond; één project – Spookfiles A58 -  maakt een doorstart in het 

MobilitymoveZ.NL.  

 

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2018) kent 11 projecten voor Stedelijke Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. Eind 

2016 was met het gehele programma ruim € 65 miljoen belegd dan wel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.  
Per 1 juli 2018 is dat ruim € 55 miljoen. De provinciale vrijval op Stedelijke bereikbaarheid en Logistiek van afgerond € 0,6 miljoen blijft tot 2020 

gereserveerd voor de afronding van het programmaplan ITS van Beter Benutten Vervolg, uitgevoerd onder de vlag van het programma SmartwayZ.NL. En 

blijft het provinciale budget voor B-Riders tot 2020 gereserveerd voor de verzelfstandiging naar de markt. 

 

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit deze voortgangsrapportage dat deze projecten hun beoogde 

effecten hebben behaald. Het gezamenlijke deelprogramma ITS van Beter Benutten Vervolg loopt door tot en met 2020. Met het programma Beter Benutten 

Vervolg hebben we een stevige basis gelegd voor de verdere uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in Brabant via MobilitymoveZ.NL (onderdeel van het 

rijksprogramma SmartwayZ.NL).   
 


