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Onderwerp 
Project Verbetering Maaslijn. 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Het voorgenomen besluit over het project Verbetering Maaslijn. 

 

Aanleiding 

De Maaslijn is een treinverbinding tussen Venlo en Nijmegen, waarmee onder 

meer de Brabantse stations van Boxmeer en Cuijk worden ontsloten. Veel 

Brabantse reizigers maken gebruik van de verbinding. Het is daarmee een 

belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de regio. Derhalve hebben wij in 

2015 middels het BDU bestedingsplan 2015-2019 besloten te investeren in een 

spoorverdubbeling en elektrificatie van het tracé. Op deze manier wordt de 

capaciteit uitgebreid waardoor een meer betrouwbare en frequentere 

dienstverlening mogelijk is.  

 

Begin 2018 werd duidelijk dat het project niet binnen de gestelde tijd en het 

beschikbare budget kon worden gerealiseerd. Deze situatie maakte het 

noodzakelijk om een hernieuwde kostenraming en planning te maken met de 

betrokken partijen:  de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij hebben uw Staten op 8 januari 

2019 met een statenmededeling geïnformeerd over de ontstane vertraging van 

het project Maaslijn en de aanpassing van de projectbegroting. Op 25 maart 

jongstleden hebben we hierover gesproken met de provincies Gelderland en 

Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris 

van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover de Tweede Kamer op 2 april 

2019 geïnformeerd.  
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Datum 

26 maart 2019 

Documentnummer 

GS: 4490834 

PS: 4503126 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=50465
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=1117842
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=1117842
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/02/maaslijn/maaslijn.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/02/maaslijn/maaslijn.pdf
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Het college van Gedeputeerde Staten informeert uw Staten vanuit haar 

uitvoerende rol. Uw Staten kunnen hiervan kennisnemen op basis van uw 

controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. De partners binnen het project Maaslijn hebben een akkoord bereikt over de 
additioneel benodigde bijdrage aan het project. 
Uit de nieuwe kostenraming is gebleken dat de originele raming met circa € 
59,3 miljoen overstegen wordt. Door dit ontstane tekort zou het project 

zonder een nieuw akkoord tussen de betrokken partijen geen doorgang 

kunnen vinden. De provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben in het belang van de 

reiziger besloten om de verantwoordelijkheid te nemen om de ontstane 

situatie op te lossen. De provincies en het Rijk zijn daarom bereid 

gezamenlijk een additionele bijdrage te leveren om het tekort te dekken. 

Hiermee dragen de gezamenlijke partijen er zorg voor dat het project 

doorgang kan vinden, gezien het belang van deze verbinding voor de 

bereikbaarheid van de regio. Met de realisatie van dit project krijgt de 

Maaslijn een snellere, meer betrouwbare en schonere treinverbinding tussen 

Venlo en Nijmegen. Alle partijen hechten aan een tijdige uitvoering van dit 

project.  

 

De totale bijdrage in de verbetering van de Maaslijn komt met deze 

aanvullende financiering op ca. € 212,7 miljoen, waarvan een regionale 

bijdrage van ca. € 154,5 miljoen en een rijksbijdrage van ca. € 58,2 

miljoen.  

 

2. Het ministerie van I&W voert het project onder haar verantwoordelijkheid uit 
in goed partnerschap met de regio, in het bijzonder de provincie Limburg.   
Afgesproken is dat de provincie Limburg en het Rijk samenwerken op dit 

project en dat eventuele risico’ s die zich in de toekomst kunnen voordoen 
volgens het principe 50/50 zullen delen. De regio, waaronder de provincie 

Noord-Brabant, blijft in goed partnerschap met het Rijk en de provincies 

Gelderland en Limburg samenwerken in de realisatie van dit project. De 

gemaakte afspraken zullen nader worden uitgewerkt, geformaliseerd en 

vastgelegd in een door alle partijen te ondertekenen bestuursovereenkomst.  

 

Consequenties 

1. Het bereikte akkoord vergt een additionele bijdrage van de provincie 
Noord-Brabant van € 10,2 miljoen. 
Met het bereikte akkoord over de extra investering in het project, zeggen we 

een aanvullende bijdrage van € 10,2 miljoen voor het project Maaslijn toe. 

Deze bijdrage zorgt ervoor dat het project doorgang kan vinden. 

Tegelijkertijd zal de provincie Noord-Brabant met de nieuwe afspraken niet 

langer meer een (gedeeltelijk) risico dragen. De totale provinciale bijdrage 

komt hiermee op € 31,6 miljoen. De middelen zijn beschikbaar binnen de 
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reserve Verkeer & Vervoer ter bevordering van de regionale bereikbaarheid 

van Brabant. De voorgestelde begrotingswijziging zal bij een volgend P&C 

moment formeel na het opstellen van de bestuursovereenkomst aan uw 

Staten ter besluitvorming worden voorgelegd.  

 

 

Europese en internationale zaken 

Geen Europese of internationale zaken van toepassing. 

 

Communicatie 

In overleg met alle partners is afgesproken dat de Provincie Limburg actieve 

communicatie voor haar rekening neemt.  

 

Vervolg 

De begrotingswijziging voor de aanvullende middelen zal bij het volgende P&C-

moment na het opstellen van de bestuursovereenkomst formeel aan uw Staten 

worden voorgelegd.  

 

Bijlagen 

Geen 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (073) 681 27 98, 

gmennen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer S.J.A. van Loon, (073) 681 26 34, svloon@brabant.nl. 


