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Ontwikkelen bij verbreden/verdiepen Wilhelminakanaal Tilburg

Geachte Statenleden,

In vervolg op eerdere mededelingen wil ik u via deze memo graag informeren over 
een aantal ontwikkelingen bij de verbreding en verdieping van het 
Wilhelminakanaal te Tilburg.

Samen met de gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werkt de provincie aan de 
opwaardering van het Wilhelminakanaal om haven Loven bereikbaar te maken voor 
grotere schepen. Sluis III is inmiddels herbouwd en het besluit tot herbouwen van 
Sluis II ter hoogte van de wijk de Reeshof is genomen. Ook zijn nadere afspraken 
gemaakt over een trimodaal knooppunt nabij haven Loven. In de periode 
201 8/2020 heb ik u periodiek geïnformeerd over de voortgang in het project en 
over het feit dat het huidig peil van het kanaal definitief wordt gehandhaafd.
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Bij de nadere uitwerking van de plannen voor zowel de herbouw van Sluis II als 
voor Fase 1,5 is in de loop van 2019 een aantal vraagstukken ontstaan, waardoor 
de huidige planning (eind 2023 gereed) onder druk komt te staan. Navolgend een 
nadere toelichting.

Herbouw Sluis II
Voor het project Sluis II gaat het met name om de aanpak van de 
stikstofproblematiek ter verkrijging van de benodigde vergunningen middels de 
projectplanprocedure Waterwet. Daarnaast komt uit een marktconsultatie het advies 
om de uitvoeringsperiode met een half jaar te verlengen omdat de herbouw van 
Sluis II op dezelfde locatie complex is en de (her)bouwtijd eerder te krap is 
ingeschat.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van herbouw Sluis II en 
afbouw Sluis III in volle gang. Zo zijn de randvoorwaarden verder uitgewerkt die 
nodig zijn voor de bouw van de nieuwe Sluis II en zijn nadere onderzoeken 
uitgevoerd, zoals naar kabels en leidingen en mogelijke milieueffecten waaronder 
stikstofuitstoot. Momenteel loopt er een participatietraject om te komen tot een 
gedragen landschappelijke inpassing van het project. Hiervoor zijn in twee (digitale) 
sessies de wensen vanuit de omgeving geïnventariseerd. Deze wensen worden nu 
verwerkt in het plan zodat deze in het contract meegegeven kunnen worden.

Ingeschat wordt dat de voorbereiding en realisatie van het project Wilhelminakanaal 
Sluis II ruim een jaar meer tijd vraagt dan eerder voorzien. De ingebruikname door 
klasse IV-schepen is nu voorzien in de eerste helft van 2025.
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Fase 1,5
Voor het project Fase 1,5 is onduidelijkheid ontstaan over de status van de 
aanwezige damwanden. Mogelijk voldoen de damwanden niet aan de eisen die 
gesteld worden aan de minimaal benodigde diepgang van het gewenste type 
schepen (klasse IV met beperkte diepgang). In overleg met Rijkswaterstaat (de 
beheerder van het kanaal) worden de damwanden thans nader onderzocht op hun 
huidige en in de toekomst benodigde sterkte en de eventuele maatregelen om deze 
noodzakelijke sterkte te bereiken.
Verder is tijdens de nadere uitwerking gebleken dat voor klasse IV-schepen een 
bochtverbreding van de (krappe) bocht in dit vaarwegtracé noodzakelijk is en er 
niet eerder voorziene bodembeschermende maatregelen in het kanaal moeten 
worden getroffen. Genoemde aanvullende maatregelen worden thans nader 
uitgewerkt en geraamd.
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De exacte gevolgen voor de uitvoeringsplanning en benodigde financiële middelen 
zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Wij beraden ons thans als provincie 
op onze inzet en positie. Wij informeren u dit najaar nader zodra genoemde 
onderzoeken zijn afgerond.

Trimodale ontwikkeling Loven
Zoals ik u eerder bericht heb zijn in het MIRT-overleg van december 2019 met het 
rijk afspraken (ook financieel) gemaakt over de trimodale ontwikkeling van haven 
Loven. Een intentieverklaring hierover en over de integratie van bedoelde afspraken 
in fase 1,5 wordt binnenkort gesloten.

Communicatie
Externe partners, bewoners en bedrijven zullen vanaf heden over genoemde 
ontwikkelingen worden geïnformeerd. Ook vindt op 25 september een publicatie 
plaats op de projectwebpagina op www.RWS.nl/wilhelminakanaal-herbouwsluisII 
en informeren de samenwerkende partners de pers.

Met vriendelijke groet, 

C.A. van der Maat
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