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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 

 

 
Onderwerp 

Programma provinciale wegen 2014-2023 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

Kennisnemen van 

het programma provinciale wegen 2014-2023, door ons vastgesteld op 10 

september 2013. 

 

Aanleiding 

Het programma provinciale wegen en de daaraan verbonden financiële 

consequenties zijn onderdeel van de provinciale begroting. Daarom lichten 

wij het programma in deze statenmededeling nader toe.   

 

Bevoegdheid 

In onze uitvoerende rol hebben wij het programma provinciale wegen 

2014-2023 vastgesteld. Uw Staten hebben in deze een controlerende rol 

en stellen de provinciale begroting 2014 vast .  

 

Kernboodschap 

1. Wij hebben op 10 september 2013 het programma provinciale wegen 2014-

2023 vastgesteld. 

In het programma provinciale wegen 2014 - 2023 hebben wij de 

programmering van projecten in de realisatiefase voor de periode 2014-

2018 opgenomen, waarbij de ramingen van de integrale kosten zijn 

vermeld en de provinciale kosten gedekt. Het betreft de lopende projecten 

uit het vigerend BMIT en de nieuwe projecten, die vanuit de 

planstudiefase naar de realisatiefase gaan. Voor deze periode wordt 

conform eerdere afspraken een over programmering van 30 % gehanteerd. 

  

Voor de daarop volgende vijf jaren, periode 2019 - 2023, geven wij op 

basis van de beschikbare volumes en indicatieve ramingen een doorkijk van 

lopende en te starten planstudies met zicht op mogelijke financiering. 

  

De financiële omvang van alle projecten in de realisatie- en planstudiefases 

mag daarbij nooit meer bedragen dan de omvang van de voor deze fases 

beschikbare investeringsvolumes. 
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1.1 Randweg Boekel definitief opgenomen in realisatiefase 

Bij de behandeling van het programma provinciale wegen 2013-2022 

heeft de commissie Mobiliteit en Financiën in oktober 2012 gevraagd om 

de opname van de Randweg Boekel in de realisatiefase aan te houden en 

eerst nader onderzoek te doen naar gebruikte verkeersprognoses, eventueel 

aan te vullen met bestaand en/of nader (kenteken)onderzoek.  

Dit onderzoek heeft in maart 2013 plaats gevonden.  

De resultaten van het onderzoek wijken niet zodanig af t.o.v. de cijfers uit 

de MER dat de conclusie kan worden getrokken dat aanleg van randweg 

Boekel niet noodzakelijk is. Er is nog steeds sprake van een relatief hoog 

percentage doorgaand verkeer. De  randweg Boekel wordt definitief 

opgenomen als realisatieproject in het programma provinciale wegen 

2014-2023. Het rapport ‘verkeersonderzoek Boekel’ d.d.3 juni 2013 is als 

bijlage E bij deze notitie gevoegd. 

 

1.2  N395.01 Oirschot-Hilvarenbeek opgenomen in realisatiefase 

In de concept planstudie voor deze weg zijn maatregelen opgenomen om 

de verkeersveiligheid, de doorstroming, en de oversteekbaarheid (met 

name in de dorpskernen) te verbeteren. Daarnaast omvat de studie 

maatregelen die er voor zorgen dat deze weg voldoet aan de kwaliteitseisen 

van het regionale utilitaire fietsnetwerk en wordt aan de verharding van de 

hoofdrijbaan groot onderhoud uitgevoerd. Daarmee wordt tevens 

uitvoering gegeven aan het programma geluid (2e tranche) door het 

aanbrengen van ‘stil’ asfalt.  
De uitvoering van alle in de planstudie opgenomen maatregelen vindt o.a. 

vanwege bestemmingsplan procedures e.d. gefaseerd plaats. 

De kosten worden gelet op de aard ten laste gebracht van zowel het budget 

Verbeteren en Bouwen (BV) als van het budget VervangingsInvesteringen 

(VI). 

 

1.3 N616.01 Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp (ZOE) en N616.01 Overdracht 

Erp-Gemert opgenomen in realisatiefase 

Uit verkenningen is gebleken dat met name de verkeersintensiteiten van 

het vrachtverkeer op de N616 in Erp leiden tot problemen ten aanzien van 

de leefbaarheid. Daarnaast zijn er ook problemen met de bereikbaarheid 

en ontsluiting van het bedrijventerrein Molenakker in Erp. De planstudie 

geeft aan dat aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg voldoende bijdraagt 

aan de oplossing van deze problemen. Parallel met het proces rondom de 

aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg wordt ook de overdracht van de 

N616 aan de gemeentes Veghel en Gemert opgepakt. 

 
1.4 4 nieuwe planstudie projecten opnemen in het wegenprogramma 2014-2023 

1.4.1 N264.24 Ontsluiting Rogstraat -  Rode Eiklaan 

De gemeente Uden start een onderzoek naar mogelijkheden om de huidige 

ontsluiting van de bedrijven Attero en Peka Kroef te verbeteren.  
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Uitgangspunt daarbij is dat er op de N264 een nieuwe aansluiting, de 

verlenging van de Noordlaan, wordt gerealiseerd. De twee bestaande 

aansluitingen Rogstraat en Rode Eiklaan kunnen dan vervallen.  

De probleemanalyse van beide kruispunten geeft aan dat er sprake is van 

verkeersonveiligheid bij beide aansluitingen; door deze te combineren tot 

één nieuwe aansluiting wordt de verkeersveiligheid fors verbeterd. 

Daarnaast wordt de leefbaarheid in de omgeving van Odiliapeel verbeterd. 

 

Er zijn meerdere projecten op de N264 in voorbereiding. Middels de 

statennotitie MF-0141 van 4 februari 2013 hebben wij u onder andere 

medegedeeld dat we met de voorbereiding voor de aanleg van een rotonde 

op het kruispunt Nieuwe Dijk-Oude Dijk zijn gestart.  

Deze rotonde maakt onderdeel uit van het project N264 wegvak A50-

N277 waarover vorig jaar reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 

1.4.2 N618.04 Boxtel-Schijndel  

Uit probleemanalyse van deze weg is gebleken dat er sprake is van 

verkeersonveilige situaties op deze weg, onder meer door de aanwezigheid 

van veel (scherpe) bochten. In het verleden zijn kleinschalige verbeter-

maatregelen genomen. Inmiddels is deze weg toe aan grootschalige 

onderhoud, waardoor het mogelijk wordt om de weg integraal op te 

pakken en structurele maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te 

verbeteren. 

 

1.4.3 N625.15 Oss- ’s-Hertogenbosch 

Samen met de bewoners van de kernen Maren, Maren-Kessel, Lith en 

Lithoijen, heeft de gemeente Oss een plan opgesteld om de (subjectieve) 

verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren. Daarnaast heeft de 

gemeente een plan ingediend om de te smalle fietspaden langs een deel van 

de N625 te verbreden, waardoor deze voldoen aan de regionale 

kwaliteitseisen voor het utilitair fietsnetwerk van de provincie Noord-

Brabant. Deze weg is opgenomen in de lijst van groot onderhoud 

(vervangingsinvesteringen) 2019-2023, waardoor het mogelijk wordt om 

de weg integraal op te pakken en de gewenste maatregelen uit te voeren. 

 

1.4.4 N638.01 Rucphen-Zundert 

Het project N638.01 Rucphen – Zundert is vorig jaar teruggebracht van 

planstudiefase naar verkenningsfase, vanwege beoordeling in het kader van 

herijking van het Regionaal Verbindend Net (RVN). Deze beoordeling 

heeft er toe geleid dat dit project als nieuw (te herijken) planstudie project 

terug komt in de lijst. Deze weg is opgenomen in de lijst van groot 

onderhoud (vervangingsinvesteringen) 2019-2023, waardoor het mogelijk 

wordt om de weg integraal op te pakken en de gewenste maatregelen uit te 

voeren. 
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1.5 Prioritering opgeleverde en nog op te starten planstudies 

Voor de prioritering van de planstudies is ook dit jaar weer gebruik 

gemaakt van de Prior-systematiek. Deze systematiek wordt ook binnen de 

GGA-regio’s toegepast. De resultaten van de toepassing van deze 
systematiek treft u aan in bijlage 1D. 

De planstudies die al zijn opgenomen in het BMIT Programma 2013-

2017 zijn niet opnieuw geprioriteerd. Aan deze projecten zijn al financiële 

middelen toegekend.    

 

Consequenties 

1. Programmering provinciaal wegenprogramma 

Regulier programma provinciale wegen: 

Bij de programmering is rekening gehouden met:  prior-score  staat van onderhoud van de weg  doorlooptijd van het project 

 koppeling met andere projecten   projectrisico’s zoals nog te doorlopen procedures.  
In de programmering maken wij een onderscheid in de realisatiefase 2014-

2018 en de meerjaren doorkijk 2019-2023.  

 

1.1 Programma 2014-2018 

Aan het volume, dat benut kan worden voor projecten die van de 

planstudiefase naar de realisatiefase kunnen gaan, hebben wij een jaarschijf 

toegevoegd.  

Dit betekent dat voor nieuwe projecten in de realisatiefase een budget 

beschikbaar is van € 34,70 miljoen. Dit bedrag is als volgt berekend:  

 
bedragen x € 1.000.000 

Omschrijving Bedrag  

Totaalvolume 2014 – 2018  €        138,40  

Overprogrammering 30%  €          41,50  

Totaal beschikbaar  €        179,90  

Reeds in realisatiefase  €        145,20 

Ruimte voor programmeren €          34,70          
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De projecten die wij ten laste van dit budget naar de realisatiefase 2014-

2018 brengen zijn: 
 bedragen x € 1.000.000 

Projectnaam VB of 
* 

Prior-
score 

Provinciale  
kosten 

615.08 Nuenen – Beek en Donk VI  €     4,90 

616.01 Komproblematiek Erp VB 3 €     7,20 

616.01 Reservering OVD Erp (2017)  - €     4,70 

395.01 Oirschot-Hilvarenbeek** VB/VI 5 €     5,20 

329.09 Paalgraven VB - €     0,30 

269.10 Kempenbaan, Tilburg VI  €     0,85 

264.03 Bijdrage FP Boxtel VB - €     0,45 

VRI.14 Vervangen diverse VRI’s VI  €     1,00 

Reservering uitvoering VIV.01 2014 VI  €     7,90 

257.02 Steenbergen – 
Grevelingendam 

VI  €     2,20 

Totale provinciale kosten    €   34,70 

VB     = budget verbeteren en bouwen 

VI      = budget vervangingsinvesteringen (groot onderhoud) 

OVD = overdracht 

VIV  = budget vervangingsinvesteringen verhardingen 

*        = VI projecten worden niet geprioriteerd 

* *     = project wordt gefaseerd uitgevoerd, prior score is voor totale project 

-        = bestuurlijke afspraken 

 

Komomleidingen bestuursakkoord  

In 2011 is er voor de drie geprioriteerde komomleidingen een BDU 

budget beschikbaar gesteld van € 41 miljoen. Samen met het in het 
bestuursakkoord hiervoor beschikbaar gestelde bedrag van € 9,6 miljoen 
en reguliere middelen (€ 23,9 miljoen) wordt in totaal €  74,5 miljoen 
ingezet om deze drie komproblematieken op te lossen.  

Mede gelet op de omvang van de investeringen informeren wij u over de 

stand van zaken van deze drie projecten: 

      bedragen x € 1.000.000 

Komproblematiek Planfase Start uitvoering Kosten 

Oudenbosch realisatie 2013 €  50,00 

Zundert realisatie 2014 €    9,50 

Haps planstudie 2016 €  15,00 

totaal €  74,50 

 

In bijlage 1A treft u een apart overzicht van de investeringen in de 

komomleidingen verdeeld over de diverse dekkingsbronnen aan. 
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1.2 Doorkijk 2019-2023 

Het beschikbare budget voor deze periode bedraagt € 122,50 miljoen, 

zijnde € 24,50 miljoen per jaar over een periode van vijf jaar. 

 

Het budget hebben wij gereserveerd voor de potentiële dekking van de 

onderstaande projecten in de (nieuwe) planstudiefases: 

bedragen x € 1.000.000 

Projectnaam Prior-
score 

Indicatie provinciale 

kosten 

VIV Reservering Vervangingsinvesteringen 
2019-2023 

 €     23,20 

264.24 Ontsluiting Rogstraat-Rode Eiklaan  1 €       1,10 

618.04 Boxtel-Schijndel 2 €       7,00 

395.01 Oirschot-Hilvarenbeek * 5 €       8,80 

629.09 Dongen-Oosterhout (fase 2) 6 €     15,90 

638.01 Rucphen - Zundert 8  €       3,50 

270.11 Helmond – Limburgse grens 7 €     25,55 

324.20  Grave-Oss 2e fase ** €     10,50 

397.05 Boevenheuvel *** €       3,50 

N69  nulplusmaatregelen prov. wegen 

Grenscorridor  

*** €       1,50 

69.04 Belgische grens-Valkenswaard 4 €       5,20 

625.15 Oss-’s-Hertogenbosch 9 €       5,25 

Totale indicatie provinciale kosten  €   111,00 

*    = project wordt gefaseerd uitgevoerd 

**  = vorige jaar reeds geprioriteerd 

*** = onderdeel gebiedsakkoord grenscorridor N69 

  = Omdat de plannen niet gereed zijn, zijn de bedragen zeer globaal met een bandbreedte. Ervan 

uitgaande dat de uitwerkingen leiden tot zowel hogere als lagere ramingen is het totaal een 

goede indicatie van de benodigde reservering. 

  

Toelichting op bovenstaande tabel 

Het project 264.24 Ontsluiting Rogstraat - Rode Eiklaan, waarvan de 

gemeente Uden trekker is,  heeft weliswaar een hoge prioriteit, maar 

vanwege te verwachten lange doorlooptijd (bestemminsplanprocedure, 

mogelijke aankoop gronden e.d.) hebben wij dit project in de periode 

2019-2023 opgenomen.  

 

Voor het  project 629.09 Dongen-Oosterhout (fase 2) geldt dat er nog geen 

bestuurlijke overeenstemming is m.b.t. de verschillende varianten.  

 

Het project 638.01 Zundert-Rucphen is gekoppeld aan de vervangings-

investering in de periode 2019-2023.  

Dit geldt ook voor het project N625.15.  
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Het project N270.11 heeft een directe relatie met het project 

Noordoostcorridor (NOC) en wordt in samenhang daarmee in uitvoering 

genomen. Daarnaast is de planstudie nog niet opgeleverd, waardoor er nog 

geen besluit kan worden genomen over mogelijke fasering van de 

uitvoering. 

 

Indien gewenst en procedureel mogelijk kan de uitvoering van de projecten 

middels voorfinanciering door de gemeente worden versneld. Dit zal dan 

nadere besluitvorming van uw Staten vergen. 

 

Dit alles resulteert in een investeringsprogramma provinciale wegen 2014-

2023 dat u aantreft in bijlage 1A. 

Op basis van de beschikbare middelen hebben wij de deelprogramma’s 
Verbeteren en Bouwen 2014-2018 en Vervangingsinvestering 2014-2018 

vastgesteld. (zie bijlagen 1B blad 1 en 2) In bijlage 1C treft u een overzicht 

aan van de specifieke beslispunten per project. 

Geconstateerd kan worden dat de eerdere onbalans is weggewerkt en 

daarmee voor alle opgenomen projecten (potentiële) dekking aanwezig is. 

Er is nog een bedrag beschikbaar van € 11,50 miljoen voor nieuwe 

planstudies in de periode 2019-2023 en/of om mogelijke tegenvallers zoals 

niet voorziene planwijzigingen op te vangen. 

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

De concept-prioritering van de planstudies is besproken en akkoord 

bevonden in het Platform verkeer en vervoer van 28 juni 2013. 

De direct betrokken gemeenten hebben wij daarnaast individueel 

geïnformeerd. 

De tabellen van het programma provinciale wegen en de projectbladen 

van alle provinciale wegenprojecten worden opgenomen in het BMIT 

2014-2019 dat in december 2014 wordt uitgebracht. 

  

Vervolg 

De tabel met het investeringsprogramma provinciale wegen 2014-2023 

(bijlage 1A) vormt de basis voor de investeringsplanning zoals deze wordt 

opgenomen in de Najaarsbrief 2013 die in het kader van de begrotings-

behandeling in november ter besluitvorming voor zal liggen in Provinciale 

Staten. 
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Bijlagen 

1 Investeringsprogramma provinciale wegen  

2 Jaarprogramma provinciale wegen (blad 1 en 2) 

3 Beslispunten projecten provinciale wegen 

4 Prioritering planstudies 

5 Rapport ‘verkeersonderzoek Boekel’ 
 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 

 

Auteurs: D.J.M. de Bruin, DdBruin@brabant.nl, toestel (073) 681 21 35 

               W.A.G. Rechmann, WRechmann@brabant.nl , toestel (06)18303090 

                Economie & Mobiliteit/afdelingen Mobiliteitsbeleid en Verkeersmanagement 

 

 


