
 

 

 

BIJLAGE  2:  VOORTGANG UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGIE BEDRIJVENTERREINEN 

EN ANDERE WERKLOCATIES 

 

 

In deze bijlage is allereerst op hooflijnen de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 

werklocaties weergegeven. Daarna is de stand van zaken en de te verwachten resultaten van de 

projecten uit het Uitvoeringsprogramma Werklocaties per project toegelicht.  
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Tabel: voortgang uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. 

De blauwe lijnen geven de voortgang aan van het project 

De pijlen geven aan dat er een resultaat wordt opgeleverd met besluitvorming. 

Blauwe lijnen zonder pijl geven aan dat het project stopt in deze bestuursperiode. 

 

 Project loop op schema/volgens planning 

 Project is in beperkte mate vertraagd 

 Project is vertraagd/loopt achter op schema 

 

 

 



 

 

 

Voortgang per project: 

  

Project 1.1.1. Regionale ruimtelijke afstemming, samenwerking en afspraken  

Doel Het stimuleren van de afstemming van en de samenwerking bij ゅherょontwikkeling van werklocaties in de regio╆s┻ 
Wat is gebeurd  Programma-afspraken over bedrijventerreinen zijn geactualiseerd.  Er is 1200 ha overcapaciteit aan planningsopgave gefaseerd tot na 2020.  Er heeft een verbreding plaatsgevonden over afspraken van 

bedrijventerreinen naar werklocaties en topsectoren. 

Resultaat 2013  Programmerings-afspraken worden geactualiseerd.  In 2013 wordt er in de regio╆s gewerkt aan regionale visies op de thema╆s 
detailhandel en kantoren. 

Planning  Het project loopt op schema. Regionale ruimtelijke afstemming en 

samenwerking is een continu proces waarin afspraken jaarlijks worden 

geactualiseerd en actuele ontwikkelingen worden besproken. Vanuit de 

Structuurvisie en verordening Ruimte is dit een basistaak van de provincie en 

een provinciale kerntaak. Dit project loopt door na de bestuursperiode.  

 

 

Project 1.1.2. Gegevensverzameling op orde/monitoring  

Doel Opzetten van een gezamenlijk monitoringssysteem/-informatiesysteem dat 

door alle gemeenten in Brabant wordt gebruikt. Daarmee worden duidelijke 

en eenduidige cijfers over werklocaties brabantbreed gehanteerd. Het 

monitoringssysteem is een belangrijk middel om te beschikken over actuele 

gegevens en om regionaal beter te kunnen afstemmen en samenwerken. Voor 

de provincie een belangrijk sturingsmiddel. 

Wat is gebeurd In alle 4 de regio╆s in Brabant zijn pilots uitgevoerd voor een nieuw 
monitoringssysteem. 

Resultaat 2013  Medio にどなぬ is in de RRO╆s een voorstel gedaan voor een nieuwe 
methodiek  Eind にどなぬ wordt in de RRO╆s een plan voorgelegd voor de implementatie 
van de nieuwe monitoringssystematiek.  In 2014 heeft Brabant de beschikking over een nieuw 

monitoringssystem/databank werklocaties.  In de tweede helft van 2014 komt de Provincie met de geactualiseerde 

prognoses voor werklocaties. 

Planning  Project loopt op schema. Ook hier geldt dat dit een project is wat niet eindig 

is. De provincie is de trekker van het nieuwe monitoringssysteem en gebruikt 

dit als basis voor regionale sturing en afspraken. Het systeem zal vanaf 2014 

en daarna worden beheerd en onderhouden. 

 



 

 

Project 1.1.3 Detailhandel  

Doel Door middel van een probleemanalyse inzicht krijgen in de trends en 

ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in Brabant. Samen met de 

partners de aard van de problematiek bepalen en afspraken maken over 

taken en rollen bij de aanpak van de problematiek. 

Het bepalen van de bijdrage van de provincie als onderdeel van de 

provinciale kerntaken en het creëren van draagvlak daarvoor. 

Wat is gebeurd  In 2013 is het symposium detailhandel georganiseerd met meer dan 200 

deelnemers.  De discussienota detailhandel is vastgesteld met daarin trends, 

ontwikkelingen en probleemanalyse in Brabant.  (et expertteam Detailhandel heeft een advies gegeven aan de RRO╆s over 
de verdere aanpak van de problematiek in Brabant met daarin 

aangegeven de rol van de publieke en private partijen.  SER-Brabant heeft een advies gegeven aan Gedeputeerde Staten ten 

aanzien van de detailhandel.  In de verordening Ruimte is opgenomen dat er in de RRO╆s afspraken 
gemaakt moeten worden over detailhandel zoals ook met 

bedrijventerreinen in gebeurd. 

Resultaat 2013  2e helft 2013 bespreken de regio╆s het advies van het expertteam.  Eind にどなぬ stellen de regio╆s regionale visies op ten aanzien van de aanpak 
van de detailhandel in hun regio en maken daar eventueel al regionale 

afspraken over in de RRO╆s 

 

Planning  De planning loopt mogelijk iets achter op schema. Redenen hiervoor zijn dat 

er meer tijd nodig is voor het verkrijgen van regionaal draagvlak voor 

regionale afstemming van detailhandelsontwikkelingen en de regiefunctie die 

de provincie op dit thema neemt. Ook willen de gemeenten in regionaal 

verband uitgebreider stilstaan bij het advies van het expertteam en het 

proces om hier in regionaal verband op te reageren. 

 

 

Project 1.1.4 Kantoren 

Doel Het verkrijgen van inzicht door middel van een probleemanalyse in de 

ruimtelijke en sociaal-economische gevolgen 

van de trends en ontwikkelingen op gebied van kantoren in Brabant.  

Daarnaast inzicht krijgen in wat de bijdrage van de provincie kan zijn om de 

problematiek op te lossen om zo samen met onze partners de aard van de 

problematiek te bepalen en afspraken maken over wie, op welke wijze , welk 

deel van de  problematiek aanpakt. 

Hiermee wordt eveneens invulling gegeven aan het Convenant Aanpak 

Leegstand Kantoren. 



 

 

Wat is gebeurd  In de RRO╆s van eind にどなに is een plan van aanpak regionale afstemming┸ 
planning en programmering kantoren vastgesteld. Hierin zijn eveneens 

het organiseren van kennissessie benoemd.  Er zijn twee kennissessies geweest over transformatie en het regionaal in 

kaart brengen van vraag en aanbod.  Medio にどなぬ zijn alle RRO╆s geïnformeerd over de stand van zaken  De conceptvisie is in Zuid-Oost besproken door het Stedelijk Gebied 

Eindhoven (SGE).  In de regio Noord-Oost heeft er een regionale bijeenkomst over de 

kantorenvisie plaatsgevonden.  Er zijn afspraken gemaakt over de te monitoren gegevens. 

Resultaat 2013  Door de RRO╆s vastgestelde regionale kantorenvisies inclusief 
programmeringsafspraken.  Er zijn vier kennisuitwisselingssessies uitgevoerd. 

Planning  Met uitzondering van de regio Midden lopen alle regio╆s op schema┻ Mogelijk 
kan het traject Rijkskantoren (afstoting van vastgoed door het Rijk) wel dit 

traject beïnvloeden. 

 

 

 

Project 1.1.5 Multimodale knooppunten en inland-hubs 

Doel Multimodaliteit als expliciet afwegingscriterium bij toekomstige planning en 

programmering van bedrijventerreinen. Multimodaliteit als 

afwegingscriterium bij provinciale investeringen in 

herstructurering/herontwikkeling van werklocaties. 

 

Wat is gebeurd Expliciet koppeling gemaakt met Logistieke Agenda Brabant. 

Promotieonderzoek dat financieel is ondersteund door provincie is afgerond. Nu is het zaak om de lessen daaruit in de regio╆s te benutten┻ 
Resultaat 2013  analyse van het belang van multimodale ontsluiting (knooppunten en 

infrastructuur),   visievorming op (door)ontwikkeling van multimodale 

goederenknooppunten c.q. multimodaal ontsloten bestaande of 

multimodaal te ontsluiten nieuwe werklocaties.  Awareness / sense of urgency / draagvlak bij gemeenten (en andere 

relevante partners)  

Planning  )n de RRO╆s van december wordt voorgelegd of dit onderwerp verder wordt 
uitgewerkt. Zo ja, dan worden half 2014 voorstellen om multimodaliteit als 

afwegingscriterium een plek te geven besproken in RRO-verband. 

 

 

 

 

 



 

 

Project 1.1.6 Nimby 

Doel Het scheppen van duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de 

aanpak van Nimby-situaties. Die ligt  bij gemeenten en bedrijven. 

Daarnaast heeft de provincie met dit project tot doel om een effectieve 

aanpak te ontwikkelen voor het oplossen door gemeenten van bestaande 

Nimby-situaties en het voorkomen van nieuwe Nimby-situaties. 

Wat is gebeurd  )n de ね Brabantse regio╆s zijn alle potentiële Nimby-situaties 

geïnventariseerd die in aanmerking kunnen komen voor een pilot in het 

kader van het nieuwe Nimby-beleid inzake een effectieve oplossing in de 

bestaande situatie.  Er is een budget vastgesteld van ｑ ね miljoen voor het oplossen van 
Nimby-situaties.  )n de RRO╆s zijn de  aanmeldingen vastgesteld van de bestaande Nimby-

situaties die de regio wil voordragen als pilot.  Er is een subsidieregeling vastgesteld op grond waarvan gemeenten aan 

aanvraag kunnen doen voor een pilot ten behoeve van het oplossen van 

bestaande Nimby-situaties 

Resultaat 2013  Vanaf de 2e helft 2013 kunnen de gemeenten subsidieverzoeken indienen 

op grond van de subsidieregeling Nimby  Vanaf 2e helft 2013 tot 2015 worden de Nimby-projectvoorstellen 

gerealiseerd door de gemeenten. 

Planning  Project ligt op schema. De verwachting is dat alle gehonoreerde Nimby-

subsidieverzoeken in 2015 zijn gerealiseerd en daarmee door de gemeente 

de Nimby-situaties zijn opgelost. 

 

 

 

Project 1.2.1 Borging en vertaling van de Strategie Bedrijventerreinen en andere 

werklocaties in het Economisch Programma Brabant 2020 

Doel Verankering van de strategie bedrijventerreinen in het Economisch 

Programma moet de effectiviteit en integraliteit van het Economisch programma versterken┻ Dit programma is gericht op ╅de basis op orde╆ en ╅op weg naar de top╆┻ Een goede verankering van de strategie bedrijventerreinen 
moet de effectiviteit van deze 2 lijnen versterken waarmee de ambities beter 

kunnen worden behaald. 

Wat is gebeurd Het economisch programma is in 2012 vastgesteld en daarmee ook impliciet 

de strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties. 

Resultaat 2013 Geen. Project is afgerond in 2012. 

Planning  Op schema. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Project 1.2.2 Uitwerking ruimtelijke en fysieke ondersteuning Brabantse clusters 

Doel Analyseren en benoemen van de ruimtelijke en fysieke aspecten en 

randvoorwaarden die van belang zijn voor het versterken van de prioritaire 

brabantse clusters. Op deze manier is de Strategie bedrijventerreinen en 

andere werklocaties ook ondersteunend aan het Economisch Programma ゅ╅op weg naar de top╆ょ 

Wat is gebeurd  De analyse van de ruimtelijke en fysieke aspecten is opgehangen aan de 

roadmaps zoals benoemd in het Economisch Programma. De roadmaps 

zijn een soort plan van aanpak (routekaarten) die door de topsectoren 

zelf zijn opgesteld: wat is in die sector nodig om zich te kunnen 

ontwikkelen tot topkennis en ‒ innovatieregio op hun terrein. 

Resultaat 2013  Eind 2013 zullen de roadmaps worden vastgesteld  Vanaf 2014 zal de analyse van de ruimtelijke aspecten uit de roadmaps 

mede bepalend zijn voor de inzet van de BOM en Provinciaal 

Ontwikkelbedrijf  

Planning  Planning loopt iets achter op schema. De vaststelling van de roadmaps is 

voorzien eind 2013 

 

 

Project 1.2.3 Herstructurering en herontwikkeling bedrijventerreinen 

Doel Het,  door middel van herstructureren of herontwikkelen, behoud of de 

versterking van de kwaliteit van Brabantse bedrijventerreinen, die behoren 

tot de Brabantse prioritaire economische terreinen. 

Wat is gebeurd  Er is een Brabantbrede analyse gemaakt van de economische waarde van 

de bedrijventerreinen, die ook al is besproken in de regionale werkgroepen werken in de ね regio╆s  Dit heeft geleid tot een shortlist van bedrijventerreinen in de ね regio╆s┸ 
waar herstructurering en herontwikkeling kan bijdragen aan de 

prioritaire economische terreinen in Brabant (de meeste economische 

meerwaarde). Deze worden nu besproken met de gemeenten. 

Resultaat 2013  Eind 201ぬ worden in de RRO╆s op basis van deze analyse【shortlist regionale herstructureringsprogramma╆s vastgesteld  Eind 2013 wordt de 2e tranche van de subsidieregeling PHP (Provinciaal 

herstructureringsProgramma Bedrijventerreinen) vastgesteld, gericht op 

de specifieke terreinen van de regionale herstructureringsprogramma╆s 



 

 

Planning  Project loop op schema. Vanaf 2014 vindt een verdere aanscherping van de 

kaders en inzet van provinciale middelen (en BOM Bedrijfslocaties bv) plaats, 

gericht op de (kwalitatieve) versterking van de prioritaire terreinen in 

Brabant. 

 

 

 

Project 1.2.4 Herijking inzet financiële instrumenten ( in samenhang met financiële 

instrumenten 

Doel Het opstellen van een visie en een kader voor provinciale betrokkenheid bij 

specifieke werklocatieontwikkelingen (campussen maar ook andere 

belangrijke ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals clusters of value-

parks) en het opstellen van een afsprakenkader voor rol(verdeling) en 

betrokkenheid van provinciaal ontwikkelbedrijf en BOM/BHB. 

Daarnaast het inventariseren van kansen voor de inzet van provinciale 

middelen voor de ontwikkeling van de topsectoren anders dan financiële 

middelen, bijvoorbeeld RO-instrumenten en het verbinden van verschillende 

partijen. 

Wat is gebeurd  Er is een driehoeksoverleg ingesteld tussen de BOM/BHB, POB 

(provinciaal ontwikkelbedrijf) en bureau Economie van de provincie om 

te zorgen voor adequate afstemming en efficiënte inzet van middelen.  Het project is gekoppeld aan financiële arrangement en deregulering, om 

zo enerzijds te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan en 

anderzijds de juiste scope te houden. Zie ook project 2.3. 

Resultaat 2013  Een visie en kader voor provinciale inzet en betrokkenheid op het 2e 

spoor van de Strategie Bedrijventerreinen en andere werklocaties.  Taakverdeling en procesafspraken over samenwerking tussen het 

Investeringsbedrijf BOM, BHB en het provinciale Ontwikkelbedrijf.  Een aangepaste werkwijze van de BOM en de BHB m.b.t. 2- sporenbeleid 

(nieuwe samenwerkingsovereenkomst, aanpassing notariële statuten, vastlegging in AVA╆sょ┻   Geconcretiseerde doelen uit Economisch programma in Meerjarenplan 

BOM 2013- 2016.  Een voorstel over hoe niet financiële provinciale middelen ingezet 

kunnen worden om de topsectoren te ondersteunen (in samenhang met 

project 2.3).  Een inventarisatie van knelpunten voor de ontwikkeling van topsectoren 

met betrekking tot (provinciaal) beleid en regelgeving en 

oplossingsrichtingen voor deze knelpunten (in samenhang met project 

2.3). 

Planning  Zie project 2.3. 

 

 

 



 

 

Project 1.2.5 Economische invulling Brabantse erfgoedcomplexen 

Doel Bijdragen aan een fijne en aantrekkelijke leef- en werkomgeving in Brabant 

door innovatief en kwalitatief hoogwaardig herbestemde grote monumenten-

complexen (industrieel, landgoederen, militair, religieus) 

Wat is gebeurd Er wordt op dit moment door de provincie geparticipeerd in 4 

projecten/erfgoedcomplexen, terwijl 8 projecten in de pijplijn zitten. 

Daarnaast is een onderzoek van de TU/e afgerond, wat is gericht op de 

samenwerking met marktpartijen. 

Resultaat 2013 In 2013 willen we deelnemen in 4 extra projecten en zijn er 4 nieuwe 

projecten in de pijplijn. Op basis van het genoemde onderzoek willen we 

streven naar een goed functionerende kennis- en ontwikkelnetwerk met 

marktpartijen. 

Planning  Project loopt op schema. Looptijd van het project is de bestuursperiode tot en 

met 2015. Project valt onder verantwoordelijkheid van het programma Grote 

Erfgoedcomplexen. 

 

 

Project 1.2.6 Digitale Agenda Brabant / Breedbandfonds Brabant 

Doel Het versterken van de economische basisinfrastructuur door alle Brabantse 

bedrijven  aansluitbaar te maken op hoogwaardig breedband; Concreet is het 

doel om binnen 10 jaar +/- 3000 bedrijven (op de huidige witte gebieden) te 

voorzien van Breedband Internet. 

Voorkomen van een digitale tweedeling door de toegang tot hoogwaardig 

breedband mogelijk te maken voor alle Brabantse huishoudens; Concreet is 

het doel om binnen 10 jaar 50000 (op de huidige witte gebieden) 

Intensiveren van het gebruik van ICT in Brabantse economische clusters om ╅open innovatie╆ te stimuleren ゅkennis delen tussen bedrijfsleven┸ 
kennisinstellingen en onderwijs). 

Bevorderen en faciliteren van initiatieven bij burgers en maatschappelijke 

stakeholders gericht op het gebruik van breedband en ICT-mogelijkheden. 

Wat is gebeurd  In 2012 is de startnotitie van de Digitale Agenda van Brabant 

goedgekeurd. De hieruit volgende Kaderstellende Nota is op 21 juni jl. 

vastgesteld door provinciale staten samen het voorstel rond de 

investeringsfondsen waaronder het Breedbandfonds Brabant.    De opdrachtverlening voor de uitvoering door de BOM is gereed, inclusief 

statuten, businessplan en investeringsreglement.   De prenotificatie documenten voor notificatie van onze plannen zijn 

ingediend bij de EU, gezamenlijk met de provincies Gelderland en 

Overijssel. 

 



 

 

Resultaat 2013 Voorbereidingen uitvoeringsorganisatie zijn gereed. Hierdoor kan begin 

2014 gestart worden met het uitvoeren van projecten met de fondsgelden. 

 Er kan eerder gestart kan worden met projecten op basis van de Deminimis 

regeling. Hierdoor kan  al voordat er  goedkeuring is vanuit Brussel gestart 

worden met bepaalde kansrijke projecten. 

 

Goedkeuring vanuit Brussel ten aanzien van onze fondsplannen (Gezamenlijk 

met Overijssel, Friesland en Gelderland). Het doel is om dit voor het einde 

van het jaar afgerond te krijgen. 

 

Er wordt op 25 september een voorlichtingsavond voor gemeente-

bestuurders gehouden omtrent de werking van het breedbandfonds Brabant.  

 

Op 30 oktober vind er het eerste landelijke Digitale Agenda Congres plaats in 

Eindhoven. Dit wordt gezamenlijk georganiseerd met de Gemeente 

Eindhoven, Stichting eSociety en Stedenlink. 

 

Er vindt  een nadere inventarisatie plaats van de zogenaamde witte gebieden 

liggen voor wat betreft de bedrijventerreinen. 

 

Planning  Uitvoering ligt op schema.  

 

 

Project 2.1 De SER-ladder en het regionaal uitgifteprotocol 

Doel Zorgvuldig omgaan met regionaal beschikbare ruimte. Regionale 

samenwerking borgen. 

Het evalueren van het gebruik en de toepassing van de SER-ladder en tevens 

onderzoeken of er op regionaal schaalniveau toepassing kan worden gegeven 

aan de SER-ladder. 



 

 

Wat is gebeurd )n regio╆s Midden-, Noordoost en West-Brabant zijn regionale 

gronduitgifteprotocollen ondertekend. In 2012 heeft Stec Groep in Midden-

Brabant de werking van het gronduitgifteprotocol geëvalueerd en 

aanbevelingen gedaan. De drie belangrijkste aanbevelingen zijn nader 

uitgewerkt. Het zorgvuldig omgaan met ruimte is daarmee verder geborgd. 

Op basis van de evaluatie en uitwerking in Midden-Brabant is geconcludeerd 

dat het niet noodzakelijk en wenselijk is om de werkwijze sterker te 

formaliseren, maar dat het van groot belang is om in de geest van het protocol te blijven handelen┻ (iervoor bestaat groot draagvlak in alle RRO╆s┻ 
Evaluaties van de gronduitgifteprotocollen in de andere regio╆s zijn bewust 
getemporiseerd. 

In de Verordening ruimte is de toepassing van de SER-ladder als verplichting 

opgenomen bij de onderbouwing van ruimtelijke plannen. Op 1 oktober 2012 

is de Ladder voor duurzame verstedelijking (vervangt SER-ladder) als 

motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder is 

kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van 

decentrale overheden, waaronder het bestemmingsplan, het inpassingsplan 

en de provinciale verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling 

aanwijst. Met de Ladder voor duurzame verstedelijking is het zorgvuldig 

omgaan met ruimte verder geborgd. 

Resultaat 2013 1. Bestemmingsplannen zijn beoordeeld op de toepassing van de ladder 

voor duurzame verstedelijking. 

2. Uitwerking van de drie belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van 

de werking van het gronduitgifteprotocol in Midden-Brabant. 

Planning  Project loopt op schema/volgens planning. 

1. Bestemmingsplannen worden beoordeeld op de toepassing van de ladder 

voor duurzame verstedelijking 

2. Gemeenten blijven werken met- en handelen in de geest van het regionale 

gronduitgifteprotocol. Onderdeel van regulier beleid gemeenten en 

provincie. 

3. Ladder voor duurzame verstedelijking ook toepassen bij de 

totstandkoming van regionale afspraken over de ontwikkeling van 

nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, kantoren- en 

detailhandelslocaties. 

 

 

Project 2.2 Rol en positie marktpartijen 

Doel  Het vergroten van de betrokkenheid van private (markt)partijen bij de 

ontwikkeling van nieuwe locaties en het beheer van bestaande 

werklocaties  Het scheppen van voorwaarden bij de ontwikkeling en beheer van 

werklocaties, om de mogelijke private betrokkenheid van partijen te 

vergroten. 



 

 

Wat is gebeurd De Kamers van Koophandel Brabant (KvK) en de Brabants Zeeuwse 

Werkgeversvereniging (BZW) hebben eind 2011 de Ondernemersvisie 

bedrijventerreinen opgesteld. Hierin zijn vanuit ondernemersperspectief 

conclusies en aanbevelingen gedaan voor het brabantse 

bedrijventerreinbeleid┻  Deze  conclusies en aanbevelingen zijn in de ね regio╆s  
meegenomen bij de plannings- en programmeringsafspraken. 

Resultaat 2013 De aanbevelingen en conclusies worden ook meegenomen bij de uitwerking van de regionale herstructureringsprogramma╆s ゅzie ook project 1.2.3) en de 

verdere aanpak van bestaande terreinen. 

Planning  Project loopt iets achter op schema. Voor een verdere (financiële) private 

betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen of beheer en onderhoud op 

bestaande bedrijventerreinen willen we wachten op de resultaten van de 

landelijke pilots verzakelijking. Deze pilots worden onder regie van het rijk 

uitgevoerd. De eindrapportage van deze pilots is nog niet gereed. Ook de 

BOM/BHB is betrokken bij 2 van de landelijke pilots die in Brabant worden 

uitgevoerd (Deurne en Breda). 

 

 

Project 2.3 Financiële arrangementen en deregulering (als onderdeel van herijking inzet 

financiële instrumenten) 

Doel Een groot obstakel dat overwonnen moet worden is van financiële aard. 

Naast de financiële obstakels zijn er ook andere belemmeringen die 

overwonnen moeten worden om onze ambitie waar te kunnen maken. Met 

name op gebied van (sectorale) regelgeving. 

Het gaat bij dit project om het integraal te zoeken naar creatieve en 

innovatieve oplossingen voor belemmeringen om de ambities die we 

gezamenlijk hebben geformuleerd waar te kunnen maken. Het inventariseren 

en analyseren van knelpunten in de provinciale (ruimtelijke en milieu-) 

regelgeving in relatie tot de ambities en regionale afspraken op het gebied 

van bedrijventerreinen. 

Wat is gebeurd Het project is gekoppeld aan herijking inzet financiële instrumenten, om zo 

enerzijds te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan en anderzijds de 

juiste scope te houden. Zie ook project 1.2.4 (herijking inzet financiële 

instrumenten). 

Resultaat 2013  Een menukaart waarin staan opgenomen de verschillende financiële 

arrangementen waarmee de provincie Noord Brabant kan participeren in 

de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en andere werklocaties. Dit 

geldt voor lokaal en (sub)regionaal niveau. Een tweede product is een 

inventarisatie van knelpunten voor de ontwikkeling van topsectoren en  

de realisatie van onze ambities op het gebied van werklocaties met 

betrekking tot (provinciaal) beleid en regelgeving en 

oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. Op basis hiervan volgt een 

voorstel/advies over provinciale rol en betrokkenheid bij de verdere 

uitwerking van juridisch (regelgeving)/financieel 

instrumentarium/procesmatig ten behoeve van de uitvoeringsstrategie 

werklocaties. 



 

 

Planning  1 oktober 2013: Afronding inventarisatiefase: Inventarisatierapport 

1 december 2013: Afronding analyse- en adviesfase: Menukaart en 

adviesrapport 

1 januari 2014: Eindrapportage en communicatiefase: Eindrapportage 

 

 

 


