


EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie: 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur: B. Wiggelinkhuizen / R. Hartelman

Deellocatie: - Datum aanmaken: 23-10-2014

Variant: Aanpassing n.a.v. zienswijzen Laatst bewerkt: 5-12-2014

Versie: 7.0 Status: Ontwerp in procedure

DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

A) ONDERZOEKSKOSTEN (art. 6.2.4. a: Onderzoekskosten)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Onderzoekskosten obv verklaring PWC 0,94                 post 2.689.197        2.529.317                2.103.664                  425.653                   425.653               

-                       -                               -                                 -                               -                          

-                       -                               -                                 -                               -                          

Totalen 1                      2.689.197        2.529.317                2.103.664                  425.653                   425.653               

B) BODEMSANERING / GRONDWERK (art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk )

Omschrijving 1 Bron Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal nominaal gefaseerd

Sanering -                   -                               -                                 -                               -                          

- Moerdijkseweg 18 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 170,00             m³ 100,00             17.000                     -                                 17.000                     17.000                 

- Moerdijkseweg 14-16 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 15,00               m³ 100,00             1.500                       -                                 1.500                       1.500                   

- Moerdijkseweg 24 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 50,00               m³ 100,00             5.000                       -                                 5.000                       5.000                   

-                   -                               -                                 -                               -                          

Uitvoering werkzaamheden explosieven -                   -                               -                                 -                               -                          

- Uitvoering werkzaamheden obv kostenindicatie AVG 30-05-2013 1,00                 totaal 382.110           382.110                   -                                 382.110                   382.110               

-                   -                               -                                 -                               -                          

Voorbereidende werkzaamheden -                   -                               -                                 -                               -                          

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 736.044           736.044                   -                                 736.044                   736.044               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 507.836           507.836                   -                                 507.836                   507.836               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 414.512           414.512                   -                                 414.512                   414.512               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 4.871               4.871                       -                                 4.871                       4.871                   

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 50.840             49.315                     -                                 49.315                     49.315                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                                 -                               -                          

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% -                   -                               -                                 -                               -                          

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                                 -                               -                          

-                   -                               -                                 -                               -                          

Grondwerk -                   -                               -                                 -                               -                          

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 5.718.179        5.718.179                -                                 5.718.179                5.718.179            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 6.146.742        6.146.742                -                                 6.146.742                6.146.742            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 4.083.857        4.083.857                -                                 4.083.857                4.083.857            

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 2.818.643        2.818.643                -                                 2.818.643                2.818.643            

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 1.381.189        1.339.753                -                                 1.339.753                1.339.753            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                                 -                               -                          

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% 518.913           166.052                   -                                 166.052                   166.052               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 1.353.264        1.312.666                -                                 1.312.666                1.312.666            

-                               -                                 -                               -                          

Totalen 23.704.081              -                                 23.704.081              23.704.081          

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1 Fase Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

A ) Nutsvoorzieningen

Kosten vooraanleg nutsvoorzieningen bron: Business case LPM 1,00                 350.000           350.000                    350.000                    350.000               

-                           -                            -                       

-                           -                            -                       

B ) Riolering

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 1.480.288        1.480.288                 -                              1.480.288                 1.480.288            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 868.586           868.586                    -                              868.586                    868.586               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 356.859           356.859                    -                              356.859                    356.859               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 247.560           247.560                    -                              247.560                    247.560               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 43.987             42.667                      -                              42.667                      42.667                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% -                   -                           -                              -                            -                       

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% -                   -                           -                              -                            -                       

-                           -                            -                       

C ) Wegen en kunstwerken

Kunstwerken -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 111.812           111.812                    -                              111.812                    111.812               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 77.782             77.782                      -                              77.782                      77.782                 

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal -                   -                           -                              -                            -                       

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal -                   -                           -                              -                            -                       

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 5.356.839        5.196.134                 -                              5.196.134                 5.196.134            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% 43.616             21.372                      -                              21.372                      21.372                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% 1.340.344        428.910                    -                              428.910                    428.910               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 3.114.616        3.021.178                 -                              3.021.178                 3.021.178            

-                           -                            -                       

Wegen -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 6.320.235        6.320.235                 -                              6.320.235                 6.320.235            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 5.925.347        5.925.347                 -                              5.925.347                 5.925.347            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 3.223.886        3.223.886                 -                              3.223.886                 3.223.886            

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 517.516           517.516                    -                              517.516                    517.516               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 1.332.428        1.292.455                 -                              1.292.455                 1.292.455            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% 27.901             8.928                        -                              8.928                        8.928                   

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 83.022             80.532                      -                              80.532                      80.532                 

-                           -                            -                       

Diversen -                           -                            -                       

Stuw t.b.v. waterhuishouding -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 16.205             16.205                      -                              16.205                      16.205                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 16.205             16.205                      -                              16.205                      16.205                 
-                           -                            -                       

Aanbrengen waarschuwings alarmeringssysteem (WAS) -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 150.000           150.000                    -                              150.000                    150.000               

-                           -                            -                       

D ) Infra voor OV voorzieningen

-                           -                            -                       

-                           -                            -                       

-                           -                            -                       

E ) Groenvoorzieningen

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 123.582           123.582                    -                              123.582                    123.582               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 104.977           104.977                    -                              104.977                    104.977               

- Fase 2 (ecologische) maatregelen Lapdijk all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 289.760           289.760                    -                              289.760                    289.760               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 34.290             34.290                      -                              34.290                      34.290                 

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 1.061               1.061                        -                              1.061                        1.061                   

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% -                   -                               -                              -                            -                       

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                              -                            -                       

-                   -                           -                              -                            -                       

F ) Openbare verlichting en brandkranen

Inrichting en bebakening -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 493.524           493.524                    -                              493.524                    493.524               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 388.630           388.630                    -                              388.630                    388.630               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 208.123           208.123                    -                              208.123                    208.123               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 26.553             26.553                      -                              26.553                      26.553                 

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 215.416           208.953                    -                              208.953                    208.953               

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% 159.974           51.192                      -                              51.192                      51.192                 

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 324.974           315.225                    -                              315.225                    315.225               

-                           -                            -                       

Diversen

Aanbrengen bluswaterleiding -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 131.971           131.971                    -                              131.971                    131.971               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 150.352           150.352                    -                              150.352                    150.352               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 124.094           124.094                    -                              124.094                    124.094               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 74.433             74.433                      -                              74.433                      74.433                 

-                           -                            -                       

Reservering voor bluswaterleiding -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 66.439             66.439                      -                              66.439                      66.439                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 74.541             74.541                      -                              74.541                      74.541                 

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 61.578             61.578                      -                              61.578                      61.578                 

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 37.271             37.271                      -                              37.271                      37.271                 

-                           -                            -                       
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie: 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur: B. Wiggelinkhuizen / R. Hartelman

Deellocatie: - Datum aanmaken: 23-10-2014

Variant: Aanpassing n.a.v. zienswijzen Laatst bewerkt: 5-12-2014
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DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

Verkeersvoorzieningen -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 1.215.349        1.215.349                 -                              1.215.349                 1.215.349            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 1.215.349        1.215.349                 -                              1.215.349                 1.215.349            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 486.140           486.140                    -                              486.140                    486.140               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 243.070           243.070                    -                              243.070                    243.070               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% 2.137.686        2.073.555                 -                              2.073.555                 2.073.555            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                            -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32,00% 1.785.168        571.254                    -                              571.254                    571.254               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 97,00% -                   -                           -                              -                            -                       

-                           -                            -                       

G ) straatmeubilair en speelvoorzieningen

Diversen -                           -                            -                       

Rolpoort t.p.v. de toegangen -                           -                            -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32.409             32.409                      -                              32.409                      32.409                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 32.409             32.409                      -                              32.409                      32.409                 

-                           -                            -                       

H ) gebouwde parkeervoorzieningen -                   -                           -                              -                            -                       

-                   -                           -                            -                       

-                   -                           -                            -                       

I ) milieu/ archeologie -                   -                           -                              -                            -                       

-                   -                           -                            -                       

Totalen 38.590.537               -                              38.590.537               38.590.537          

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Eenheid Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Mitigatie- en compensatiemaatregelen (Appelzak)

- verwerving gronden Verwerving gronden 48.000,00        m² 28,00               1.344.000                1.344.000                  -                               -                          

- inrichtingskosten all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 post 103.762           103.762                   -                                 103.762                   103.762               

- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 103.762           15.564                     -                                 15.564                     15.564                 

- kosten mitigerende maatregelen stikstofdepositie raming Witteveen+Bos 04-12-2014 1,00                 post 541.297           541.297                   -                                 541.297                   541.297               

Totalen 2.004.622                1.344.000                  660.622                   660.622               

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Bron Eenheid Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Riolering

- aanbrengen persleiding rond 110 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 post 50.855             50.855                     -                                 50.855                     50.855                 

- gestuurde boring onder A17 rond 250 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 post 32.409             32.409                     -                                 32.409                     32.409                 

- gestuurde boring onder Roode Vaart rond 250 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 post 76.972             76.972                     -                                 76.972                     76.972                 

- riolering VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 160.236           24.035                     -                                 24.035                     24.035                 

Totalen 184.272                   -                                 184.272                   184.272               

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Eenheid Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
-                   -                               -                                 -                               -                          

Interne Baan

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 31.230             31.230                     31.230                       -                               -                          

Civiele kosten Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 3,00% 10.518.384      315.552                   -                                 315.552                   315.552               

Civiele kosten Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 3,00% 4.875.876        146.276                   -                                 146.276                   146.276               

VTU 15,00% percentage 461.828           69.274                     -                                 69.274                     69.274                 

Aanpassing viaduct A17

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 76.388             76.388                     76.388                       -                               -                          

Civiele kosten Hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 51,00% 43.616             22.244                     -                                 22.244                     22.244                 

VTU 15,00% percentage 22.244             3.337                       -                                 3.337                       3.337                   

Aanpassing viaduct A16

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 28.871             28.871                     28.871                       -                               -                          

Hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 11-04-2014 1,00                 totaal 68,00% 3.832.300        2.605.964                -                                 2.605.964                2.605.964            

VTU 15,00% percentage 2.605.964        390.895                   -                                 390.895                   390.895               

Totalen 3.690.030                136.488                     3.553.541                3.553.541            

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1 Bron Totaal Aandeel Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

VTU bouw en woonrijp maken ontwikkelvelden obv Plankostenscan Vrom versie IV 1,00                  totaal 5.140.120        5.140.120                5.140.120                  -                               -                          

VTU  saneringen 15,00% percentage 213.094           31.964                     -                                 31.964                     31.964                 

VTU voorbelasting/ kunstwerken ontw. velden 15,00% percentage 15.175.967      2.276.395                -                                 2.276.395                2.276.395            

correctie ivm dubbeltelling VTU over voorbelasting 1,00                  totaal -594.201          594.201-                   594.201-                     -                               -                          

VTU kunstwerken 15,00% totaal 97,00% 10.518.384      1.530.425                -                                 1.530.425                1.530.425            

VTU kunstwerken 15,00% totaal 49,00% 43.616             3.206                       -                                 3.206                       3.206                   

VTU kunstwerken 15,00% totaal 32,00% 3.832.300        183.950                   -                                 183.950                   183.950               

VTU kunstwerken 15,00% totaal 97,00% 4.875.876        709.440                   -                                 709.440                   709.440               

Totalen 9.281.299                4.545.919                  4.735.380                4.735.380            

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN (art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen) 

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Opstellen Provinciale plannen betreft post "Ruimtelijke Ordening" PK scan 1,00                  totaal 122.136           122.136                    122.136                      -                               -                          

-                       -                           -                              -                               -                          

Totalen 122.136                    122.136                      -                               -                          

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen -                               -                                 -                               -                          

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) (art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1 Bron Totaal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planontwikkelingskosten obv Plankostenscan Vrom versie IV 1,00                  totaal 7.301.429        7.301.429                7.301.429                  -                               -                          

n.v.t. -                       -                               -                                 -                               -                          

Totalen 7.301.429                7.301.429                  -                               -                          

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Totalen -                               -                                 -                               -                          

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planschade planschadeadvies SAOZ mei 2014 1                      totaal 309.000           309.000                   -                                 309.000                   309.000               

- - -                       -                       -                               -                                 -                               -                          

Totalen 309.000                   -                                 309.000                   309.000               

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW (art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen -                               -                                 -                               -                          

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Totalen -                               -                                 

TOTALE KOSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale kosten 153.199.656            81.036.570                72.163.086              OK
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