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Onderwerp 

7e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL (1 juli – 31 december 2019) 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De 7e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL en de stand van 

zaken van reeds aangenomen moties over de N279 en A67 en een gedane 

toezegging over de aanpak van de A58. 

 

Aanleiding 

Op 10 juni 2016 hebben uw Staten ingestemd met Statenvoorstel 34/16A en de 

daarbij behorende governancestructuur en financiering van het programma 

SmartwayZ.NL (destijds genaamd Bereikbaarheid Zuid-Nederland). Daarmee is 

ingestemd met een programmatische aanpak en bijbehorende adaptieve 

financiering met het rijk, provincie Limburg. Destijds is vanuit de provincie 

Noord-Brabant een stevige bijdrage geleverd aan het programma met acht 

benoemde deelopgaven. Binnen het programma is adaptieve sturing mogelijk, 

zodat flexibel ingespeeld kan worden op de omstandigheden die zich in de loop 

der tijd voordoen. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van het programma 

binnen de acht deelopgaven van het programma deelbudgetten anders kunnen 

worden ingezet. 

 

In het Statenvoorstel in 2016 is toegezegd dat de programmaraad SmartwayZ.NL 

(hierna: de programmaraad) uw Staten ten minste tweemaal per jaar zal 

informeren over de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het 

programma. De 7e Voortgangsrapportage betreft de periode 1 juli 2019 –  

31 december 2019. 

 

Bevoegdheid 

Wij sturen de 7e Voortgangsrapportage van de programmaraad door naar uw 

Staten op basis van onze uitvoerende rol. Uw Staten kunnen van de rapportage 

kennisnemen op grond van uw controlerende rol. 
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Kernboodschap 

1. De deelopgaven liggen nog op schema  

We zien wel dat de complexiteit en onzekerheden toegenomen zijn. Zowel in de 

planning, als in de samenhang van de plannen. Belangrijke oorzaak van de 

complexiteit ligt in de stikstofproblematiek, die zorgt voor de nodige 

(plannings)onzekerheden binnen het programma.  

 

2. Aanpak korte termijn is versterkt 

Daarom is het goed dat de inzet op de korte termijn versterkt is. In het BO-MIRT 

zijn afspraken gemaakt over een maatregelenpakket voor 2020-2021 voor de A2 

Randweg Eindhoven en onder andere de werkgeversaanpak en Minder Hinder.  

 

Daarnaast hebben de partners van BrabantStad en SmartwayZ.NL in juni, tijdens 

het ITS Europe Congres 2019 geconstateerd dat er versnelling en intensievere 

samenwerking mogelijk en nodig is voor het realiseren van de ambities voor 

Smart Mobility. Daarop is eind oktober een intentieovereenkomst 

‘Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 – 2023’  
gesloten, waarin dit is uitgewerkt. De inhoud sluit aan bij de nationale 

Krachtenbundeling Smart Mobility, van Rijk, IPO, G5 en stadsregio’s’ en wordt nu 

uitgewerkt in een uitvoeringsplan met concrete voorstellen om de komende vier 

jaar te versnellen op de realisatie van slimme mobiliteit en daarmee de 

bereikbaarheid te verbeteren.  

 

3. Lange termijn opgave staat (weer) op de agenda 

Met het besluit in het BO-MIRT najaar 2019 om het MIRT-onderzoek 

Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven uit te voeren is de lange 

termijn opgave om het stedelijk gebied Eindhoven tot 2040 bereikbaar te 

houden weer actief onderdeel van de discussie en koers van het programma 

SmartwayZ.NL. We verwachten najaar 2020 de uitkomsten.  

 

4. Voortgang per deelopgave 

Smart Mobility 

 In november is de Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-

Nederland 2020-2023 ondertekend door SmartwayZ.NL en BrabantStad, 

waarin de ambities voor de komende 4 jaar zijn afgesproken. 

 De bandenspanningsmeter voor vrachtwagens is geïnstalleerd op de N279 

Zuid, zodat bijvoorbeeld ongelukken met klapbanden worden voorkomen. 

 De gunning voor aanbod van nieuwe mobiliteitsdiensten en deelmobiliteit 

rond de N279 Zuid is gedaan (MobilityMarket). 

 108 van de 168 intelligente verkeersregelinstallaties zijn geplaatst, negen 

toepassingen daarop zijn in uitvoering. Dit loopt langzamer dan gepland, 

vanwege het hoge innovatiegehalte en problemen bij de leveranciers. De 

verwachting is dat in 2020 het project gereedkomt.  

 Met Ford wordt getest om groene golf informatie in de voertuigen te krijgen, 

zodat dit niet meer via een app op je smartphones hoeft te lopen 

(MobilitymoveZ.NL). 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/cpv/20191202/download?qvi=1224283
https://www.smartwayz.nl/mobiliteitsprofessional/krachtenbundeling-smart-mobility-zuid-nederland-2020-2023/
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 5 startups hebben hun resultaat opgeleverd o.a. bij de Efteling en Den Bosch 

(Mobilitylab). 

  

InnovA58 

 De stikstofproblematiek heeft grote gevolgen voor de planning. De effecten 

zijn verschillend voor de beide InnovA58 onderdelen. Beide onderdelen zijn 

door het Rijk als prioritaire infraprojecten aangewezen in een eerder 

verstuurde kamerbrief die sowieso door zouden moeten gaan.  

 De realisatie van het deel A58 Eindhoven-Tilburg wordt met volle kracht 

voortgezet. Het Rijk schat de vertraging nu op 1 tot 3 jaar. 

 In het bestuurlijke overleg InnovA58 hebben wij geconstateerd dat 

gemeenten en provincie de zorg over de invulling van de ambitie om geluid, 

fijnstof en stikstof (NOx) bij de wegverbreding niet te laten toenemen voor 

de bewoners rondom de A58, delen. Er wordt nu een plan van aanpak 

voorbereid waarmee inzicht wordt gegeven in de 0-situatie, de ontworpen 

situatie, de mogelijke maatregelen en financiële gevolgen hiervan. Voor de 

gemeenten ligt er een rol in het vormgeven van de participatie met de 

verschillende betrokken gemeenschappen. Hiermee geven wij invulling aan 

de door gedeputeerde Van der Maat gedane toezegging tijdens de 

behandeling van de begroting 2020, om PS te informeren over de uitkomst 

van zijn gesprek met gemeenten over zorgen bij de aanpak van de A58. 

 Op het gedeelte A58 Annabosch-Galder ligt het stikstofvraagstuk 

ingewikkelder, met name door de nabijheid van Natura 2000 gebied 

Ulvenhoutse Bos. Wij hebben het initiatief genomen om tot een 

gebiedsaanpak te komen. Hieruit moet blijken of er een oplossing mogelijk 

is en komt er duidelijkheid over de door het Rijk ingeschatte vertraging van 

3-5 jaar. Hier wordt begin 2020 een bijeenkomst voor georganiseerd in het 

kader van de pilot gebiedsgerichte aanpak. 

 

Randweg A2/A50 (incl. De Run) 

 Het kortetermijnmaatregelen pakket voor de A2 Randweg Eindhoven voor 

2020-2021 is vastgesteld. Dit betreft een werkgeversaanpak, kleine 

infrastructurele verbeteringen en het onderzoek en uitwerking van een 

systeem van regionale hubs. 

 De uitvoering van het maatregelenpakket voor ‘De Run’ ligt op schema. 

 Er is een MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven 

afgesproken. De uitkomsten van dit onderzoek ligt in het BO-MIRT dit najaar 

voor, inclusief een aanzet tot een maatregelenpakket. 

 

  

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1222487
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A67 Leenderheide-Zaarderheiken 

 Het voorkeursalternatief voor de A67 (verbreden Leenderheide-Geldrop en 

kortetermijnmaatregelen) is uitgewerkt in een Rijksstructuurvisie. Deze heeft 

ter inzage gelegen en wordt voorjaar 2020 aan de Minister aangeboden.  

De kortetermijnmaatregelen zijn in voorbereiding. 

 Wij hebben in de programmaraad geïnformeerd naar de mogelijkheden voor 

een inhaalverbod voor vrachtwagens op de A67, conform motie M73-2019 

‘Filedetectie en dynamisch inhaalverbod vrachtwagens A67’. De 

rijksvertegenwoordigers hebben hierop geantwoord dat gezien het 

verkeersbeeld er risico is op colonnevorming waardoor een inhaalverbod kan 

leiden tot onveilige situaties, en dus niet wenselijk is. 

 

A58 Tilburg – Breda 

 Voor dit deel loopt een MIRT-verkenning. Er worden 4 scenario’s onderzocht: 

van het (innovatief) verbreden tot klaar maken voor autonoom rijden. De 

probleemanalyse en het beoordelingskader zijn in voorbereiding.  

 

N279 

 Vanwege drukte bij de Raad van State is er is nog geen datum bekend voor 

de behandeling van de ingediende beroepen op het Provinciaal 

Inpassingsplan N279.  

 De contractvoorbereiding voor de realisatie is in volle gang, zodat we na de 

uitspraak van de Raad van State zo snel mogelijk vervolgstappen kunnen 

zetten.  

 Smart-mobility-maatregelen zijn inmiddels in uitvoering 

(bandenspanningsmeter, mobiliteitsdiensten, smart logistics, data-

verwerving). 

 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 

 Een tiental projecten voor (snel)fietsroutes is gestart. 

 De bouw van de fietsenstalling Neckerspoel is in voorbereiding. 

 Het onderzoek naar de verhoging van de frequentie van de sprinters in de 

regio loopt. 

 De regio brede projecten gaan dermate voortvarend, dat de cofinanciering 

door de 21 gemeenten, vanwege het feit dat deze evenredig over tien jaren 

begroot en gereserveerd is, in de knel dreigt te komen. 

 

A2 Weert – Eindhoven 

 Het no-regret maatregelenpakket is bijna gerealiseerd. 

 Een haalbaarheidsstudie is gaande voor aanvullende pakketten B en C die 

zich richten op de verbetering van de multimodale bereikbaarheid en 

verdere aanpak van de leefbaarheidsproblematiek in de regio.  

  

https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=1220336
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5. Motie 2: ‘Realtime monitoring voor een 2x2 N279’ 
Bij vaststelling van het Statenvoorstel 70/18 PIP N279 Veghel – Asten, op  

7 december 2018 is een motie ingediend, waarin het college werd verzocht  

om een monitoringssystematiek op te zetten voor de N279 Veghel – Asten. 

Tevens was de opdracht om op basis van de real time verkeersgegevens, 

analyses uit te voeren zodat tijdig de te verwachten problematiek getoetst  

kan worden en indien nodig de planprocedure voor een 2x2-uitvoering 

voortvarend op te starten.  

 

Er is gewerkt aan een monitoringssystematiek, waarmee zowel voor 

beleidsbepalers als voor inwoners van Brabant het gebruik van de N279 

inzichtelijk gemaakt kan worden. De tool is sinds eind 2019 operationeel. Per 

wegvak analyseren we het verkeer aan de hand van drie indicatoren: huidige 

verkeersintensiteiten, doorstroming en veiligheid. De informatie is gebaseerd op 

daadwerkelijk gemeten aantallen en gegevens en wordt afgezet tegen 

geprognotiseerde waarden. De indicatoren geven zowel inzicht in de voorbije 

perioden als in de actuele stand van zaken. Hoewel we op basis van tellingen 

zien dat het verkeer op de N279 tussen Veghel en Asten groeit, blijkt uit de 

monitoring dat er momenteel geen aanleiding is nader onderzoek te doen naar 

een uitbreiding van de wegcapaciteit.  

 

De monitoringstool wordt verder doorontwikkeld, zodat deze ook inzetbaar is 

voor andere provinciale wegen. Bovendien werken we de komende periode uit 

op welke wijze deze tool geïmplementeerd kan worden, zodat op basis hiervan 

beleidskeuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van (de inrichting van) onze 

wegen. Momenteel is de monitoringstool nog niet veilig raadpleegbaar buiten 

onze interne ICT-systemen om. We verwachten dit operationeel te hebben in de 

zomer 2020, waarna uw Staten en inwoners van Brabant eenvoudig en 

transparant inzicht krijgen in bovengenoemde indicatoren voor de N279. 

 

Europese en internationale zaken 

SmartwayZ.NL heeft een netwerk aan internationale partners waarmee ze werkt 

aan het versnellen van innovaties op het gebied van mobiliteit.  

 

Communicatie 

De voortgangsrapportage wordt gebruikt om aan de Tweede Kamer (via het AO-

MIRT), uw Staten en het Limburgse Parlement te rapporteren over de voortgang 

van het programma SmartwayZ.NL. Daarnaast informeren we actief de betrokken 

gemeenteraden. De voortgangsrapportage delen we via de nieuwsbrief van 

SmartwayZ.NL met partners en geïnteresseerden.  

 

  

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1013705
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1016061
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Vervolg 

Uw Staten ontvangen in het najaar 2020 de 8e Voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

1. 7e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmamanager: de heer G.A. Koolen, (06) 55 68 66 46, gkoolen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw J.P.M. van der Ham, (06) 18 30 30 96, 

jvdham@brabant.nl. 


