
Bijlage voortgang programma’s Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter Benutten 
Vervolg (2015-2017).  

 

Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de 

behandeling van de bevindingen van de Zuidelijke Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 

september 2015, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.  

 

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten: 

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker; 

2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-

Brabant minimaal financieel participeert; 

3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-

Brabant geen financiële betrokkenheid heeft. 

 

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 

en 2. Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente Transport Systemen (ITS) in het kader van Beter 

Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke 

BrabantStadpartners. 

 
BETER BENUTTEN 1.0  

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 
kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen 
tav eind-
oplevering 

Afge-
rond 

1. Provincie 
trekker 

A58 Spookfiles  € 
14.167.267 

 € 1.573.738 
(+ SRE 

bijdrage € 
1.214.173) 

  Geen Geen   

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Opwaardering 
Zuidwillems-
vaart/Wilhel-
minakanaal 

 € 
18.000.000 

€ 7.900.000   Geen Geen   

BETER BENUTTEN VERVOLG 

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen 
tav eind-
oplevering 

Afge-
rond 

1. Provincie 
trekker 

Brabant 
Mobiliteits-
netwerk 

€ 
1.964.6651  

€ 813.800 
  

 PM PM PM   

  Ons Brabant 
Fietst 

€ 
3.659.0001  

€ 
1.430.0001 2  

  Geen Geen   

  OV-marketing € 700.000  € 158.2502    Geen Maatregelen 
eind 2017, 
effecten in 

2018 

  

  Gedrags-
verandering A2 
Eindhoven-
Nederweert 

€ 
1.320.0001  

€ 685.0001    
 

Geen Maatregelen 
eind 2017, 
effecten in 

2018 

  

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Elektrificatie 
spoor Loven 

€ 1.105.000  € 201.667    Geen Geen   

                                                        
1 Project vanwege kansrijkheid geïntensiveerd o.b.v. Stuurgroepbesluit maart 2016 
2 Bijdrage van voormalig SRE buiten beschouwing gelaten 



 Logistiek in 
Brabant 

€ 2.363.600 € 392.848  Geen Maatregelen 
eind 2017, 
effecten in 

2018 

 

Gezamenlijk 
deel-
programma 

ITS € 
23.374.0003 

€ 
7.100.0003 4 

    

Algemene kosten 

 Programma-
management, 
communicatie 
en onvoorzien 

€ 1.000.000  € 547.500          

  Monitoring en 
evaluatie 

€ 750.000  € 410.625          

  Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien. 
Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar. 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt. 

 

Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 september 2016 

 

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 23 projecten zijn afgerond, 5 

projecten zijn afgevallen.  Eén project – Spookfiles A58 -  loopt nog door tot eind 2016 (met 

instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M).  

 

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) kent 12 projecten voor Stedelijke 

Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. In totaal is nu ruim € 65 miljoen belegd 

danwel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.   

 

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit de 

voortgangsrapportage van september 2016 dat de meeste projecten op schema liggen en de 

oplevering voor eind 2017 gerealiseerd wordt. Van enkele projecten zijn de effecten pas later in 

2018 meetbaar.   
 
Het programma is volop in uitvoering. We verwachten het programma grotendeels binnen de periode 
tot eind 2017 af te ronden, daarmee nog niet 10% van de grootste bereikbaarheidsknelpunten op te 
lossen, maar wel een stevige basis te leggen voor de uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in 
Brabant.   
 

                                                        
3 Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 

2016 
4 Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten 


