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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken Wind op Land in Brabant 

 

Aanleiding 

Rijk en provincies/IPO hebben een gezamenlijke doelstelling van 6000 

megawatt (MW) wind op land in 2020. De opgave voor Noord-Brabant is 

470,5 MW. Jaarlijks voert RVO, in opdracht van het kernteam Wind op Land, 

de Monitor Wind op Land uit om de voortgang en de knelpunten in deze 

gezamenlijke opgave te monitoren.  

Op 10 juli 2018 is de ‘Monitor wind op Land 2017’ gepubliceerd en aan de 
Tweede Kamer aangeboden. In de Monitor worden conclusies getrokken waar 

in deze statenmededeling nader op in wordt gegaan.  

 

Bevoegdheid 

De Monitor Wind op Land is een instrument om de voortgang en knelpunten 

rond de landelijke doelstelling wind op land 2020 in beeld te brengen. Deze 

wordt in het kader van uw controlerende bevoegdheid, ter informatie aan u 

toegestuurd. 

 

Kernboodschap 

1. In de Monitor Wind op land van 2017 wordt geconstateerd dat het 
onwaarschijnlijk is dat in Noord-Brabant de doelstelling voor wind op land 
voor 2020 van 470,5 MW tijdig zal worden gerealiseerd. 

In de monitor, die door RVO is opgesteld, wordt aangegeven dat 86% van de 

totale landelijke doelstelling van 6000 MW in 2020 gehaald wordt. Voor 

Noord-Brabant wordt geconstateerd dat er in 2020, 59 % van de provinciale 

doelstelling is gerealiseerd. Dat is 277 MW van de afgesproken 470,5. Deze 
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conclusie trekt RVO op basis van de door haar gehanteerde planningsmethodiek 

bij windprojecten. Deze methodiek wijkt af van de specifieke projectplanningen 

zoals die in de praktijk kunnen gelden. Kernboodschap 2 gaat hier verder op in. 

  

Wij constateren, evenals vorig jaar, dat er bij diverse projecten vertraging 

optreedt door knelpunten, welke buiten onze provinciale invloedssfeer liggen. 

Kernboodschap 4 gaat hier verder op in. 
  
2. Onze provinciale prognose opgesteld vermogen in 2020 is, evenals vorig 

jaar, hoger dan in de Monitor Wind op land wordt geconstateerd. We 
verwachten onze doelstelling voor wind op land 2020 in 2021/2022 te 
kunnen halen. 

Wij constateren op grond van de specifieke projectplanningen, waaronder 

windpark A16 (PIP), windpark De Spinder in Tilburg en windpark De Rietvelden 

in ‘s-Hertogenbosch dat er in Brabant meer aan opgesteld vermogen 

gerealiseerd zal zijn in 2020 dan is geraamd in de Monitor wind op land 2017. 

Het door ons verwachte gerealiseerde vermogen in 2020, bestaande uit reeds 

staande en nieuwe windturbines, is circa 380 MW. Dat is 80% van onze totale 

doelstelling.  

 

Gezien de knelpunten die spelen bij verschillende projecten (kernboodschap 4 

gaat hier verder op in) kunnen we constateren dat we onze doelstelling van 

470,5 MW opgesteld vermogen in 2020 niet gaan halen. Het is daarom van 

belang om windprojecten, welke thans worden geïnitieerd en tot ontwikkeling 

komen en passen binnen onze beleidskaders, te ondersteunen. Dit doen wij 

onder andere bij projecten binnen de gemeenten Someren, Bladel, Reusel-De 

Mierden, Oss – ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg - Waalwijk. Echter, deze 

projecten staan aan het begin van het planvormingsproces en het is niet 

aannemelijk dat deze projecten nog een bijdrage kunnen leveren aan het 

behalen van onze doelstelling in 2020. Wel verwachten wij dat, onder andere 

via deze projecten, onze doelstelling in elk geval in 2022 gehaald gaat 

worden. 

 

3. Het is vanuit de provincie beperkt mogelijk om tot een versnelling op 
achterblijvende projecten in de realisatie van de opgave te komen.  

Afgelopen jaar hebben we waar we konden op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

ondersteuning geboden en druk uitgeoefend op lopende projecten. Daarnaast 

wordt door ons volop ingezet op een tijdige afronding van het windpark A16. In 

de Monitor wind op land 2017 wordt geconstateerd dat ‘de provincie alles op 
alles zet om tempo te maken met dit project’. Daarnaast wordt geconstateerd 

dat wij grote stappen hebben gezet maar dat dat nog niet terug te zien is in de 

specifieke projectplanningen. Wij blijven de komende jaren de gemeenten 

ondersteunen waar we kunnen, met het bieden van onder meer expertise, lobby, 

ondersteuning, om hiermee de processen lopende te houden en vooruitgang te 

boeken.  
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In de polders tussen Oss en ’s-Hertogenbosch en in de Kempengemeenten 

werken wij samen met de gemeenten om te komen tot een gebiedsverkenning 

naar de mogelijkheden voor duurzame energiewinning, zoals wind en zon. 

Eventuele projecten die uit deze gebiedsprocessen voortkomen, zullen niet in 

2020 gerealiseerd kunnen zijn. 

 

4. Er wordt terecht geconstateerd dat wij ons afgelopen jaar flink hebben 
ingezet om versnelling te krijgen op projecten. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de oplossing van knelpunten in de provincie Noord-Brabant inspanning 
vergt van alle partijen. In 2018 gaat een regiegroep vanuit SER, IPO en 
ministerie van EZK kijken of zij tot een versnelling kunnen komen bij 
projecten waar knelpunten spelen op rijksniveau. Dat proces is momenteel 
gaande. 

De meeste knelpunten die bij de specifieke windprojecten in Noord-Brabant 

spelen, hebben betrekking op wet- en regelgeving vanuit het Rijk, zoals rond 

defensieradarverstoring en externe veiligheid. In het gesprek dat gedeputeerde 

Spierings medio 2017 heeft gevoerd met minister Kamp, zijn afspraken gemaakt 

over versnelling van projecten binnen Brabant door inzet van het ministerie van 

EZK en door RVO. Naar aanleiding van dit gesprek is de bestuurlijke druk vanuit 

de provincie op betreffende gemeenten opgevoerd en wordt ambtelijk, waar 

mogelijk, ondersteuning geboden, o.m. door het leveren van expertise en het bij 

elkaar brengen van partijen.  

In hetzelfde gesprek heeft gedeputeerde Spierings begrip gevraagd voor het 

investeren in draagvlak, participatie en maatschappelijke meerwaarde. De 

provincie wil bezien of de aanpak rondom sociale participatie zoals bij het 

project PIP-A16, bij meerdere projecten binnen Brabant toegepast kan worden. 

Dit kan enerzijds leiden tot vertraging bij projecten maar anderzijds uiteindelijk 

wel leiden tot breed gedragen projecten en mogelijke versnelling van projecten 

in de toekomst. 

 

Ondersteuning door het ministerie van EZK, zoals door minister Kamp 

aangedragen, heeft niet tot een gewenste versnelling geleid, ondanks 

gesprekken en het aandragen van aandachtspunten. 

Omdat op rijksniveau de verantwoordelijkheid wordt gevoeld om bij te dragen 

aan versnelling van projecten, is er een bestuurlijke regiegroep vanuit SER, IPO 

en het ministerie van EZK ingesteld die tot doel heeft om tot versnelling te komen 

van wind op land-projecten voor 2020.  

Ook de windprojecten in de provincie Noord-Brabant staan voor bespreking 

medio 2018 op hun agenda. Omdat de meeste knelpunten bij windparken 

spelen buiten ons provinciale speelveld, zoals hierboven aangegeven, hebben 

wij hiervoor specifiek aandacht gevraagd aan deze regiegroep. 

Naast defensieradarverstoring, externe veiligheid en specifieke projectpunten, 

hebben wij, samen met de provincies Zeeland en Flevoland, verzocht de 

openstelling voor de SDE+-subsidie najaar 2018 te verlengen, in verband met 

bestuurlijke besluitvorming bij enkele grote windparken. Bij ons geldt dat bij 

windpark A16. Verder verwachten we niet dat door een inspanning van de 
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regiegroep specifieke projecten nog zodanig versnellen dat realisatie in 2020 

haalbaar is.  

 

Consequenties 

Het niet halen van de doelstelling van 470,5 MW windenergie in 2020, 

betekent dat de bijdrage van windenergie aan de 14% duurzame 

energiedoelstelling in 2020 in Brabant, ca 1% zal zijn (ca 380 MW) in plaats 

van de beoogde 1,2%. Hiermee blijft de doelstelling van 14% duurzame 

energie in 2020 haalbaar, gegeven de ‘Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma 

Energie’ (CE Delft 2017) die rekening houdt met 16,5% duurzame energie in 

2020 in Brabant. 

Onze inzet is om vertraging op specifieke projecten niet groter te laten worden 

en waar mogelijk te verkleinen. Dit doen wij door bestuurlijk druk te blijven 

uitoefenen op gemeenten door procedures voorspoedig te laten verlopen, hierin 

hulp en expertise te bieden en door contacten met EZK, Defensie en BZK en IPO 

te onderhouden om knelpunten aanhangig te maken en samen te zoeken naar 

versnelling, waar mogelijk. Daarnaast proberen we de doelstelling zo snel 

mogelijk na 2020 te behalen, door in te zetten op ondersteuning en versnelling 

bij nieuwe projecten.  

 

Europese en internationale zaken 

nvt 

 

Communicatie 

Naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Wind op Land 2017 is er 

een persbericht uitgegaan.  

 

U wordt voorjaar 2019 opnieuw op de hoogte gebracht van de voortgang in de 

doelstelling windenergie van onze provincie of zoveel eerder indien daar 

aanleiding toe is.  

 

Bijlagen 

 Kamerbrief  

 Windmonitor Wind op Land 2017  

 Windenergie op Land – Plan van Aanpak 2018 

 Aanbiedingsbrief Plan van Aanpak Windenergie op Land 2018 

 
 

 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer R. Heijmerink, (073) 681 23 79, 

rheijmerink@brabant.nl, eenheid H-manag. en Opdrachtgeverschap van 

algemene Directie. 
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Opdrachtnemer: mevrouw F. van Lievenoogen - Grube, (073) 680 82 09, 

fvlievenoogen@brabant.nl, eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 1 van directeur 

NHL3. 


