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�9�R�R�U�Z�R�R�U�G 
 
Het bestuurlijk overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) voor 
het landsdeel Zuid is naar volle tevredenheid verlopen. Tussen Rijk en regio zijn goede 
afspraken gemaakt; ook over SmartwayZ.NL. Een belangrijke afspraak is dat het MIRT-
onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven onder verantwoordelijkheid 
van de programmaraad zal worden uitgevoerd. De relatie tussen verstedelijking en het 
realiseren van een integraal mobiliteitssysteem komt hierin duidelijk naar voren. Er is een 
ambitieus tijdpad afgesproken om in het BO MIRT van 2020 al eerste vervolgafspraken te 
kunnen maken. 
 
De uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis 
voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt, heeft in de tweede helft van 2019 veel 
reuring veroorzaakt in de politiek en de samenleving. Ook de deelopgaven van SmartwayZ.NL 
worden er direct door beïnvloed. In de Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 
Zuid-Nederland hebben de partners van SmartwayZ.NL en Brabantstad de handen 
ineengeslagen. Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland ook de komende jaren te borgen, is 
afgesproken de komende vier jaar op acht onderwerpen intensief samen te werken.  
 
De programmaraad is versterkt met drie personen. Jacqueline de Rijk, bestuurslid van de 
Economic Board West-Brabant, zal in de programmaraad het belang van de werkgevers 
inbrengen. Peter Pardoel, voorzitter van SMART Logistics Centre Venlo, zal de inbreng van 
vervoerders en verladers verzorgen. De focus van Vincent Werff van het ministerie 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt specifiek op het MIRT-onderzoek Brainportregio. 
 
In deze zevende voortgangsrapportage informeren we u in Deel I over de voortgang van het 
programma. In Deel II vindt u de stand van zaken voor elke deelopgave in de vorm van 
projectbladen.  
 
�¶�V-Hertogenbosch, 11 maart 2020 
De programmaraad SmartwayZ.NL 
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�.�U�D�F�K�W�H�Q���E�X�Q�G�H�O�H�Q���L�Q���=�X�L�G���1�H�G�H�U�O�D�Q�G 

De economie blijft goed draaien in Zuid-Nederland en daarmee groeit het verkeer en vervoer op 
de weg, het water, het spoor en met de fiets. De bereikbaarheid, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in onze regio staan daardoor onder druk. In Zuid-Nederland werken daarom 
overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Die 
samenwerking wordt nu geïntensiveerd en uitgebreid met meer partners. 
 
Op 31 oktober 2019 ondertekenden de verschillende partners de Verklaring Krachtenbundeling 
Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023. De ambitie van deze partners is dat reizigers en 
vervoerders zich als spil in een slim mobiliteitssysteem kunnen bewegen. Dat wordt bereikt door 
een match te maken tussen hun vraag en het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten. Zuid-
Nederland groeit daarmee uit tot dé Smart Mobility Region met een optimale bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid. In maart wordt een concreet plan voor de uitvoering voorgelegd aan 
de stuurgroep Brabantstad en programmaraad SmartwayZ.NL. 
 
Terugkoppeling BO MIR T  
Tijdens het BO MIRT zijn afspraken gemaakt die ook invloed hebben op de deelopgaven van 
SmartwayZ.NL. Rijk en provincie maken budget vrij voor Slimme Bereikbaarheid Zuid NL. Dat is 
de uitwerking van de vorig jaar overeengekomen Minder Hinder Aanpak. 
 
Daarnaast start er een MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van de Brainport Regio om de 
grote opgaven aan te pakken die het Rijk, de provincie en de regio Eindhoven de komende 
jaren staan te wachten op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid.  
 
Om op korte termijn al iets te doen aan de drukte op de A2/N2 Randweg Eindhoven hebben 
�5�L�M�N�����S�U�R�Y�L�Q�F�L�H���H�Q���G�H���������U�H�J�L�R�J�H�P�H�H�Q�W�H�Q���Q�X���D�I�J�H�V�S�U�R�N�H�Q���R�P���V�D�P�H�Q���¼�����P�L�O�M�R�H�Q���E�H�V�F�K�L�N�E�D�D�U���W�H��
stellen om maatregelen te onderzoeken en voor te bereiden die direct effect hebben. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan snelfietspaden, verbetering van de aansluitingen op de rijksweg, 
vluchtstrook gebruik van bussen op de A50 en mobiliteitshubs. 
 
Gebiedsaanpak om stikstofproblematiek aan te pakken 
Op 13 november kondigde het Kabinet een pakket maatregelen aan om de stikstof- en PFAS-
problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van 
de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de 
maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot 
via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de 
varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur.  
 
Hierbij is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede 
komt voor de versterking van de natuur. 70 procent komt ten goede aan nieuwe ontwikkelingen. 
Een deel van deze ruimte gaat naar zeven grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder 
InnovA58 Tilburg-Eindhoven en Sint Annabosch-Galder. 
 
Voor dit laatste traject kan de vertraging oplopen naar 3-5 jaar. De aanleiding hiervoor ligt in het 
Ulvenhoutse Bos, dat direct aan een deel van de A58 grenst. Voor dit Natura2000 gebied start 
de provincie Noord-Brabant een pilot voor een gebiedsgerichte aanpak. Vanaf februari is extern 
salderen mogelijk. Dat gaan we per gebied doen. Dan worden stikstofbanken gemaakt. 
InnovA58 Sint-Annabosch-Galder zal hierin meegenomen worden. 
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Intentieverklaring collectief vervoer 2.0 
Om te zorgen dat de regio leefbaar en bereikbaar blijft, hebben veertien organisaties maandag 
21 oktober de overeenkomst Collectief vervoer 2.0 gesloten. Brainport Development, ASML, 
DAF Trucks, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Philips, VDL, Máxima Medisch Centrum, Fontys 
Hogescholen, TU/e, gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant gaan samen mobiliteit anders 
en duurzaam organiseren. De bedoeling van Collectief vervoer 2.0 is dat werknemers en 
studenten straks, onder andere met dedicated bussen, rechtstreeks naar werk of school worden 
gebracht. Deze nieuwe vorm van mobiliteit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.  
  
Slimme bandenspanningsmeter N279 in gebruik 
�'�H���µ�V�O�L�P�P�H�¶���E�D�Q�G�H�Q�V�S�D�Q�Q�L�Q�J�V�P�H�W�H�U���R�S���G�H���1���������± traject Asten/Veghel �± is op 13 oktober in 
gebruik genomen. Dit is een project vanuit SmartwayZ.NL en is uitgevoerd door Heijmans Infra. 
De bandenspanningsmeter geeft real time inzicht in de eventuele afwijking van een band van 
een vrachtwagen. Met de juiste bandenspanning is er minder kans op files en ongelukken en 
minder slijtage en lagere brandstofkosten. De slimme bandenspanningsmeter is een prachtige 
stap naar een verkeersveiliger Zuid-Nederland. Het blijkt namelijk dat maar liefst 41% van de 
pechgevallen bij vrachtverkeer komt door een te lage bandenspanning. 
 
Data uit voertuigen 
Samen met de provincie Noord-Brabant en Beijer Automotive is als onderdeel van 
MobilitymoveZ.NL onder de noemer van Smart Asset Management een proef uitgevoerd 
waarbij data uit voertuigen wordt gebruikt om de toestand van de weg te bepalen. Die informatie 
maakt het mogelijk om eerder actie te ondernemen en storingen of defecten aan het wegdek te 
voorkomen. 
 
Eind 2019 hebben we een vervolgstap gezet en onderzoeken we of data uit voertuigen gebruikt 
kan worden om de veiligheid te verhogen. We koppelen dit aan een concreet project: de N69 
tussen Eindhoven en de Belgische grens wordt voor een deel opnieuw ingericht. De centrale 
vraag die daar voorligt is: welke informatie, gebaseerd op de data van voertuigen kunnen we 
gebruiken om de weg zo veilig mogelijk in te richten?  
 
Mobility Lab  
Vijf startende bedrijven testen hun innovatieve idee op gebied van mobiliteit in Brabant en 
Limburg. Deze testen vinden plaats bij de Efteling, Heijmans, de gemeente �µ�V-Hertogenbosch, 
op de High Tech Campus en bij de gemeente Venlo. Dit is het resultaat van de derde editie van 
Mobility Lab, een samenwerking van de Verkeersonderneming en SmartwayZ.NL. 
 
Mobility Lab is een programma van de overheid waarin startende bedrijven met een 
mobiliteitsinnovatie negen maanden lang ondersteund worden. Tijdens het programma worden 
start ups gekoppeld aan een eerste klant bij wie ze hun idee mogen testen. In 2019 vond de 
derde editie van Mobility Lab plaats. In totaal meldden 70 start ups en 40 organisaties met een 
mobiliteitsuitdaging zich aan. Daaruit zijn de veertien beste start ups geselecteerd. Hieruit zijn 
twaalf pilots gestart. Vijf daarvan vinden plaats in Brabant en Limburg en zeven in de regio 
Rotterdam/Den Haag. Gezamenlijk haalden de start ups 2,7 miljoen euro op aan funding. 
 
In totaal meldden 180 start ups zich aan voor Mobility Lab gedurende de drie edities. Daarvan 
werden er zevenendertig geselecteerd om hun prototype in de praktijk te testen. Vierendertig 
start ups zijn vandaag de dag nog steeds actief. Samen creëerden zij 265 banen. Start ups 
kregen in totaa�O���¼����������������,- aan financiële ondersteuning vanuit Mobility Lab. De start ups 
wisten zelf maar liefst 13 miljoen euro aan financiering op te halen. 
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Zuid-Limburg bereikbaar: het belang van samenwerken 
Het programmateam van SmartwayZ.NL heeft een werkbezoek gebracht aan het programma 
Zuid-Limburg bereikbaar (voorheen Maastricht Bereikbaar). Beiden zien het belang van 
samenwerken. Over en weer is informatie uitgewisseld en zijn vervolgafspraken gemaakt om de 
�N�U�D�F�K�W�H�Q���Y�D�Q���E�H�L�G�H���S�U�R�J�U�D�P�P�D�¶�V���W�H���E�X�Q�G�H�O�Hn. 
 
Colloquium Vervoer planologisch Speurwerk 
Tijdens het Colloquium Vervoer planologisch Speurwerk (CVS) in Leuven zijn drie papers 
gepresenteerd vanuit SmartwayZ.NL. Daarmee toetsen we ons werk ook bij vakgenoten. 
Daarnaast is veel inspiratie opgedaan. Het Colloquium is een congres op het gebied van 
verkeers- en vervoersplanologie. Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, 
beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, 
vervoer en ruimtelijke ordening. 
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�9�R�R�U�W�J�D�Q�J���G�H�H�O�R�S�J�D�Y�H�Q 

Smart Mobility 
Verkeersmanagement 
�x De (Europese) aanbesteding van de Regionale Verkeerskundige Teams én de vernieuwing 

van de Samenwerkingsovereenkomst Diensten Verkeerscentrale loopt. 
�x Naar aanleiding van de Verklaring van Wenen (2015) zijn Samenwerkingsafspraken 

ITS/Smart Mobility BrabantStad 2015-2018 (met daarin anders dan de naam suggereert 
afspraken t/m 2019) vastgelegd. Deze afspraken zijn nu gereed. Voor het vervolg zijn 
afspraken gemaakt in de Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020 t/m 
2023 (invulling eerste deel van het uitvoeringsplan 2020 t/m 2023). 

 
Smart Logistics 
�x Voorbereidingen bouwhub Eindhoven in uitvoering. Bestuurlijk dossier voor verankering van 

het gebruik van een bouwhub is goedgekeurd door het college B&W van Eindhoven. 
Verwachting is dat de bouwhub eind Q1-2020 opent. 

�x Transport radar fase 0 in uitvoering door Route 42, leveringsfase is gestart.  
�x Connected Transport Corridors in uitvoering. 
�x Project onveilige vrachtwagen situaties, gebaseerd op data uit vrachtwagens, afgerond. 

Vervolg: onveilige locaties in Truck zichtbaar. 
 
Mobility as a Service 
�x In Q4-2019 is Mobility Lab #3 afgesloten. 
�x Fase I mobility market (Weert-Eindhoven) loopt nog tot de zomer van 2020. De resultaten 

voor de KPI Structurele corridormijdingen zijn niet zoals we vooraf hadden verwacht. De 
�.�3�,�¶�V���&�2�����H�Q aantal deelnemers worden wel goed gehaald.  

�x Fase II mobility market: de dienstverlener voor de N279 Veghel-Asten is gecontracteerd. 
 
Connected and Automated Driving 
�x Projecten zijn afgerond: 1e GLOSA beproeving FORD (MobilitymoveZ.NL) en showcase TKI 

trucks Helmond. 
�x Eén project is nagenoeg afgerond: Intercor. 
�x Eén TKI project (TKI Trucks nabij iVRI;s) is in uitvoering.  
�x Vier projecten van MobilitymoveZ.NL zijn in uitvoering; Buurautonoom, Digitale VM regels, 

GLOSA en DSmart Asset management (Vetuda). 
�x Negen Talking Traffic/Talking Traffic-gerelateerde projecten zijn in uitvoering waaronder de 

�S�O�D�D�W�V�L�Q�J���Y�D�Q���L�9�5�,�¶�V�����W�H�O�O�H�U���V�W�D�D�W���R�S�������� van de 168) en ontwikkeling use cases zoals 
prioriteit verlening nood- en hulpdiensten. 

�x Vier ADAS-projecten zijn in voorbereiding, waarvan één ondergebracht in CAD en drie 
elders lopen of worden ondergebracht.  

 
InnovA58 
�x De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft direct 

consequenties voor de voortgang van InnovA58. De omvang daarvan en gevolgen voor de 
planning worden momenteel in kaart gebracht. 

�x In de Kamerbrief van 13 november �]�L�M�Q���E�H�L�G�H���W�U�D�M�H�F�W�H�Q���E�H�Q�R�H�P�G�����µHet kabinet heeft 
besloten dat er ruimte komt voor de volgende zeven MIRT-projecten: A27/A12 Ring 
Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, InnovA58 
Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en InnovA58 Annabosch-Galder. Voor deze 
zeven projecten was een snelheidsverlaging als mitigerende maatregel beoogd�¶. 
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�x In de Kamerbrief van 20 november meldt de Minister van I&W, dat vertragingskosten, de 
kosten voor extra onderzoek en voor eventueel benodigde compensatie-opgaven naar 
inschatting van RWS en ProRail voor grote projecten aanzienlijk kunnen zijn en in totaal 
�W�L�H�Q�W�D�O�O�H�Q���P�L�O�M�R�H�Q�H�Q���H�X�U�R�¶�V���E�H�G�U�D�J�H�Q�����'�H���L�Q�Y�H�Q�W�D�U�L�V�D�W�L�H���O�D�D�W���]�L�H�Q���G�D�W���K�H�W���Y�R�R�U��de A58 
Annabosch-Galder lastig zal zijn om een sluitende beoordeling op stikstof rond te krijgen.  

�x In de programmaraad is afgesproken, dat het gedeelte Tilburg-Eindhoven op volle kracht 
door zal gaan. Voor het gedeelte Galder-Sint Annabosch wordt alle energie erop gezet om 
een goed plan te maken hoe met de stikstofproblematiek om te gaan. In januari start onder 
aanvoering van de provincie Noord-Brabant de uitwerking van de pilot Ulvenhoutse Bos. 
Rijk en gemeente doen mee. A58 Galder-Sint Annabosch zal hier onderdeel van uitmaken. 

 
A58 Tilburg �± Breda 
�x De opdracht voor de uitvoering van de MIRT-verkenning is in Q3 gegund. 
�x De analysefase loopt tot en met Q3-2020. Besluitvorming over het voorkeursalternatief 

staat gepland voor Q3-2021. 
 
A67 Leenderheide �± Zaarderheiken 
�x De Ontwerp-Structuurvisie is aan de Tweede Kamer aangeboden. Er wordt nu onderzocht 

wat de eventuele consequenties zijn van de PAS-uitspraak van de Raad van State. Zodra 
daarover duidelijkheid is zal de Minister het Voorkeursalternatief vaststellen.  

�x Kortetermijn en smart-mobility-maatregelen zijn in voorbereiding. 
 
A2 Weert �± Eindhoven 
�x De subsidieverlening wordt afgerond in Q1-2020 voor maatregelen 6 

(sluipverkeermaatregelen) en 12 (fietsinfrastructuur) uit pakket A. De aanbesteding 
verschuift van Q1 naar Q2, omdat eerst de subsidieverlening afgerond moet zijn. Realisatie 
gereed in Q4-2020 in plaats van Q2-2020. 

�x Haalbaarheidsonderzoek voor de pakketten B en C is vrijwel gereed en zal in de 
programmaraad van 11 maart 2020 worden besproken. 

 
A2 Randweg Eindhoven 
�x In november 2019 heeft de programmaraad SmartwayZ.NL ingestemd met de korte termijn 

no-regret maatregelen en het opstellen van een lange termijn onderzoek naar de regionale 
ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit in samenwerking met de Stuurgroep Brainport City. Het 
uitzetten van diverse vervolgonderzoeken ten behoeve van de concretisering en uitwerking 
van alle kortetermijnmaatregelen is in volle gang. 

 
Bereikbaarheid bedrijventerrein De Run 

�x Het maatregelenpakket voor bedrijventerrein De Run is volop in uitvoering. Er zijn drie 
vergunningen voor parkeren op afstand verleend en er zijn diverse maatregelen getroffen 
om de doorstroming op de Kempenbaan te verbeteren. Ook is gestart met de realisatie van 
de nieuwe aansluiting van de Kempenbaan op de A67.  
 
MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven 

�x In het BO MIRT is afgesproken om gezamenlijk een gebiedsgericht en integraal MIRT-
onderzoek te starten voor de Brainportregio. Het onderzoek moet leiden tot een gedeelde 
perceptie tussen Rijk en regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak 
van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Op 
basis van dit beeld worden strategische hoofdkeuzes gemaakt. Het streven is om tijdens 
het BO MIRT van 2020 beslissingen te nemen over een adaptief ontwikkelpad inclusief 
maatregelenpakket.  

 
  



 

  

7e Voortgangsrapportage 1 juli 2019 �± 31 december 2019 10 / 30 

N279 Veghel �± Asten 
�x Vanuit de Raad van State wordt de zitting gepland na afronding van het Stab-advies. 

Hierdoor schuift ook de uitspraak mee in de tijd en kan de Tender van de realisatie nu later 
starten dan gepland. 

�x In Q4 is de bandenspanningsmeter in gebruik genomen en de opdracht voor mobility 
market gegund. 

 
 Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant  
�x Het cofinancieringsvraagstuk voor de regio brede projecten is opgelost, waardoor een 

versnelling in de uitvoering van deze projecten, veelal op het gebied van Smart Mobility, nu 
mogelijk is. 

�x Inmiddels zijn 95 projecten in de Bereikbaarheidsagenda gestart (onderzoek, planstudie, 
voorbereiding c.q. uitvoering). Hieronder een aantal grotere projecten in voorbereiding, 
zoals de Kempenbaan in Veldhoven en HOV-3 in Eindhoven. 

�x Diverse gedeelten van projecten zijn opgeleverd, o.a. een aantal (snel)fietsroutes in 
Helmond, Nuenen en Eindhoven, het OV-knooppunt en een busbaan in Geldrop. 

�x In afstemming met het Maatregelenpakket de Run en de regionale uitwerking 
Toekomstbeeld OV is een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Mobiliteitshubs 
in de regio. Deze analyse wordt in 2020 verder uitgewerkt in een strategie en concrete 
voorstellen voor mogelijke locaties. 
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�'�R�H�O�E�H�U�H�L�N 

 
De drie hoofddoelen van SmartwayZ.NL zijn [1] innovaties stimuleren, [2] een goede 
procesvoering en [3] doorstroming verbeteren. De secundaire doelen van het programma zijn 
leefbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
Het dashboard geeft de stand van zaken weer. Bij een groene kleur gaat het goed en zijn geen 
aanvullende maatregelen nodig. Oranje geeft aan dat extra managementaandacht nodig is. 
Rood is een indicatie dat het doelbereik uit beeld raakt en steun van buiten het programma 
nodig is. 
 
Het verbeteren van de doorstroming komt ernstig in gevaar, omdat deelopgaven om de 
capaciteit van wegen te vergroten vertragen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State 
over de PAS. Dit ligt buiten de invloedsfeer van het programma, daarom de kleur rood. 
 
Op de overige twee doelen scoort het programma groen. Over gebruikersacceptatie is nog 
onvoldoende bekend; daarom is dat onderdeel nog wit. 

 
 

 
  



 

  

7e Voortgangsrapportage 1 juli 2019 �± 31 december 2019 12 / 30 

�3�O�D�Q�Q�L�Q�J���H�Q���I�L�Q�D�Q�F�L�s�Q�� 

Onderstaande planning is niet voor alle deelopgaven exact in fasen onder te verdelen. Voor 
Smart Mobility en het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant lopen fasen parallel. Voor 
sommige deelopgaven is het (nog) niet mogelijk de planning gefaseerd in beeld te brengen. 
Onderzoeken of verkenningen moeten daar uiteindelijk inzicht in bieden. De gevolgen van de 
uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zijn in deze planning nog 
niet verwerkt. Deze worden in kaart gebracht. Momenteel geeft dit nog onzekerheden in de 
planning.  
 

 
Planning deelopgaven op hoofdlijnen 
 
Programmabudget 
 

 
�3�U�R�J�U�D�P�P�D�E�X�G�J�H�W���6�P�D�U�W�Z�D�\�=���1�/���[���¼�������P�L�O�M�R�H�Q 
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Onderstaande tabel geeft de beschikbaar gestelde budgetten in- en exclusief BTW weer. 
Afhankelijk van regelgeving is BTW voor de financierende organisatie wel of niet compensabel. 
 

 
�3�U�R�J�U�D�P�P�D�E�X�G�J�H�W���6�P�D�U�W�Z�D�\�=���1�/���[���¼�������P�L�O�M�R�H�Q 
 

Wijzigingen ten opzichte van vorige voortgangsrapportage: 

�x �'�H���U�L�M�N�V�E�L�M�G�U�D�J�H���D�D�Q���G�H���G�H�H�O�R�S�J�D�Y�H���6�P�D�U�W���0�R�E�L�O�L�W�\���L�V���J�H�w�Q�G�H�[�H�H�U�G���H�Q���G�D�D�U�G�R�R�U���W�R�H�J�H�Q�R�P�H�Q���Y�D�Q���¼���������������Q�D�D�U�� 

�¼���������������P�O�Q���H�[�F�O�����%�7�:�����Y�D�Q���¼���������P�O�Q���Q�D�D�U���¼���������P�O�Q���L�Q�F�O�����%�7�:�� 

�x �'�H���U�L�M�N�V�E�L�M�G�U�D�J�H���D�D�Q���G�H���G�H�H�O�R�S�J�D�Y�H���,�Q�Q�R�Y�$�������L�V���J�H�w�Q�G�H�[�H�H�U�G���H�Q���G�D�D�U�G�R�R�U���W�R�H�J�H�Q�R�P�H�Q���Y�D�Q���¼�����������������Q�D�D�U���¼��������������

�P�O�Q���H�[�F�O�����%�7�:�����Y�D�Q���¼�����������Q�D�D�U���¼�����������P�O�Q���L�Q�F�O�����%�7�:�� 

�x De rijksbijdrage aan de A58 Tilburg-�%�U�H�G�D���L�V���J�H�w�Q�G�H�[�H�H�U�G���H�Q���G�D�D�U�G�R�R�U���W�R�H�J�H�Q�R�P�H�Q���Y�D�Q���¼���������������Q�D�D�U���¼���������������P�O�Q��

�H�[�F�O�����%�7�:�����Y�D�Q���¼�������������Q�D�D�U�������������P�O�Q incl. BTW) 

�x De BO MIRT afspraak over het MIRT-onderzoek Verstedelijking & Bereikbaarheid Brainportregio is opgenomen in 

de deelopgave A2 Randweg Eindhoven 

�x Het besluit van de programmaraad van 11 december 2019 over het opnemen van een programmareservering uit 

resterende middelen A67 en de inzet van een deel van de reservering voor kortetermijnmaatregelen A2 Randweg 

Eindhoven, MIRT-onderzoek Verstedelijking & Bereikbaarheid Brainportregio en Knooppunt Zaarderheiken 

A67/A73 is opgenomen. Daarnaast wordt binnen het Bereikb�D�D�U�K�H�L�G�V�D�N�N�R�R�U�G���=�X�L�G���2�R�V�W���%�U�D�E�D�Q�W���¼�������P�L�O�M�R�H�Q���D�D�Q��

maatregelen voor de deelopgave A2 Randweg Eindhoven uitgevoerd. 

 
Smart Mobility 
De smart mobility activiteiten onder SmartwayZ.NL worden voor een deel direct en voor een 
deel als onderdeel van de samenwerkingsagenda BrabantStad uitgevoerd. Onderstaande 
tabellen geven per onderdeel inzicht in de financiën van Smart Mobility. Deze 
voortgangsrapportage wordt ook aangeboden aan de stuurgroep Netwerkprogramma 
BrabantStad Bereikbaar. 
 
Smart Mobility Samenwerkingsagenda BrabantStad 
De Smart Mobility activiteiten binnen de Samenwerkingsagenda zijn van 2016 t/m 2019 
�X�L�W�J�H�Y�R�H�U�G���Y�R�R�U���H�H�Q���W�R�W�D�D�O���Y�D�Q���¼ 2.175.000. Zie onderstaande verdeling. 
 
Totaalbudget 
(2016 t/m 2019) 

PNB RWS (Rijk) Steden 

�¼���������������������� �¼���������������������� �¼������������������ �¼������������������ 
 
  

�'�H�H�O�R�S�J�D�Y�H�����E�H�G�U�D�J�H�Q���[���¼�������P�O�Q��
 Totalen  

(incl. 
BTW) 

 Totalen 
(excl. 
BTW) 

 Noord-
Brabant 

 Limburg  Rijk  Markt  Gemeente  

Smart Mobility 114,48 94,61 25 4 25,61 40
InnovA58 412 340,50 0 0 340,50
A58  Tilburg-Breda 54,0 44,63 20 0 24,63

A2    Weert-Eindhoven

A2    Randweg Eindhoven 4,6 3,80 1,82 1,82 0,17
A67  Leenderheide-Zaarderheiken 152 125,35 31,95 1,74 91,66

    Programmareservering 58,9 48,71 11,68 0,24 36,78
N279 Veghel-Asten 320,7 265,00 265
Bereikbaarheidsakkoord Zuid Oost Brabant 134,9 111,50 55,75 55,75

Totaal 1.251,3 1.034,1 411,2 6,0 521,0 40,0 55,9

no-regret pakket maakt deel uit van de reservering 
deelopgave Smart Mobility
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Vanaf 2020 t/m 2023 worden de Smart Mobility activiteiten uitgevoerd met een jaarlijks budget 
�Y�D�Q���¼ �����������������������,�Q���W�R�W�D�D�O���N�R�P�W���G�L�W���X�L�W���R�S���¼ 4.048.000. Begin 2020 worden nadere afspraken 
gemaakt over aanvullende ambities in het Uitvoeringsplan Smart Mobility krachtenbundeling 
2020 t/m 2023. Zie onderstaande budgetverdeling van reeds gemaakte afspraken. 
 
Totaalbudget PNB RWS (Rijk) Steden 
�¼���������������������� �¼���������������������� �¼������������������ �¼���������������������� 

 
Afzonderlijk is het C-ITS deel vanuit Beter Benutten Vervolg met een looptijd van 2016 t/m 2020 
ondergebracht binnen Smart Mobility en is als volgt onderverdeeld.  
 
C-ITS 
totaalbudget 

bijdrage rijk excl. 
btw 

bijdrage regio 
excl. btw 

�¼������������������������ �¼���������������������� �¼������������������������ 
 
Smart Mobility SmartwayZ.NL 
Het initiële budget voor de Smart Mobility opgave SmartwayZ.NL is opgenomen in een 
�E�H�V�W�H�G�L�Q�J�V�S�O�D�Q�������������W���P���������������+�L�H�U�Y�R�R�U���]�L�M�Q���¼���������P�O�Q��aan publieke middelen gereserveerd. Er 
is gestart met een 1e tranche aan projecten. Vervolgens zijn van enkele projecten vervolgfasen 
gestart en worden nieuwe projecten en initiatieven voorbereid. De huidige scope aan projecten 
is opgenomen in de Clusters Smart Logistics en MaaS. Daarnaast wordt er gewerkt aan de 
Reizigersaanpak en zijn er Programmakosten. In onderstaande tabel is de prognose t/m 2019 
ten opzichte van het budget opgenomen.  
 
Budget 
Bestedingsplan 
2017 t/m 2020 

Realisatie t/m 
2019 

�¼������������������������ �¼��4.617.000 
 
Doordat is gebleken dat het opstarten van projecten en initiatieven in de periode vanaf 2017 
langzamer is gegaan dan verwacht valt de realisatie t/m 2019 ten opzichte van het budget laag 
uit. Begin 2020 wordt het bestedingsplan hierop geactualiseerd. Daarbij wordt de horizon 
verlegd tot een bestedingsplan van 2020 t/m 2023. Hiermee wordt de actualisatie van het 
bestedingsplan 2017 t/m 2020 en de invulling van het bestedingsplan 2021 t/m 2023 
samengevoegd en loopt het plan in lijn met de samenwerkingsagenda BrabantStad. 
 
Werkbudget  
Het totaal jaar�O�L�M�N�V���U�H�s�H�O���W�H���E�H�V�W�H�G�H�Q���Z�H�U�N�E�X�G�J�H�W���L�V���F�D�����¼��915.000,-.  
De provincie Noord-Brabant beheert het werkbudget en treedt op als opdrachtgever voor de uit 
te voeren werkzaamheden die ten laste van dit budget komen. Het werkbudget wordt besteed 
aan deelopgaven overstijgende werkzaamheden zoals communicatie, monitoring en evaluatie. 
Ook worden kosten gedekt voor deelopgaven waarvoor nog geen budget beschikbaar is gesteld 
uit het werkbudget.  
 
Contactpersonen 
Bestuurlijk trekker  Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant, voorzitter  

Programmaraad 
Ambtelijk trekker Gertjan Koolen, provincie Noord-Brabant, gkoolen@brabant.nl  
   Pieter van Ginneken, Rijkswaterstaat, pieter.van.ginneken@rws.nl 
 
  

mailto:pieter.van.ginneken@rws.nl
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�'�(�(�/���,�,���±���'�H�H�O�R�S�J�D�Y�H�Q 
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1. Smart Mobility 

Deelopgave Smart Mobility 
 

Omschrijving Smart Mobility is een zelfstandige opgave, 
maar komt ook terug in de andere zeven 
deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger 
de centrale spil in een netwerk van slimme 
mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme 
technieken en diensten, die een optimale 
bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het 
slimste wegennet van Europa te realiseren, dat 
doordringt tot in het centrum van de steden in 
Zuid-Nederland. Over 9 tot 10 jaar maakt 50 
procent van de reizigers, 10 tot 20 procent van 
het doorgaande (veelal internationale) 
vrachtverkeer en 30 tot 40 procent van het 
distributie vrachtverkeer binnen de 
geografische scope gebruik van slimme 
mobiliteitsdiensten.  

 

Planning  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 

Bestedingsplan 2017-2020            

Uitv.plan Smart Mob. 2020 t/m 2023            

Uitv.plan Smart Mob. 2024 t/m 2026      |      

 
Het bestedingsplan Smart Mobility 2017-2020 wordt in 2020 afgerond. Vana f 2020 
werken BrabantStad en SmartwayZ.NL samen in één gezamenlijk uitvoeringsplan met 
tijdhorizon 2020 t/m 2023. 
 
Eerstvolgende mijlpalen 
�ƒ Q1-2020: vaststelling Uitvoeringsplan 2020 t/m 2023 door Stuurgroep BrabantStad 

Bereikbaar en programmaraad SmartwayZ.NL 
 

Organisatie Programmamanager: Gertjan Koolen en Pieter van Ginneken 
Bestuurlijk trekker: Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
 

Voortgang Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020 t/m 2023 vastgesteld 
(invulling eerste deel van het uitvoeringsplan 2020 t/m 2023). 
Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland ondertekend 
Voor voortgang per inhoudelijk cluster van de smart mobility deelopgave, zie d eel I. 
 

Budget �½��54.610.000,- (excl. BTW) 
�ƒ �½����5.000.000,- (excl. BTW, provincie Noord-Brabant) 
�ƒ �½   4.000.000,- (excl. BTW, provincie Limburg) 
�ƒ �½��25.610.000,- (excl. BTW, Rijk) 
Het budget ten behoeve van het programma wordt gedurende de looptijd via 
bestedingsplannen vrijgegeven. Het bestedingsplan 2020 t/m 2023 is o nderdeel van 
het Uitvoeringsplan 2020 t/m 2023. 
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2. InnovA58 

deelopgave InnovA58 
 

Omschrijving A58 Sint Annabosch-Galder: in het najaar 2015 
is de voorkeursbeslissing genomen voor een 
verbreding naar 2x3 rijstroken en aanpassing 
van de knooppunten Sint-Annabosch en Galder. 
A58 Eindhoven-Tilburg: in het najaar 2015 is de 
voorkeursbeslissing genomen voor een 
verbreding naar 2x3 rijstroken en aanpassing 
van de knooppunten De Baars en Batadorp en 
de aansluitingen Moergestel en Best. 
De innovatieopgave van het project richt zich 
op optimale life cycle costs, smart mobility, 
minder milieuhinder/energieneutraal en nieuwe 
diensten langs de weg. Voor de ontwikkeling 
hiervan kan het project beschikken over een 
Living lab. 
 

 

Planning  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek            

Verkenning            

Planuitwerking            

Realisatie            

Openstelling            

 
 

Organisatie Projectmanager: Peter van Zwam 
Bestuurlijk trekker: Diana Beuting, HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 
 

Voortgang �ƒ De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft 
direct consequenties voor de voortgang van InnovA58. De omvang daarvan en 
gevolgen voor de planning worden momenteel in kaart gebracht. 

�ƒ In de Kamerbrief van 13 november zijn maatregelen aangekondigd waarmee 
woningbouw en enkele infrastructurele projecten op korte termijn vlot wordt 
getrokken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een generieke snelheidsverlaging 
op snelwegen naar 100km/u en voermaatregelen. �¶Het kabinet heeft besloten 
dat er ruimte komt voor de volgende zeven MIRT-projecten: A27/A12 Ring 
Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere- Lelystad, A4 Haaglanden, 
InnovA58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en InnovA58 Annabosch-
Galder. Voor deze zeven projecten was een snelheidsverlaging als mitigerende 
maatregel beoogd�·. 

�ƒ In de Kamerbrief van 20 november meldt de Minister van I&W, dat 
vertragingskosten, de kosten voor extra onderzoek en voor eventueel benodigde 
compensatie-opgaven naar inschatting van RWS en ProRail voor grote projecten 
�D�D�Q�]�L�H�Q�O�L�M�N���N�X�Q�Q�H�Q���]�L�M�Q���H�Q���L�Q���W�R�W�D�D�O���W�L�H�Q�W�D�O�O�H�Q���P�L�O�M�R�H�Q�H�Q���H�X�U�R�·�V���E�H�G�U�D�J�H�Q�����'�H��
inventarisatie laat zien dat het voor een aantal projecten lastig zal z ijn om een 
sluitende beoordeling op stikstof rond te krijgen. Dit betreft naar huidig inzicht 
de A58 Annabosch-Galder. Mitigatie biedt hier mogelijk onvoldoende ruimte 
(snelheidsverlaging of extern salderen). Daarnaast worden prioritaire habitats  
beïnvloed die lastig zijn te compenseren. In de brief worden indicatieve 
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vertragingen gemeld voor Eindhoven-Tilburg met 1-2 jaar en voor Annabosch-
Galder met 3-5 jaar. 

�ƒ In de programmaraad is afgesproken, dat het gedeelte Tilburg-Eindhoven op 
volle kracht door zal gaan. Voor het gedeelte Galder-Sint Annabosch wordt alle 
energie erop gezet om een goed plan te maken hoe met de stikstofproblematiek 
om te gaan. In januari start onder regie van de provincie Noord-Brabant de 
uitwerking van de pilot gebiedsgerichte aanpak Ulvenhoutse bos. Rijk en 
gemeente doen mee. A58 Galder-Sint Annabosch zal hier onderdeel van 
uitmaken.  

budget �½������2.000.000,- (incl. BTW) waarvan 10 mln voor het Living Lab 
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3. A58 Tilburg �± Breda 

 
Deelopgave A58 Tilburg �² Breda 

 
Omschrijving Voor de A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar 'de 

slimste oplossingen' om de bereikbaarheid te 
vergroten tussen knooppunt Sint-Annabosch en de 
afslag Tilburg-Oost. Dit wegdeel wordt bij de 
aanpak van InnovA58 (nog) niet verbreed. In juni 
2018 heeft de Minister van Infrastructuur & 
Waterstaat de Startbeslissing getekend. Hierin 
worden vier alternatieven onderzocht: 
�x Nul-alternatief: geen aanpassing van de 

infrastructuur.  
�x Weg van de Toekomst alternatief: dit is het 

referentie-alternatief om te toetsen of de 
juiste stappen gezet worden naar de weg van 
de toekomst ('Futureproof'). 

�x Verbreden naar 2x3 of 2x4 rijstroken: een 
reguliere verbreding van de A58 van 2 naar 3 rijstroken of naar 4 rijstroken, 
buiten het bestaande ruimtebeslag. 

�x �,�Q�Q�R�Y�D�W�L�H�V�W�U�R�R�N�����K�H�W���F�R�Q�F�H�S�W���¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�H�V�W�U�R�R�N�·���L�V���H�H�Q���V�O�L�P�P�H���R�S�O�R�V�V�L�Q�J���G�L�H���K�H�W��
mogelijk maakt om door middel van een andere manier van denken zoveel 
mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag (areaal) te opereren om 
capaciteitsuitbreiding te realiseren en om de markt uit te dagen om met 
innovatieve oplossingen te komen. 

Planning  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek            

Verkenning  v          

Planuitwerking            

Realisatie            

Openstelling            

 
Eerstvolgende mijlpalen 

�ƒ Voorkeursalternatief (Q4- 2021) 
�ƒ Planuitwerking (2022-2024) 
�ƒ Realisatie (2024-2026)  

 
Organisatie Projectmanager: Hendrik Jan Bergveld, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat  

Bestuurlijk trekker: Ruth Clabbers, directeur Wegen en Verkeersveiligheid, Ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat 
 

Voortgang �ƒ Startbeslissing: 4 juni 2018 
�ƒ Start projectteam door  ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: Q2- 2019 
�ƒ Uitvraag markt voor uitvoering MIRT-Verkenning: Q2-2019, gunning Antea Q3-2019 
�ƒ Start uitvoering verkenning: Q3-2019 (Analysefase t/m Q3-2020; beoordelings-  en 

besluitvormingsfase t/m Q3- 2021. 
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Budget De raming van de kosten is gebaseerd op de innovatiestrook en �E�H�G�U�D�D�J�W���½���������Pln 
(inclusief BTW). Ten behoeve van de start van een MIRT-verkenning, dient 75% van 
het budget van de meest voor de hand liggende optie gedekt te zijn, in casu  
�½����4.000.000,- (incl. BTW):  
�ƒ �½������������������������- (incl. BTW, provincie Noord-Brabant)  
�ƒ �½����9.800.000,- (incl. BTW, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)  
Bij vaststelling van het voorkeursalternatief worden definitieve afspraken gemaa kt 
over de kostenverdeling tussen regio en rijk, waarbij als uitgangspunt een verdeling 
van één derde voor de regio (tot een maximale �S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���E�L�M�G�U�D�J�H���Y�D�Q���½���������P�O�Q 
���H�[�F�O�����%�7�:�����R�I���½������������������������- (incl. BTW)) en twee derde voor het Rijk geldt.  
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4. A67 Leenderheide �± Zaarderheiken 

deelopgave A67 Leenderheide �² Zaarderheiken 
 

Omschrijving De doorstroming en veiligheid op de A67 kan 
beter. Welke verbeteringen het beste zijn, 
onderzoeken we de komende twee jaar. 
Daarbij kijken we naast de gangbare aanpak, 
zoals een wegverbreding, vooral naar Smart 
Mobility- en kortetermijnoplossingen. 
Het primaire doel is het onderzoeken op welke 
manier de bereikbaarheid van Zuid-Nederland 
kan verbeteren. Dit is vastgelegd in de 
Startbeslissing van de MIRT-Verkenning A67 
Leenderheide-Zaarderheiken op 12 oktober 
2016. 

 
Planning  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek            

Verkenning            

Planuitwerking            

Realisatie            

Openstelling            

 
Eerstvolgende mijlpalen 

�ƒ Structuurvisie (september 2019) 
�ƒ Start uitvoering voorkeurspakket (2019)* 
�ƒ Start planuitwerking (Q3-2019) * 

 
* De A67 loopt vertraging op als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State. 
Conform de brief aan de TK (20/11) is voor verkenningen en onderzoeken de 
eventuele vertraging nog nader te bepalen. 
 

Organisatie Projectmanager: Tom van Tilborg, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
Bestuurlijk trekker: Ruth Clabbers, directeur Wegen en Verkeersveiligheid, Ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat 
 

Voortgang �ƒ De Ontwerp-Structuurvisie is aan de Tweede Kamer aangeboden. Er wordt nu 
onderzocht wat de eventuele consequenties zijn van de PAS-uitspraak van de 
Raad van State. Zodra daarover duidelijkheid is zal de Minister het 
Voorkeursalternatief vaststellen.  

�ƒ Voor de korte termijn kan al wel een aantal maatregelen (kleine aanpassingen 
van aansluitingen en smart-mobility-maatregelen) gerealiseerd worden. In 2020 is 
met de voorbereiding van de realisatie van de korte termijn en de smart-
mobility-maatregelen gestart. 

budget �½��152.000.000,- (incl. BTW) en �½�������Pln voor smart mobility 
�½��  91.660.000,- (excl. BTW, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) 
�½   31.950.000,- (excl. BTW, provincie Noord-Brabant) 
�½     1.740.000,- (incl. BTW, provincie Limburg) 
�½     6.000.000,- (incl. BTW, SmartwayZ.NL voor Smart-mobility-maat regelen) 
 
�½��������900.000,- (incl. BTW) als programmareservering naar rato verdeeld over rij k, 
provincie Noord-Brabant en provincie Limburg 
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A2 Weert �± Eindhoven 
 

deelopgave A2 Weert �² Eindhoven 
 

Omschrijving Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven 
is sprake van structurele congestie. Naast -
uiteraard- de dagelijkse gebruikers 
ondervinden de betrokken gemeenten en 
provincies hiervan de negatieve gevolgen 
voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. 
Daarbij is er sprake van sluipverkeer, met 
negatieve gevolgen voor leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in een aantal 
dorpskernen. Op de A2 tussen Weert en 
Eindhoven staan elke werkdag files. Op basis 
van een MIRT-onderzoek is in juni 2017 
besloten tot een No-Regret pakket A. 
Pakket A is in uitvoering en voor pakket B en 
C wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
die gereed is in Q1-2020.  

 

Planning  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek            

Verkenning            

Planuitwerking            

Realisatie            

Openstelling            
 
Eerstvolgende mijlpalen 

�ƒ No Regret pakket gereed (Q2-2020) Maatregel mobility market loopt tot Q 4-2020. 
�ƒ Haalbaarheidsstudie pakketten B en C gereed (Q1-2020) 
�ƒ MIRT november 2020: financieringsvoorstel pakketten B en C. 

Organisatie Projectmanager: Rina Engelen-Eijgelshoven, provincie Limburg  
Bestuurlijk trekker: Hubert Mackus, gedeputeerde provincie Limburg 
 

Voortgang �ƒ Subsidieverlening afronding in Q1 voor maatregelen 6 (sluipverkeermaatregelen) en 12 
(fietsinfrastructuur) uit pakket A. De aanbesteding verschuift van Q1 naa r Q2, omdat eerst 
de subsidieverlening afgerond moet zijn. Realisatie gereed in Q4- 2020 in plaats van Q2-
2020. 

�ƒ Maatregel 10 (carpoolplaaten realiseren): onderzoek is afgerond.  
Resultaten worden in uitwerking van pakket B en C meegenomen. 

�x Programmaraad besluit 11 maart 2020 over pakket B en C. 
budget �½����������������������- (excl. BTW, uit deelopgave smart mobility) voor pakket A. 

Van dit budget zal geld terugvloeien naar het programmabudget SmartwayZ.NL om dat een 
aantal geplande maatregelen van pakket A niet uitgevoerd wordt. In de besluitvo rming over 
pakket B en C op 11 maart 2020 zal voorgesteld worden om deze middelen in te zetten voor de 
uitvoering van pakket B en C. 
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5. A2 Randweg Eindhoven ���L�Q�F�O�����µDe Run�¶) 

deelopgave A2 Randweg Eindhoven  
 

Omschrijving De programmaraad SmartwayZ.NL heeft in 
december 2019 besloten om �½ 5 mln vrij te 
maken om ten behoeve van de aanpak van 
de problemen op de A2 Randweg en A50 in 
samenwerking met de regio een pakket van 
kortetermijnmaatregelen nader uit te 
werken en realiseren. Daarnaast is besloten 
een MIRT-onderzoek te starten naar de 
stedelijke bereikbaarheid van de Brainport 
Eindhoven. 
 
Het korte termijnpakket bestaat uit de 
volgende maatregelen: 
- 11 Regionale fietspaden/-routes 
- Intensivering van de 

werkgeversbenadering 
- Onderzoek en uitvoering van mobiliteitshubs 
- Onderzoek en realisatie van de busbaan vluchtstrook A50 
- Onderzoek aan aanpassing van aansluitingen A2 Randweg en A50 
- Onderzoek naar optimalisatie van knooppunt Leenderheide 
- Onderzoek en uitvoering van kleinschalige inframaatregelen 
Voor het korte termijnpakket worden plannen van aanpak opgesteld voor nader 
onderzoek en uitwerking van de maatregelen. Deze plannen van aanpak worden in 
nauwe samenhang tussen de andere plannen voor korte termijn en de 
bereikbaarheidsagenda op- en samengesteld. 
 

Planning  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek          

Verkenning          

Planuitwerking          

Realisatie          

Openstelling          

Eerstvolgende mijlpalen 
�ƒ Vaststellen plannen van aanpak per maatregel korte termijnaanpak (Q1-2020). 
�ƒ Uitkomsten onderzoeken kortetermijnmaatregelen en bepalen vervolgstappen 

ten behoeve van BO-MIRT 2020 (Q3-2020). 
Organisatie Projectmanager: Stephan Suiker, gemeente Eindhoven 

Bestuurlijk trekker: Monique List, wethouder gemeente Eindhoven 
Voortgang �ƒ In september 2019 heeft de programmaraad SmartwayZ.NL ingestemd met de 

�N�R�U�W�H���W�H�U�P�L�M�Q���¶�Q�R-�U�H�J�U�H�W�·���P�D�D�W�U�H�J�H�O�H�Q���H�Q���K�H�W���R�S�V�W�H�O�O�H�Q���Y�D�Q���H�H�Q���O�D�Q�J�H���W�H�U�P�L�M�Q��
onderzoek naar de regionale ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit in 
samenwerking met Brainport City. Het uitzetten van diverse vervolgonderzoeken 
ten behoeve van de concretisering en uitwerking van alle 
kortetermijnmaatregelen is in volle gang.  

budget �½���� mln (incl. BTW) 
�+�L�H�U�Y�D�Q���Z�R�U�G�W���½�� mln aan maatregelen voor de A2 Randweg Eindhoven uitgevoerd 
vanuit het Bereikbaarheidsakkoord Zuid Oost Brabant 
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6. A2 Randweg Eindhoven: MIRT-onderzoek Brainportregio 

 
deelopgave Brainportregio 

 
Omschrijving Brains en techniek, daar is de regio goed in. 

Dat weten we, maar om de internationale 
�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�L�H�S�R�V�L�W�L�H���Y�D�Q���G�H�]�H���¶�N�H�Q�Q�L�V�K�X�E�·��
waar te maken is nog wel het een en ander 
nodig. Van de regio mag verwacht worden 
dat zij de sprong naar een regio met 
internationale allure waarmaakt, wat 
vraagt om grote en grootse oplossingen. De 
partners stellen dat er een schaalsprong 
nodig is om toekomstbestendig te blijven, 
aantrekkelijker te zijn voor talenten en een 
goede kwaliteit van de leefbaarheid te 
behouden. Wat hiervoor nodig is, is het 
verbeteren van de agglomeratiekracht, van 
de bereikbaarheid en van het 
vestigingsklimaat; deze drie versterken 
elkaar en aan alle moet zijn voldaan om de 
internationale positie te kunnen innemen en behouden.  
  
Het MIRT-onderzoek heeft tot doel samenhangende oplossingen voor de ruimtelij ke 
ontwikkelingsopgave en de bereikbaarheidsopgave te vinden en op basis daarvan 
afspraken te maken. De opgave is tweeledig:  


µ het bijeenbrengen van de lange-termijn-mobiliteits- en bereikbaarheidsagenda  
�H�Q���G�H���Y�H�U�V�W�H�G�H�O�L�M�N�L�Q�J�V�D�J�H�Q�G�D�����L�Q�F�O�X�V�L�H�I���L�Q�]�L�F�K�W���L�Q���G�H���G�U�L�Q�J�H�Q�G�H���¶�Q�R-regret 
�P�D�D�W�U�H�J�H�O�H�Q�·���H�Q���G�H���P�D�M�H�X�U�H���R�S�J�D�Y�H�Q�� 


µ het maken van wederkerige afspraken tussen de betrokken partijen.  
 

Gedurende het BO-MIRT van 2019 hebben partijen de afspraak gemaakt om ernaar te 
streven om in een jaar tijd een MIRT-onderzoek Brainportregio te verrichten. 
Letterlijk is het volgende afgesproken (Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIR T  
20 en 21 novem�E�H�U�����������������¶�5�L�M�N���H�Q���U�H�J�L�R���V�S�U�H�N�H�Q���D�I���R�P���J�H�]�D�P�H�Q�O�L�M�N���H�H�Q��
gebiedsgericht en integraal MIRT-onderzoek te starten voor de Brainport regio. Het 
onderzoek moet leiden tot een gedeelde perceptie tussen Rijk en regio over de 
urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op 
�K�H�W���J�H�E�L�H�G���Y�D�Q���Y�H�U�V�W�H�G�H�O�L�M�N�L�Q�J���H�Q���E�H�U�H�L�N�E�D�D�U�K�H�L�G�·�� �¶�2�S���E�D�V�L�V���Y�D�Q���G�L�W���E�H�H�O�G���Z�R�U�G�H�Q��
strategische hoofdkeuzes gemaakt. Het streven is om tijdens het BO-MIRT van 2020 
beslissingen te nemen over een adaptief ontwikkelpad �L�Q�F�O�X�V�L�H�I���P�D�D�W�U�H�J�H�O�H�Q�S�D�N�N�H�W�·���� 
�¶�+�H�W���R�Q�G�H�U�]�R�H�N���K�H�H�I�W���G�H���Y�R�O�J�H�Q�G�H���F�R�Q�W�R�X�U�H�Q�� 

· Focus op samenhang verstedelijking en mobiliteit; 

· Aandacht voor alle modaliteiten in hun onderlinge samenhang; 

· Aandacht voor nieuwe vormen van (duurzame) mobiliteit, slimme oplossingen en  

innovaties; 

· Het geografisch gebied Zuidoost-Brabant; 

· Actieve rol bedrijfsleven vanwege bijdrage aan vestigingsklimaat, economische 

ontwikkeling en werkgeversaanpak; 

· Onderzoek naar vormen van alternatieve bekostiging; 

· Focus op tijdshorizon 2030 �² 204���·�� 
Het onderzoek moet leiden tot een gedeelde perceptie tussen Rijk en regio over d e 
urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op 
�K�H�W���J�H�E�L�H�G���Y�D�Q���Y�H�U�V�W�H�G�H�O�L�M�N�L�Q�J���H�Q���E�H�U�H�L�N�E�D�D�U�K�H�L�G�·�� 
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Planning  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Onderzoek *         

Verkenning          

Planuitwerking          

Realisatie          

* BO-MIRT november 2020 (Q4) 
We onderscheiden in het MIRT-onderzoek drie fasen: 


µ �I�D�V�H�������¶�.�Z�D�U�W�L�H�U���P�D�N�H�Q�·�����Y�D�Q�D�I���G�H�F������������ 

µ fase 2 �¶�2�Q�W�Z�L�N�N�H�O�S�H�U�V�S�H�F�W�L�H�Y�H�Q�·�����Y�D�Q�D�I���P�U�W������������ 

µ �I�D�V�H�������¶�,�Q�W�H�J�U�D�D�O���H�Q���D�G�D�S�W�L�H�I���P�D�D�W�U�H�J�H�O�S�D�N�N�H�W���R�S�V�W�H�O�O�H�Q�·�����Y�D�Q�D�I���M�X�Q�L������������ 

Eerstvolgende mijlpalen 

µ Afronding kwartiermakersfase met plan van aanpak, afweegkader, stakeholdersan alyse en 

feitenrelaas en samenstelling BAG+ door vaststelling Programmaraad (maart  2020) 
 

Organisatie Projectmanager: Anton Bos/Charlotte Nauta, BMC namens de opdrachtgevers Rijk, 
provincie en regio 
Bestuurlijk trekker: Monique List, wethouder gemeente Eindhoven 
 

Voortgang Kwartiermakersfase loopt. In december 2019 is de programmaraad SmartwayZ.NL 
geïnformeerd over de start van tranche 1 van het MIRT-onderzoek en de integrale 
benadering van verstedelijking en bereikbaarheid is hierbij benadrukt.  
 

Budget �½����������������,- (incl. BTW) 
 

 
 
  



 

  

7e Voortgangsrapportage 1 juli 2019 �± 31 december 2019 26 / 30 

7. N279 Veghel �± Asten 

deelopgave N279 Veghel �² Asten 
 

Omschrijving De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en 
werklocaties tussen Veghel en Asten en in de 
regio. Ook heeft de weg een grote rol in het 
bereikbaar en leefbaar houden van de regio 
Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van 
de regio te behouden, is het belangrijk dat de 
doorstroming en de verkeersveiligheid op de 
N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. 

 
Planning  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Onderzoek            

Verkenning            

Planuitwerking            

Realisatie            

Openstelling            

 
Eerstvolgende mijlpalen 

�ƒ Behandeling Raad van State (najaar 2019) 
�ƒ Onherroepelijk besluit (Q1-Q2 2020)) 
�ƒ Start realisatie (2021) 
�ƒ Openstelling (Q4 2024) 

 
Organisatie Projectmanager: Hans van Zandvoort 

Bestuurlijk trekker: Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
 

Voortgang �ƒ Vanuit de Raad van State wordt de zitting gepland na afronding van het Stab-
advies. Hierdoor schuift ook de uitspraak mee in de tijd en kan de Tender van 
de realisatie nu later starten dan gepland. 

�ƒ De contractvoorbereiding loopt door conform planning. 
�ƒ �2�S���E�D�V�L�V���Y�D�Q���G�H���U�H�V�W�U�L�V�L�F�R�·�V���Q�D���G�H���]�L�W�W�L�Q�J���Y�D�Q���G�H���5�D�D�G���Y�D�Q���6�W�D�W�H���Z�R�U�G�W���E�H�S�D�D�O�G���D�O��

dan niet de Tender te starten (door middel van een GS-dossier). 
�ƒ In Q4 is de bandenspanningsmeter in gebruik genomen en de opdracht voor 

mobility market gegund. 
 

budget �½��������������������������- (excl. BTW)  
�,�Q���G�L�W���E�X�G�J�H�W���L�V���H�H�Q���E�H�G�U�D�J���J�H�U�H�V�H�U�Y�H�H�U�G���Y�D�Q���½�����������Pln voor smart-mobility-
maatregelen. 
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8. Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 

Deelopgave Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 
 

Omschrijving Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 
heeft als doel het creëren van een 
toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor de 
driehoek Eindhoven-Veghel-Asten. Het 
Bereikbaarheidsakkoord is een onderdeel van 
de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant, 
een maatregelenpakket met ca. 130 grote en 
kleine projecten, zowel fysieke ingrepen in 
wegen, fietspaden, OV-verbindingen en 
overstap- en knooppunten, als maatregelen 
gericht op gedragsverandering. Vanuit een 
integrale mobiliteitsbenadering op de 
belangrijkste regionale relaties wordt ingezet 
op smart mobility en co-modaliteit. 
Het Bereikbaarheidsakkoord omvat de fysieke 
projecten in het oostelijk deel van de regio en 
Smart Mobility-maatregelen in de hele regio 
Zuidoost-Brabant. 
 

 

Planning  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Onderzoek               

Verkenning               

Planuitwerking               

Realisatie               

Openstelling               

Eerstvolgende mijlpalen 
�ƒ De Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 en het daaruit 

voortvloeiende Uitvoeringsplan is ook voor de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost -
Brabant een belangrijk ijkpunt voor de activiteiten en organisatie op het gebied 
van Smart Mobility. Besluitvorming daarover op regionaal niveau zal wellicht a l op 
18 maart, maar zeker op 4 juni 2020 plaatsvinden. 

�ƒ Onderdeel hiervan is de verdere uitwerking c.q. implementatie van o.a. de 
Mobiliteitshubs, de Werkgeversaanpak en MaaS in de regio Zuidoost-Brabant, in 
nauwe samenwerking met SmartwayZ.NL en BrabantStad Bereikbaar. 

�ƒ Voor de 5 clusters binnen de Bundelroutes worden nu concrete plannen 
uitgewerkt. Rond de zomer zal duidelijk zijn wat er op korte en middellange 
termijn uitgevoerd kan worden. De lange termijnperspectieven worden 
meegenomen in het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport 
Eindhoven. 

 
Organisatie Projectmanager: Ron Nohlmans, Metropoolregio Eindhoven 

Bestuurlijk trekker: Antoinette Maas, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 
Metropoolregio Eindhoven 
Bestuurlijk opdrachtgever: Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Metropoolregio 
Eindhoven 
 

Voortgang �ƒ Het cofinancieringsvraagstuk voor de regio brede projecten is opgelost, waardoo r 
een versnelling in de uitvoering van deze projecten, veelal op het gebied van 
Smart Mobility, nu mogelijk is. 
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�ƒ Het afgelopen half jaar is een aanzet gemaakt op een geïntegreerde aanpak van 
kortetermijnmaatregelen van een aantal deelopgaven (A2 Randweg Eindhoven, A2 
Weert-Eindhoven) en de Bereikbaarheidsagenda. Dit wordt in 2020 verder 
geconcretiseerd en mogelijk uitgebreid met de deelopgaven A67 Leenderheide-
Zaarderheiken en InnovA58. 

�ƒ Inmiddels zijn 95 projecten in de Bereikbaarheidsagenda gestart (verkenning, 
planstudie, voorbereiding c.q. uitvoering). Hieronder een aantal grotere projecten 
in voorbereiding, zoals de Kempenbaan in Veldhoven en HOV-3 in Eindhoven. 

�ƒ Diverse gedeelten van projecten zijn opgeleverd, o.a. een aantal (snel)fietsroutes 
in Helmond, Nuenen en Eindhoven, het OV-knooppunt en een busbaan in Geldrop. 

�ƒ Het onderzoek naar de verhoging van de frequentie van de sprinters in de regio is 
afgerond. De beste mogelijkheden dienen zich aan op de corridor Eindhoven-
Deurne. Verdere uitwerking hiervan wacht nu op de regionale uitwerking in het 
kader van Toekomstbeeld OV 2040. 

�ƒ In afstemming met het Maatregelenpakket de Run en de regionale uitwerking 
Toekomstbeeld OV is een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
Mobiliteitshubs in de regio. Deze analyse wort in 2020 verder uitgewerkt in een 
strategie en concrete voorstellen voor mogelijke locaties. 

�ƒ In Mobility Lab 2019, het gezamenlijke Smart Mobility startup programma va n De 
Verkeersonderneming Rotterdam, SmartwayZ.NL en de Bereikbaarheidsagenda, 
zijn 11 pilots gerealiseerd waarvan 6 in Brabant (o.a. High Tech Campus, Efteling , 
gemeente Den Bosch, Heijmans). 

�ƒ Medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML gaan vanaf 2020 de app TURNN 
van ICT Group gebruiken. Dit is het resultaat van de aanbesteding van de MaaS-
pilot Eindhoven waarvoor vanuit het Brainport Smart Mobility-project Open MaaS 
platform mensen en middelen beschikbaar zijn gesteld.  

�ƒ Op 2 december 2019 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 14 
subsidieaanvragen goedgekeurd�����+�L�H�U�E�L�M���J�D�D�W���K�H�W���L�Q���W�R�W�D�D�O���R�P���U�X�L�P���½�����������Pln 
subsidie voor projecten die in 2020 gaan starten, waarmee de komende drie jaar 
�L�Q���W�R�W�D�D�O���U�X�L�P���½���������Pln in de regionale bereikbaarheid wordt geïnvesteerd. 

 
Budget Krachtens het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant en de 

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 is 
�H�H�Q���E�X�G�J�H�W���Y�D�Q���P�L�Q�L�P�D�D�O���½��������������������������- (excl. BTW) gegarandeerd. De helft hiervan 
is cofinanciering die minimaal wordt opgebracht door de 21 gemeenten va n de 
Metropoolregio Eindhoven. Door verschillen in cofinancieringspercentages is de 
�R�P�Y�D�Q�J���Y�D�Q���S�U�R�M�H�F�W�H�Q���G�L�H���K�L�H�U�P�H�H���N�X�Q�Q�H�Q���Z�R�U�G�H�Q���X�L�W�J�H�Y�R�H�U�G���½��������������������������-.  
�(�U���Z�R�U�G�W���½�������P�O�Q ingezet aan benodigde maatregelen voor deelopgave A2 Randweg 
Eindhoven.  
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�%�L�M�O�D�J�H�������*�R�Y�H�U�Q�D�Q�F�H���6�P�D�U�W�Z�D�\�=���1�/ 
 

 
Programmaraad Smartwayz.NL vanaf 1 januari 2020 
 
Christophe van der Maat  Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, voorzitter 
Boaz Adank Netwerkprogramma BrabantStad 
Diana Beuting  HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 
Ruth Clabbers  Directeur wegen en verkeersveiligheid, 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Maurice Geraets Directeur NXP 
John Jorritsma Voorzitter Stichting Brainport 
Monique List-de Roos Wethouder mobiliteit gemeente Eindhoven 
Antoinette Maas Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 

Metropoolregio Eindhoven 
Hubert Mackus  Gedeputeerde provincie Limburg 
Peter Pardoel Voorzitter SMART Logistics Centre Venlo 
Jacqueline De Rijk-Heeren  Bestuurslid Economic Board West-Brabant 
Robert-Jan Smits  Voorzitter Raad van Bestuur TU/Eindhoven 
Albert Veenstra Directeur TKI Dinalog 
Vincent van der Werff  (agendalid) Wnd. directeur Ruimtelijke Ordening Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 
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�%�L�M�O�D�J�H���������.�R�P�S�D�V���6�P�D�U�W�Z�D�\�=���1�/�� 
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