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Beschikking van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant 

  

  

  

 op het verzoek d.d. 23 juli 2013, van BV Ontwikkelingsmaatschappij 

Paleiskwartier te Oosterhout, om verlenging van de 

ontgrondingsvergunning d.d. 21 december 2006 (nr. 1248810) voor 

ｴWデ ヮヴﾗﾃWIデ けヴWデWﾐデｷW┗ｷﾃ┗Wヴ Paleiskwartier te げゲ-Hertogenboschげく 
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Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het verzoek om 
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Ecologie 
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wijziging, meer in het bijzonder om verlenging van de geldigheidsduur van de 

ontgrondingsvergunning d.d. 21 december 2006 (nr. 1248810) けヴWデWﾐデｷW┗ｷﾃ┗Wヴ 
Paleiskwartier デW げゲ-Hertogenboschげが ﾉ;;デゲデWﾉｷﾃﾆ ｪW┘ｷﾃ┣ｷｪS ﾗヮ ヲ5 augustus 2011 

(nr. 2790090). 

De aanvraag is ingediend door Aveco de Bondt namens BV Ontwikkelings-

maatschappij Paleiskwartier te Oosterhout, houdster van genoemde 

vergunningen, en is geregistreerd onder zaaknummer C2126088. 

 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van het verzoek (I), de 

procedure (II), de belangenafweging (III) en het besluit met voorschrift (IV). 

 

 

I. Gegevens van het verzoek 

Het verzoek van vergunninghoudster behelst verlenging van de termijn 

van 31 december 2013 naar 30 juni 2014. 

 

II. Procedure 

Wij merken het voorliggende verzoek aan als een wijziging van 

eenvoudige aard waarbij de destijds in de ontgrondingsvergunning aan de 

orde gestelde en gewogen belangen niet zijn of worden veranderd en 

andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken. Onder verwijzing naar 

artikel Β ┗;ﾐ SW けVWヴﾗヴSWﾐｷﾐｪ OﾐデｪヴﾗﾐSｷﾐｪWﾐ NﾗﾗヴS-Bヴ;H;ﾐデ ヲヰヰΒげ 
betekent dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 10 van de 

Ontgrondingenwet niet van toepassing zijn op dit wijzigingsverzoek. 

De openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht wordt niet gevolgd. Voor de te nemen 

beschikking wordt de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de 

Algemene wet bestuursrecht toegepast overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 10, lid 4 van de Ontgrondingenwet. 

 

Bij brief van 5 augustus 2013 hebben wij de ontvangst van het 

wijzigingsverzoek bevestigd en op 13 augustus 2013 hebben wij 

verzoekster geïnformeerd over de behandeling van haar verzoek. 
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III. Belangenafweging 

Op 21 december 2006 is aan  BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier voor 

het project ヴWデWﾐデｷW┗ｷﾃ┗Wヴ P;ﾉWｷゲﾆ┘;ヴデｷWヴ デW げゲ-Hertogenbosch een 

ontgrondingsvergunning nr. 1248810 verleend. Op 17 januari 2011 heeft 

vergunninghoudster verzocht om de vergunning te wijzigen voor het aanpassen 

van het ontwerp van de vijver, waarbij tevens is verzocht om verlenging van de 

termijn. Op 25 augustus 2011 is onder  nr. 2790090 de veranderingsvergunning 

verleend. De verleende vergunning van 25 augustus 2011 kent een eindtermijn 

van 31 december 2013.  

Omdat het zeker is dat de eindtermijn van 31 december 2013 niet gehaald zal 

worden, wordt verzocht de vergunning te wijzigen waarbij de einddatum op 

1 juli 2014 wordt gesteld. Reden voor deze wijziging is dat de vijver deel 

uitmaakt van het zuidelijke deel van het Paleiskwartier en direct grenst aan het 

bouwveld Jheronimus, bestaande uit een woontoren en bijbehorende 

ondergrondse parkeergarage. Door niet voorziene omstandigheden, waaronder 

meerdere bezwaarprocedures is de bouw sterk vertraagd en het voorgenomen 

aanvangstijdstip enkele malen opgeschoven. De oplevering staat nu gepland 

voor eind 2013. 

Met de aanleg van de vijver wordt gestart in september 2013. Gestart wordt met 

de aanleg van de kades van de vijver. De  vijver kan pas worden gerealiseerd 

nadat het bouwproject is  opgeleverd (eind 2013). Het werkterrein voor de bouw 

van de woontoren van Jheronimus, alwaar ook de bouwkranen en bouwliften 

staan, is gelegen op globaal de helft van het kavel van de retentievijver. De 

ontgronding van dit gedeelte is  pas mogelijk na verwijdering van de 

bouwkranen en bouwliften die o.a. noodzakelijk zijn voor het aanbrengen van de 

glazen gevelplaten. Door de vertraging in de bouw vinden de 

bouwwerkzaamheden plaats tot december 2013. Daarna start de ontmanteling 

van het werkterrein en wordt vervolgd met de aanleg van de rest van de vijver. 

De vijver zal omstreeks eind 1
e
 kwartaal, medio 2

e
 kwartaal 2014 worden 

opgeleverd. 

Derhalve wordt verzocht om de ontgrondingsvergunning te verlengen tot 1 juli 

2014. 

 

In het kader van de behandeling van dit verlengingsverzoek betrekken wij 

uitdrukkelijk mede het belang van een tijdige afronding van de ontgrondings- en 

herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een voortvarende realisering van de 

vijver. Ook omwonenden zijn gebaat bij een snelle, definitieve beëindiging van 

de werkzaamheden. Een verlenging van de termijn, waarbinnen de 
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werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, staat in principe op gespannen 

voet met dit belang. 

Wij begrijpen dat door deze omstandigheden, die liggen buiten de invloedssfeer 

van BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier, de uitvoering van de 

ontgronding niet binnen de voorgeschreven periode kan worden afgerond. 

 

Gelet op de bij het onderhavige verzoek betrokken belangen komen wij tot de 

conclusie dat geen overwegende bezwaren bestaan tegen het inwilligen van het 

verzoek de vigerende ontgrondingsvergunning te wijzigen. Wij zullen het 

desbetreffende voorschrift aanpassen.  

 

 

IV.  Besluit 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten de ontgrondingsvergunning 

けヴWデWﾐデｷW┗ｷﾃ┗Wヴ P;ﾉWｷゲﾆ┘;ヴデｷWヴ デW げゲ-HWヴデﾗｪWﾐHﾗゲIｴげ SくSく ヲヱ SWIWﾏHWヴ ヲヰヰヶ 
nr. 1248810, laatstelijk gewijzigd op 25 augustus 2011 nr. 2790090 als volgt te 

wijzigen: 

 

 Voorschrift 1 als volgt te wijzigen: 

De geldigheidsduur van deze vergunning loopt af op het moment dat de 

ingevolge voorschrift gestelde waarborg wordt vrijgegeven . De 

ontgrondingsactiviteiten respectievelijk opleveringsverplichtingen moeten 

uiterlijk 1 juli 2014 zijn voltooid.  

 

's-Hertogenbosch, 28 augustus 2013 

 

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 
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H. Noppen, 

Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

 



 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een 

bezwaarschrift worden ingediend bij het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 

's-Hertogenbosch . 

Tevens kunnen belanghebbenden gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dit vereist. 

 

Het bezwaarschrift c.q. verzoekschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: 

o naam en adres van de indiener; 

o de dagtekening; 

o de gronden van het beroep. 

 

Dit besluit wordt van kracht op de eerste dag nadat de termijn is afgelopen voor het indienen van een bezwaarschrift, 

dan wel in het geval dat om een voorlopige voorziening is gevraagd niet eerder dan nadat op dat verzoek is beslist. 

 


