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- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 4 mei 2018 een aanvraag ontvangen van Sweco 

Nederland B.V. en Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V., om een verzoek tot wijziging van een vergunning 

op grond van de Ontgrondingenwet voor het project “Natuurontwikkeling Maashorstplassen” in de 

gemeente Landerd.

De aanvraag betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de inrichtingsverplichtingen moeten

worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om wijziging van de verleende ontgrondingsvergunning van

4 juli 2006 met nummer 1206797 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 augustus 2011 met nummer 

2784037.

Het verzoek om wijziging van 4 mei 2018 is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2018-3547.

Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 april 2020.

I. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

- Gezien  de aanvraag van Sweco Nederland B.V. en Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V., 

van 4 mei 2018;

- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

- Gelet op de Ontgrondingenwet en de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

- En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:

1. De ontgrondingsvergunning d.d. 4 juli 2006 met nummer 1206797 en laatstelijk gewijzigd bij

besluit van 1 augustus 2011 met nummer 2784037, verleend  aan Sweco Nederland B.V. en Hofmans 

Zandexploitatie Schaijk B.V. te wijzigen;

2. Dat de geldigheidstermijn van de onder 1 bedoelde ontgrondingsvergunning eindigt op de dag

waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in het huidige, gewijzigde voorschrift 15 is afgegeven;

3. Dat de in voorschrift 5 vereiste bankgarantie van de onder 1 bedoelde ontgrondingsvergunning zal

worden vrijgegeven na afgifte van de opleveringsverklaring als bedoeld in het huidige, gewijzigd

voorschrift 24;

4. Voorschrift 1 als volgt te wijzigen: De ontgrondings-werkzaamheden moeten voor 1 mei 2025 worden 

uitgevoerd c.q. zijn voltooid en de en inrichtingswerkzaamheden moeten voor  1 mei 2027 worden 

uitgevoerd c.q. zijn voltooid;

Postbus 8035

5601 KA  Eindhoven

T: 088-369 03 69

I: www.odzob.nl



Pagina 2 van 5 
Registratienummer: Z.97627 / D.613362

5. Dat de overige voorschriften van de onder 1 genoemde vergunning onverminderd en ongewijzigd van

kracht blijven.

Eindhoven, 28-7-2020

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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II. Procedure

De voorliggende aanvraag merken wij aan als een wijziging van eenvoudige aard. De destijds in de

ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen belangen worden niet geschaad. Andere

belangen zijn zover bekend niet in het geding. Onder verwijzing naar artikel 8 van de ‘Verordening 

Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008’ betekent dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van 

artikel 10 van de Ontgrondingenwet niet van toepassing zijn. Voor de te nemen beschikking wordt dan 

ook de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1van de Algemene wet bestuursrecht toegepast 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de Ontgrondingenwet, juncto artikel 8 van de 

Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak openbaar ter visie wordt gelegd, maar dat direct het

definitief besluit wordt genomen. Hiertegen is bezwaar/beroep mogelijk.

Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 15 juni 2018 doorgestuurd aan onze adviseur,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd en hen verzocht advies uit te

brengen. Wij hebben per brief van 23 augustus 2018, van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Landerd een advies ontvangen. 

Wij hebben de aanvullende gegevens van 15 april 2020 op de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 

12 mei 2020 doorgestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd en 

hen verzocht nogmaals advies uit te brengen. Wij hebben per brief van 16 juni 2020 van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd een tweede advies ontvangen. 

Het college heeft ons het volgende bericht:

23 augustus 2018:

De ingediende aanvraag tot verzoek om verlenging van de vergunning tot 15 maart 2021 is nog niet 

compleet. Het project vindt plaats op gronden van de gemeente. Voor de ter plaatse beoogde 

natuurontwikkeling is tussen de gemeente en Sweco een overeenkomst gesloten. We hebben gelet op de 

voortgang die is bereikt binnen de huidige vergunning en de nog resterende opgave enige twijfels of het 

project binnen de nu gevraagde verlenging kan worden afgerond.

Het door Sweco opgestelde werkplan geeft ons echter voldoende vertrouwen dat dit wel zal gebeuren. Wij 

zullen dan ook toezien op de uitvoering van het werkplan binnen de gevraagde verlengingsperiode en 

kunnen instemmen met de gevraagde verlenging.

16 juni 2020:

Gebiedsontwikkeling regionale entree tot De Maashorst 

Het gebied waarin de Maashorsplassen zijn gelegen is aangewezen als regionale toegang tot het 

natuurgebied en provinciaal landschap De Maashorst. Vanuit de provinciale investeringsregeling 

Landschappen van Allure is een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van deze gebiedsontwikkeling. 

De komende jaren zetten wij, samen met onze partners binnen de samenwerking in De Maashorst, flink in 

op de ontwikkeling van dit gebied. Zie onder andere het bestemmingsplan voor de Natuurpoort aan de 

Palmstraat. Zwaar vrachtverkeer voor de afvoer van het zand en een industriële uitstraling als gevolg van 

de aanwezige machines zijn niet passend binnen de realisatie van de visie op dit gebied. 

Juist de realisatie van de natuurontwikkeling rond de plassen en het kunnen laten aansluiten van het 

begrazingsgebied op de plassen zal wel een aantrekkende en positieve uitwerking hebben op de 

ecologische en recreatieve ontwikkeling van dit gebied. 
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Standpunt college verlenging ontgrondingsvergunning 

Om de gewenste inrichting te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de ontgronding kan worden 

voortgezet. Wij zien dan ook de noodzaak tot het verlengen van de looptijd van de vergunning, enkel voor 

het realiseren van de natuurontwikkeling. Vanuit het belang van de hierboven beschreven 

gebiedsontwikkeling zien wij de termijn van verlenging liefst zo kort mogelijk. Vanuit het belang van de 

uitvoering van het project en van de samenwerking tussen de bij het project betrokken partijen begrijpen 

wij ook dat de termijn realistisch moet zijn. Daarom heeft ons college het standpunt ingenomen dat wat 

de gemeente Landerd betreft deze termijn maximaal gelijk mag zijn aan de termijn die is verbonden aan 

de ontgrondingsvergunning voor de noordzijde van de plassen. 

Dit komt niet overeen met de aanvraag die nu is gedaan. Hierin vraagt men een verlenging van 5 jaar 

voor de ontgrondingswerken en daarop aansluitend 2 jaar voor de inrichting, ingaand op de datum 

waarop de vergunning wordt verleend. Dit resulteert in een einddatum die weer ca. 1,5 jaar na de 

einddatum voor de noordzijde ligt. Dat vinden wij niet acceptabel. Wij hebben dat ook aan Sweco laten 

weten. Sweco geeft aan dat de ontgrondingen aan de noord- en zuidzijde als één werk worden beschouwd 

dat gelijktijdig zal worden uitgevoerd en dat het daarmee haalbaar moet zijn om het gehele werk af te 

ronden binnen de termijn die voor de noordzijde is gesteld. 

III. Overwegingen

Bij besluit van 4 juli 2006 met nummer 1206797 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 augustus 2011 

met nummer 2784037 hebben wij Sweco Nederland B.V. en Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V. een

ontgrondingsvergunning verleend voor de realisatie van het project “Natuurontwikkeling 

Maashorstplassen”, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, Sectie i, nummers 165 

(gedeeltelijk), 166 (gedeeltelijk),  177 (gedeeltelijk), 178 (gedeeltelijk), 259 (gedeeltelijk) en 347 

(gedeeltelijk). 

Het ontgrondingsproject heeft betrekking op het ontgronden van 13 hectare voor de winning van

industrie- en ophoogzand ten behoeve van de realisatie van een natuurplas en natuurontwikkeling. 

Er dient nog 320.000 m3 zand te worden ontgraven.

Termijn

Met de huidige aanvraag verzoekt vergunninghouder om voorschrift 1 van de voornoemd verleende

ontgrondingsvergunning te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de geldigheidstermijn van de

vergunning. Gevraagd wordt om de geldigheidstermijn voor de ontgrondingswerkzaamheden de 

verlengen tot 1 mei 2025 en de termijn voor de  inrichtingswerkzaamheden te verlengen tot 1 mei 2027.

De vergunninghouder geeft aan dat in de periode dat de vergunning is aangevraagd en verleend er werd

verwacht het af te graven zand kwijt te kunnen op de markt. De afzetmarkt bleek vanwege de crisis echter

kleiner dan verwacht. Er zijn geen wijzigingen wat betreft de inrichting. De inrichting wordt conform de bij

de oorspronkelijke vergunningaanvraag gevoegde tekeningen uitgevoerd.

Gezien de veranderende markt en zijn de vooruitzichten verbeterd en verwacht de vergunninghouder dat

het zand in de komende jaren kan worden afgezet en het ontgrondingsproject en de inrichting kan 

worden afgerond. Daarom wordt nu verzocht om een verlenging van de geldigheidstermijn voor de 

ontgrondingswerkzaamheden tot 1 mei 2025 en voor de inrichtingswerkzaamheden tot 1 mei 2027.

Bij de behandeling van de oorspronkelijke aanvraag hebben wij alle bij de ontgronding betrokken

belangen gewogen. Het plangebied, de grondeigendom, de inrichting van het terrein en de uitvoering van

de ontgraving zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning zijn niet, dan wel nauwelijks, gewijzigd. 
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De bij de ontgronding betrokken belangen en de eventuele effecten zijn daarmee nauwelijks gewijzigd ten

opzichte van de aanvraag. De verlenging van de geldigheidstermijn heeft derhalve geen invloed op de bij

de ontgronding betrokken belangen en geen andere effecten op de directe omgeving dan de reeds

vergunde uitvoeringssituatie.

In het kader van de behandeling van dit verlengingsverzoek betrekken wij uitdrukkelijk mede het belang

van een tijdige afronding van de ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een

voortvarende realisering van de nieuwe bestemming. Ook de omgeving is gebaat bij een snelle, definitieve

beëindiging van de werkzaamheden. Een verlenging van de termijn, waarbinnen de werkzaamheden

moeten worden uitgevoerd, staat in principe op gespannen voet met dit belang. De omgeving is er echter

ook bij gebaat dat een dergelijk project tot uitvoering komt en de inrichting daadwerkelijk wordt

gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd heeft in haar advies opgenomen

dat ze de noodzaak tot het verlengen van de looptijd van de vergunning inzien maar dat de verlening van 

de termijn maximaal gelijk mag zijn aan de termijn die is verbonden aan de ontgrondingsvergunning voor 

de noordzijde van de plassen. Een verlenging voor een periode van totaal bijna 7 jaar wordt daarom te 

lang gevonden.

Wij kunnen ons gedeeltelijk vinden in het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Landerd. Gezien de lange looptijd van het ontgrondingsproject is een tijdige afronding van 

de werkzaamheden op voorhand gewenst. Maar gezien de nog te ontgraven kubs ophoogzand en beton- 

en metselzand en de afzet gegevens over de afgelopen jaren en de bijkomende huidige onzekere situatie 

en de nog onduidelijke effecten daarvan op de afzetmarkt voor bouw- en industriezand, achten wij een 

verlengingstermijn voor de ontgrondingswerkzaamheden tot 1 mei 2025 en voor de inrichtings-

werkzaamheden tot 1 mei 2027 redelijk en meer in overeenstemming met de afzethistorie van het zand in 

de afgelopen jaren. Wij stemmen dan ook in met het bovenstaande verzoek om verlenging van de termijn 

waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden voltooid 

IV. Conclusie

Samenvattend concluderen wij dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen wijziging van de huidige

ontgrondingsvergunning. Wij verlengen de termijn van de ontgrondingswerkzaamheden tot 1 mei 2015  

en voor de  inrichtingswerkzaamheden tot 1 mei 2027. Wij zullen voorschrift 1 van de vergunning dan ook 

wijzigen.


