



## UITVOERING VAK A 29 APRIL 2024 - 14 JUNI 2024



<b>VAK A1 &amp; A2</b> 29-04-24 t/m 23-05-24	<b>VAK A4</b> 21-05-24 t/m 02-06-24	<b>VAK A5</b> 03-06-24 t/m 10-06-24	<b>DEKLAAG VAK A2-A5</b> 10-06-24 t/m 14-06-24
---	--	--	---

VAK A IS OPGEKNIPT IN 5 SUBVAKKEN TEN BEHOEVE VAN OPTIMALE BEREIKBAARHEID AANWONENDEN EN DOORGANG FIETSVERKEER

## UITVOERING VAK B 17 JUNI 2024 - 12 JULI 2024



<b>VAK B1</b> 17-06-24 t/m 23-06-24	<b>VAK B1 &amp; B2</b> 24-06-24 t/m 30-06-24	<b>VAK B2</b> 01-07-24 t/m 03-07-24	<b>VAK B3</b> 04-07-24 t/m 12-07-24
--	---	--	--


DETAIL MOLENHEIDEWEG BEREIKBAAR VANAF OOSTZIJDE

AFSLUITING MOLENHEIDEWEG BEREIKBAAR VOOR FIETSCERS

DETAIL MOLENHEIDEWEG BEREIKBAAR VANAF WESTZIJDE

DETAIL JOE MANNWEG VIA TIJDELIJKE INRIT BEREIKBAAR

## UITVOERING VAK C 12 AUGUSTUS 2024 - 30 AUGUSTUS 2024



<b>VAK C1</b> 12-08-24 t/m 25-08-24	<b>VAK C1 &amp; C2</b> 26-08-24 t/m 27-08-24	<b>VAK C1-C3</b> 28-08-24 t/m 30-08-24
--	---	---

TIJDELIJK TOEGANG 'T BOSHUYS