

Onderwerp

Barometer Plattelandsontwikkeling 2011

De Barometer geeft jaarlijks op een aantal indicatoren de voortgang van de uitvoering van de plattelandsontwikkeling. De provincie en haar partners gebruiken de Barometer voor bijsturing van en communicatie over de uitvoering van de plattelandsontwikkeling.

Deze notitie bevat naast de hoofdpunten uit de Barometer een doorkijk naar de verwachte ontwikkelingen als gevolg van de beëindiging van de ILG-overeenkomst met het Rijk en de Nieuwe Koers Transitie van Stad en Platteland.

In een leeswijzer worden ten slotte de “technische” kanten van de Barometer nader toegelicht.

Als bijlage bij deze notitie vindt u:

- a. De feitelijke Barometer
- b. Een toelichting per indicator op de toegekende kleuren
- c. Een tabel met per indicator ondersteunende cijfers

Hoofdpunten Barometer 2011

De Barometer 2011 geeft een divers beeld over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de plattelandsontwikkeling.

- Door de landelijke bezuinigingen op het ILG en de naar aanleiding hiervan noodzakelijke subsidiepauze voor alle ILG-middelen en de daaraan verbonden provinciale co-financieringsmiddelen is de omgeving waarin de uitvoering van de plattelandsontwikkeling plaatsvindt dusdanig gewijzigd dat de komende jaren niet alle geplande prestaties kunnen worden gehaald.
- Als gevolg van het decentralisatieakkoord wordt de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld “natuur” en voor plattelandsontwikkeling in brede zin. Dit maakt een herijking van ambities en uitvoeringsstrategie voor het landelijke gebied in samenhang met de uitwerking van het bestuursakkoord Tien voor Brabant noodzakelijk. In de Barometer vertaalt ook dit zich naar een mindere verwachting ten aanzien van het doelbereik voor een groot aantal doelstellingen.

Ondanks de bezuinigingen, die in de Barometer goed zichtbaar zijn, lijken een aantal doelstellingen haalbaar of zijn al gehaald. Er zijn veel projecten onderhanden die al gestart zijn en worden afgerond in de komende 2 – 3 jaar. Hiervoor is een bedrag van € 380 mln. verplicht (van rijk/ILG, EU en provincie).

Aan

Cie en PVUR

Kopie aan

Datum

27 maart 2012

Contactpersoon

Ute Henkel

Telefoon

(073) 6808438



In het vervolg zijn per beleidsveld de belangrijkste aandachtspunten verder uitgewerkt:

Milieu en Landbouw

De afwaartse beweging intensieve veehouderij (IV) vanaf de dorpen en natuur loopt goed, maar wel wat vertraagd:

- Er zijn meer intrekkingen van ongebruikte milieuvergunningen en vooral rond de dorpen is het intrekkingdoel van milieuvergunningen bijna gehaald. Het aantal intrekkingen zal zich versterkt voortzetten, reden is onder meer het per 1-10-2010 ingestelde beleid (“slot op de muur”) in combinatie met de uitvoering van de AMvB huisvesting (ammoniak) en dierenwelzijn en de Verordening Stikstof en Natura2000 (stimuleert het intrekken van vergunningen voor de depositiebank). Vanuit de provincie wordt, ook in relatie met gezondheid, samen met gemeenten onverminderd ingezet op aandacht voor de afwaartse beweging.
- Door de discussie rond de intensieve veehouderij zijn procedures rondom de verplaatsing en beëindiging van IV-bedrijven via de provinciale regelingen Verplaatsing Intensieve Veehouderij (VIV) en Beëindiging Intensieve Veehouderij (BIV) vertraagd. In 2012 zetten wij daarom in op een effectieve afronding daarvan. Op basis van een evaluatie en afhankelijk van het beoordelingskader van de Nationale Gezondheidsraad (3^e kwartaal 2012) wordt de inzet van een nieuwe regeling overwogen.

De beleidswijziging voor de intensieve veehouderij per 19-03-2010 heeft er toe geleid dat ontwikkeling van een aantal landbouwontwikkelingsgebieden niet meer wordt doorgezet. De geformuleerde doelstelling van de aanleg van nieuwe infrastructuur of uitbreiding van het bouwblok is verlaagd en wordt daardoor eerder dan voorzien gehaald.

Het aantal geurgehinderden is Brabantbreed sinds 2007 afgenomen, maar is nog niet onder het niveau van 2005. In 20 gemeenten is sprake van een toename van het aantal geurgehinderden van meer dan 25 ten opzichte van 2005. De provincie gaat met de gemeenten het gesprek aan om te kijken hoe de trend omgebogen kan worden.

Hoewel er voortgang wordt geboekt rond ammoniak blijft er spanning op het (lokale) doelbereik, onder andere door het mogelijk verval van het dierrechtensysteem en het melkquotum in 2015. Momenteel wordt onderzocht hoe de effecten van dit verval kunnen worden tegengegaan.

Natuur

Naar aanleiding van bezuinigingen door het Rijk heeft het college van GS eind 2010 besloten tot een aankoop- en ruilpauze voor grond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een subsidiepauze voor alle ILG-middelen en de

daaraan verbonden provinciale co-financieringsmiddelen. Alleen ten behoeve van enkele hoog prioritaire projecten zijn aankopen verricht.

De belangstelling voor particulier en agrarisch natuurbeheer is in 2011 gestegen. Dit blijkt uit de binnengekomen aanvragen. Dit heeft te maken met het bewust aanbieden van EHS-gronden aan particulieren, de inzet van POP-middelen en het opzetten van een pilot. Dit is echter onvoldoende om de doelstellingen te halen. Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar voor de voortzetting.

Water en Bodem

In 2011 zijn ruim 1200 hectares van de natte natuurparels gerealiseerd om verdroging in deze gebieden tegen te gaan. Niet alleen voor verdrogingsbestrijding maar ook voor beek- en kreekherstel zal in deze gebieden in 2012 moeten worden bezien op welke manier ambitie en beschikbare middelen in evenwicht worden gebracht. Immers door het Decentralisatieakkoord natuur zijn de prestaties momenteel niet haalbaar

Leefbaarheid

De uitvoering van Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) loopt op koers. In 2011 waren 70 IDOP's in uitvoering en 4 afgerond. De betrokkenheid van de bewoners en de maatschappelijke organisaties tijdens de uitvoering blijft onverminderd groot en de integraliteit blijft gehandhaafd. Er komen uitdagingen (vergrijzing, ontgroening, krimp) op Brabant af die het niveau van de dorpskern overstijgen. Het is de opdracht voor de komende jaren om de wijze waarop we IDOP's in de afgelopen bestuursperiode hebben aangepakt ook toe te passen op regionaal niveau.

Samenvattende Conclusies

- De resultaten in deze Barometer Plattelandsontwikkeling 2011 moeten ook worden geplaatst in de context dat de inzet voor het landelijk gebied wijzigt vanwege rijksbezuinigingen, de decentralisatie van het Deelakkoord Natuur en de Transitie Stad en Platteland. Dit betekent dat de komende periode een bezinning plaatsvindt ten aanzien van de beleidsdoelen en een aantal prestaties zullen worden herijkt
- De afwaartse beweging intensieve veehouderij (IV) vanaf de dorpen en natuur loopt goed, maar wel wat vertraagd:
 - In vergelijking met eerdere jaren zijn er meer intrekkingen van ongebruikte milieuvergunningen en is vooral rond de dorpen het intrekkingendoel bijna gehaald.
 - De verplaatsing en beëindiging van IV-bedrijven via de provinciale regelingen is vertraagd, maar de doelstelling kan uiteindelijk worden

gehaald. De nadruk in 2012 zal dan ook liggen op de effectieve afronding.

- Voor de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) zijn de doelstellingen voor de aanleg van infrastructuur of uitbreiding van de bouwblok verlaagd. De LOG's zijn daarmee eerder dan voorzien gereed.
- Ten aanzien van geurhinder en ammoniak wordt vooruitgang geboekt, maar nog niet voldoende om de doelen te halen.
- De verwerving van gronden ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt vanwege de aankoop Pauze bijna stil.
- De belangstelling voor particulier en agrarisch natuurbeheer is gestegen. Dit blijkt uit de binnengekomen aanvragen.
- In 2011 zijn ruim 1200 ha van de Natte Natuurparels gerealiseerd om verdroging tegen te gaan.
- De Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) liggen op koers: Er waren in 2011 70 IDOP's in uitvoering en 4 afgerond.

Vooruitblik

Met het Decentralisatieakkoord natuur wordt de provincie verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijke gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Omdat er tegelijkertijd sprake is van forse bezuinigingen is, het halen van de oorspronkelijke ambities waaronder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) meer afhankelijk geworden van financiering door de provincie en derden. Besluitvorming hierover vindt onder meer plaats in het kader van de herziening van het Natuur- en Landschapsbeleid.

Als uitwerking van het bestuursakkoord Tien voor Brabant is het koersdocument Transitie Stad en Platteland opgesteld. Dit koersdocument beoogt een nieuwe benadering van ontwikkelingen in het buitengebied en zoekt nadrukkelijk meer verbinding tussen stad en land. Tegelijkertijd vindt er op diverse beleidsterreinen bezinning plaats ten aanzien van beleidsdoelen. Een aantal prestaties zal worden herijkt. Ook zullen genoemde ontwikkelingen in het najaar leiden tot besluitvorming over hoe de uitvoering van de Transitie van Stad en platteland zal worden gevolgd.

Leeswijzer Barometer

De Barometer toont de voortgang van maatregelen en prestaties binnen de thema's milieu, landbouw, natuur, water & bodem, landschap & cultuurhistorie en sociaaleconomische ontwikkeling. De effecten van de maatregelen en prestaties komen terug in andere rapportages zoals "De toestand van de Brabantse Natuur".

Binnen elk thema geeft de Barometer met behulp van toegekende stoplichtkleuren (rood, oranje, groen) zicht op de voortgang van de belangrijkste revitaliseringsacties en -doelen, de zgn. sleutelindicatoren. De legenda in de Barometer geeft hierover nadere uitleg. De sleutelindicatoren zelf zijn in samenspraak met de partners in het Platform Voortgang Uitvoering Revitalisering (PVUR) opgesteld. De indicatoren kunnen worden bijgesteld als dat op grond van de herijking van beleid in de komende bestuursperiode gewenst is.



In een aantal gevallen ontbreken in de Barometer kleuren, toelichtingen of cijfers:

- Voor een tweetal doelstellingen zijn geen gegevens of maar een deel daarvan beschikbaar. Het betreft de doelstellingen "m2 stal gesloopt" en "verplaatste en beëindigde intensieve veehouderijen bij stankgevoelige objecten". De benodigde gegevens vanuit de gemeenten zijn niet beschikbaar.
- De stand van zaken van particulier en agrarisch natuurbeheer op 1 januari 2012 kan niet op tijd beschikbaar worden gesteld door Dienst Regelingen. De cijfers op peildatum 1 januari 2011 (2007 t/m 2010) zijn nu definitief, deze waren in de Barometer 2010 nog voorlopig.
- Om te komen tot analyse en waardering van trend en doelbereik ten aanzien van het aantal bedrijven met duurzame productiesystemen zijn er onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar. Dit onderdeel wordt niet meer in de Barometer opgenomen.

Barometer Plattelandontwikkeling 2011

Noord-Brabant

	Trend *	Doelbereik **
		Wordt gehaald
		Waarschijnlijk haalbaar
		Extra inspanning vereist
	*	Beoordeling voortgang van het doel over de afgelopen periode. Zie bijbehorende tabellen.
	**	Haalbaarheid van het doel op de gestelde einddatum. Zie bijbehorende tabellen.
	#	Voor deze doelstelling zijn geen of maar gedeeltelijk actuele gegevens beschikbaar. Zie ook toelichtingentabel.



De Barometer is een instrument waarmee de partners in de plattelandontwikkeling onder regie van de provincie Noord-Brabant gezamenlijk de voortgang van de plattelandontwikkeling monitoren en bijsturen.

Barometer Programma Landelijk Gebied Noord-Brabant - Tabel Toelichtingen		Trend	Doelbereik	Toelichting per indicator voor trend	Toelichting per indicator voor doelbereik
Bijlage 1c					
1. Milieu					
Afwaartse beweging Intensieve veehouderij					
Economische omvang IV - bedrijven in extensiveringsgebieden	ORANJE	ROOD		De afname blijft nog wel beperkt, maar is wel toegenomen t.o.v eerdere jaren. Het aantal intrekkingen is gestegen vooral rond extensivering overig (wonen). Per 1-10-2010 zijn als gevolg van nieuw beleid uitbreidingen buiten de bestaande bebouwing niet meer mogelijk ("slot op de muur"). In samenloop met de AMvB-huisvesting (ammoniak), dierwelzijnseisen en Natura2000 (deze stimuleert het intrekken van vergunningen voor de depositiebank) versterkt dit naar verwachting de dalende trend.	Door de ingezette versterking van het instrumentarium (uitbreiding kan niet meer) kan het bereiken van het doel wel dichterbij komen. In een volgende Barometer wordt dit duidelijker. Of er weer flankerend beleid wordt ingezet is nog onduidelijk.
Economische omvang IV - bedrijven in verwevingsgebieden	GROEN	GROEN		De toename in 2010 is beperkt.	Voor het verwevingsgebied en het LOG is voor de uiteindelijke omvang geen doel gesteld.
Economische omvang IV - bedrijven in LOG's	GROEN	GROEN		Er is een toename in het landbouwtontwikkelingsgebied. Als gevolg van wijzigingen in beleid per 19-3-2010 (in delen LOG maximaal 1,5 hectare, overig 2,5 hectare, geen nieuwvestiging) zal deze mogelijk beperkter worden in de komende jaren. N.B.: eind 2011 is de maximale omvang voor LOG's ook gezet op 1,5 hectare	Voor het verwevingsgebied en het LOG is voor de uiteindelijke omvang geen doel gesteld.
Afname ammoniak					
Ammoniak emissie	ORANJE	ROOD		Daling van de ammoniakemissie heeft plaatsgevonden a.g.v. toepassing van emissie arme staltechnieken.	Doel van 18 kiloton is in 2010 niet bereikt. Ondernemers hebben tot uiterlijk 2013 de tijd om hun varkens- en kippenstallen aan te passen aan AMvB-huisvesting. De verwachting is dat de emissie verder afneemt doordat bij nieuwbouw of renovatie van stallen steeds verdergaande staltechnieken (verplicht) moeten worden toegepast als gevolg van de verordening stikstof en Natura2000. Aandachtspunt is de toename van het relatieve aandeel ammoniakemissie, afkomstig van de melkveehouderij. Ook remt de omschakeling naar dierwelzijnsvriendelijker stallen in de pluimveehouderij - die per kip leidt tot hogere emissies - de daling van de ammoniakemissies.
% ha Wav-gebieden beschermd	ORANJE			De ammoniakdepositie op de Wav-gebieden is gedaald. Dit doordat emissie arme staltechnieken zijn toegepast en er bedrijven dichtbij deze Wav-gebieden zijn verplaatst o.a. met de VIV-regeling.	Er is geen doelstelling voor een bepaald jaar vastgesteld.
% ha Natura 2000-gebieden beschermd	ORANJE	ORANJE		Er is een lichte verbetering in de mate van bescherming van Natura2000-gebieden tegen de belasting van ammoniakemissie.	De bescherming van de Natura2000-gebieden is afhankelijk van het verlagen van de achtergronddepositie en van de depositie in de directe omgeving van deze gebieden. Via de verordening stikstof en Natura2000 die vanaf juli 2010 in werking is getreden, wordt hierop in Noord-Brabant ingezet. Globaal is in het kader hiervan halvering van de depositie op de Natura2000-gebieden in een periode van 18 jaar (drie beheerplanperiodes tot 2028) ten doel gesteld. Door toepassing van verdergaande emissiereducerende technieken, sanering van piekbelasters en toestaan van uitbreiding van bedrijven alleen wanneer er ammoniakruimte is, wordt verwacht dat de doelstelling wordt gehaald. De effecten van de verordening op de daling van de ammoniakdepositie worden vanaf 2011 geleidelijk aan zichtbaar
Afname geurhinder					
Geurhinder	ROOD	ORANJE		Ten opzichte van 2007 is Brabantbreed sprake van een daling na een eerdere stijging. Dit geldt ook voor veel gemeenten. De richting is nu goed maar het moet nog blijken of deze zich doorzet en het doel binnen bereik komt.	In 2009 is het aantal geurgehinderden over heel Brabant groter dan in 2005. In ca 20 gemeenten is in 2009, net zoals in 2007, het aantal geurgehinderden toegenomen. Een verbeterde en verfijnde berekeningsmethodiek van de geurhinder laat zien dat het aantal geurgehinderden het beeld van de geuremissie volgt, namelijk een stijging in de periode van 2005 naar 2007 en een daling van 2007 tot en met 2009.
Afname fijn stof					
Fijn stof emissie	ROOD	nvt		De fijnstofemissie is tussen 2005 en 2007 gedaald en in 2009 weer licht gestegen. De toename is onder andere het gevolg van het feit dat pluimveebedrijven voor 1 januari 2012 van batterijhuisvesting moesten omschakelen naar een ander huisvestingsstelsel. Door technische maatregelen blijven de ammoniak- en geuremissies nagenoeg gelijk, maar neemt de fijnstofemissie toe. Het AMvB die voor een generieke reductie van fijnstof emissies moest zorgen, zou in de tweede helft van 2011 worden vastgesteld, dit is nog niet gebeurd.	Voor het terugdringen van de totale fijnstofemissie is geen doel gesteld voor Noord-Brabant. De inzet m.b.t. fijnstof richt zich op het saneren van overschrijdingen op veehouderijen (zie hieronder) en een generieke reductie van de emissies (via een AMvB)
Aantal locaties met overschrijdingen van de fijn stof norm	ROOD	ORANJE		Het saneren van de overschrijdingen op veehouderijen is in de loop van 2010 gestart. Medio 2011 zouden alle overschrijdingen gesaneerd moeten zijn. Dit is een gemeentelijke en Rijkstaak. Mede door een subsidieregeling is een aanzienlijk deel van de overschrijdingen al wel gesaneerd.	Het doel, sanering van de fijnstof overschrijdingen, is niet op tijd gehaald.
2. Landbouw					
Ruimtelijk structuurverbetering					
Saneren glastuinbouw					
Aantal gesloopte glastuinbouwlocaties in kwetsbaar gebied	ORANJE	ROOD		Door de afhandeling van de 3e tranche van de saneringsregeling en de projectsaneringen in Helenaveen en Brabantse Wal in 2010 is een goed resultaat geboekt. In 2011 is daardoor ca. 10 ha gesaneerd. In 2012 zal nog ca. 7 ha gesaneerd worden. In totaliteit zijn er vanaf 2000 nu met 56 bedrijven saneringsafspraken gemaakt.	Om aan de provinciale saneringsambitie van 75 gesaneerde bedrijven te voldoen moeten nog met 19 bedrijven saneringsafspraken worden gemaakt. Hiervoor zijn nu echter geen middelen beschikbaar. Mede vanwege de huidige malaise in de glastuinbouwsector bestaat er wel grote interesse voor de provinciale saneringsregeling.
Concentreren glastuinbouw					
Ontwikkelde ha glas vestigings- en doorgroeigebieden	ORANJE	ORANJE		De provincie heeft met de gemeente een Afnamegarantieovereenkomst Tuinbouwgrond Deurne afgesloten. Het Provinciaal Inpassingsplan voor de projectlocatie Dinteloord is door de RvS grotendeels goedgekeurd en kan de gemeente Steenbergse nu vergunningen verlenen. Op de projectlocatie Dinteloord heeft zich in 2011 een eerste bedrijf van 5,6 ha gevestigd. In 2012 zal een tweede bedrijf zich vestigen. Met een derde kandidaat werden in 2011 reeds gesprekken gevoerd.	De EHEC-crisis - het verdacht van een mogelijke besmetting van groente met een voor mensen schadelijke virus- heeft er in 2011 voor gezorgd dat de investeringsmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven afgenomen zijn. De komende jaren zullen nodig zijn voor herstel. Naar verwachting zal in de periode tussen 2015 en 2020 er weer voldoende belangstelling ontstaan voor de vestigingslocaties. In deze periode zullen de locaties naar alle waarschijnlijkheid dan grotendeels vollopen

Barometer Programma Landelijk Gebied Noord-Brabant - Tabel Toelichtingen		Trend	Doelbereik	Toelichting per indicator voor trend	Toelichting per indicator voor doelbereik
Bijlage 1c					
Aantal operationele Landbouwonwikkelingsgebieden (LOG's)					
Ontwikkelingsplan LOG opgesteld		ROOD	ROOD	Op 19 maart 2010 hebben PS besloten om de maximale omvang van bedrijven in LOG's op 1,5 ha te beperken en geen nieuwvestiging meer toe te staan. Dit heeft invloed op de sturende werking van de zonering. Door het verbod op nieuwvestiging is de actieve ontwikkeling door de Provincie van de LOG's stilgevallen. Ontwikkeling is nu afhankelijk van de initiatieven van ondernemers op bestaande locaties en daarmee een autonoom proces geworden. Er is een aantal LOG's waar, gekoppeld aan te ontwikkelen locaties, nog investeringen in landschap en infra worden gedaan.	De ontwikkeling van de LOG's is, zoals omschreven bij de trend, in 2010 veranderd. Een actieve gebiedsontwikkeling is niet meer aan de orde. Er worden géén nieuwe ontwikkelplannen meer opgesteld. De Barometer kleurt daarom rood.
Infrastructuur LOG aangelegd		ROOD	ROOD	In 2010 leek door het veranderende beleid dat geen aanpassingen van de infra in de LOG's meer noodzakelijk waren. Immers, nieuwvestiging is niet meer mogelijk. Echter, begin 2011 bleek uit een rondgang bij gemeenten dat aanpassing van infra nog steeds nodig is om de bestaande locaties optimaal te faciliteren. Het aantal dat reeds gereed was, moest derhalve naar beneden worden bijgesteld. In een aantal LOG's is de aanpassing in uitvoering. Als gevolg de bezuinigen van het Rijk zal in 8 LOG's de infrastructuur niet meer worden aangepast.	Omdat in 8 LOG's de benodigde infrastructuur niet zal worden aangepast, zal deze ontoereikend zijn indien alle bestaande locaties maximaal ontwikkeld worden. De Barometer kleurt daarom rood.
Planologisch kader LOG beschikbaar		GROEN	GROEN	In de Verordening Ruimte en de gemeentelijke Bestemmingsplannen is het planologisch kader vastgelegd. Voor drie LOG's is een integraal bestemmingsplan nog in procedure.	In de Verordening Ruimte en de gemeentelijke Bestemmingsplannen is het planologisch kader vastgelegd. Voor drie LOG's is een integraal bestemmingsplan nog in procedure. De doelstelling zal worden behaald.
Landbouwkundige structuur					
Areal verbeterde landbouwkundige structuur		GROEN	ROOD	Doordat er, op zijn minst tijdelijk, niet meer voor EHS mag worden geruild (integrale ruil) komen de in 2011 gerealiseerde ha vooral voort uit een aantal planmatige vrijwillige kavelruilen. Dit type laat zich qua prestaties minder goed sturen.	Het doelbereik van ruim 30.000 ha zal niet worden bereikt. De verwachting is dat dit zal uitkomen op circa 22.000 ha.
Verduurzamen van de gangbare landbouw					
Aantal bedrijven met duurzame productiesystemen					
Aantal biologische bedrijven		GROEN	ROOD	Wel redelijke groei, maar door niet te beïnvloeden factoren (goede saldo's reguliere landbouw en internationale concurrentie) nog onvoldoende.	Oorspronkelijk doel niet gehaald, mede door markwerking. Vanaf 2012 geen specifiek provinciaal beleid meer.
3. Natuur					
Realisering Ecologische Hoofdstructuur (EHS)					
Grondverwerving nieuwe EHS		ROOD	ROOD	In december 2010 is door de provincie een aankoopstop ingelast. Derhalve zijn ten laste van het ILG geen aankopen meer verricht.	De EHS wordt herijkt. Het rijk stelt geen middelen beschikbaar om de oude afspraak volledig te financieren.
Inrichting nieuwe EHS		GROEN	ROOD	De in 2011 ingerichte 829 ha EHS liggen in een drietal grote landinrichtingsprojecten.	Er zijn momenteel geen middelen om de inrichting van de EHS voort te zetten.
Particulier natuurbeheer nieuwe EHS		ORANJE	ROOD	Door het bewust aanbieden van EHS-gronden aan particulieren is in 2011 meer EHS in particulier bezit gekomen dan in afgelopen jaren.	Er zijn geen middelen om het realiseren van EHS door particulieren voort te zetten.
Agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden)		ORANJE	ROOD	De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is toegenomen. Kansen om de deelname te vergroten (inzet POP middelen, opzetten pilot) worden benut. Dit heeft geleid tot een toename van agrarisch natuurbeheer.	De landbouwkundige opbrengst zal in de meeste gebieden hoger blijven dan de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. De doelstelling wordt niet gehaald.
Realisatie natte ecologische verbindingzones		GROEN	ROOD	Er zijn weinig belemmeringen om de projecten uit te voeren. De uitvoering van de beschikte prestaties komt goed op gang.	Voor de waterschapsdelen langs de waterlopen zitten voldoende projecten in de pijplijn om de prestatie te halen. Het nog resterende deel wordt in 2012 aan de waterschappen beschikt. Voor de gemeentelijke delen langs de waterlopen die onderdeel uitmaken van de tweede bestuursovereenkomst zijn middelen beschikbaar voor ongeveer de helft van de prestatie van 250 km. Voor het realiseren van het totale doel is extra geld nodig.
Realisatie droge ecologische verbindingzones		GROEN	GROEN	Een groot aantal km's zit in de planning voor de uitvoering omdat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld; er zijn geen belemmeringen om de projecten in uitvoering positief af te ronden.	Voor de droge EVZ's wordt de planning gehaald.
Afwaartse beweging intensieve veehouderij van extensiveringgebieden naar duurzame gebieden					
IV - verplaatste bedrijven - VIV-regeling		ORANJE	ORANJE	Een aantal verplaatsingen neemt meer tijd in beslag door procedures rondom de beoogde vervangende locatie.	Het is niet zeker of alle bedrijven in 2013 de verplaatsing hebben afgerond.
IV - beëindigde bedrijven - BIV-regeling		ORANJE	ORANJE	De termijn van beëindiging is verlengd tot eind 2012, waardoor meer bedrijven kunnen meedoen aan de regeling, maar waarschijnlijk heeft het uitstel ook geleid tot uitstel van de sloop.	In juni 2011 werd nog rekening gehouden met maximaal 98 deelnemers. Twaalf deelnemers hebben hun aanmelding alsnog ingetrokken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat beëindiging met de BIV-regeling voor hen niet de beste keuze is. Maximaal 86 bedrijven gaan nu per 1 november 2012 beëindigen met de beëindigingsregeling.
Ingetrokken milieuvvergunningen in extensiveringsgebied natuur		ORANJE	ROOD	In 2010 zijn er al meer milieuvvergunningen ingetrokken dan de voorgaande jaren. Naar verwachting zal het aantal intrekkingen de komende jaren toenemen door de Verordening Stikstof en Natura2000. Als gevolg van de gecombineerde werking van de AmvB Huisvesting, welzijnseisen en de Verordening Ruimte (slot op de muur) zullen bedrijven naar verwachting eerder stoppen, waarna vergunningen kunnen worden ingetrokken.	Het doel om op 1-1-2010 250 milieuvvergunningen in te trekken is niet bereikt, ook niet per 1-1-2011. Achterblijven van dit doel valt op ten opzicht van de andere intrekkingen (stedelijk en extensiveringsgebied overig).
Stimulering Groenblauwe Diensten					
Aantal gemeenten/waterschappen met gebiedscontract groen-blauwe diensten		GROEN	GROEN	In alle gemeenten ligt een ondertekend gebiedscontract	In de komende jaren zijn er voldoende middelen om alle verplichtingen na te komen.
4. Water en Bodem					
Waterkwantiteit					

Barometer Programma Landelijk Gebied Noord-Brabant - Tabel Toelichtingen		Trend	Doelbereik	Toelichting per indicator voor trend	Toelichting per indicator voor doelbereik
Bijlage 1c					
Verdrogingsbestrijding TOP-gebieden (natte natuurparels)		ORANJE	ROOD	Ondanks de onzekerheid over het Deelakkoord natuur en de herijking van de EHS zijn er in 2011 diverse projecten afgerond. Door de stop in de grondverwerving is bij de uitvoering vanaf oktober 2010 de nadruk komen te liggen op projecten waar geen grondverwerving voor nodig is.	Door het Deelakkoord natuur vallen de Rijksmiddelen weg, waardoor de afgesproken prestatie momenteel niet haalbaar is. In 2012 wordt bekeken welke nieuwe afspraken nodig zijn binnen de bestuursovereenkomst met de waterschappen om het doelbereik haalbaar te maken.
Beek- en kreekherstel TOP-gebieden (natte natuurparels)		ORANJE	ROOD	In 2011 zijn enkele projecten afgerond. Gebleken is dat het gebiedsproces dermate complex is, dat in een aantal gevallen nog niet tot uitvoering kan worden overgegaan. Daarnaast is een aantal kilometers gerealiseerd voor projecten, waarvan de subsidievaststelling nog niet heeft plaatsgevonden. Deze prestaties zijn niet in deze Barometer zijn opgenomen.	Door het Deelakkoord natuur vallen de Rijksmiddelen weg, waardoor de afgesproken prestatie momenteel niet haalbaar is. In 2012 wordt bekeken welke nieuwe afspraken nodig zijn binnen de bestuursovereenkomst met de waterschappen om het doelbereik haalbaar te maken.
Beek- en kreekherstel overige gebieden		ORANJE	GROEN	Er zijn weinig belemmeringen. Het tempo van de uitvoering blijft een aandachtspunt.	Er zitten voldoende projecten in de pijplijn om de prestatie te halen. Alle beschikbare middelen zijn bestemd.
Waterberging		ORANJE	GROEN	In 2011 zijn vrijwel geen projecten afgerond. De negatieve score komt door correcties van enkele projecten. Bij enkele projecten is de start van de uitvoering vertraagd door juridische procedures. Een piek in de uitvoering wordt verwacht in 2013 en 2015.	Er zitten voldoende projecten in de pijplijn om de prestatie te halen. Alle beschikbare middelen zijn bestemd.
Waterkwaliteit					
Maatregelen verbetering waterkwaliteit, vooral voor de EHS		ROOD	ROOD	De negatieve score komt door correcties van enkele projecten. Vanwege de subsidiestop eind 2010 zijn weinig projecten gestart.	Door het Deelakkoord natuur vallen de Rijksmiddelen weg, waardoor de afgesproken prestatie momenteel niet haalbaar is. In 2012 wordt bekeken welke nieuwe afspraken nodig zijn binnen de bestuursovereenkomst met de waterschappen om het doelbereik haalbaar te maken.
5. Landschap en cultuurhistorie					
Areal maatregelen versterking en herstel landschap en cultuurhistorie		ORANJE	ROOD	25 % van de doelstelling is in uitvoering.	Onvoldoende middelen om doel te bereiken.
Areal nieuwe landgoederen (inrichting)		ORANJE	ORANJE	Voorstellen voor nieuwe landgoederen verkeren voor het merendeel in de ideeënfase. In het afgelopen jaar zijn geen bestemmingsplannen vastgesteld, die nieuwe landgoederen mogelijk maken.	In Noord-Brabant zijn ruim 80 initiatieven bekend. Voor 13 initiatieven is een bestemmingsplan vastgesteld. De Biestheuvel op de grens van de gemeenten Bladel en Eersel is gerealiseerd. Twee nieuwe landgoederen zijn in uitvoering: Kraaiveld (Woudrichem) en Westcreeke (Steenbergen). De afzetmogelijkheden voor de "rode" component zijn beperkt.
m2 stal gesloopt (VIV-regeling + BIV-regeling + gemeenten)		ORANJE	ORANJE	zie tekst onder BIV- en VIV-regeling	zie tekst onder BIV- en VIV-regeling
m2 glas gesloopt in kwetsbaar gebied		GROEN	ROOD	zie tekst onder gesloopte locaties	zie tekst onder gesloopte locaties
6. Sociaal-economisch					
Toerisme en recreatie					
Aantal recreatieve poorten		ORANJE	ORANJE	In 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Vervolgens is op verzoek van de provincie een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld waarmee een bezuinigingslag is gemaakt. Deze is eind 2011 akkoord bevonden door de provincie waarna voor de verdere ontwikkeling van het project en de realisatie van de natuurpoorten in 2012 weer groen licht is. Met de nieuwe meerjarenbegroting is ook het aantal beoogde poortlocaties van 40 naar 35 bijgesteld.	Het project loopt tot en met 2015 en ondanks de vertraging die in de aanvangsfase van het project is opgelopen, is de verwachting dat de 35 beoogde Natuurpoorten tot en met 2015 worden gerealiseerd.
Aantal initiatieven van verbetering toeristische en recreatieve aanbod in het buitengebied					
Opgeloste knelpunten lange-afstandsroutes wandelen en fietsen		ROOD	ORANJE	De subsidie voor het oplossen van knelpunten is afgeroemd in het kader van de bezuinigingen. Er is geen voortgang meer sinds najaar 2010	De prestaties voor het oplossen van knelpunten in wandel - en fietsroutes zijn behaald. De prestatie in het aantal op te lossen vaarknelpunten is 0.
Leefbaarheid					
Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's)					
Aantal opgestelde IDOP's (nieuw + sociaal-culturele inhaalslag)		GROEN	GROEN	Er zijn in totaal 80 aanvragen gehonoreerd voor het ontwikkelen van een IDOP. Hiervan zijn er inmiddels 64 volledig afgerond, waarvan 22 in 2009, 8 in 2010 en 34 in 2011	Het oorspronkelijke doelbereik van 65 gehonoreerde aanvragen is verhoogd naar 80. Hiervan zijn er 16 nog niet afgerond. Dit geschiedt in de eerste helft van 2012. Het doelbereik wordt dus volledig gehaald
Aantal uitgevoerde IDOP's		GROEN	GROEN	De IDOP's lopen op koers. De betrokkenheid van de bewoners en de maatschappelijke organisaties tijdens de uitvoering blijft onverminderd groot en de integraliteit blijft gehandhaafd. Er zijn in totaal 74 aanvragen gehonoreerd voor het uitvoeren van een IDOP. Hiervan zijn er 4 afgerond op 31 december 2011. De praktijk wijst uit dat de oorspronkelijke uitvoeringstermijn van 2 jaar niet altijd gehaald kan worden. Gemeenten hebben de mogelijkheid eenmalig, gemotiveerd een verzoek om uitstel in te dienen van 1 jaar. Naarmate de uitvoering vordert maken steeds meer gemeenten gebruik van deze mogelijkheid.	Het oorspronkelijke doelbereik van 24 IDOP's is via het beschikbaar stellen van extra budgetten uiteindelijk verhoogd naar 74. In 2011 zijn er 41 aanvragen gehonoreerd waardoor er nu in totaal ook 74 beschikkingen zijn verleend. Hiervan zijn er op 1 januari 2012 nog 70 in uitvoering. De uitvoeringsperiode is 2 jaar. Vanwege de uitstelmogelijkheid van 1 jaar lopen de 70 IDOP's af in de periode 2012-2014. Het doelbereik van 74 wordt naar verwachting volledig behaald.
Leefomgeving					
IV - verplaatste en beëindigde bedrijven bij stankgevoelige objecten (gemeenten)					
Ingetrokken milieuvergunningen in stedelijk en extensiveringsgebied overig		GROEN	ORANJE	In 2010 zijn er meer vergunningen ingetrokken dan de voorgaande jaren. Naar verwachting zal het aantal intrekkingen de komende jaren toenemen door de Verordening Stikstof en Natura2000. Als gevolg van de gecombineerde werking van de AmvB Huisvesting, welzijnseisen en de Verordening Ruimte (slot op de muur) zullen bedrijven naar verwachting eerder stoppen, waarna vergunningen kunnen worden ingetrokken	Het doel om tot 1-1-2010 550 milieuvergunningen in te trekken is niet bereikt. Per 1-1-2011 is dit aantal wel bereikt.

Bijlage 1d

Barometer 2011

Barometer Programma Vitaal Platteland Noord-Brabant - Tabel Cijfers				Enheid	Doelstelling		Beschikbare middelen		Gerealiseerd t/m 2010		Gerealiseerd in 2011		Gerealiseerd totaal		Nog in uitvoering per 1-1-2012	
Hoofdthema Sleutelindicatoren					Waarde	Jaar	€ 13)	Jaar	Waarde	Jaar	Waarde	Jaar	Waarde	Jaar	Waarde	Jaar
1. Milieu																
Afwaartse beweging Intensieve veehouderij																
Economische omvang IV - bedrijven in extensiveringsgebieden	Index	halvering omvang	01-01-2016			n.v.t.			100	per 01-01-2005	93	per 01-01-2010	89	svz 01-01-2011		n.v.t.
Economische omvang IV - bedrijven in verwevingsgebieden	Index	toename	01-01-2016			n.v.t.			100	per 01-01-2005	117	per 01-01-2010	119	svz 01-01-2011		n.v.t.
Economische omvang IV - bedrijven in LOG's	Index	toename	01-01-2016			n.v.t.			100	per 01-01-2005	142	per 01-01-2010	150	svz 01-01-2011		n.v.t.
Afname ammoniak																
Ammoniak emissie	kiloton	18	01-01-2010			n.v.t.			31,8	01-01-2001	22,0	per 01-01-2008	21,8	svz 01-01-2010		n.v.t.
% ha Wav-gebieden beschermd		n.v.t.	01-01-2010			n.v.t.			37% matig 49% slecht	per 01-01-2006	31% matig 48% slecht	per 01-01-2008	31% matig 40% slecht	svz 01-01-2010		n.v.t.
% ha Natura 2000-gebieden beschermd		n.v.t.	01-01-2010			n.v.t.			48% matig 52% slecht	per 01-01-2006	48% matig 48% slecht	per 01-01-2008	42% matig 42% slecht	svz 01-01-2010		n.v.t.
Afname geurhinder																
Geurhinder	Index	afname	01-01-2016			n.v.t.			100	per 01-01-2006	112	per 01-01-2008	105	svz 01-01-2010		n.v.t.
Afname fijn stof																
Fijn stof emissie	kiloton	n.v.t.	01-01-2016			n.v.t.			1,92	per 01-01-2006	1,84	per 01-01-2008	1,85	svz 01-01-2010		n.v.t.
Aantal locaties met overschrijdingen van de fijn stof norm		n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.			81	2010	26	2011	n.v.t.	svz 01-01-2011		n.v.t.
2. Landbouw																
Ruimtelijk structuurverbetering																
Saneren glastuinbouw																
Aantal gesloopte locaties in kwetsbaar gebied	ST	75	2000-2015	14.152.472	2008-2011		38	2000-2010		10	2011		48	2007-2011	8	2007-2011
Concentreren glastuinbouw																
Ontwikkelde ha glas vestigings- en doorgroeigebieden	HA	305	2007-2013	66.000.000	2007-2013		0	2007-2010		5,6	2011		5,6	2007-2011	299,4	2007-2013
Aantal operationele Landbouwonwikkelingsgebieden (LOG's) 2)																
Ontwikkelingsplan LOG opgesteld	ST	32	2007-2013	69.313.093	2007-2013		19	2007-2010		0	2011		19	2007-2011	0	2007-2011
Infrastructuur LOG aangelegd	ST	32	2007-2013	69.313.093	2007-2013		11	2007-2010		6	2011		17	2007-2011	7	2007-2011
Planologisch kader LOG beschikbaar	ST	32	2007-2013	69.313.093	2007-2013		27	2007-2010		2	2011		29	2007-2011	3	2007-2011
Landbouwkundige structuur																
Araal verbeterde landbouwkundige structuur	HA	30.588 3)	2007-2013	47.563.716	2007-2013		3000 4)	2007-2010		2360	2011		5360	2007-2011	17.022	2007-2011
Verduurzamen van de gangbare landbouw																
Aantal bedrijven met duurzame productiesystemen	ST	416	2008-2013	4.695.481	2007-2013		387	2007-2008		niet opgenomen	2011		-	2007-2011	-	n.v.t.
Aantal biologische bedrijven	ST	96	2007-2013	180.000	2008-2011		38	2007-2010		7	2011		45	2007-2011	n.v.t.	n.v.t.
3. Natuur																
Realisering Ecologische Hoofdstructuur (EHS)																
Grondverwerving nieuwe EHS	HA	2.853	2007-2013	224.405.632	2007-2013		4302 5)	2007-2010		183 5)	2011		4485 5)	2007-2011	122 5)	2007-2011
Inrichting nieuwe EHS	HA	9.904	2007-2013	56.331.191	2007-2013		2388 1)	2007-2010		829	2011		3217	2007-2011	2245	2007-2011
Particulier natuurbeheer nieuwe EHS 7)	HA	4.226	2007-2013	85.065.600	2007-2013		297	2007-2010		PM	2011		PM	2007-2011		2007-2011
Realisatie natte ecologische verbindingzones	KM	250	2007-2013	33.599.436	2008-2011		22	2007-2010		43	2011		65	2007-2011	77	2007-2011
Realisatie droge ecologische verbindingzones	KM	126	2007-2013	35.795.910	2007-2013		61 1)	2007-2010		37	2011		98	2007-2011	161	2007-2011
Agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden) 7)	HA	17.093	2007-2013		2007-2013		2937	2007-2010		PM	2011		PM	2007-2011		2007-2011
Afwaartse beweging intensieve veehouderij van extensiveringsgebieden naar duurzame gebieden																
IV - verplaatste bedrijven - VIV-regeling	ST	80	2007-2013	216.065.248	2007-2013		30	2007-2010		12	2011		42	2007-2011	51	2007-2011
IV - beëindigde bedrijven - BIV-regeling	ST	100	2007-2013	19.399.613	2008-2011		7	2007-2010		13	2011		20	2007-2011	50	2007-2011
Ingetrokken milieuvergunningen in extensiveringsgebied natuur	ST	250	01-01-2010		n.v.t.		122	01-01-2010		47	01-01-2011		169	svz 01-01-2011		n.v.t.
Stimulering Groenblauwe Diensten																
Aantal gemeenten/waterschappen met gebiedscontract groen-blauwe diensten 10)	ST	67	2007-2013	9.563.588	2007-2013		57	2007-2010		5	2011		62	2007-2011	3	80
4. Water en Bodem																
Waterkwantiteit																
Verdrogingsbestrijding TOP-gebieden (natte natuurparels)	HA	13.636 8)	2007-2013	49.596.000	2007-2013		1440	2007-2010		1226	2011		2666	2007-2011	6803	2007-2011
Beek- en kreekherstel TOP-gebieden (natte natuurparels)	KM	122 9)	2007-2013	40.032.166	2007-2013		28	2007-2010		9	2011		37	2007-2011	56	2007-2011
Beek- en kreekherstel overige gebieden	KM	101	2007-2015 10)	44000000	2007-2013		9	2007-2010		16	2011		25	2007-2011	77	2007-2011
Waterberging	HA	2.347 11)	2007-2015 10)	48000000	2007-2013		247	2007-2010		-66	2011		181	2007-2011	2136	2007-2011
Waterkwaliteit																
Maatregelen verbetering waterkwaliteit, vooral voor de EHS 12)	HA	6.682	2007-2015	22445000	2007-2013		80	2007-2010		-8	2011		72	2007-2011	247	2007-2011
5. Landschap en cultuurhistorie																
Araal maatregelen versterking en herstel landschap en cultuurhistorie	HA	4.748	2007-2013	14.660.339	2007-2013		238	2007-2010		28	2011		267	2007-2011	1068	2007-2011
Araal nieuwe landgoederen (inrichting)		-	2007-2013	9801	2007-2013		1	2007-2010		0	2011		0	2007-2011	2	2007-2011
m2 stal gesloopt (VIV-regeling + BIV-regeling + gemeenten) 13)	M2	-	2007-2013	232.065.247	2007-2013		31.240	2007-2010		30.226	2011		61.466	2007-2011	106.043	2007-2011
m2 glas gesloopt in kwetsbaar gebied	M2	750.000	2000-2013	14.152.472	2008-2011		480.000	2007-2010		100000	2011		580000	2007-2011	70000	2007-2011
6. Sociaal-economisch																
Toerisme en recreatie																
Opgeloste knelpunten lange-afstandsroutes wandelen en fietsen	ST	18	2007-2013	2.000.000	2007-2013		17	2007-2010		0	2011		17	2007-2011	1	2007-2011
Aantal recreatieve poorten	ST	35	2010-2015	1.600.000	2010-2015		0	2010		0	2011		0	2010-2011	15	2010-2015
Aantal initiatieven van verbetering toeristische en recreatieve aanbod in het buitengebied	ST		2007-2013	2.285.296	2007-2013		49	2007-2010		28	2011		77	2007-2011	145	2007-2011
Leefbaarheid																
Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's)																
Aantal opgestelde IDOP's (nieuw + sociaal-culturele inhaalslag)	ST	80	2007-2013	3.208.778	2008-2011		30	2007-2010		34	2011		64	2007-2011	16	2007-2011
Aantal uitgevoerde IDOP's	ST	74	2007-2013	272.029.508	2008-2011		0	2007-2010		4	2011		4	2007-2011	70	2007-2011
Leefomgeving																
IV - verplaatste en beëindigde bedrijven bij stankgevoelige objecten (gemeenten) 13)			2007-2013		n.v.t.			2007-2010			2011			2007-2011		2007-2011
Ingetrokken milieuvergunningen in stedelijk en extensiveringsgebied overig	ST	550	01-01-2010		n.v.t.		417	01-01-2010		157	01-01-2011		574	svz 01-01-2011	n.v.t.	n.v.t.

- 1) Cijfer 2007 t/m 2010 is obv administratie aangepast tov cijfer in Barometer 2010.
- 2) Een LOG is operationeel op het moment dat de infrastructuur voldoende is en het planologisch kader beschikbaar is.
- 3) Dit zijn ambities voortkomend uit nieuwe verplichtingen (na 1-1-2007 aangegaan)
- 4) Dit is de oplossing van prestaties voortkomend uit lopende verplichtingen (voor 1-1-2007 aangegaan) en nieuwe verplichtingen.
- 5) Dit is inclusief bestaande EHS, nulgronden en Extra Impuls-prestaties. Cijfer 2007 t/m 2010 is obv Barometer 2010 aangepast obv administratie.
- 6) Dit zijn aankopen waarvoor een principeakkoord is bereikt, maar wachten op passering van de acte
- 7) De prestatiecijfers van DR met peildatum 1 januari 2012 zijn niet op tijd beschikbaar. Cijfer 1 januari 2011 (2007 t/m 2010) is nu definitief, was in Barometer 2010 nog voorlopig.
- 8) De in BOZ bijgestelde ambities (7227 en 5189) zijn verhoogd met 1220 ha synergie
- 9) De oorspronkelijke ILG-prestatie van 151 km is in BOZ bijgesteld naar 122 km
- 10) Cijfers afkomstig van bureau N&L
- 11) Het betreft 1920 ha waterberging en 427 ha indirect via beek en kreekherstel tbv TOPgebieden (synergie).
- 12) Aanvullend op deze prestaties is in het project Actief Randengebied 1270 km gerealiseerd
- 13) Gegevens verplaatsingen en beëindigingen van gemeenten zijn niet beschikbaar
- 14) Het gaat om de totaliteit van de beschikbare middelen (optelling bijdragen Europa, Rijk, Provincie, Waterschappen, Gemeenten en derden)