

Memo van de gedeputeerde

H.A.G. Ronnes

Gedeputeerde Ruimte en Wonen

Onderwerp

Aanvullende financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Geachte Statenleden,

Via deze memo wil ik u graag informeren over het proces Statenvoorstel aanvullende financiering GOL.

Naar aanleiding van de ontstane vertraging binnen het project GOL is er met de aannemer combinatie Mourik-Besix eind vorig jaar een contractuele afspraak gemaakt over uitstel van de werkzaamheden van één jaar. Deze overeenstemming houdt in dat vertragskosten worden betaald aan de aannemer en dat op korte termijn een go- no go dient te worden gegeven voor de opstart uitvoering werkzaamheden. Hierover zijn Provinciale Staten reeds geïnformeerd via een [Statenmededeling](#) (december 2020). Afgelopen periode is gezamenlijk met de risicodragende partijen (gemeente Waalwijk en gemeente Heusden) het projectbudget geactualiseerd.

Voor het verkrijgen van een akkoord op aanvullende financiering is een Statenvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt maandag 12 april besproken in de collegevergadering en wordt na besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.

Middels dit memo willen wij u vragen dit statenvoorstel te agenderen voor de agendavergadering van maandag 19 april, themadag Staten 28 mei en de Statendag van 11 juni. Zodat wij onze aannemer tijdig kunnen informeren over het geven van een go of no go voor opstart uitvoeringswerkzaamheden

(tussen)uitspraak Raad van State

Woensdag 14 april wordt de tussenuitspraak Raad van State verwacht over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Op maandag 12 april komt bericht van de RvS over de uitspraken op woensdag. Als een uitspraak volgt, zullen wij Provinciale Staten op 14 april informeren over deze uitspraak en de eventuele gevolgen.

Met vriendelijke groet,

H.A.G. Ronnes

Datum

7 april 2021

Documentnummer

Aan

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Kopie aan

Gedeputeerde Staten

Van

Telefoon

Email

hronnes@brabant.nl

Bijlage(n)

0