

Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant  
De heer M.J. Kap  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043



**Onderwerp**

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende  
'Regionale waterkeringen; stand van zaken'

Geachte heer Kap,

Bij brief van 14 februari 2012, heeft u namens de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld, te weten:

Geacht college,

Onze fractie heeft kennis genomen van het EH-commissiestuk 'Regionale waterkeringen; stand van zaken'. Dit is een belangrijk onderwerp daar dit een direct belang heeft met veiligheid van onze burgers en de beleving daarvan. Dit rechtvaardigt ons inziens dan ook een minder bondige notitie. Wij hebben de volgende vragen aan uw college.

1. Er is vermeld dat er een vertraging is ontstaan van enkele maanden ten aanzien van de leggers voor de compartimentskeringen terwijl men daar, zo blijkt uit artikel 2.2 lid 4 wettelijk twee jaar de tijd voor had. Waardoor is deze vertraging ontstaan?
2. De termijn van twee jaar in artikel 2.2 lid 4 lijkt hard te zijn gesteld. Op welke juridische wijze past GS hier flexibiliteitsbepalingen toe?
3. In de notitie staat dat hoewel PS strikt genomen een besluit moeten nemen en dat hiervoor niet gekozen is. Hoe kan het dat derden beslissen dat PS geen invulling moeten geven aan hun rol? Deelt GS de mening van onze fractie dat een andere communicatie voorstelbaar was? Zo nee, waarom niet?
4. Voorts valt te lezen dat ten aanzien van de leggers en het verslag GS akkoord gegaan is met de door de waterschappen aangegeven data. Welke overwegingen om akkoord te gaan met deze data, liggen hieraan ten grondslag? Indien eind juni leggers aangeleverd moeten worden betekent dit ongeveer 7 a 8 maanden vertraging.

**Datum**

6 maart 2012

**Ons kenmerk**

2895851

**Uw kenmerk**

-

**Contactpersoon**

J.W. Sonnevijlle

**Directie**

Ecologie

**Telefoon**

(073) 680 80 91

**Fax**

(073) 680 84 41

**Bijlage(n)**

-

**E-mail**

JSonnevijlle@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis, met de treintaxi en met de OV-fiets.

**Datum**

6 maart 2012

**Ons kenmerk**

2895851

5. In het stuk lijkt aan het slot tot uitdrukking te komen dat de in de verordening genoemde termijn om de regionale keringen fysiek op orde te hebben begin 2016 niet gehaald kan worden. Zijn er aanwijzingen dat deze datum niet gehaald kan worden? Zo ja welke? Zo nee, waaruit blijkt dat deze datum wel gehaald kan worden?

Overigens gaan wij ervan uit dat de mogelijke ontheffing op grond van artikel 2.2 lid 7 als uiterste mogelijkheid door uw college wordt gebruikt en dat actief wordt gestuurd om de genoemde termijn te halen. De belangen zijn ons inziens groot genoeg om deze veronderstelling aan te nemen.”

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. De vertraging is veroorzaakt doordat de betrokken drie waterschappen - in goed overleg met de provincie - een gezamenlijk Plan van Aanpak hebben opgesteld voor het opstellen van leggers en beheerregisters en het uitvoeren van de toetsing. Hiervoor is meer tijd nodig geweest dan vooraf was verwacht.
2. Aangezien de veiligheid niet in het geding is, omdat het hier compartimenteringskeringen betreft die niet direct water keren én er sprake is van een termijn van orde, hebben wij voor een pragmatische werkwijze gekozen en ingestemd met het uitstel van maximaal 6 maanden voor het vaststellen van deze leggers.
3. In aansluiting op het antwoord onder 2.: Een formele behandeling door Provinciale Staten door middel van het wijzigen van de verordening is door ons overwogen. Gelet op de aard van de zaak en de geringe vertraging bij het vaststellen van deze leggers is hiervoor niet gekozen. Een dergelijke formele behandeling zou waarschijnlijk langer geduurd hebben dan de duur van het uitstel. Overigens hebben Provinciale Staten formeel de bevoegdheid om het betreffende stuk in de statencommissie ter bespreking te agenderen.
4. De waterschappen zullen de leggers voor de compartimenteringskeringen nu uiterlijk 1 juli 2012 in plaats van 22 december 2011 vaststellen. De andere data zijn in overeenstemming met de uitgangspunten van de Waterwet, respectievelijk de provinciale verordening en zijn realistisch te noemen gezien de uit te voeren werkzaamheden.
5. Voor zowel de waterschappen als de provincie is het uitgangspunt om de regionale keringen eind 2015 op orde te hebben. Het waterschap Brabantse Delta (met ca 200 km te toetsen waterkering) heeft de verwachting uitgesproken dat de regionale kering eind 2015 gedeeltelijk op orde zal zijn, waarbij in ieder geval de belangrijkste knelpunten zullen zijn opgelost.

De verslagen over de waterstaatkundige toestand van de regionale keringen -die de waterschappen ons uiterlijk 1 oktober 2013 toesturen- zullen een nauwkeuriger en completer beeld opleveren van de aard, omvang en aanpak van de tekortkomingen. Wij voeren hierover regelmatig voortgangsoverleg met de waterschappen. Op basis van deze verslagen zullen we bezien in hoeverre er aanleiding is om gebruik te maken van artikel 2.2 lid 7 om een afwijkende datum vast te stellen.

**Datum**

6 maart 2012

**Ons kenmerk**

2895851

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter,

Secretaris,