

N279 Veghel - Asten

Participatieaanpak
mei 2024

Provincie Noord-Brabant



Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Introductie | 3 |
| 1.1 | Inleiding | 3 |
| 1.2 | Historie | 3 |
| 1.3 | Randvoorwaarden en afbakening | 4 |
| 1.4 | Het participatieproces in de pré-verkenning | 5 |
| 1.5 | Formele/informele participatie en democratisch proces | 5 |
| 2. | Participatieproces | 7 |
| 2.1 | Inleiding | 7 |
| 2.2 | Doel van het participatieproces | 7 |
| 2.3 | Drie participatieniveaus: samenwerken, raadplegen en informeren | 7 |
| 2.3.1 | Samenwerken | 8 |
| 2.3.2 | Raadplegen | 8 |
| 2.3.3 | Informeren | 9 |
| 2.4 | Participatiemiddelen | 9 |
| 2.5 | Weerslag van het participatieproces | 10 |
| 2.6 | Evaluatie van participatieaanpak en -proces | 10 |

1. Introductie

1.1 Inleiding

Het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N279 tussen Veghel en Asten. Dat is het doel van de aanpak van de N279. Als initiatiefnemer van het project wil de provincie Noord-Brabant het proces samen met de omgeving vormgeven. Met medeoverheden, belangenorganisaties en -verenigingen, omwonenden en ondernemers. Door de omgeving al in een vroeg stadium te betrekken, gaat de provincie voor een transparant proces. Waarbij de projectorganisatie aanspreekbaar is op de keuzes die ze maakt. Hiermee geeft de provincie invulling aan wet- en regelgeving en beleidsdoelstellingen (zoals de Omgevingswet en het [Brabants Participatiekompas](#)).

De participatieaanpak voor het project is onderdeel van de Kennisgeving Voornemen en Participatie N279 Veghel - Asten. Deze kennisgeving markeert de officiële start van het project en het participatieproces.

In de participatieaanpak staan de randvoorwaarden voor het participatieproces. En het beschrijft op hoofdlijnen hoe de participatie wordt vormgegeven. Het is tegelijk ook een leeswijzer voor de Routekaart (de visualisatie van de participatieaanpak), zie bijlage I.

De inhoudelijke opgave

De opgave van het project N279 Veghel-Asten is het realiseren van een N279 tussen Veghel en Asten die de bereikbaarheid bevordert, de verkeersveiligheid vergroot en de leefbaarheid verbetert. Dit willen we doen via een programmatische aanpak met de volgende drie werksporen:

- Werkspoor 1: Via een verkenning en planstudie werken we toe naar een projectbesluit voor de reconstructie van de N279. Dit werkspoor staat centraal in het participatieproces.
- Werkspoor 2: Realisatie van no regret-maatregelen; deze bestaan uit concrete maatregelen voor de korte en middellange termijn. Via afzonderlijke procedures kunnen we die al vóór het projectbesluit van werkspoor 1 nemen, omdat ze altijd bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. Voor deze locaties wordt participatie locatie specifiek georganiseerd.
- Werkspoor 3: Een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen op en rond de N279 dat gericht is op het aanbieden, aantrekkelijk maken en stimuleren van alternatieven voor de automobilist op de N279.

1.2 Historie

Eerder zijn al pogingen gedaan voor een reconstructie van de N279 tussen Veghel en Asten. Zo werd het project 'De Ruit/Noordoostcorridor' in 2014 stopgezet na een motie in de Tweede Kamer. Vervolgens startte de provincie het project N279 Veghel – Asten, maar het plan daarvoor uit 2018 (het Provinciaal Inpassingsplan) werd in 2021 door de Raad van State vernietigd. Bij beide plannen was de omgeving nauw betrokken in de voorbereiding. Wat participatie betreft, ligt er dan ook al een rijke historie. De participatieaanpak die voor u ligt, probeert daar zoveel mogelijk recht aan te doen. Om die reden hebben provincie en partners in de pré-verkenningfase al een start gemaakt met het inventariseren, bundelen, doorgronden en bij georganiseerde belanghebbenden toetsen van aanwezige kennis, ervaring en de vele belangen.

Doorstart met brede belangenbenadering

Het project N279 Veghel - Asten raakt direct de belangen van zes gemeenten. Het is een verbindende schakel tussen de A50 en A67, de dorpen en de steden. En het gaat door natuurlijke en landschappelijke waarden. Ook raakt het project de belangen van de bestuurlijke partners Rijkswaterstaat en waterschap Aa en Maas. Na de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan in 2021 wilden alle betrokken overheidspartijen (de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Meierijstad, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant) een doorstart van het project. De partners waren het erover eens dat onderlinge tegenstellingen in belangen niet bij de Raad van State uitgeprocedeerd moeten worden, maar zoveel mogelijk tussen partijen moeten worden opgelost. Daarom spraken ze zich duidelijk uit voor de zogeheten brede belangenbenadering. Deze methode is uitgewerkt in een rapport, opgesteld in opdracht van de samenwerkende overheidspartijen. De stuurgroep (samengesteld met bestuurders van deze partijen) stelde het rapport op 8 december 2022¹ vast. Uitgangspunt voor de inhoudelijke aanpak van de N279 is een optimaal resultaat tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Deze participatieaanpak borduurt op dit alles voort.

De brede Belangenbenadering is een manier van onderhandelen op basis van wederzijdse belangen. De insteek is dat alle betrokken partijen voordeel behalen. Het draait om het creëren van win-winsituaties; niemand hoeft zijn belangen op te geven. In plaats daarvan zoeken betrokkenen samen naar manieren om de belangen van alle partijen te dienen. Door samen te werken, open te communiceren en creatief te denken. Het doel is om duurzame afspraken te maken die alle betrokkenen tevreden stellen en de onderlinge relaties versterken.

1.3 Randvoorwaarden en afbakening

Randvoorwaarden

Investeren in relaties voor de lange termijn wordt steeds belangrijker. Net als het bieden van duidelijkheid door de provincie over de vraag waar wel en geen ruimte is voor inbreng van omgevingspartijen. Voor het participatieproces in de verkenningsfase van het project N279 Veghel-Asten zijn de volgende vijf randvoorwaarden gesteld:

1. De doelstellingen van het project staan niet ter discussie. Die zijn:
 - een goede bereikbaarheid van dit deel van de regio Oost-Brabant, als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem, voor nu en in de toekomst;
 - een aangepaste N279 die voldoet aan de uitgangspunten van 'duurzaam veilig', waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd;
 - een optimaal resultaat in acceptatie en draagvlak tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.
2. De organisatie van het participatieproces wordt betaald vanuit het projectbudget.
3. De overheidspartners hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor het betrekken van hun bestuursorganen bij het project. De projectorganisatie zorgt voor een goede informatievoorziening daarvoor.
4. Als de omgeving – aanvullend op de participatieaanpak – behoefte heeft aan meer of andere inzet van de participatie, kan zij hiervoor verzoeken indienen.
5. Voor deelname aan de georganiseerde, informele participatie gelden spelregels (zie 2.4).

Afbakening

Het participatieproces richt zich vooral op de maatregelen die we binnen het project onderzoeken. Aanvullend is er ruimte om te kijken naar meekoppelkansen. Dit betekent concreet dat de provincie en haar partners steeds afwegen of voorstellen binnen het project passen, als koppelkans aan het project worden gekoppeld of dat ze buiten het project moeten worden opgepakt. De (ambtelijke) regiegroep voorziet de stuurgroep hierbij steeds van advies. Als partijen niet tot overeenstemming komen, neemt de provincie (als initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma N279) een definitief besluit. Hierbij houdt ze zoveel mogelijk rekening met de belangen van alle partijen.

¹ Plan van aanpak N279; Heroriëntatiefase brede belangenbenadering N279 Veghel-Asten, december 2022.

1.4 Het participatieproces in de pré-verkenning

Om de ruimte voor participatie zo goed mogelijk te benutten, is het nodig om elkaars belangen en verwachtingen te begrijpen. Ook is het belangrijk om de historie hierin een plek te geven. In de pré-verkenningfase zijn daarom gesprekken gevoerd met de partners (gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat) en omgevingspartijen over de invulling van de participatie tijdens de verkenning. Dit om te komen tot een definitieve participatieaanpak. Daarmee hebben we ook recht gedaan aan diverse wensen die in het voortraject zijn geuit. Tot aan de Kennisgeving Voornemen en Participatie beperkten de gesprekken zich tot georganiseerde partijen. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende belangen rondom knelpunten op, langs en rondom het tracé.


In de gespreksronden tijdens de pré-verkenningfase hebben we getoetst of het concept van de participatieaanpak aansluit bij de verwachtingen vanuit de omgeving. Deze gesprekken gaven ons de kans om te checken of de gedeelde belangen en aandachtspunten rondom de opgave N279 misschien zijn veranderd. Een impressie van de opbrengst van deze ronde is verwerkt in deze aanpak. Deze vindt u terug in een aantal kaders tussen de teksten, zoals in onderstaand kader.

In de pré-verkenningfase vroegen diverse belanghebbenden aandacht voor twee punten: een voorspelbare reistijd en een goede bereikbaarheid van de dorpskernen. Mensen vrezen dat een verbeterde N279 Veghel-Asten meer verkeer aantrekt, wat invloed kan hebben op de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Ze willen dat alle aspecten – dus niet alleen de infrastructuur – worden meegenomen in de aanpak. Inclusief de verbindingen van oost naar west. De meeste betrokken partijen beseffen dat er geen perfecte oplossing is. Ze vragen wel nadrukkelijk om een open en duidelijke besluitvorming in alle fasen. Ook willen ze dat de redenen voor het wel of niet meenemen van input vanuit de omgeving goed worden gemotiveerd.

(Bron: Gesprekken georganiseerde stakeholders in pré-verkenning voorjaar 2024)

1.5 Formele/informele participatie en democratisch proces

Onderstaande afbeelding (figuur 1) geeft het te doorlopen proces weer van kennisgeving tot projectbesluit. Dit proces kent formele en informele participatiemomenten. Zo kan de provincie inzicht krijgen in de kennis die er is over het gebied en de ideeën die er leven, zodat dit kan worden meegewogen in de uiteindelijke beslissing.



Figuur 1: Projectprocedure N279 tot vastgesteld projectbesluit.

Formele participatie

Het proces om te komen tot een vastgesteld projectbesluit (zie figuur 1) kent drie formele participatiemomenten:

- de Kennisgeving Voornemen en Participatie, met een uitnodiging aan de omgeving om mogelijke oplossingen en aandachtspunten voor de opgave aan te dragen (stap 1 in figuur 1);
- de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (stap 2), met een formele inspraakmogelijkheid door het indienen van zienswijzen;
- het ontwerp projectbesluit (stap 6), met een formele inspraakmogelijkheid door het indienen van zienswijzen.

Informele participatie

De informele participatie staat beschreven in hoofdstuk 2. Dat gaat over de manier waarop de provincie de omgeving (omwonenden, bedrijven en organisaties), aanvullend op het formele proces, wil betrekken bij het proces.

2. Participatieproces

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de provincie de omgeving wil betrekken bij het proces, hoe de omgeving ideeën kan aandragen en hoe de provincie die bijdragen meeneemt in de afwegingen en in de besluitvorming.

2.2 Doel van het participatieproces

Met het participatieproces willen we het volgende bereiken:

- duidelijkheid bieden over met wie, wanneer, waarover en hoe participatie plaatsvindt;
- tijdig en begrijpelijk informeren over inhoudelijke zaken;
- ruimte bieden aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de doelen van het project;
- bevorderen van de kwaliteit van het besluitvormingsproces, en daarmee de kwaliteit van de inhoud van het projectbesluit en de planproducten. Dit door belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het proces;
- doorgronden van standpunten en belangen en transparant zijn over wat wel en niet kan;
- inzichtelijk maken of en hoe de inbreng vanuit de omgeving is meegewogen in de gemaakte keuzes;
- op gang brengen van een dialoog overstijgend over de belangen. We willen zo komen tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling van lusten en lasten.

De participatiedoelen gelden voor het hele proces van kennisgeving tot projectbesluit. De participatieaanpak die voor u ligt, richt zich in eerste instantie op de fase tot de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Na de vaststelling hiervan nemen we de participatieaanpak opnieuw onder de loep voor de volgende fase: van NRD naar projectbesluit.

Hoe snel moeten we werken en hoe zorgvuldig moeten we zijn in het proces? Over dit spanningsveld hebben we in de pré-verkenning gesproken. De meeste belanghebbenden vinden zorgvuldigheid belangrijk, om zo een duurzame oplossing te garanderen voor de lange termijn. Tegelijkertijd kunnen slimme keuzes uit het verleden helpen om bijvoorbeeld de grootste knelpunten al eerder aan te pakken. De boodschap: neem de regie vanuit een duidelijke visie en hak knopen door, wetende dat een perfecte oplossing niet bestaat.

(Bron: Gesprekken georganiseerde stakeholders in pre-verkenning voorjaar 2024)

2.3 Drie participatieniveaus: samenwerken, raadplegen en informeren

De participatie in het project N279 Veghel-Asten is in principe voor iedereen toegankelijk. Hierbij maken we onderscheid in drie participatieniveaus: samenwerken (meedoen), raadplegen (meedenken) en informeren (meeweten). Dit alles met respect voor de verschillen in rollen, vanwege bijvoorbeeld wettelijke en democratische regels.

2.3.1 Samenwerken

De eerder genoemde overheden in het gebied werken mee aan het project N279 en de programmatische aanpak ervan. Hiervoor organiseren we drie soorten overleggen: Regiegroep-, Stuurgroep- en specialistische overleggen. Het doel van deze verschillende overlegvormen is om:

- samen te bepalen hoe we de participatieaanpak vormgeven en hoe we die tijdens het participatieproces kunnen volgen. Hiermee kunnen we aansluiten bij de behoeften en verwachtingen die leven in de gebieden;
- partijen inhoudelijk te betrekken bij de onderzoeken die leiden tot besluitvorming. Zo kunnen de provincie en de bestuurlijke partners weloverwogen keuzes maken;
- op de juiste momenten informatie uit te wisselen over mogelijk bestuurlijke kansen en risico's;
- te zorgen voor voortdurende betrokkenheid op bestuursniveau.

2.3.2 Raadplegen

De provincie stelt iedereen in de gelegenheid om belangrijke waarden, kansen, aandachtspunten en belangen in het gebied naar voren te brengen en oplossingen aan te dragen. Zodat deze betrokken kunnen worden bij de afwegingen. We nodigen hiervoor partijen met een achterban uit om mee te denken, maar ook niet-georganiseerde belanghebbenden krijgen de kans om hun stem te laten horen. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten. Zoals een digitaal meedenkplatform waar mensen ideeën kunnen achter laten, de mogelijkheid van maatwerkgesprekken en regionale belangentafels. Deze drie vormen lichten we hieronder nader toe.

Meedenkplatform op www.brabant.nl/N279

Op de projectwebsite www.brabant.nl/N279 vindt u informatie over het project. In het proces tot een Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunnen stakeholders op twee specifieke momenten via het online meedenkplatform op www.brabant.nl/N279 inbreng leveren. Via kaarten wordt gevraagd een reactie achter te laten rondom gerichte vragen in het project.

- van 23 mei t/m 7 juli 2024: kunt u aandachtspunten en kansen aandragen rondom ontwikkelingen, specifieke gebiedsinformatie en suggesties voor oplossingen.
- in september en oktober 2024: kunt u aandachtspunten aangeven op de mogelijke oplossingsrichtingen die in het project worden onderzocht.

Maatwerkgesprekken

De projectorganisatie biedt alle belanghebbenden in het project N279 de gelegenheid om met het projectteam in gesprek te gaan. Vanuit behoeften van de stakeholders of vanuit het projectteam kunnen individuele gesprekken of in groepsverband worden georganiseerd. Deze gesprekken kunnen op verschillende momenten in het proces plaatsvinden. Bij behoefte aan contact en/of een gesprek kunt u per e-mail (N279@brabant.nl) contact opnemen met de omgevingsmanager van de provincie.

Belangentafels

Via belangentafels wil de provincie in gesprek gaan met afgevaardigden van verschillende belangen; ondernemers, agrariërs, inwoners en natuur- of cultuurorganisaties. De afgevaardigden voeren het gesprek vanuit het overkoepelende belang dat ze vertegenwoordigen en niet hun persoonlijk belang of dat van hun eigen wijkraad of stichting. Daar zijn andere mogelijkheden voor, zoals het maatwerkgesprek of het meedenkplatform.

In elk van de drie deelgebieden (Veghel/Keldonk, Boerdonk/Gemert, Aarle-Rixtel/ Helmond/ Deurne/ Asten/A67) organiseren we tijdens het proces tot de NRD drie á vier keer een belangentafel.

De inzet van belangentafels sluit aan bij de keuze voor de brede belangenbenadering, als basis voor de participatieaanpak. Het doel is om de grote diversiteit aan belangen langs de N279 tijdig en zorgvuldig bij elkaar te brengen, met het oog op een zo evenwichtig mogelijke verdeling van lusten en lasten. Het gesprek is bedoeld om elkaars standpunten en belangen te horen en te begrijpen. Een ervaren voorzitter begeleidt het proces rondom en tijdens de belangentafel.

Voor de projectorganisatie en bestuurders is het gesprek aan de belangentafel een belangrijke bron van informatie om keuzes te maken en plannen uit te werken. Met input van alle belangentafels zal aan het eind van deze NRD-fase een advies worden opgesteld. Een vertegenwoordiging van de belangentafels presenteert dit advies aan de stuurgroep vóór vaststelling van de NRD.

In de aanloop naar de start van de procedure zijn diverse organisaties uitgenodigd om de participatieaanpak te bespreken. Hieruit is een belangrijke toevoeging gekomen op het onderdeel 'belangentafel': gezamenlijk kunnen de tafels een advies uitbrengen aan de Stuurgroep. De adviezen vanuit de belangentafels zijn niet bindend, maar er is afgesproken dat de Stuurgroep duidelijk aangeeft waarom ze een advies wel of niet meeneemt in het maken van keuzes. (Bron: Gesprekken georganiseerde stakeholders in pré-verkenning voorjaar 2024)

2.3.3 Informeren

Alle belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen regelmatig informatie over de voortgang van het project. Onder meer via nieuwsbrieven, tijdens informatiebijeenkomsten en via de website www.brabant.nl/N279. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via het formulier op deze website.

De projectorganisatie wil hiermee:

- heldere en begrijpelijke informatie over het project op tijd en voor iedereen toegankelijk maken;
- bijdragen aan het begrip van belanghebbenden over waarom en hoe het project wordt uitgevoerd;
- het zo makkelijk mogelijk maken voor belanghebbenden om contact met ons op te nemen.

2.4 Participatiemiddelen

De manier waarop alle rollen en posities een plek krijgen en welke middelen ingezet worden is op de 'Routekaart' (bijlage I) inzichtelijk gemaakt. Deze kaart laat de voorliggende participatieaanpak zien in één afbeelding. De participatieaanpak zelf is op haar beurt een toelichting op de Routekaart.

De Routekaart toont op hoofdlijn het verloop van het participatieproces tijdens de verkenningsfase tot en met de vaststelling van de NRD. Te zien zijn de drie participatieniveaus en een tijdlijn die aansluit bij de processtappen die we doorlopen. Want het participatieproces staat niet op zichzelf: het heeft een wisselwerking met de inhoud van het project. Op de Routekaart is daarom een logische link gelegd met het planproces voor de verkenning.

Onderstaande tabel geeft een beeld van de diverse middelen die ingezet worden.

| Participatieniveaus | Stakeholdercategorie | Rol/doel | Participatiemiddel |
|---|---|--|---|
| Meedoen (samenwerken) | Regionale partners (ring 1): gemeenten, provincie, waterschap, RWS. Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. | Meewerken aan het project, vanuit hun mandaat/ professionele rol, belang voor het draagvlak of in te brengen kennis | <ul style="list-style-type: none"> • (Bijeenkomst) Regiegroep • (Bijeenkomst) Stuurgroep |
| Meedenken (raadplegen) | <ul style="list-style-type: none"> • Georganiseerde belangengroepen (ring 2) • Vertegenwoordigers belangentafels • Specialisten partners | Raadplegen stakeholders voor een inhoudelijke bijdrage aan of mening over het project. De ideeën, wensen of adviezen worden meegenomen en door het projectteam beoordeeld of, hoe en wanneer deze een plek kunnen krijgen in het project. De uitkomst wordt teruggekoppeld naar de stakeholders. | <ul style="list-style-type: none"> • Belangentafels • Ring 2 gesprekken • Maatwerk-gesprekken • Specialistische projectgroepen, o.a. project-groep verkeer |
| Meeweten en op afstand meedenken (informer) | <ul style="list-style-type: none"> • Individuele belanghebbenden (bewoners, ondernemers, weggebruikers) • Overige overheden • Nuts bedrijven • Overige georganiseerde belangengroepen | Informer stakeholders die in deze fase nog geen actieve rol spelen, maar wel op de hoogte gehouden willen blijven van de vorderingen. Voor stakeholders dient duidelijk te zijn hoe ze input (wensen en zorgen) kunnen inbrengen. | <ul style="list-style-type: none"> • Website (incl. meedenkplatform InBeeld) • Nieuwsbrief • Informatie-bijeenkomsten • Individueel contact (mail, maatwerkgesprek) |

Spelregelkader

Door participatie krijgen alle belanghebbenden in het proces de mogelijkheid om voor hun belangen op te komen. En ook om ideeën aan te dragen en (gebieds)kennis in te brengen. In het Spelregelkader (bijlage II) staat beschreven hoe de deelnemers aan het participatieproces met elkaar en met elkaars belangen omgaan. Verder bevat het spelregelkader omgangsvormen en praktische afspraken. Deze regels en afspraken gelden automatisch voor iedereen die deelneemt aan het participatieproces.

2.5 Weerslag van het participatieproces


Elke processtap in de verkenning sluit af met een formeel document (zoals de NRD of het projectbesluit), inclusief bijlagen. In elke fase maken we daarnaast een participatierapport. Het participatierapport maakt duidelijk hoe de de beoogde participatieaanpak is doorlopen, welke inbreng uit omgeving is opgehaald en hoe deze is meegenomen bij het opstellen van het document. Als inbreng niet of gewijzigd is meegenomen, dan staat uitgelegd waarom dat zo is.

2.6 Evaluatie van participatieaanpak en -proces

Aan het einde van de verkenning evalueert de provincie hoe deze participatieaanpak heeft gewerkt en wat de ervaringen zijn. Dat doen we samen met een vertegenwoordiging van de betrokken belanghebbenden. Hierin nemen we ook de Routekaart, het Spelregelkader en het functioneren van de belangentafels mee. En we bekijken of en hoe aanpassing nodig is voor de volgende fase in het project. Voor deelnemers is dit ook een moment om te beslissen of ze in de volgende fase betrokken willen blijven en voor andere belanghebbenden om zich alsnog aan te melden voor het participatie proces.


Bijlage I Routekaart

Participatieaanpak tot vastgesteld Notitie Reikwijdte en Detailniveau



Bijlage II Spelregelkader

SPELREGELKADER N279 VEGHEL-ASTEN



Provincie is vanuit haar rol als wegbeheerder en bevoegd gezag verantwoordelijk voor het komen tot een projectbesluit. In het proces daar naar toe zet de provincie in op een transparant participatieproces. Waarin alle belangen zo veel mogelijk een plek krijgen.. Dit vraagt een inspanning van alle deelnemers* aan het participatieproces. Daarvoor is dit spelregelkader opgesteld. Het geeft aan wat actief deelnemen aan de participatie over de N279 vraagt van de deelnemers. Ofwel de invulling hoe deelnemers met elkaar omgaan en van elkaar mogen verwachten bij deelname aan het participatieproces verkenning N279 Veghel-Asten. Dit proces is weergegeven in de 'Routekaart verkenning N279' en beschreven in de daarbij behorende Participatieaanpak.

Constructief meewerken aan het participatieproces houdt in:

- respectvol omgaan met de verschillen in rollen en belangen;
- tegenstellingen benaderen vanuit de inhoud en niet op de persoon of organisatie;
- elkaar gedurende het participatieproces niet verrassen; breng bijvoorbeeld gesprekspartners in het participatieproces vooraf op de hoogte over eigen communicatie-activiteiten die het participatieproces kunnen beïnvloeden;
- zich committeren aan het participatieproces en aanwezig zijn bij de in overleg met deelnemers geplande momenten;
- zich houden aan de basisprincipes van vertrouwelijkheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De voortgang van het participatieproces is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. Met het oog op continuïteit van het proces is het in geval van overlegtafels wenselijk dat de vertegenwoordiging zo veel mogelijk uit dezelfde deelnemer(s) bestaat en vervanging in overleg gebeurt. Een achterban geeft een stem geen extra gewicht. In het geval dat een uitspraak wordt gedaan namens een achterban, zal de deelnemer dit expliciet maken. Mochten deelnemers het participatieproces frustreren ten koste van de belangen van andere deelnemers, dan zal de provincie hen daarop aanspreken en in uiterst geval uitsluiten van deelname.

De provincie kan in overleg met de deelnemers ondersteuning bieden bij het verzorgen van goede informatievoorziening richting achterbannen van (bewoners-)organisaties.

De provincie zorgt voor

- duidelijkheid over of/hoe de bijdragen van deelnemers meegenomen worden in het proces of in besluiten;
- duidelijkheid over data van bijeenkomsten; deze worden tijdig gepland in overleg met deelnemers;
- zo tijdig mogelijk verstrekken van de agenda van overleggen en andere informatie, zodat de deelnemers de tijd hebben om bijvoorbeeld hun achterbannen en experts te raadplegen;
- vastlegging van afspraken en deze delen met deelnemers;
- afspraken met deelnemers hoe achterbannen worden geïnformeerd;
- borging van privacy en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

*Deelnemer: elke organisatie, belangengroep of individu die al dan niet op uitnodiging deelneemt aan het participatieproces, inclusief de provincie en haar bestuurlijke partners