
AB voorblad

Waterschap
Aa en Maas

Datum vergadering: 22 februari 2019 
Agendapunt: 4.B.
Projectenboeknummer en -naam: N.v.t. 
Corsa dossiernummer: -- 
Voorstelnummer BABS: 47582

AAN het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas

Commissie(s)
Cie. WB 31-01-2019 
Cie. AFZ 31-01-2019

Portefeuillehouder(s)
Dijk, P.M.J. van

Agendaonderwerp:
Evaluatie droogte 2018 fase 2

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van spoor 2 van de 
Evaluatie Droogte 2018.
2. Ten aanzien van maatregel 2.1, vissen af te vangen, de keuze te maken voor optie 1:
- Geen algemene vissoorten meer afvangen; op locaties met zeldzame, kritische

vissoorten in eerste instantie in zetten op de watervoerendheid van de 
watergangen en in tweede instantie op afvangen van deze kritische soorten.

Besluit: Mij bekend,
De secretaris,

Bij het onderwerp:
Liggen de volgende stukken ter inzage:

De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden:
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Adviesnota voor het Algemeen Bestuur d.d. 22 februari 2019 

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van spoor 2 van 

de Evaluatie Droogte 2018.
2. Ten aanzien van maatregel 2.1, vissen af te vangen, de keuze te maken voor optie 1:

o Geen algemene vissoorten meer afvangen; op locaties met zeldzame, kritische 
vissoorten in eerste instantie in zetten op de watervoerendheid van de 
watergangen en in tweede instantie op afvangen van deze kritische soorten.

probleemstelling
De zomer van 2018 was extreem droog. Na 1976, het record droogtejaar, is het een van 
de droogste zomers van de afgelopen 100 jaar. Uit de droogte evaluatie van het KNMI 
blijkt dat deze droogte eens in de dertig jaar kan optreden. Door klimaatverandering kan 
dit oplopen tot eens in de 15 à 20 jaar. Door de hoge temperaturen en de geringe 
neerslag was er weinig water beschikbaar. Hierdoor ontstonden op veel locaties in ons 
beheergebied problemen met betrekking tot waterbeschikbaarheid en -kwaliteit.

In het thema AB van 14 september 2018 is op hoofdlijnen een plan van aanpak 
gepresenteerd om de Droogte 2018 te evalueren. In dit plan werden meerdere sporen 
benoemd:

1. Volgen herstel watersysteem;
2. Evalueren maatregelen droogtebestrijding;
3. Bestuurlijke evaluatie;
4. Landelijke evaluatie.

In de themacommissie van 22 oktober 2018 bent u geïnformeerd over de voortgang van 
spoor 1 (Volgen herstel watersysteem). De financiële afwikkeling van de Droogte 2018 is 
behandeld in het AB van 14 december 2018 (fase 1). Resultaten van spoor 4 worden 
vanaf april 2019 verwacht.

Deze nota informeert u over de (eerste) inzichten uit spoor 2. In spoor 2 is onderzocht hoe 
effectief de door het waterschap genomen maatregelen waren, welke maatregelen in een 
volgende droogte periode opnieuw genomen zullen worden en welke structurele 
maatregelen nodig zijn om beter voorbereid te zijn op extreme omstandigheden in de 
toekomst.

Hiertoe zijn 52 medewerkers geïnterviewd, die een rol hadden in de bestrijding van de 
droogte in 2018. Belangrijkste conclusies uit deze interviews zijn:

1. Het commitment bij de medewerkers was groot en de beschikbare kennis werd 
goed gedeeld. Er is sprake van een zeker gevoel van trots over de wijze waarop 
de calamiteit is afgehandeld. Hierbij speelde de Waterkamer een belangrijke rol. 
Deze droeg bij aan snelle en gedragen maatregelen;
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de Waterkamer

Een fysieke ontmoetingsruimte waar afvaardigingen van verschillende disciplines 
en afdelingen samen de toestand van het watersysteem duiden en adviezen 
geven op operationeel en tactisch niveau. Dit is tevens de plek waar gegevens 
samenkomen en omgezet worden in bruikbare informatie voor in- en extern 
gebruik.

2. Het merendeel van de maatregelen (bv rondom waterconservering en -verdeling) 
heeft goed uitgepakt. Aandachtspunten zijn "vis afvangen” en de 
blauwalgenproblematiek. Hier wordt verderop op ingegaan.

3. Het systeem is door de mogelijkheid van aanvoer uit bovenstroomse gebieden en 
vanuit de Maas te kenmerken als redelijk robuust. Zo zijn de Peelvenen, mede 
door de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen, minder verdroogd dan in eerdere 
jaren. Tegelijkertijd betekent dit dat het systeem kwetsbaar is als deze 
inlaatmogelijkheden door nog drogere zomers of bij een lage Maasafvoer weg 
zouden vallen;

4. Er is ruimte om (nog) meer water te conserveren: met de nota Peilbeheer 
(vastgesteld in het AB van 5 juni 2015) is meer aandacht gegeven aan het 
instellen van peilen waarbij te nat en te droog beter in balans zijn gebracht. Dit 
wordt verder geoptimaliseerd in de GGOR trajecten. Conform de uitgangspunten 
van "Weer, een uitdaging” zullen in deze trajecten de extremen aan de droge en 
natte kant worden meegenomen. Maar daarnaast kunnen mogelijk ook nog extra 
conserveringskansen operationeel gemaakt worden (bv in de lopende 
inrichtingsprojecten). Ook de huidige extreme instellingen (boven de bovenkant 
van de beheermarge) van alle automatische stuwen dragen bij aan 
waterconservering.

5. Afhankelijkheid van sleutelfiguren: De calamiteitenorganisatie heeft sterk geleund 
op een beperkt aantal sleutelfiguren. Om dit beter op te vangen zijn 
zomerplanningen nodig en moeten er meer mensen op tactisch niveau 
beschikbaar komen om een betere doorvertaling van strategisch (beleid) en 
tactisch (bestrijdingsplan) naar operationeel niveau (protocol, gebiedsgerichte 
maatregelen) te krijgen. Dit verbetert de aansturing, vergemakkelijkt de 
communicatie en verkleint de kans op fouten.

Beoogd effect
De uitkomsten van de interviews zijn langs vier lijnen vertaald in adviezen/aanbevelingen 
voor structurele maatregelen, nl.

1. Inbedden van lessen van de Droogte 2018 in de bedrijfsvoering;
2. Keuzes maken;
3. Eenduidige uitvoeringspraktijk ontwikkelen;
4. Opleiding en aanstelling.

Ad 1. Inbedden van lessen van de Droogte 2018 in de bedrijfsvoering 
In de onderstaande tabellen zijn de belangrijkste maatregelen genoemd die voor 
respectievelijk 1 april 2019 en 1 juni 2019 uitgevoerd kunnen worden, zodat de lessen die 
geleerd zijn in 2019 direct toegepast kunnen worden.
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Maatregelen voor 1 april 2019 Waar draagt het aan bij?
2.1 Ontwikkelen scenario/protocollen hoge peilen tot 1 april:

- Wat als in februari alle boeren mest gaan uitrijden?
Effectieve, eenduidige 
maatregelen

2.2 Ontwikkelen scenario/protocol droog voorjaar:
- Wat als er een beregeningsverbod geldt vanaf 1 april?
- Wat als er een onttrekkingsverbod oppervlaktewater 
jaarrond van kracht is?

Effectieve, eenduidige 
maatregelen

Maatregelen voor 1 juni 2019 Waar draagt het aan bij?
2.3 Scenario normaal/droog voorjaar droge, zonnige, warme 

zomer:
- Wat als het inlaatwater blauwalgen bevat?
- Wat als er geen inlaatwater beschikbaar is?

Eenduidige
uitvoeringspraktijk
ontwikkelen

Ad 2. Keuzes maken
Met name rondom het vissen afvangen zijn vraagtekens geplaatst als het gaat over 
effectiviteit. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd specifiek op het aspect ‘maatregelen 
tegen droogte in beken ten behoeve van ecologie en beschermde soorten’. Hierbij zijn 
andere waterschappen en experts van natuurorganisaties geraadpleegd. Zij 
onderschrijven de vraagtekens als het gaat om algemene soorten. Alleen voor zeldzame, 
kritische soorten is dit afvangen te overwegen. In deze gevallen is raadzaam om in eerste 
instantie in te zetten op het watervoerend houden van ecologisch waardevolle 
locaties/watergangen.

Bij de voorgestelde keuze voor het niet meer afvangen van algemene soorten, blijft er dan 
echter wel een imago Z communicatie punt over. Het niet afvangen van algemene vissen 
gaat leiden tot vissterfte en dit is zichtbaar. Op het ‘niets doen’ kan door de publieke 
opinie gereageerd worden als zijnde ‘zielig’ of ‘creëren van omstandigheden met 
ziektekiemen/bacteriën’. Hierover dient bestuurlijk een keuze gemaakt te worden.

Maatregel voor 1 april 2019 Waar draagt het aan bij?
2.1 Keuze maken wel of geen vissen afvangen en bijbehorende 
acties als gevolg van deze keuze verder uitwerken.
Voorstel: Geen algemene vissoorten meer af te vangen; op 
locaties met zeldzame, kritische vissoorten. In eerste instantie in 
zetten op de watervoerendheid van de watergangen en in 
tweede instantie op afvangen van kritische soorten.

1. Kiezen voor watervoerend houden kritieke locaties met 
zeldzame, kritische soorten (dit zullen een beperkt aantal 
locaties zijn) en algemene soorten niet afvangen, met inbegrip 
van (enige) imagoschade ^ C 25.000,­

2. Kiezen voor alle vissen afvangen om imagoschade zo beperkt 
mogelijk te houden:
a. Vroegtijdig vissen afvangen door een professioneel bedrijf 

en deze overzetten naar wateraanvoerwatergangen
Minimaal C 50.000,-

b. Vissen afvangen op basis van een piepsysteem en 
daarbij een beroep doen op lokale visclubs en ivn’s ^ 
kosten verwaarloosbaar en als deze er niet zijn 
professioneel afvangen ^ Minimaal C 25 000,-

Geen onnodige ecologische 
schade
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;al naar gelang de gezondheidsstaat van de vissen, de 
vissen afvoeren of overzetten naar 
wateraanvoe rwaterga ngen.

Ad 3 Eenduidig operationeel beleid ontwikkelen
Ten aanzien van onderstaande onderwerpen kan nieuw beleid (blauwalgen) ontwikkeld 
worden of is een concretiseringslag aan te bevelen. Op deze manier wordt een 
eenduidige uitvoeringspraktijk bewerkstelligd.

Maatregelen (planning?) Waar draagt het aan bij?
3.1 Normstelling voor blauwalgen:

- Bij welke concentraties treden er geen risico's voor 
volksgezondheid op en kan wateraanvoer doorgaan?

Eenduidige 
uitvoeringspraktijk en 
afwegingskader ontwikkelen 
Opstellen onderzoek 
agenda

3.2 Beregeningsbeleid beter uitlegbaar voor omgeving maken. Eenduidige
uitvoeringspraktijk
ontwikkelen

3.3 Regionale vertaling (samen met onze water “partners”) van 
de verdringingsreeks om de waterverdeling te 
optimaliseren:
- Welke watergangen blijven in welke situatie water 
ontvangen en welke mogen droogvallen? Dit ook in relatie 
tot de problematiek rondom het afvangen van vis (zie 
maatregel 2.1).

Eenduidige
uitvoeringspraktijk
ontwikkelen
Geen onnodige ecologische 
schade
Opstellen onderzoek 
agenda

Ad 4 Opleiding en aanstelling
In onderstaande tabel zijn de twee belangrijkste voorwaarde, die nodig zijn om de 
toekomstige calamiteiten in te passen in de reguliere bedrijfsvoering uitgewerkt. Dit zal 
helpen om zowel tijdens de calamiteit, de voorbereidende periode en de nazorg effectief 
en efficiënt te werken. Deze constatering is overigens in lijn met de resultaten van fase 1 
van de evaluatie Droogte 2018.

Maatregel (Volgende bestuursperiode) Waar draagt het aan bij?

4.1 Capaciteitsuitbreiding en investeren in kennis delen Z 
trainen en oefenen, meer mensen op tactisch niveau.

Kwetsbaarheid door 
afhankelijkheid van beperkt 
aantal sleutelfiguren 
beperken

4.2 Doorontwikkelen Waterkamer Kwetsbaarheid door 
afhankelijkheid van beperkt 
aantal sleutelfiguren 
beperken
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Argumenten

1. Het klimaat verandert snel. Afgelopen jaren hebben we extreme weersperioden
meegemaakt, die we als niet normaal beschouwen. Onze bedrijfsvoering is niet 
ingericht om jaar in jaar uit deze extremen op te vangen. Dit gaat uiteindelijk ten koste 
van de reguliere activiteiten (bv uitvoeringsprojecten en groot onderhoud). Nu deze 
extremen normaal worden (ieder jaar?), dient de bedrijfsvoering hierop aangepast te 
worden en dient anders gewerkt te worden. Doen we dat niet, dan gaan we de 
toekomst mogelijk ervaren als een ‘opeenstapeling van calamiteiten’, daar waar we 
zouden moeten streven naar ‘past in de reguliere bedrijfsvoering’.

2. Genoemde maatregelen zijn nodig om goed voorbereid te zijn op een nieuwe droogte.

3. Omdat de extremiteit van de droogteproblematiek dit jaar nog nieuw/ongeëvenaard
was, werd er nu nog door de omgeving geaccepteerd dat diverse aspecten nog 
onbekend waren voor het waterschap en hier dus geen pasklaar antwoord voor was. 
Het gevoel heerst dat onze omgeving bij een volgende droogte van het waterschap 
verwacht dat we hier goed op voorbereid zijn. Hierdoor bestaat het afbreukrisico of de 
kans dat er imagoschade ontstaat bij een nieuwe droogte. Vanuit de omgeving wordt 
verwacht dat het benodigde huiswerk wordt gemaakt.

4. De realisatie van onze doelstellingen staat onder druk. Er zijn afgelopen perioden veel
extra opgaven bijgekomen en geen opgaves afgevallen. Genoemd kunnen worden: 
extra inspanning om de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen (waaronder extra 
zuiveringsstappen), extra inspanning op het gebied van digitale transformatie, vergrote 
ambities rondom duurzaamheid, extra doelstelling om energieneutraal in 2030 te zijn, 
urgente opgave rondom waterveiligheid ten gevolge van de nieuwe normering. Veel 
van het extra werk is de afgelopen jaren binnen de begroting opgevangen: er wordt 
extra werk gedaan zonder dat de beschikbare middelen navenant zijn verhoogd. Dit 
heeft de druk op de organisatie verhoogd. De beperkte capaciteit maakt dat 
tegenvallers (zoals de Droogte 2018) moeilijk opgevangen kunnen worden en tot 
vertraging leiden in projecten en ons regulier werk. Het doorontwikkelen van bv de 
Waterkamer vergt op jaarbasis zeker een halve fte.

Kanttekeningen/Risico’s
1. Genoemde maatregelen zullen niet alle effecten van een extreem droge zomer op 

kunnen vangen. Hiervoor is, naast het aanvoeren van Maaswater, vooral veel 
neerslag nodig. Alleen dan herstelt het watersysteem zich volledig en is het bestand 
tegen een nieuwe extreme droogte.

Financiën/s ubs idies/p roj ectenboek
Naar aanleiding van de discussie met het Algemeen Bestuur zullen de structurele 
consequenties op kosten gezet worden en vervolgens aan het Algemeen Bestuur 
aangeboden.

Bijdrage duurzaam waterschap
Een goede evaluatie van de Droogte 2018 en het oppakken van de structurele 
verbetermaatregelen helpt ons om beter te kunnen anticiperen op een toekomstige 
droogte.
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Vervolg
De organisatie zal in 2019 de verbeterpunten 1.1 t/m 4.2 oppakken om zich goed voor te 
bereiden op een nieuwe periode van extreme droogte.

Communicatie/participatie
De gewijzigde aanpak qua afvangen van vissen zal met IVN en de 
hengelsportverenigingen besproken worden.

Bijlagen
AB-besluit

versiedatum 
14 januari 2019
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AB-Besluit

Onderwerp: Evaluatie Droogte 2018 - fase 2 

Agendapunt:

BESLUITNUMMER: 220219/

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 14 januari 2019;

gelet op het bepaalde in de Waterschapswet;

gezien het advies van de commissie Algemene en Financiële zaken en 
Watersysteembeheer van 31 januari 2019;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van het afronden van fase 2 - Evaluatie Droogte 2018.
2. Ten aanzien van maatregel 2.1, vissen afvangen, de keuze maken voor optie 1:

o Geen algemene vissoorten meer afvangen; op locaties met zeldzame, kritische 
vissoorten in eerste instantie in zetten op de watervoerendheid van de 
watergangen en in tweede instantie op afvangen van deze kritische soorten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering 
van 22 februari 2019,

de secretaris, de dijkgraaf,

drs. P. Sennema drs. L.H.J. Verheijen


