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planning geothermie voor glastuinbouw Deurne

Geachte Statenleden,

Tijdens het woordvoerdersoverleg Ruimte van 6 april jl. heb ik toegezegd om een 
planning te geven van het project geothermie voor de projectlocatie glastuinbouw 
in Deurne.
De planning van dat project is als volgt:

fase Resultaat doorlooptijd
Seismisch onderzoek Potentiële bronnen in zicht Gereed
Verkenningsfase Inzicht in haalbaarheid van 

geothermie-project op 
hoofdlijnen (+A 25%)

6 maanden

Haalbaarheidsstudie Berekening van de 
opbrengst en investering 
(+A 100Zo)

6 maanden

Project voorbereiding Overeenkomsten sluiten met 
afnemer en aannemer

6 maanden

Detail design Ondergronds ontwerp van 
de boring; vergunningen 
aanvragen

3 maanden

Financial close Contracten voor 
financiering en 
aanbesteding en SDE+ 
gesloten; incl verzekeringen

6 maanden

Uitvoeren boring Geboorde productie- en 
injectieput

12 maanden

productietesten Uitsluitsel over opbrengst, 
start levering

3 maanden
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Bijlage(n)

Als alle fasen volgens plan verlopen en opeenvolgend kunnen worden uitgevoerd, 
produceert het geothermie project in 2022 de eerste warmte. Ik zeg dat enigszins 
voorzichtig, omdat ik mij realiseer dat het een exploratief project is: in Nederland is 
nog nergens tot deze diepte geothermie ontwikkeld: 3,5 km diep. Daardoor is het 
niet uit te sluiten dat de planning moet worden aangepast. Dit project maakt daarom 
onderdeel uit van de Green Deal Ultra diepe Geothermie. In deze deal werken veel 
partijen samen (waaronder landelijke en buitenlandse partijen) om de maximaal 
mogelijke kennis in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Overigens heb ik 
najaar 2017 en voorjaar 201 8 samen met de verantwoordelijk wethouder van
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Deurne overleg gevoerd met de belangrijkste vestigingskandidaat voor het 
glastuinbouwgebied om informatie en verwachtingen te delen . Tijdens dit laatste 
overleg is afgesproken dat medio september aan de ondernemer inzicht geboden 
wordt in de financiële en overige voorwaarden voor een mogelijke 
koopovereenkomst. Daarnaast is afgesproken dat er rond de komende 
jaarwisseling duidelijkheid moet zijn over het vestigingsperspectief voor het 
glastuinbouwbedrijf tegen de achtergrond van de PAS-beleidsregel.
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Met vriendelijke groet, 

drs. H.J.A. van Merrienboer
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