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Eindrapportage Landschappen van Allure 
 

 

Aanleiding 

Op 27 november 2012 is de Subsidieregeling Landschappen van Allure Noord-Brabant in werking 

getreden. In artikel 18 is bepaald dat Gedeputeerde Staten binnen vijf jaar na de inwerkingtreding aan PS 

een eindverslag toesturen. Enkele projectonderdelen worden formeel pas eind 2019 afgerond, maar de te 

leveren prestaties liggen vast waardoor het nu prima mogelijk is om een eindbeeld te schetsen. De 

gepresenteerde financiële gegevens zijn gebaseerd op meest recente voortgangsrapportages en kunnen 

komend jaar nog wat moeten worden bijgesteld. De definitieve cijfers worden gebaseerd op de subsidie 

vaststellingsbesluiten en zijn derhalve pas medio 2020 beschikbaar. De provinciale bijdrage kan echter 

nooit hoger uitvallen dan bij aanvang van het project is afgesproken. 

 

 
Doelen van Landschappen van Allure 

In 2010 hebben Provinciale Staten de Investeringsstrategie Agenda van Brabant vastgesteld. Rode draad 

daarin is de ontwikkeling van Brabant tot een Europese topregio. Met het investeringsprogramma Land-
schappen van Allure leveren, we in samenwerking met de regio, een bijdrage aan een hoogwaardige 

kennis- en innovatieregio. Hoogwaardige groene landschappen zijn van groot belang voor een aantrekke-

lijk vestigings- en leefklimaat in Brabant, welke complementair zijn aan de innovatieve stedelijke land-

schappen. Tezamen vormen ze de basis voor de kennis- en innovatie regio die we als provincie nastreven. 

Drie regio’s hebben de handschoen opgepakt. Geïnspireerd door het Koersdocument Transitie Stad en 
Platteland hebben gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars, ondernemers, burgers, onderwijsinstellingen 

en terreinbeheerders creatieve allianties gevormd en zijn er acht investeringsprojecten benoemd. De 

combinaties tussen markt en overheid, rood en groen, landschap en economie maken dromen tot top-

projecten. Ook de huidige omgevingsvisie zet sterk in op investeringen in de omgevings- en landschaps-

kwaliteit, het vestigings- en leefklimaat, natuur en biodiversiteit. Daarmee zijn de Landschappen van Allure 

ook nu nog actueel. De subsidiabele activiteiten hebben landschapsverbetering als centraal thema. Het 

gaat om:  

 De versterking van het landschap, gericht op biodiversiteit én het beleven daarvan. Samenvattend 

motto: ‘groen is de basis’.        
 De dynamische ontwikkelingen in het landschap, gericht op een hoogwaardige landschappelijke, 

ecologische en architectonische invulling van nieuwe ontwikkelingen in en rond de landschappen. 

Samenvattend motto: ‘verbinden stad en land’. 
 Ondernemen en beleven in het landschap, gericht op de regionale economie, verbreding en 

innovatie van de landbouw, recreatie en toerisme en het in leven houden van de cultuurhistorie. 

Samenvattend motto: ‘ondernemen in het landschap’. 
Deze aspecten zijn veelal niet scherp te scheiden omdat er vaak aan meerdere onderdelen wordt 

bijgedragen. Dat komt tot uiting in de projectenomschrijvingen zoals verwoord in het Bidbook voor de 
landschappen van Allure, in de subsidieaanvragen, maar vooral ook bij de uitvoering. In onderhavige 
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rapportage wordt per project derhalve de primaire focus genoemd. In verband met de leesbaarheid 

worden bij de beschrijving van de prestaties onderdelen samengenomen en geabstraheerd. 

 

 

De gezamenlijke investering 

De subsidieregeling kent twee trances, één in 2013 en één in 2014. Gezamenlijk brengen Provincie en 

regio’s (het bedrijfsleven incluis) een ontwikkeling in de landschappen op gang met een totaal investerings-

volume van ruim € 125 mln. De provinciale maakte hiervoor een bedrag van € 56 mln vrij. Dit bedrag zal 

vrijwel volledig worden uitgeput. Daar waar aangekondigde prestaties in de praktijk niet haalbaar bleken, 

zijn alternatieven met een vergelijkbare mate van allure gerealiseerd. 

 

 

De Brabantse Wal 
 

De kern van de Brabantse Wal vormt een uniek stuk Nederland met een grote geomorfologische 

verscheidenheid. Dit biedt ruimte voor behoud en ontwikkeling van zeldzame Europese natuur en een keur 

aan mogelijkheden voor de recreatieve beleving ervan. De Brabantse wal heeft een kleurrijke historie die 

verteld moet worden en waar bewoners en bezoekers identiteit aan ontlenen en waar men trots op is. 

Daarnaast is er verscheidenheid aan bedrijvigheid, van de kenmerkende kleinschalige landbouwbedrijven 

tot internationale ondernemingen die zich vestigen op de as Antwerpen.  

De visie ‘De Brabantse Wal brengt bijeen’ van de streekorganisatie Brabantse Wal, beoogt met 

doelgerichte investeringen en community building bewoners en betrokkenen deelgenoot te maken van hun 

‘landschap van allure’. Het landschap kan zo voor de toekomst behouden blijven en door nieuwe 

initiatieven worden versterkt. De uitdaging is om dit op een manier te doen, dat zowel bewoners als 

ondernemers erin willen investeren. Het investeringsprogramma Landschappen van Allure bood hiervoor 

kansen die de regio heeft opgepakt. Er zijn twee projecten gerealiseerd in dit gebied: De Zoom (met 6 

deelprojecten) en De West Brabantse Waterlinie (4 deelprojecten). 

 

 

De Zoom 

De Zoom zet met name in op een dynamische ontwikkeling van het landschap door stad en land met 

elkaar te verbinden. De commissie Asselbergs had in dit project vooral waardering voor de verwevenheid 

van de thema’s cultuur, recreatie en ecologie. 
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Met het project Route van de Turf is gewerkt aan het zichtbaar en tastbaar maken van de rijke 

turfgeschiedenis van de oostelijke flank van De Brabantse Wal. Met een nieuw fietspad, poosplaatsen en 

informatievoorzieningen profileert landgoed Visdonk zich nu als het middelpunt van de turfhistorie. Dit 

project brengt natuurontwikkeling en een betere beleving bijeen. Het gebied vormt op deze manier 

ecologisch, landschappelijk, recreatief én cultuurhistorisch een verbinding. 

De Bergsche Heide vormt een belangrijk groen uitloopgebied voor de bewoners van Bergen op Zoom. Het 

vormt de contramal voor rode ontwikkelingen in de directe omgeving. De recreatieve druk op de natuur is 

hier groot. Om dit te kunnen opvangen en toekomstbestendig te maken zijn de groene functies versterkt en 

de recreatieve functies gezoneerd. Aan de rand zal een nieuwe parkeervoorziening ervoor zorgen dat de 

natuurkern ontlast wordt. In de kern zijn nieuwe biotopen aangelegd en verderop is de ecologische 

verbindingzone langs de meanderende rivier de Kraggeloop gebied breder en daarmee robuuster 

gemaakt. Daarnaast is er geïnvesteerd in paden voor wandelaar, ruiter, fietsers en mountainbikers om de 

recreatieve waarde van het gebied te versterken. 

Het Landgoed Lievensberg is een belangrijke trekpleister gaan vormen voor de hele omgeving. De bouw 

van een innovatief en duurzaam centrum voor natuur- en milieueducatie vormde daarin de belangrijkste 

schakel. In de vernieuwde expositieruimte zijn nu wisselende tentoonstellingen te zien over duurzaam-

heidsthema’s en natuur. Om de grote toename in bezoekers in goede banen te leiden zijn de 
parkeervoorzieningen uitgebreid en beter landschappelijk ingepast.  

De Wouwse Plantage herbergt bijzondere natuurwaarden. Door de natte omstandigheden te herstellen en 

meer natuur aan te leggen vormt dit initiatief een impuls voor de biodiversiteit. Met de inrichting van een 

recreatieve poort en de aanleg van paden is het landgoed een belangrijke entree geworden voor de 

stedeling met het achterland en speelt daarmee in op de natuur- en landschapsbeleving. 

Ook de investeringen op landgoed Visdonk in Roosendaal richten zich op de stad-landrelatie. De nieuwe 

inrichting van de natuurpoort maakt deze locatie bij uitstek geschikt als start voor extensieve vormen van 

dagrecreatie. Om aanleg van een educatieve tuin, het gedenkbos en de verbetering routestructuur helpen 

versterken dit nog verder. 

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Route van de Turf 5.386.000 8.254.074 3.951.299 

Natuurontwikkeling Bergsche Heide  8.341.541 7.613.619 3.661.828 

Natuurontwikkeling NME centrum 
Lievensberg 

938.765 3.000.222 921.290 

Natuurontwikkeling Wouwse plantage 5.884.180 1.954.583 1.279.814 

Natuurontwikkeling Visdonk 1.229.597 1.889.248 673.941 

Projectmanagement 105.000 424.000 65.100 

 21.885.083 23.135.746 10.553.272 

 

Opmerkingen 
Deelproject De Bergsche Heide kreeg met een flinke tegenslag te verwerken toen de ondernemer die dit 
project trok met financiële problemen te kampen kreeg en uit het project moest stappen. Daarmee viel een 
groot deel van de cofinanciering weg. Gemeente Bergen op Zoom nam het deelproject over, maar werd 
daarmee wel geplaats voor de bijna onmogelijke opgave om de klus in de nog resterende tijd te klaren. 
Ondanks het verleende uitstel bleef het deelproject gedurende de hele looptijd onder grote druk staan. 
Naar aanleiding van dit alles kwam ook de vraag naar boven in welke mate de penvoerder 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor financiële tekortkomingen van deelnemers aan deelprojecten. 
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De West-Brabantse Waterlinie 

Deze linie kent een lange geschiedenis. Een linie van forten verbond de steden Steenbergen en Bergen op 

Zoom met elkaar. Het gebied hiertussen kon onder water worden gezet. Onze oorlogvoerende voorouders 

zochten zo bescherming. In vrediger tijden vormden veen en waterwegen de basis voor turfwinning en -

handel. Al die sporen zijn er nog, maar ze moesten weer zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden. Dit 

project voorziet in het herstel van deze linie, van het begin bij Fort Henricus tot het einde bij de 

Waterschans uit 1586. Dit project optimaliseert de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve 

mogelijkheden in het gebied en dat scoorde hoge hogen bij commissie Asselbergs. Het project kent vier 

deelprojecten. 

 

 
 

De Waterlinieroute zorgde voor een recreatieve ontsluiting door een thematische route te ontwikkelen en 

een fietspad door het Laag aan te leggen. Waterschans-Fort Roovere herstelde de Schans en een fort en 

voegde een innovatieve uitkijktoren en waterspeelplaats toe. De Poort Steenbergen gaf het gebied een 

impuls door versterking van de karakteristieke kreken- en polderstructuur en gaven daarmee ook invulling 

aan de regionale wateropgaven. Het laatste deelproject herstelde Fort Henricus en maakte een belangrijke 

slag in de recreatieve ontsluiting met de recreatieve poort Benedensas. 
 

Deelprojecten Begrootte 
projectkosten 

Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

West Brabantse Waterlinieroute 747.727 775.903 699.371 

Gebiedsontwikkeling Waterschans – 
Fort de Roovere  

11.373.269 11.629.258 4.085.923 

Gebiedsontwikkeling Inundatiegebieden 
– Recreatieve Poort Steenbergen  

2.611.529 3.371.329 1.013.755 

Gebiedsontwikkeling Fort Henricus – 
Recreatieve Poort Benedensas  

2.201.903 2.095.748 1.670.109 

Projectmanagement en promotie 523.760 565.298 390.310 

 17.458.188 18.437.536 7.859.468 

 

Opmerkingen 

Dit project verliep goed. Geen bijzonderheden. 
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Het Groene Woud 
De identiteit van Het Groene Woud hangt nauw samen met de ligging tussen de grote steden van Brabant: 

het groene hart van de stedenring ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. De hoofdinfrastructuur verdeelt 

het gebied in drie grotere verblijfsgebieden: de Loonse en Drunense Duinen, Het Hart van Het Groene 

Woud, en het populierenlandschap en mozaïeklandschap rondom Schijndel. Het Groene Woud is van 

oorsprong een nat gebied met verschillende type kwelstromen waardoor er hoge natuurwaarden en 

natuurpotenties in het gebied zijn. Verder blinkt Het Groene Woud uit in diversiteit en hoeveelheid 

cultuurhistorische waarden en is sprake van een grote afwisseling tussen natuur- en cultuurlandschap die 

uniek is in Nederland.  

Het Groene Woud is een relatief groot gebied met vele spelers. Zo is een traditie ontstaan van 

samenwerken tussen overheden, maatschappelijke, natuur- en landbouworganisaties, particulieren en 

ondernemers. Dit vergt visie en sturing. De Streekraad heeft hiertoe de hoofdlijnen uitgezet in de 

gebiedsvisie. Die kent een drie-schillen-benadering. De eerste schil is het natuurhart van Het Groene Woud, 

de tweede schil het cultuurlandschap daaromheen en de derde schil de relatie met de omliggende steden. 

Per schil zijn er ambities en opgaven benoemd. Met de uitvoeringsagenda ‘Tien voor Brabant’ speelt men 
in op de negen provinciale gebiedsopgaven. Landschappen van Allure vormt hiertoe een belangrijk 

uitvoeringskader. De belangrijkste thema’s in dit kader zijn: 
 Stad-land relaties 

 Biodiversiteit 

 Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorisch landschap 

 Economie, toerisme en streekproducten 

Er zijn vier projecten gerealiseerd in dit gebied: De groene corridor (met 7 deelprojecten), Het kloppend 

hart (14 deelprojecten), Biomassaplein en Vorstelijk landschap (3 deelprojecten). 

 
 

De Groene Corridor 

Dit project realiseert een imposante 13 kilometer lange laanstructuur die Eindhoven verbindt met Oirschot 

en Het Groene Woud en tevens dienstdoet als ecologische verbindingszone. Belangrijkste focus ligt 

daarmee op het stimuleren van een dynamisch landschap. De Corridor wordt optimaal ingericht voor 

langzaam verkeer. Aan de laan bevinden zich diverse instellingen en groene objecten. De Groene 

Corridor biedt activiteiten, de mogelijkheid om de omgeving te beleven en is via knooppunten verbonden 

met andere routes buiten de Groene Corridor. De Corridor vormt een onderdeel van een ecologisch 

waardevol en economisch vitaal netwerk dat stad en land verbindt. De commissie Asselbergs 

karakteriseerde dit als een topproject vanwege de sterk conceptueel ruimtelijke kenmerken die goed 

sporen met de lokale gebiedsontwikkeling. 
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Belangrijkste knelpunt voor de realisatie van de Groene Corridor was de kruisingen met het 

Wilhelminakanaal. De nieuwe voet- en fietsbrug lost die probleem op. In dit deelproject wordt ook zorg 

gedragen voor een goede groene landsschappelijke inpassing van het aanloopgebied met de randweg. 

Die groene inrichting wordt voortgezet in de drie deelgebieden van Oirschot: Moorland, Kemmer-

Bloemendaal en de Molenstraat-Rijkeluisstraat. Het defensieterrein vormt een bijzonder onderdeel van de 

Corridor. Door de nieuwe groene inrichting en door het toegangsgebouw om te vormen tot een 

horecagelegenheid is de recreatieve waarde toegenomen. Een eindje verderop is de inrichting van het 

ecoduct groenblauwe knoop en zijn de groene onderdelen van de waterretentieinchting ter hand 

genomen. Verder Eindhoven in geldt hetzelfde voor de Zwaanstraat en de Mathildelaan. In het project 

was bijzondere aandacht voor burgerparticipatie met hulp van het IVN.  

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Fiets/voetbrug Oirschot 5.520.000     6.800.000 2.000.000 

Groene inrichting deelgebieden Oirschot 450.000 450.000 450.000 

Groene inrichting thv defensieterrein 340.000 340.000 340.000 

Inrichting ecoduct groenblauwe knoop 100.000 300.000 150.000 

Inrichting waterretentie GDC Acht (alleen 
groene onderdelen) 

470.000 470.000 20.000 

Inrichting Zwaanstraat 868.000 868.000 868.000 

Inrichting GC Mathildelaan 250.000 250.000 250.000 

Alg. projectmanagement, corporate 
communicatie en burgerparticipatie 

415.000 495.000 495.000 

Verdienmodellen Bleuconomy 80.000 0 0 

Grondaankopen uit verleden 4.143.000 3.793.000 0 

  12.636.000   13.766.000 4.573.000 

 

Opmerkingen 
De realisatie van de brug over het Wilhelminakanaal bleek lastiger dan gedacht en zorgde voor de 
nodige vertraging. 
 
 
 

Het Kloppend Hart 
Het programma Kloppend Hart was erop gericht Het Groene Woud als samenhangend natuur- en 
recreatiegebied op de kaart te zetten en te ontsluiten. Een snoer van landschappelijke, cultuurhistorische en 
toeristisch-recreatieve parels in de schil rondom de natuurkernen de Mortelen, de Scheeken en het 
Dommeldal geven hieraan vorm. Kloppend Hart verbindt de deelgebieden in het hart van het Groene 
Wout en versterkt een reeks aangrenzende bestemmingen. Met name deze aspecten scoorde hoog in de 
beoordeling van de commissie Asselbergs. Het project geeft op deze manier rechtstreeks invulling aan de 
ontwikkelingsvisie voor het Groene Woud. Ook zet het project sterk in op het creëren van een gevarieerd 
cultuurhistorisch ensemble die door hun landschappelijke aantrekkelijkheid recreatieve waarden aan het 
gebied toevoegen. Tot slot werd veel geïnvesteerd in de beleefbaarheid van dit alles met de aanleg van 
wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van nieuwe toegangspoorten voor de stedeling naar het 
kleinschalige landschap en de natuurgebieden die dit gebied zo karakteriseren. 
 
De natuurwaarden werden versterkt door de bouw van het ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel. 
Door de Kampina en de Mortelen te verbinden met de Scheeken werd de ontbrekende schakel hersteld. 
Daar profiteert zeker ook het edelhert van die, na anderhalve eeuw verdwenen te zijn geweest, geherintro-
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duceerd werd. In het gebied van de Kleine Beerze startte de lokale landcoöperatie een 
natuurbeleggingsfonds die benut wordt voor de herinrichting van dit bijzonder beekdal. Veel deelprojecten 
voegden groene landschapselementen toe waar de natuur buiten het natuurnetwerk sterk van profiteerden. 
Zo verrijkte de deelprojecten Duizendjarig woud en Park Stapelen het gebied met poelen, houtwallen, 
vlechtheggen en knotwilgen. 
 

 
 
Natuurexperience Lennisheuvel richtte zich op de inrichting van een wandelroute vanaf hun dorp naar het 
edelhertengebied en voegde diverse recreatieve attracties toe. Het is één van de talloze initiatieven die met 
Landschappen van Allure zijn aangepakt op het gebied van landschapsversterking in combinatie met 
landschapsbeleving. In buurtschappen als Hezelaar en Olland werden cultuurhistorische gebouwen 
opgeknapt en terug geplaatst. Deze investering in ons cultuurhistorisch erfgoed was essentieel voor het 
herstel van de eigen identiteit van dit gebied. Met het deelproject Land van Bosch werd het recreatief 
aanbod verder vergroot door de omgeving van deze zorgboerderij in te richten met de Brabantse schilder 
Jeroen Bosch als inspiratiebron. 
 
Om de stedeling te verleiden om dit unieke kleinschalige landschap te gaan beleven werd op veel plekken 
gewerkt aan het dynamisch landschap door de stad-land relatie te versterken. In Best werd een omvangrijk 
traject ingang gezet om daar een groene poort te creëren, waarbij het omringende landschap werd 
getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied en werden wandelpaden en een uitkijktoren toegevoegd. Of 
in Liempde waar door bewoners een nieuw informatiecentrum werd ontwikkeld. Hiertoe werd een 
cultuurhistorische langgevelboerderij hersteld. 50 gidsen werden opgeleid en allerlei veelal (cultuur) 
historische elementen werden toegevoegd aan het landschap om de beleefbaarheid verder te vergroten. 
Een ander informatiecentrum werd gerealiseerd in het Groot Duijfhuis. De recreatieve mogelijkheden zijn in 
het gebied ook flink toegenomen door de aanleg van wandel-, en fietspaden zoals bij de Bobbenagelse 
weg en struinpaden bij het BIA medisch centrum. 
 

Deelprojecten Begrootte 
projectkosten 

Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Edelherten in het hart van Het Groene Woud 659.000 730.992 0 

Ecoduct over spoorlijn Eindhoven – Boxtel 8.269.000 13.804.234 1.542.000 

Groene win-win allianties 628.792 515.647 182.889 

Reanimatie van verloren erfgoed 370.000 378.500 350.000 

Liempde, poort tot  hart van Het Groene Woud  3.070.185 3.070.185 1.112.983 

Groot Duijfhuis 150.800 498.564 118.000 

De Hulsthoeve 945.650 966.738 267.880 

Groene Poort en belevingscentrum De Vleut 10.509.922 6.728.657 2.807.729 

Land van Bosch 360.760 517.537 97.440 
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Duizendjarig Woud 1.678.833 1.285.921 717.422 

Natuurexperience Lennisheuvel 674.577 674.576 266.156 

Wandel-fietspad Bobbenagelseweg 613.143 722.541 151.301 

Park Stapelen 1.211.825 1.298.260 605.912 

BIA Medisch Centrum 432.389 507.389 214.380 

 29.574.876 31.699.741 
 

8.434.092 

 

Opmerkingen 
Gemeente Boxtel stuurde vanaf het begin sterk op beheersbaarheid van de kosten. Virtuele schotten 
werden geplaatst tussen de deelprojecten die ervoor moesten zorgen dat iedereen zijn eigen broek kon 
ophouden. Voor de beheersing van de financiële risico’s werkte deze aanpak uitstekend. Het had echter 
wel tot gevolg dat de flexibiliteit afnam. Tegenvallers (meerkosten) en meevallers konden niet gemakkelijk 
onderling vereffend worden. 
In dit project speelde ook de discussie in welke mate vrijwilligersuren kunnen meetellen in de 
cofinanciering. De subsidieregeling zelf voorzag hier niet in, maar de provincie stond de inzet van 
vrijwilligers als cofinanciering uiteindelijk wel toe. Dit gaf kansen, maar zorgde ook soms voor 
onduidelijkheid. 
 

 

Biomassaplein 

Dit project is sterk thematisch gericht op de thema’s landschap en energie. De bijdrage aan het landschap 

is duidelijk en heeft de potentie om in de toekomst nog verder toe te nemen. Een aanzienlijk deel van de 

opbrengsten van het hout voor de lokaal geproduceerde energie wordt opnieuw in het landschap 

geïnvesteerd. Zo kan onder meer het populierenlandschap in stand worden gehouden. Het Groene Woud 

fungeert als pilot in een ontwikkel- en investeringsbedrijf voor duurzame energie. Aansluiting wordt gezocht 

bij mogelijke provinciale samenwerking tussen overheden en semioverheidsbedrijven; provincie Noord-

Brabant, Attero, de waterschappen, gemeenten en banken zoals Rabo, Triodos en ASN. Uniek is de 

samenwerking met de tussen vier gemeenten waarmee de aanvoer van reststoffen gegarandeerd is. De 

commissie Asselbergs vond de werkwijze waarbij de overheden tot ver in de keten eigenaar blijven van de 

biomassa opmerkelijk. Landschappen van Allure helpt met een bescheiden subsidie de start te maken voor 

dit initiatief. 

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Investering inrichting installaties machinepark 2.825.200 2.825.200 0 

Kansenonderzoek lokale toepassing biomassa 15.000 15.000 15.000 

Externe inhuur 354.000 354.000 209.397 

Ambtelijke uren en communicatie 380.000 380.000 30.000 

  3.574.200 3.574.200 254.397 

 

Opmerkingen 

Doordat er een dassenburcht werd aangetroffen op de beoogde locatie voor de pilot van het biomassa-

plein moest gezocht worden naar een andere locatie. Dit heeft tot vertraging geleid, maar ook nieuwe 

kansen. De gekozen locatie ligt nu op het GreenTech Park Brabant in Boxtel. Dit terrein wordt speciaal 

voor duurzame initiatieven ontwikkeld waardoor in de toekomst ontwikkelingen gecombineerd kunnen 

worden. 
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Vorstelijk Landschap 

De projecten van Vorstelijk Landschap maken deel uit van het Midden-Brabantse mozaïeklandschap en 

vormen daarin nieuwe herkenbare landschappen. Ieder met hun eigen verhaal, accent en verdienmodel. 

Vorstelijk Landschap creëert een dynamische landschap met het versterken van de stad-land verbinding. 

Dat natuur binnen 10 minuten fietsen binnen handbereik; dat is het doel. Tilburg richt zich daarbij niet op 

één type natuur of één type landschap, maar kiest ervoor om in de groene mal rondom de stad de 

stedeling een pallet aan landschappen aan te bieden. Deze diversiteit past bij de stad en haar omgeving. 

De commissie noemt ook de uitwerking in de beleving en gebuikt van het landschap geënt op een mix van 

historie, spiritualiteit en hedendaagse gebruiksvormen als sterke punten van het project. 

 

 
 

Met het deelproject Versterken van het landschap werd door een gezamenlijke inspanning van gemeenten 

en ondernemers 20 hectaren landbouwgrond omgezet tot een beleefbaar gebied op een steenworp 

afstand van de stad. Ook werd het ecologische oeverpark Wilhelminakanaal groen ingericht. Het thema 

‘nieuwe iconen’ werd vormgeven door een imposante uitkijktoren en de landschappelijke inrichting van het 

omliggende gebied. De inwoners mochten meestemmen over het ontwerp. Het dynamisch landschap werd 

vormgegeven door een fijnmazig netwerk aan te leggen van 20 kilometer wandel-, fiets- en sportpaden 

mooi ingepast in het landschap. 

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Versterken van het landschap 2.717.396 2.234.946 1.852.946 

Nieuwe iconen in het landschap 2.735.000 1.090.000 661.805 

Verbinden van stad en land 2.787.000 3.650.000 825.000 

  
8.239.396 6.974.946 3.339.751 

 

Opmerkingen 

Grote tegenvaller was het wegvallen van de beoogde nieuwe icoon De rendierhoeven door de Abdij. Met 

het opwaarderen van de uitkijktoren en de landschappelijk indringing van het omliggende landschap heeft 

de gemeente Tilburg voor een waardig alternatief gezorgd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblbSP147aAhVJe8AKHSpDBicQjRx6BAgAEAU&url=https://issuu.com/gemeentetilburg/docs/moerenburg-koningshoeven-vorstelijk&psig=AOvVaw01q28AUJkfNFbEuwIRPUhF&ust=1522314883849065
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De Maashorst 
 

De Maashorst heeft een bewogen verleden. Dit heeft geresulteerd in de Peelhorst, Centrale slenk en de 

bijbehorende breuklijnen. Dit levert het uniek wijst verschijnsel op. De bewoners ontplooiden eeuwenlang 

tal van activiteiten, die vormgaven aan het landschap. Een unieke archeologische rijkdom ontstond met 

Vorstengraven, grafheuvels en landweren. De Maashorst is volop bezig oude waarden te herstellen en 

nieuwe kwaliteiten toe te voegen. De ambities zijn hoog. In 2020 moet het gebied uit drie schillen bestaan 

rondom een natuurkern. De eerste schil wordt gevormd door (bos)gebieden die aantrekkelijk zijn voor vele 

vormen van recreatie. De tweede schil omheen bestaat uit een kleinschalig agrarisch landschap met de 

daarin opgenomen gehuchten. Deze gehuchten vormen de overgang naar de derde schil; de dorpen en 

steden. Zo wordt een natuurlijke overgang gecreëerd van de dynamiek van de stad en het dorp, naar de 

luwte van het platteland en de stilte van de natuur. 

De regio heeft zich georganiseerd in een Stuurgroep die een brede publiek-private samenwerking kent van 

overheden, ondernemers- en belangenorganisaties. Naast de Stuurgroep is er een Uitvoeringscommissie 

(stichting ‘Maashorst in Uitvoering’). Zes programmalijnen vormen de pilaren voor uitvoering. 

 Versterken van het landschap door het vormen van een aaneengesloten robuuste natuureenheid  

 Versterken van de (fysieke) verbinding tussen stad en land 

 Productvernieuwing en verduurzaming landbouw 

 Het verbreden van het recreatieve aanbod 

 Versterken duurzaamheid 

 Versterken verbinding tussen gezondheid en zorg 

De opgaven die hieruit voortvloeiden vormden de basis van waaruit men de men vervolgstap heeft gezet 

naar het uitvoeringsprogramma voor het Landschap van Allure. Er zijn twee projecten gerealiseerd in dit 

gebied: Landerij VanTosse (met 10 deelprojecten) en Meer Maashorst! (21 deelprojecten). 

 

 

Landerij VanTosse 

Dit project werd ontwikkeld vanuit de uitvalsbasis het kloostercomplex ‘Fons Vitae’ en de biodiversiteitstuin. 

Het project is een mooi voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer burgers vanuit hun eigen behoefte 

kijken naar hun omgeving en vervolgens aan de slag gaan om hun dromen waar te maken. Als je met 

velen droomt dan wordt de ambitie breed. Vier hoofddoelen werden onderscheiden: 

 Versterking van het landschap op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en beleving. 

 Dynamische landschapsontwikkeling door verbinding van stad en platteland 

 Ondernemen en beleven in het landschap 

 Het ontwikkelen van verdienmodellen 

De commissie Asselbergs vond het project creatief en innovatief en gaf er de term ‘idealistisch landschap’ 
aan mee. Men had niet alleen bewondering voor de goede uitwerking van de stad-landrelatie, maar ook 

voor de aansluiting met landbouw en streekproducten. Ook de hoge participatiegraad viel de leden op. 
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De landschapsontwikkeling van het kleinschalig Kampenlandschap is gerealiseerd door de aanleg van een 

indrukwekkend aantal lijnvormige landschapselementen zoals houtwallen en fruitallees. Voor de verhoging 

van de biodiversiteit heeft men tientallen kilometers bloemrijke bermen, vele hectares bijenweides, een 

herinneringsbos, nieuwe poelen en een faunapassage aangelegd. Ten behoeve van de recreatie werden 

een parkeervoorziening en een fiets- en wandelpadenstructuur gerealiseerd. De verbinding tussen stad en 

platteland werd versterkt door de toegankelijkheid van de entree naar het gebied te vergroten. 

De Landerij kreeg niet voor niets het motto “Proef het Landschap” mee. Een anderhalf hectare grote 
publiekstuin werd ontwikkeld die dienstdoet als proef- en biodiversiteitstuin. Ook werden er vele nieuw 

nieuwe (en oude) gewassen ge(her)introduceert. De bottom-up benadering ademt door het hele project 

heen en uit zich ook in de maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie. Vele vrijwilligers en 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt steken hier de handen uit de mouwen. Die laatste groep zie je 

ook terug in de 20 sociale arbeidsplaatsen die zijn gecreëerd.  

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Landschapsversterking Kleinschalig 
kampenlandschap 

171.460 171.460 136.660 

Versterken biodiversiteit 435.650 410.650 200.560 

Versterken recreatief gebruik 191.790 166.790 158.790 

Kennis- en leercentrum natuur, 
landschap en cultuurhistorie 

141.000 141.000 141.000 

Tuinderij Van Tosse 470.800 470.800 426.050 

Toegankelijkheid entrees 29.640 54.640 29.640 

Introductie nieuwe gewassen 1.200.080 1.200.080 305.260 

Sociale arbeidsplaatsen 360.000 360.000 0 

Conceptontwikkeling klooster  3.510 3.510 3.510 

Publiciteit en communicatie 50.990 75.990 50.990 

Projectmanagement 150.000 150.000 150.000 

  3.204.920 3.204.920 1.602.460 

 

Opmerkingen 

Dit project verliep goed. Geen bijzonderheden. 
 
 
 

Meer Maashorst! 

Met bijna € 32 mln. aan projectkosten is dit het omvangrijkste project van Landschappen van Allure. Met 

maar liefst 21 deelprojecten is een sterke impuls gegeven aan de programmalijnen van de stuurgroep. 

Ook bij dit project herkende de commissie Asselbergs de Bottom up benadering en de sterke mobiliserende 

en enthousiasmerende werking die tot uiting komt in de betrokkenheid van dorpen, burgers en bedrijven. 

Innovatief vond men de koppeling tussen landschapsontwikkeling met gezondheid en voeding. De 

commissie is van mening dat dit concept door te ontwikkelen is als merkicoon met een nationale uitstraling. 

 

De vier gemeenten pakte de verbindingen tussen dorpen en buitengebied aan door de realisatie van 

recreatieve poorten met nieuwe parkeervoorzieningen, het herstel van meer dan 50 kilometer oude 

cultuurhistorisch dreven, driften en fietspaden met bewegwijzering, bloemrijke bermen en pluk-, speel- en 

beweegbossen. Naast het dynamische landschap kreeg de biodiversiteit een flinke impuls door de aanleg 
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van tientallen hectaren natuur in de vorm van bosschages, houtwallen, bloemrijke akkers en plassen. 

Aardkundige kenmerken werden weer manifest en beleefbaar gemaakt. 

 

 

Behalve in de speel- en beweegbossen vinden we de verbinding van gezondheid & zorg met natuur & 

landschap ook terug in vele andere deelprojecten. Zorglandschap buitengewoon lokt demente ouderen 

naar buiten met een pluktuin. Ziekenhuis Bernhoven deed dat met rolstoelers door de omliggende natuur 

voor hen bereikbaar te maken. Vitaliteitshuis Bernhoven ontwikkelde 7 behandelarrangementen in de 

natuur, 2 nieuwe medische lifestyleprogramma’s en stelde leidde 40 gastvrouwen op als ambassadeur 
voor het landschap. De TBS kliniek creëerde een zogenaamd ‘helend landschap’ rond hun vestiging in 

Zeeland en behandelcentrum Slabroek deed iets gelijksoortigs en voegde ook een beweegtuin toe. 

Bewegen met Fitland richtte een beweegbos in voor kinderen met obesitas en Palmstraat 2 maakte een 

sport- en fitnesbos. Wat deze deelprojecten gemeenschappelijk hadden was het besef dat bewegen in de 

natuur therapeutisch werkt. De uitwerking was echter maatwerk. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken vaak graag in een natuurlijke omgeving en dragen zo 

hun steentje bij aan de instandhouding daarvan. Het deelproject Tuin de Nistel biedt ze graag de kans en 

heeft daartoe 2,5 hactare nieuwe natuur aangelegd met een koffiehuis en een kleinschalige streekwinkel. 

LerenWerken realiseerde 90 nieuwe leerwerkplaatsen met een werkplaats. Ze helpen Staatsbosbeheer met 

het onderhoud van de natuurterreinen. 

Alle bovenstaande deelprojecten leveren een bijdragen aan de versterking van de duurzaamheid en de 

biodiversiteit door de aanleg van nieuwe landschapselementen die hier niet allemaal afzonderlijk genoemd 

kunnen worden. Landgoed Nabbegat richtte zich primair op dit thema en realiseerde 95 ha aan nieuwe 

landschapselementen en natuur. Uniek is de natuurbegraafplaats waarbij 20 ha landbouwgrond werd 

omgezet naar natuur buiten het natuurnetwerk. 

 
Deelprojecten Begrootte 

projectkosten 
Daadwerkelijke 
projectkosten 

Subsidie 

Dynamisch landschap Nistelrode & Heesch 665.000 665.000 303.198 

Tuin De Nistel 962.944 985.944 481.472 

Zorglandschap Buitengewoon 781.750 781.750 377.006 

Het landschap als bron van vitaliteit (Lips) 203.900 203.900 101.950 

Dynamisch landschap Landerd 3.096.470 3.096.470 2.126.460 

Hofmans 503.555 503.555 71.855 

Nieuwe natuur door natuurbegraven 2.254.300 2.254.300 1.939.300 

Natuurbegraafplaats 2.636.800 2.636.800 59.300 
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Landgoed Nabbegat 2.390.704 2.390.704 1.193.424 

TBS kliniek 93.650 93.650 31.300 

Dynamisch landschap gemeente Oss 924.576 924.576 678.196 

Duurzame functie Klooster 1.865.921 1.865.921 736.641 

Recreatieve poort Herperduin 850.180 850.180 425.090 

Gemeente Uden (Landschapsversterking) 4.879.984 5.061.406 2.439.992 

Vitaliteitshuis Bernhoven 506.806 506.806 214.250 

Maashorsttuin behandelcentrum Slabroek  1.083.560 1.083.560 540.000 

Bernhoven@home (Hutten) 272.500 272.500 136.250 

Bewegen met Fitland 4.570.433 4.570.433 1.759.311 

Gezond door een Groen(te) landschap 
(IBN) 

454.092 454.092 227.046 

LerenWerken Maashorst (Staatsbosbeheer) 900.050 900.050 353.000 

Maashorst in uitvoering (MIU) 1.844.464 1.844.464 1.406.748 

  31.741.639 31.946.061 15.675.781 

 

Opmerkingen 

In dit project kwam naar voren dat we als provincie bij aanvang niet helder genoeg waren in de 

subsidiabiliteit van de grondverwerving. Enkel de afwaardering ten gevolge van de functieverandering 

komt voor een subsidie in aanmerking. Lopende het traject werd duidelijk dat sommige deelprojecten op 

meer gerekend hadden waardoor hun projectbegroting niet meer klopte. 

Verder speelde de vraag in welke mate bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden 

indien bij de subsidievaststelling door de provincie wordt afgeweken van de subsidiebeschikking.   

 
 

Algemeen beeld 
 
Ondanks het gegeven dat het definitieve financiële eindplaatje pas in 2020 beschikbaar komt, is qua 

geleverde prestaties het verhaal redelijk compleet. Wat dan terugkijkend opvalt is dat vrijwel alle prestaties 

waarvoor destijds subsidie is aangevraagd ook daadwerkelijk geleverd zijn. Voor een zo’n omvangrijk 
programma waar de provincie en de regio’s gezamenlijk ruim 31 miljoen in is geïnvesteerde is dat in 

positieve zin opmerkelijk. Slechts voor enkele onderdelen moesten alternatieven gezocht worden. In de 5 à 

6 uitvoeringsjaren zijn de projectkosten zo’n 3,5% hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot (referentie 

datum 15-11-2018). De provinciale subsidie was echter bevroren op het bedrag zoals vermeld in de 

subsidiebeschikking en steeg dus niet mee. 

 

De drie hoofddoelen van Landschappen van Allure: versterking van het landschap, dynamisch landschap 

en ondernemen & beleven in het landschap, zijn niet in gelijke mate bediend. De meeste projecten zetten 

in op het creëren van een goede stad-landverbinding. Zoals gezegd zijn de thema’s niet strikt te scheiden, 
maar terugkijkend blijken investeringen in een dynamisch landschap toch het meest favoriet. Van het thema 

ondernemen en beleven, kwam vooral het laatste aspect goed tot z’n recht. Om dit te bereiken werd in 
veel deelprojecten de relatie met cultuurhistorie en extensieve recreatie gelegd. 

 

Ondernemers participeerde in de projecten, maar enkelen trokken zich gedurende de rit toch weer terug. 

Publiek-private samenwerking blijft om verschillende redenen een moeilijk iets. De overheden kennen vaak 

hun een eigen spelregels en doorlooptijden die soms moeilijk te matchen zijn met de dynamiek van het 

ondernemerschap. Er valt hier nog een wereld te winnen en dat begint door voorafgaand aan de 

samenwerking de onderlinge verwachtingen beter te bespreken en (voor zover mogelijk) hierover concrete 
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afspraken maken. Overigens zijn er ook weer nieuwe ondernemers ingestapt tijdens de rit en konden op 

die manier de prestaties en de cofinanciering toch weer veilig gesteld worden. 

 

Als het gaat om verdienmodellen waren de verwachtingen in 2012 hooggespannen. Aanvankelijk dacht 

men zelfs in termen van revolverende fondsen waarbij een deel van de provinciale subsidie na oplevering 

van het project weer teruggestort zou worden aan de provincie, die dat dan weer kon herinvesteren. Dat 

bleek al voor aanvang te hoog gegrepen en de ambities werden bijgesteld. Ondanks de hulp die de 

provincies aanbood in de vorm van gespecialiseerde adviesbureaus, bleef het voor iedereen een 

moeizame zoektocht. Ook de aanvullende adviezen van de commissie Asselbergs brachten daarin geen 

substantiële verandering. Het aantal prestaties op dit gebied bleef in de subsidieaanvragen dan ook 

beperkt. Enkele verdienmodellen zagen het licht en die worden ingezet om in de toekomst het beheer en 

onderhoud van het landschap te kunnen borgen. 

 

 

Doorwerking van het investeringsprogramma 
 

Eind 2017 heeft de Studiegroep openbaar bestuur in haar rapport ‘Maak Verschil’ geconstateerd dat de 
maatschappelijke werkelijkheid zich primair manifesteert op regionaal niveau. Dit maakt volgens hen een 

nationale blauwdruk onwenselijk. De grote snelheid van ontwikkelingen vereisen meer adaptief vermogen 

van het regionale bestuur, zoekruimte voor oplossingen en handelingsperspectief. 

 

Landschappen van Allure ademt dit gedachtengoed nadrukkelijk uit. De traditionele hiërarchische samen-

werking werd losgelaten om zo handelingsruimte voor verschillende arrangementen en oplossingen te 

creëren. De regio’s werden uitgedaagd om een programma te ontwikkelen voor hun omgeving dat 

bijdraagt aan de basisvoorwaarden voor een hoogwaardige kennis- en innovatieregio. Ze grepen deze 

kans aan. Regionale karakteristieken werden gekenschetst, de (lokale) belangen in beeld gebracht en 

vervolgens werden belanghebbenden gemobiliseerd om uitvoeringsplannen te formuleren. Zo ontstonden 

de subsidieaanvragen voor het provinciale investeringsprogramma. Deze werkwijze heeft nu zijn weg 

gevonden naar de Omgevingsvisie Brabant onder de terminologie ‘Diep kijken’, ‘Rond kijken’ en ‘Breed 
kijken’. 
 

De Studiegroep openbaar bestuur zette in haar advies aan het kabinet de inhoudelijke opgave voorop en 

waarschuwde voor vrijblijvendheid. De provincie hanteerde drie landschapsmotto’s die de maatstaf 
vormden voor de beoordeling van de subsidieaanvragen: Groen is de basis, Verbind stad en land en 

Ondernemen in het landschappen. Op deze manier borgden we dat het investeringsprogramma ook op 

uitvoeringsniveau fors bijdraagt aan de provinciale opgave. Twee van de vijf hoofdopgaven uit de 

omgevingsvisie worden zo bediend: ‘Basis op orde’ en ‘Concurrerende, duurzame economie’. Bij De 
Brabantse Wal was daarbij veel aandacht voor het historisch kapitaal, Het Groene woud omarmde met 

name het thema ‘Mens & leefomgeving’ en de Maashorst viel op door hun voedsellandschappen en de 

relatie die werd gelegd met gezondheid. 

 

Deze nieuwe werkwijze zorgde ervoor dat het investeringsprogramma een belangrijk instrument werd voor 

de realisatie van de regionale uitvoeringsprogramma’s en omgekeerd werden de regionale projecten de 
spil van de realisatie van het provinciale beleid. De impact van Landschappen van Allure blijft zo niet 

beperkt tot de talloze fysieke landschapsversterkende maatregelen die thans gerealiseerd zijn.  

Terecht merkte de Studiegroep op dat de mensen het verschil maken. Landschappen van Allure daagde uit 

om tot de vorming van nieuwe samenwerkingsvormen te komen. Regionale partijen hebben elkaar 

gevonden.  Landschappen van Allure gaat stoppen maar de samenwerking gaat door in allerlei nieuwe 

vormen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Landschapstriënnale 2020 waar het Brabantse landschap op 
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de agenda staat en Van Gogh Nationaal Park i.o. als gastregio fungeert. Onder de noemer ‘High Green 
– Innovating the Landscape’ worden tien Living Labs opgezet met vooraf geformuleerde concrete 
landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn. Zo wordt in deze regio 

samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers de vervolgstap gezet 

om een ‘landschapsmetropool’ te realiseren. 
 

In De Maashorst zien we gelijksoortige ontwikkelingen. De peelrandbreuk is daarvan oudsher in 

belangrijke mate bepalend voor het gebruik en het beeld van het lokale landschap. Nu pakt de streek de 

ambitie op om het gebied te ontwikkelen tot een UNESCO Geopark. Ook Stichting De Brabantse Wal 

heeft samen met de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Antwerpen en Oost-Vlaanderen de ambitie om de 

status van UNESCO Geopark te verwerven en schrijven nu aan een bidbook. Op deze manier wil met de 

aantrekkelijkheid van het landschap blijven vergroten en zo een impuls leveren aan de vrijetijdseconomie. 

 

Recapituleren kunnen we dus constateren dat we met Landschappen van Allure een forse bijdrage hebben 

geleverd aan het realiseren van de basisvoorwaarden voor een hoogwaardige kennis- en innovatieregio. 

Daarnaast heeft de aanpak en het gedachtengoed al zijn weg gevonden in de Omgevingsvisie en zien we 

dat de regio’s volop bezig zijn wegen te zoeken om op de ingeslagen weg verder te gaan.  
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