
                                                                          24 mei 2013  
      Pagina 1 van 21 

 

 
 
 

LOCATIEONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 
“LOGISTIEK PARK MOERDIJK” 

  



                24 mei 2013 
   Pagina 2 van 21 
 

Paraaf Provincie Paraaf Gemeente Paraaf Havenschap 
 
 

Inhoud 
 
HOOFDSTUK  I ALGEMEEN 4 

Artikel 1 Definities 4 
Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 6 
Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 6 
Artikel 4 Hoedanigheid Partijen 6 

HOOFDSTUK II AANWIJZING ONTWIKKELENTITEIT 7 
Artikel 5 Resultaat Haalbaarheidsfase 7 

HOOFDSTUK III WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 7 
Artikel 6 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 7 

HOOFDSTUK IV HOOFDLIJNEN INVULLING VAN DE SAMENWERKING 7 
Artikel 7 Kaders ontwikkeling, realisatie en beheer LPM 7 
Artikel 8  Tijdvak en fasering 9 
Artikel 9 Grondexploitatie 9 
Artikel 10 Publiekrechtelijke medewerking 10 
Artikel 11 Vergunningen en/of ontheffingen 11 
Artikel 12 Overige publiekrechtelijke aspecten 11 
Artikel 13 Inspanningsverplichting/voorbehoud publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid 12 
Artikel 14  Grondverkoop ten behoeve van LPM aan Havenschap 13 
Artikel 15 Verwerving Percelen Derden 14 
Artikel 16 Bouwrijp en gebruiksgereed maken gebied 14 
Artikel 17 Planrealisatie 16 
Artikel 18  Beheer 16 

HOOFDSTUK V FINANCIËLE BEPALINGEN 16 
Artikel 19 Afdrachten MoerdijkMeerMogelijk aan Provincie en Gemeente 16 
Artikel 20 Sanering Caldic 17 

HOOFDSTUK VI OVERIGE BEPALINGEN 17 
Artikel 21 Aanbestedingsrecht 17 
Artikel 22 Overdracht contractspositie 18 
Artikel 23  Flexibiliteit en tussentijdse beëindiging 18 
Artikel 24 Rangorde 19 
Artikel 25 Geschillenregeling 19 
Artikel 26 Geheimhouding / Openbaarheid 19 
Artikel 27 Slotbepalingen 19 

 
 

 
  



                24 mei 2013 
   Pagina 3 van 21 
 

Paraaf Provincie Paraaf Gemeente Paraaf Havenschap 
 
 

De ondergetekenden: 
 
1. De gemeente Moerdijk, gevestigd en kantoorhoudende te Zevenbergen, gemeente 

Moerdijk, aan de Pastoor van Kessellaan 15, ten deze op de voet van artikel 171 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ __________ ], handelend ter 
uitvoering van het raadsbesluit  d.d. [ __________ ], hierna te noemen: 
“Gemeente”; 

 
en 
 
2. De Provincie Noord-Brabant, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch 

aan de Brabantlaan 1, ten deze, (overeenkomstig de daartoe door de commissaris 
van de koningin, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk verleende opdracht) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [ __________ ], handelend ter uitvoering van het 
statenbesluit d.d. [ __________ ], hierna te noemen: “Provincie”; 

 
en 

 
3. Openbaar Lichaam Havenschap Moerdijk, gevestigd en kantoorhoudende te 

Moerdijk aan de Plaza 3, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn 
directeur, de heer F.J. van den Oever, handelend ter uitvoering van het besluit  
[ __________ ] d.d. [ __________ ] van de Raad van Bestuur van het Havenschap 
Moerdijk, hierna te noemen: “Havenschap”, 

 
Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 
 
 
Considerans 
 
a. Op 3 juli 2009 is er tussen het Rijk, de Provincie en de Gemeente de 

bestuursovereenkomst “Realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk” (hierna te noemen: 
“Bestuursovereenkomst”) gesloten. Een van de projecten waar tussen voornoemde 
partijen afspraken over zijn gemaakt is het Logistiek Park Moerdijk (LPM). 

b. De Gemeente en de Provincie hebben zich beraden over de vraag of zij bereid zijn, 
mede vanwege de gewenste synergie-effecten tussen de bestaande Zeehaven en 
Industrieterrein Moerdijk en het te ontwikkelen LPM, het Havenschap een nader te 
bepalen risicodragende rol te geven in de Ontwikkelentiteit.  

c. Op 24 januari 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van het Havenschap onder 
voorwaarden een positief standpunt ingenomen ten aanzien van het volledig en 
zelfstandig ontwikkelen van het LPM door het Havenschap. 

d. Op 21 juni 2012 zijn Partijen een “Akkoord op Hoofdlijnen” (hierna: te noemen: “AOH”) 
aangegaan waarin kaders zijn vastgelegd voor het doorlopen van een nader 
onderzoek, waarmee Partijen beogen een antwoord te krijgen op de vraag of het 
Havenschap daadwerkelijk bereid en in staat is het LPM volledig en zelfstandig, voor 
eigen winst en risico te realiseren en beheren, binnen de kaders zoals in het AOH 
opgenomen en binnen de uitwerking van deze kaders (Haalbaarheidsfase).  
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e. Het AOH is door Partijen op 20 december 2012 verlengd tot 1 november 2013. 
f. Het Havenschap heeft, ondersteund door de Provincie, daartoe het Strategisch 

Businessplan binnen de kaders van de Bestuursovereenkomst en het AOH uitgewerkt 
tot een in de ogen van het Havenschap haalbare Business Case met inbegrip van een 
een door Partijen gedragen ontwerp-PIP, MER, Beeldregieplan, Civieltechnisch Plan 
(VO+) en een (sluitende) exploitatieopzet behorende bij het ontwerp Exploitatieplan.  

g. De Haalbaarheidsfase is daarmee afgerond, waarmee het Havenschap antwoord kan 
geven op de in artikel 1.2 van het AOH (zie hiervoor onder d) aan haar voorgelegde 
vraag.  

h. Partijen wensen de uitkomsten van de Haalbaarheidsfase en de overgang naar de 
Realisatie- en Beheerfase als bedoeld in het AOH thans nader te regelen en zijn 
daartoe het volgende overeengekomen.  

HOOFDSTUK  I ALGEMEEN 
 

Artikel 1 Definities 
 

• Overeenkomst:  de onderhavige overeenkomst.  
• AOH:    Akkoord op Hoofdlijnen; zijnde het akkoord  

tussen de Provincie, de Gemeente en het Havenschap 
d.d. 21 juni 2012 alsmede de verlenging daarvan. 

• Beheer: het in aansluiting op de realisatie  van het LPM  
ter zake van de gerealiseerde gedeelten te voeren 
beheer van het LPM.  

• Bestuursovereenkomst: de bestuursovereenkomst “Realisatie  
gebiedsontwikkeling Moerdijk” d.d. 3 juni 2009 tussen 
de Gemeente, de Provincie en het Rijk. 

• Commissie Vestiging:  de Commissie Vestiging als bedoeld in artikel  
[12.1] van deze Overeenkomst en als genoemd in het 
PIP.  

• DO: Definitief Ontwerp op basis van het VO+.  
• Exploitatieplan:  het exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk”,  

zijnde een plan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro. 
• Grondeigenaren:   Derden die in het Plangebied een  

     eigendomspositie hebben. 
• Grondexploitatie:   het geheel van activiteiten, investeringen en  

werkzaamheden voor de verwerving van gronden, het 
bouwrijp en gebruiksgereed maken, de gronduitgifte, 
het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met 
particuliere exploitanten, en het voeren van tijdelijk 
beheer ten behoeve van de ontwikkeling van het 
LPM; een en ander ter uitvoering van het PIP. 

• Interne Baan:   de verkeerstechnische verbinding tussen het  
bestaande haven- en industrieterrein Moerdijk en het 
LPM, welke verbinding binnen het Plangebied 
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aansluit op de interne verkeersstructuur 
vrachtverkeer.  

• Percelen Derden:  percelen grond binnen het Plangebied welke  
     niet in eigendom zijn bij één van Partijen.  

• PIP:    het Provinciaal InpassingsPlan “Logistiek Park  
Moerdijk”; een inpassingsplan op de voet van artikel 
3.28 Wro. Tot het PIP behoren tevens de MER en het 
Exploitatieplan. 

• LPM:    het te ontwikkelen bedrijventerrein “Logistiek  
Park Moerdijk”, zoals dat is afgebakend op de aan 
deze Overeenkomst gehechte tekening (BIJLAGE 1).  

• Ontwikkelentiteit:  aanduiding voor de partij die de Planrealisatie  
en het Beheer van het LPM risicodragend zal 
uitvoeren. 

• Plangebied:    het in het PIP betrokken gebied.  
• Planrealisatie:   alle werkzaamheden die de uitgifte van de  

bedrijfskavels en het beheer van het Plangebied 
mogelijk maken. 

• Planvoorbereiding:   alle (voorbereidende) werkzaamheden,  
waaronder doch niet uitsluitend: het verkrijgen van 
een planologische titel, opstellen civieltechnische 
bestekken, opstellen uitgiftestrategie, die noodzakelijk 
zijn om tot een zo spoedig mogelijke Exploitatie van 
het Plangebied te komen.  

• Strategisch Businessplan: de door het Havenschap opgestelde  
exploitatieopzet en financiële doorrekening op grond 
waarvan het Havenschap heeft vastgesteld dat zij 
bereid en in staat is het LPM te realiseren. 

• VO+:    het voorlopig civieltechnisch ontwerp van het  
Plangebied dat nog moet worden uitgewerkt tot een 
Definitief Ontwerp (DO) en waarvan de laatste versie 
(3.0) aan deze Overeenkomst is gehecht  
(BIJLAGE 2).  

• Welstandscriteria:   kader ten behoeve van de toetsing aan  
redelijke eisen van welstand van het aangezicht van 
bouwwerken in het Plangebied.  
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Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 
 
Het doel van deze Overeenkomst is de uitwerking van de afspraken tussen Partijen uit de 
Bestuursovereenkomst en het AOH, met het uiteindelijke doel afspraken te maken over de 
Planvoorbereiding, Planrealisatie en het Beheer van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). 
Alvorens hiertoe over te gaan dienen Partijen vanuit hun verschillende rollen een aantal 
formele aspecten ten aanzien van hun samenwerking nader te bepalen. Partijen beogen 
met deze Overeenkomst vast te leggen de aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling Havenschap Moerdijk, bepaling van de Ontwikkelentiteit van het LPM, het 
toedelen van taken en bevoegdheden ter zake van de Planrealisatie en het Beheer van 
het LPM en afspraken te maken over de definitieve afdrachten.  
 

Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 
 
Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze door alle Partijen is 
ondertekend en duurt, behoudens tussentijdse beëindiging en ontbinding volgens deze 
Overeenkomst, tot het moment dat het LPM volledig is gerealiseerd en alle bedrijfskavels 
zijn uitgegeven aan eindgebruikers. 
 

Artikel 4 Hoedanigheid Partijen 
 
Partijen hebben vanuit hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid bij de 
Planvoorbereiding, de Planrealisatie en het Beheer verschillende rollen. Voorts dienen zij 
in verschillende hoedanigheden hieromtrent afspraken met elkaar te maken. Deze 
verschillende hoedanigheden worden in deze Overeenkomst onderscheiden:  
De Provincie 
- heeft de verantwoordelijkheid en regie voor de Planvoorbereiding en Planrealisatie van 

het LPM; 
- is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling;  
- is bevoegd gezag ter zake van het in procedure brengen van het PIP en de 

bijbehorende documenten alsmede ter zake het Exploitatieplan; 
- verantwoordelijk voor de aanwijzing van de Ontwikkelentiteit van het LPM. 
De Gemeente  
- is de gemeente op wiens grondgebied het LPM is geprojecteerd;  
- is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling;  
- is bevoegd gezag ter zake van het verlenen van omgevingsvergunningen ten behoeve 

van het LPM;  
- is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de Ontwikkelentiteit van het LPM.  
Het Havenschap 
- is de beoogde Ontwikkelentiteit van het LPM;  
- is de exploitant en beheerder van het Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk.  
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HOOFDSTUK II AANWIJZING ONTWIKKELENTITEIT  
 

Artikel 5 Resultaat Haalbaarheidsfase 
 

5.1 Het Havenschap  zal op basis van de Basisdocumenten, met ingang van het 
moment dat het PIP en het Exploitatieplan onherroepelijke rechtskracht verkrijgen, 
de Planrealisatie en het Beheer van het LPM voor eigen rekening en risico op zich 
te nemen en wordt daarmee door de Provincie en Gemeente als Ontwikkelentiteit 
aangewezen.  
 

5.2 Als gevolg van het bepaalde in het vorige lid eindigt de Haalbaarheidsfase als 
bedoeld in artikel 1.7 van het AOH.  

 
5.3 Indien het PIP en/of het Exploitatieplan voor 1 januari 2015 geen onherroepelijke 

rechtskracht heeft/hebben verkregen, is het bepaalde in artikel [10 lid 4] van 
toepassing, waarbij het Havenschap als de Ontwikkelentiteit van het LPM blijft 
gelden totdat Partijen andersluidende afspraken maken dan wel deze 
Overeenkomst tussentijds eindigt. 

HOOFDSTUK III WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
 

Artikel 6 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
 
De Gemeente en de Provincie komen met inachtneming van het bepaalde in artikel [5 lid 
1] van deze Overeenkomst overeen de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap 
Moerdijk, Herziening 1997, te wijzigen overeenkomstig de inhoud van het daartoe door 
respectievelijk de gemeenteraad van Moerdijk, het college van Burgemeester en 
Wethouders van Moerdijk, de Burgemeester van Moerdijk, Provinciale Staten van Noord-
Brabant, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Commissaris van de Koningin 
van Noord-Brabant, zijnde de bestuursorganen die de Gemeenschappelijke Regeling zijn 
aangegaan, te nemen besluit dat in concept aan deze Overeenkomst is gehecht 
(BIJLAGE 3). Middels dit besluit wordt het beheersgebied als bedoeld in artikel 3 lid 1 van 
de Gemeenschappelijke Regeling uitgebreid met het Plangebied. Daarmee strekken de 
taken en bevoegdheden van het Havenschap zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de 
Gemeenschappelijke Regeling zich tevens uit tot het Plangebied.  

HOOFDSTUK IV HOOFDLIJNEN INVULLING VAN DE SAMENWERKING 
 

Artikel 7 Kaders ontwikkeling, realisatie en beheer LPM 
 
7.1 Het LPM wordt ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd op grond van de 

Basisdocumenten, welke zijn opgesteld aan de hand van de Vertrekdocumenten als 
bedoeld in artikel 1.6 van het AOH. 
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7.2 De Basisdocumenten bestaan uit:  
- het Strategisch Businessplan (BIJLAGE 4); 
- het ontwerp-PIP “Logistiek Park Moerdijk” inclusief daarbij behorende 

onderzoeken (BIJLAGE 5);  
- de MER “Logistiek Park Moerdijk” inclusief de daarbij behorende onderzoeken 

(BIJLAGE 6); 
- het ontwerp-Exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” (BIJLAGE 7); 
- het Beeldregieplan “Logistiek Park Moerdijk” (BIJLAGE 8); 
- VO+ 3.0 “Logistiek Park Moerdijk” (BIJLAGE 2). 
alsmede alle wettelijke en in werking tredende herzieningen van de bovengenoemde 
documenten. 

 
7.3 Door en in opdracht van het Havenschap zijn, of zullen aansluitend aan 

ondertekening van deze Overeenkomst, op basis van de Basisdocumenten – voor 
zover nodig in overleg met door haar aan te wijzen derden – ten behoeve van de 
Planrealisatie en het Beheer de navolgende documenten, plannen en/of stukken 
worden opgesteld/uitgewerkt:  
- Inrichtingsplan, bestekken en tekeningen; 
- Rioleringsplan; 
- DO. 
Bij het opstellen van de documenten zal het Havenschap steeds afstemmen met de 
Gemeente ten aanzien van het technisch kwaliteitsniveau van de betreffende 
voorzieningen en daar waar deze aansluiten op de gemeentelijke voorzieningen 
behoeft dit goedkeuring van de Gemeente.   

 
7.4 Vanaf het moment dat een uitwerking van een Basisdocument krachtens dit artikel 

heeft plaatsgevonden en is vastgesteld dan wel een ontwerp Basisdocument in 
definitieve vorm tot stand is gekomen, prevaleert het document van meer recente 
datum boven dat van latere datum.  

 
7.5 Het Havenschap treft in samenspraak met de Provincie en de Gemeente tot het 

onherroepelijk worden van het PIP de noodzakelijke voorbereidingen om een zo 
spoedig mogelijke Planrealisatie te kunnen bewerkstelligen na het onherroepelijk 
worden van het PIP. 

 
7.6 De Planvoorbereiding en de Planrealisatie worden uitgevoerd door het Havenschap 

met uitzondering van de planologische voorbereiding die wordt uitgevoerd door de 
Provincie. 

 
7.7 Vanaf het moment dat het Plangebied deel uitmaakt van het beheersgebied van het 

Havenschap, is daarop naast de “Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente 
Moerdijk” tevens van toepassing de “Haven- en Terreinverordening Havenschap 
Moerdijk 2010”.  
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7.8 Tijdens de Planrealisatie en het Beheer zullen de onderscheidenlijke bevoegdheden 
van de Gemeente en het Havenschap op eenzelfde wijze worden ingevuld als thans 
plaatsvindt binnen de Zeehaven en het Industriegebied Moerdijk.  

 
7.9 Het Havenschap waarborgt dat het Maria-beeld zoals thans aanwezig binnen het 

Plangebied nabij de Gouden Leeuw, in het ontwerp-PIP aangeduid als “Groen 2”, 
bereikbaar zal blijven voor bezoekers.  

 
7.10 Partijen veronderstellen dat de uitgifte van kavels binnen het LPM aanvangt in 2015.  
 

Artikel 8  Tijdvak en fasering 
 
8.1 De in deze Overeenkomst betrokken Planvoorbereiding start direct na 

ondertekening van de overeenkomst. De Planrealisatie van het LPM zal in beginsel 
plaatsvinden binnen een tijdvak dat gelijk is aan de exploitatieduur als opgenomen 
in het Exploitatieplan.   
 

8.2 De Planrealisatie wordt uitgevoerd in vier hoofdfases, zoals aangegeven op de kaart 
(BIJLAGE 10). Het Havenschap heeft de mogelijkheid om een nadere 
(onder)fasering in de Planrealisatie aan te brengen.  
 

8.3 De feitelijke voortgang van de uitgifte van bouwrijpe kavels bepaalt wanneer de 
civieltechnische voorbereiding van een nieuwe fase aanvangt.  

 

Artikel 9 Grondexploitatie 
 
9.1 De Grondexploitatie vindt plaats voor rekening en risico van het Havenschap.  

 
9.2 Het Havenschap zal, wanneer zij daartoe zelf termen aanwezig acht, de 

Grondexploitatie kunnen uitvoeren in samenwerking met derden, al dan niet 
verenigd in een joint venture in de vorm van een grondexploitatiemaatschappij 
(C.V./B.V.-constructie), met dien verstande dat het Havenschap te allen tijde dient te 
waarborgen dat de bij Partijen in eigendom zijnde gronden niet onbedoeld aan 
derden kunnen worden toebedeeld.  
 

9.3 Eventuele samenwerking van het Havenschap in het kader van de Grondexploitatie 
laat onverlet dat het Havenschap de Ontwikkelentiteit ten behoeve van het LPM blijft 
en jegens de Gemeente en de Provincie in staat voor nakoming van deze 
Overeenkomst.   
 

9.4 Tussen Partijen zal gelijktijdig met deze Overeenkomst een overeenkomst over de 
Grondexploitatie, zoals bedoeld in artikel 6.24 eerste lid Wro, gesloten worden.  
 

9.5 Partijen realiseren zich dat in het geval de Planrealisatie zal plaatsvinden middels 
een grondexploitatiemaatschappij waarin naast het Havenschap een andere 
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(markt)partij participeert, dit zal leiden tot een wijziging van de onderlinge 
verhouding in het kader van Planrealisatie en Beheer. Partijen zullen echter in hun 
onderlinge verhouding zoveel mogelijk blijven handelen in de geest van deze 
Overeenkomst. 

 

Artikel 10 Publiekrechtelijke medewerking 
 
Planologische medewerking  
10.1 Na het sluiten van deze Overeenkomst zal het college van Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant het ontwerp-PIP op de in artikel 3.26 Wro bepaalde wijze in 
procedure brengen door tervisielegging van dit ontwerp.  
 

10.2 Na het sluiten van deze Overeenkomst zal het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant het ontwerp-Exploitatieplan op de in artikel 6.25 juncto artikel 
6.12 Wro bepaalde wijze in procedure brengen door tervisielegging van dit ontwerp.  
 

10.3 De procedure tot vaststelling van het PIP en het Exploitatieplan zal na 
tervisielegging door de Provincie met voortvarendheid en met inachtneming van de 
Planning worden gecontinueerd, waartoe de Provincie zich tot het uiterste zal 
inspannen om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk op 1 januari 2015, het PIP en het 
Exploitatieplan onherroepelijk zijn.  
 

10.4 Indien niet uiterlijk op 31 december 2015 sprake is van een onherroepelijk PIP en/of 
Exploitatieplan, zullen Partijen op eerste verzoek van één der Partijen in overleg 
treden en zullen zij zich beraden over wijziging van deze Overeenkomst. Het 
bepaalde in artikel [23 lid 2] is van toepassing.  
 

10.5 De Provincie zal formeel verantwoordelijk zijn voor de (eventuele) tussentijdse 
herziening van het Exploitatieplan en de definitieve afrekening. Daarbij zullen 
Partijen evenwel het bepaalde in de Exploitatieovereenkomst als genoemd in artikel 
[9.4] van deze Overeenkomst in acht nemen.  

 
Overdracht taken 
10.6 De Provincie en de Gemeente dragen hierbij aan het Havenschap over de 

navolgende op hen rustende taken:  
- de voorbereiding van herzieningen van het PIP dan wel een opvolgend 

bestemmingsplan ex artikel 3.26, juncto 3.1 Wro (inclusief alle daartoe uit te 
voeren onderzoeken en op te stellen ramingen) voorzover die herziening (mede) 
dient om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die op initiatief van het Havenschap 
zijn voorgesteld, mogelijk te maken;  

- de voorbereiding van herzieningen van het Exploitatieplan ex artikel 6.15 Wro 
(inclusief alle daartoe uit te voeren onderzoeken en op te stellen ramingen); 

- het voeren van de (financiële) administratie van het Exploitatieplan; 
- het voeren van onderhandelingen omtrent te sluiten (posterieure) 

overeenkomsten over grondexploitatie ex artikel 6.24 Wro;  
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- advisering van het college van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk 
omtrent een financiële voorwaarde ex artikel 6.17 Wro; 

- voorbereiding en opstelling van de eindafrekening van het Exploitatieplan ex 
artikel 6.20 Wro; 

- inning van exploitatiebijdragen;  
- de voorbereiding van besluiten ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten; 
- de voorbereiding van een verzoekbesluit tot onteigening (voor zover niet reeds 

ten name van het Havenschap onteigend wordt). 
 

Artikel 11 Vergunningen en/of ontheffingen 
 
11.1 De Gemeente is het bevoegd gezag ten aanzien van de behandeling en 

verstrekking van omgevingsvergunningen.  
 

11.2 De Gemeente zal daartoe op voortvarende wijze haar medewerking verlenen aan de 
verlening van vergunningen en/of ontheffingen, welke benodigd zijn voor realisatie 
van het LPM, waartegenover het Havenschap zich ertoe verbindt steeds 
ontvankelijke vergunningaanvragen voor dergelijke vergunningen en/of ontheffingen 
tijdig, althans overeenkomstig de Fasering, bij de daartoe bevoegde organen in te 
dienen.  

 

Artikel 12 Overige publiekrechtelijke aspecten  
 
Commissie Vestiging 
12.1 Als voortzetting van de Commissie Vestiging zoals die thans ten aanzien van de 

Zeehaven en het Industriegebied Moerdijk functioneert, zal ook voor het LPM deze 
Commissie Vestiging een (aangevulde) rol krijgen. De huidige Commissie Vestiging 
wordt daartoe uitgebreid met een supervisor als bedoeld in artikel [12.x]. De 
Commissie Vestiging heeft ten aanzien van het LPM daarmee een adviesrol ter 
zake van de:  

 - borging van duurzaamheid en welstand op het LPM; 
 -  advisering omtrent voorgenomen omgevingsvergunningen ten behoeve van  
  gebruikers van het LPM; 

- afstemming tussen de diverse betrokken overheidsinstanties (één-loket-functie); 
- advisering in het kader PIP (zie regels behorend bij PIP).  

 
Beeldkwaliteit/welstand  
12.2 De Gemeente verbindt zich haar Welstandsnota ex artikel 12a Woningwet 

overeenkomstig BIJLAGE 9 aan te passen, opdat aanvragen om een 
omgevingsvergunning ten behoeve van het LPM aan de Welstandscriteria getoetst 
kunnen worden.  

 
Duurzaamheid 
12.3 De ambitie van Partijen is om het LPM hoogwaardig en innovatief te ontwikkelen. Bij 

de Planvoorbereiding en Planrealisatie zal daarom ter invulling van het Publiek 
Programma van Eisen (PPVE) het keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling 
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BREEAM-nl worden toegepast. De ambities op het gebied van innovatie en 
duurzaamheid op gebouwniveau, dienen in goede verhouding te staan met de 
economische uitvoerbaarheid. De precieze invulling is daarom op voorhand dan ook 
niet te geven. Op basis van de BREEAM-nl kwalificatie op gebouwniveau wordt 
gestreefd naar “Good” als norm. Op basis van de BREEAM-nl kwalificatie zal op 
gebiedsniveau “Good” als norm worden gehanteerd. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan het PPVE.  

 
Waterhuishouding 
12.4 Het Havenschap draagt er zorg voor dat bij de Planvoorbereiding en de 

Planrealisatie, voor zover dat betrekking heeft op de waterhuishouding in het 
Plangebied, deze voldoet aan de eisen die ter zake gesteld worden door het 
Waterschap Brabantse Delta.  

 
Brandveiligheid 
12.5 Het Havenschap draagt er zorg voor dat bij de Planvoorbereiding en Planrealisatie 

de brandveiligheid overeenkomt met de eisen die ter zake gesteld worden door de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

 
Supervisor 
12.6 Om de toetsing aan de ruimtelijke kwaliteit een duidelijke positie te geven in de 

werkzaamheden van de Commissie Vestiging, zal in deze Commissie een 
supervisor beeldregie zitting nemen. De supervisor beeldregie zal op voordracht van 
het Havenschap worden benoemd, zijnde een van Partijen onafhankelijke 
stedenbouwkundige of architect. Deze zal specifiek toetsen aan inrichtingsaspecten 
en beeldkwaliteitrichtlijnen. Voor nadere omschrijving en werking van de Commissie 
Vestiging wordt verwezen naar 2.2.5 “Ontwikkelstrategie” van het ontwerp-PIP.  

 

Artikel 13 Inspanningsverplichting/voorbehoud publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid 

 
13.1 Ter zake van de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken en bevoegdheden ter 

verwezenlijking van de doelstelling van deze Overeenkomst hebben de Provincie en 
de Gemeente een inspanningsverplichting; indien bezwaar- en/of beroepschriften 
dan wel andere maatregelen van derden en/of het gebrek aan medewerking of 
goedkeuring van andere overheidsinstanties mochten leiden tot vertraging in de 
verlening van de benodigde vergunningen/ontheffingen of vaststelling van het 
PIP/Exploitatieplan, dan wel tot weigering of vernietiging of gewijzigde vaststelling 
daarvan, zullen de Gemeente en/of de Provincie, mits zij aan hun 
inspanningsverplichting hebben voldaan, niet aansprakelijk zijn voor daaruit 
voortvloeiende schade.  
 

13.2 Het bepaalde in artikel [13 lid 1] houdt in dat geen sprake is van toerekenbare 
tekortkoming of verzuim indien de Gemeente/Provincie aan voornoemde 
inspanningsverplichting heeft voldaan, doch het handelen naar de zojuist genoemde 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente/Provincie 
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publiekrechtelijke rechtsmaatregelen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn 
van de aard en de strekking van deze Overeenkomst.  

 

Artikel 14  Grondverkoop ten behoeve van LPM aan Havenschap 
 
In bezit zijnde gronden 
14.1 De Provincie is eigenaar van een aantal percelen als zodanig met kadastrale 

gegevens aangeduid  op de als ( BIJLAGE 11) aan deze Overeenkomst gehechte 
tekening.  
 

14.2 De Provincie verkoopt aan het Havenschap, die koopt van de Provincie, de in het 
eerste lid bedoelde gronden.  

 
14.3 De aan- en verkoop als bedoeld in lid 1 wordt aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde dat het PIP en het Exploitatieplan onherroepelijk worden.  
 

14.4 De aan- en verkoop als bedoeld in lid 1 geschiedt tegen een koopsom van  
€ [ __________ ], welke prijs gelijk is aan inbrengtaxatiewaarde van de betreffende 
onroerende zaken zoals opgenomen in het Exploitatieplan (prijspeil 1 januari 2013).  

 
Te verwerven gronden 
14.5 De Provincie verkoopt aan het Havenschap, die koopt van de Provincie, tevens de 

gronden gelegen in het Plangebied, die door de Provincie in de periode tussen het 
aangaan van deze Overeenkomst en het onherroepelijk worden van het PIP en het 
Exploitatieplan door de Provincie in eigendom zijn verworven, waaronder de 
gronden die de Provincie verwerft van de Gemeente, als bedoeld in artikel [14.11].  
 

14.6 De aan- en verkoop als bedoeld in lid 5 wordt aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat het PIP en het Exploitatieplan onherroepelijk worden. 
 

14.7 De aan- en verkoop door het Havenschap geschiedt tegen een koopsom die gelijk is 
aan de inbrengtaxatiewaarde van de betreffende onroerende zaken zoals 
opgenomen in het Exploitatieplan (prijspeil 1 januari 2013 en wordt jaarlijks, voor het 
eerst per 1 januari 2014 verhoogd met 4,5%.  

 
Fiscaliteit 
14.8 Partijen gaan er bij de overdracht van de gronden van uit dat over de in de vorige 

leden vermelde koopsommen geen overdrachtsbelasting zal zijn verschuldigd nu het 
Havenschap recht kan doen gelden op de vrijstelling als bedoeld in artikel 15, lid 1, 
onder c van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.  

 
14.9 Partijen gaan er voorts van uit dat de verkochte gronden niet zijn aan te merken als 

bouwterrein in de zin van artikel 11, lid 4 c.q. een nieuw gebouw in de zin van artikel 
11, lid 1, onderdeel A van de Wet op de omzetbelasting 1968, waardoor sprake is 
van de heffing van omzetbelasting vrijgestelde levering.  
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Levering 
14.10 De levering van de in het [eerste en vijfde lid] van dit artikel genoemde gronden 

vindt plaats op tijdstippen dan wel in tijdvakken als bepaald in de Fasering en 
overeenkomstig de voorwaarden en bedingen als neergelegd in de aan deze 
Overeenkomst gehechte concept-leveringsakte (BIJLAGE 13). Partijen kunnen 
overeenkomen dat levering eerder of later plaatsvindt dan wel is meerdere 
deelleveringen als nader te bezien.  

 
Gronden Gemeente 
14.11 Tussen de Gemeente en de Provincie zal bij afzonderlijke overeenkomst een 

regeling getroffen worden omtrent levering van de percelen binnen het Plangebied 
die thans eigendom zijn van de Gemeente aan de Provincie (BIJLAGE 12).  

 

Artikel 15 Verwerving Percelen Derden 
 
15.1 Partijen stellen vast dat zij niet alle binnen het Plangebied gelegen onroerende 

zaken in eigendom bezitten. De niet in het bezit van Partijen zijnde gronden worden 
aangeduid als Percelen Derden en zijn weergegeven op de als (BIJLAGE 11) aan 
deze Overeenkomst gehechte kaart.  
 

15.2 Indien de Percelen Derden door Partijen niet (volledig) minnelijk kunnen worden 
verworven, zullen Partijen hun publiekrechtelijke instrumentarium gebruiken, zoals 
onder meer hun bevoegdheden uit hoofde van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
en/of de Onteigeningswet, doch met inachtneming van de wettelijke procedures en 
te betrachten zorgvuldigheid jegens derden.  
 

15.3 In het kader van een eventuele onteigening van de Percelen Derden zal het 
Havenschap hebben te gelden als de partij ten name van wie onteigend wordt.  

 

Artikel 16 Bouwrijp en gebruiksgereed maken gebied  
 
16.1 Het Havenschap draagt voor zijn rekening en risico zorg voor het bouwrijp maken 

van het LPM alsmede voor de realisatie van de voor uitgifte noodzakelijk 
civieltechnische voorzieningen.  
 

16.2 Ten behoeve van de realisatie van het bouwrijp maken en van de aanleg van de 
civieltechnische voorzieningen stelt het Havenschap op grond van het VO+ een 
Definitief Ontwerp (hierna te noemen: “DO”) op.  
 

16.3 De realisatie van de Interne Baan zal aanvangen in het jaar dat 70% van de eerste 
fase als bedoeld in artikel [8.2] is gerealiseerd, waarbij het uitgangspunt is een 
volgtijdelijke ontwikkeling van de verschillende fasen en een voortvarende aanleg 
van de Interne Baan zodra daarmee wordt gestart .   
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16.4 Bij de uitwerking van het VO+ naar het DO en het verdere Beheer: 

a. draagt het Havenschap zorg voor een waterhuishouding in het Plangebied, een 
en ander met instemming c.q. goedkeuring van het Waterschap Brabantse Delta 
heeft; 

b. draagt het Havenschap zorg voor de realisatie, het beheer en onderhoud van 
wegen, Interne Baan en openbare ruimte in het Plangebied; 

c. draagt het Havenschap zorg voor een aanpassing van bestaande viaducten, een 
en ander met instemming c.q. goedkeuring van Rijkswaterstaat; 

d. draagt het Havenschap zorg voor de verlegging van de bestaande waterleiding 
in het Plangebied, een en ander met instemming c.q. goedkeuring van Brabant 
Water; 

e. draagt het Havenschap zorg voor instemming c.q. goedkeuring van de 
Veiligheidsregio West-Brabant ten aanzien van de voorzieningen in het 
Plangebied met betrekking tot brandveiligheid; 

 
Natuurcompensatie en landschap  
16.5 De natuurcompensatie “Appelzak” zoals vermeld in het ontwerp-PIP wordt gelijktijdig 

gerealiseerd met de aanleg van de Interne Baan door het Havenschap.  
 

16.6 De ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk wordt gelijktijdig gerealiseerd met 
het bouwrijp maken van de ontwikkelcel grenzend aan de Lapdijk, zoals vermeld in 
het ontwerp-PIP.  
 

16.7 De realisatie en het beheer en onderhoud van de natuurcompensatie en de 
ecologische zone zoals aangeduid in het PIP zal plaatsvinden voor rekening en 
risico van het Havenschap.  

 
Geluidsschermen 
16.8 Het Havenschap draagt voor haar rekening en risico zorg voor de verwijdering van 

de geluidsschermen langs de A16 voor zover noodzakelijk in verband met uitvoering 
van het PIP, een en ander met instemming c.q. goedkeuring van Rijkswaterstaat. 
Het Havenschap draagt voorts voor haar rekening en risico zorg voor het doorlopen 
van de benodigde procedure(s) teneinde toestemming te verkrijgen om de 
geluidsschermen te mogen verwijderen. 

 
Mitigerende maatregelen  
16.9 Het Havenschap voert voor haar rekening en risico de mitigerende maatregelen als 

opgenomen in de rapportage “Milieueffecten Voorkeursalternatief Logistiek Park 
Moerdijk (MER VKA LPM)” uit, inclusief  alle daartoe benodigde ontheffings-
/vergunningsaanvragen. De kosten hiervan worden opgenomen in de 
Grondexploitatie. 

 
Openbaarheid 
16.10 Als onderdeel van het parkmanagement van het Havenschap, zal het LPM en de 

daarvan onderdeel uitmakende infrastructuur niet zijn aan te merken als openbare 
weg in de zin van artikel 4 e.v. Wegenwet, tenzij Partijen anders overeenkomen. 



                24 mei 2013 
   Pagina 16 van 21 
 

Paraaf Provincie Paraaf Gemeente Paraaf Havenschap 
 
 

Voor zover nodig zal de Gemeente op eerste verzoek van het Havenschap 
meewerken aan de noodzakelijke besluitvorming ten aanzien van onttrekking aan de 
openbaarheid van wegen die thans wel openbaar zijn. Partijen zullen nader met 
elkaar in overleg treden op welke wijze er in voorzien kan worden dat gedeelten van 
het LPM en de daarvan onderdeel uitmakende infrastructuur – zonodig onder 
voorwaarden – toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Volledigheidshalve wordt 
nog opgemerkt dat het “tot het beheergebied behoren” pas werkelijk effect krijgt als 
het Havenschap tevens eigendom verkrijgt. Zo zijn in het voorstel de op- en afritten 
van de snelwegen A17 en A16 in het aangepaste beheergebied opgenomen. Deze 
op- en afritten zullen echter nooit eigendom van het Havenschap worden en het 
Havenschap verkrijgt daarover dan ook geen zeggenschap.  

 

Artikel 17 Planrealisatie 
 
17.1 De Planrealisatie vindt plaats voor rekening en risico van het Havenschap.  

 
17.2 Het Havenschap bepaalt de wijze van uitgifte van de bedrijfskavels alsmede de 

voorwaarden waaronder de bedrijfskavels worden uitgegeven. 
 

17.3 Het Havenschap draagt er zorg voor dat geen bedrijfskavels (definitief) worden 
uitgegeven zonder een voorafgaand positief advies van de Commissie Vestiging. 

 

Artikel 18  Beheer 
 
Het LPM wordt na de Planrealisatie voor rekening en risico van het Havenschap beheerd. 
Het Havenschap is voornemens ter uitvoering van het Beheer het parkmanagement van 
het LPM toe te voegen aan het areaal van de huidige parkmanager van het Zeehaven- en 
Industriegebied Moerdijk.  

HOOFDSTUK V FINANCIËLE BEPALINGEN 
 

Artikel 19 Afdrachten MoerdijkMeerMogelijk aan Provincie en Gemeente  
 
19.1 In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de afdrachten ten 

behoeve van de projecten Caldic, Wolst en Waterfront ter hoogte van een bedrag 
van € 24.500.000,-- miljoen euro (prijspeil 1 juli 2009).  
 

19.2 Waterfront Moerdijk: 
• in de Bestuursovereenkomst is, naast het creëren van ruimte voor economie, als 

doelstelling opgenomen “Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving 
binnen de gemeente Moerdijk, door met name in te zetten op versterking van de 
leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit;  
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• via het raadsbesluit van 8 maart 2012 heeft de gemeenteraad het college de 
opdracht gegeven tot het opstellen van gebiedsplannen voor alle kernen van de 
gemeente Moerdijk, waaronder de kern Moerdijk; 

• het Gebiedsplan Moerdijk bevat een visie op de kern voor de periode tot 2025 en 
een uitvoeringsprogramma om die visie te realiseren. Het Gebiedsplan gaat in 
zowel op de fysieke leefomgeving als de sociale infrastructuur van de kern. Het 
Gebiedsplan Moerdijk wordt via een interactief proces opgesteld. Het in het 
Gebiedsplan opgenomen uitvoeringsprogramma is het instrument om samen 
met strategische partners, verenigingen, instellingen en bewoners de kwaliteit 
van de leefomgeving en leefbaarheid in de kern in stand te houden; 

• de Provincie zal betrokken worden bij de totstandkoming van het Gebiedsplan. 
De projecten waaraan wordt bijgedragen zullen niet strijdig zijn met bovenlokale 
en regionale ontwikkelingen waarbij de Provincie betrokken is.  

 
19.3 Afgesproken is dat:  

- direct aansluitend aan én een onherroepelijke titel voor het Logistiek Park 
Moerdijk; 

- én de vaststelling door de gemeenteraad van het Gebiedsplan kern Moerdijk;  
- door de Provincie een afdracht plaatsvindt van € 10.500.000,-- (prijspeil 1 juli 

2009, jaarlijks geïndexeerd met 2,5% aan de Gemeente; 
- en de Gemeente zich verplicht zich om het gehele bedrag, binnen de looptijd 

van het Gebiedsplan (10 jaar), te investeren in de realisatie van het daarin 
opgenomen uitvoeringsprogramma.    

 
19.4 De wijze waarop de afdrachten plaatsvinden is vastgelegd in de “Routing 

afdrachten”, welke als BIJLAGE 14 aan deze Overeenkomst is gehecht.  
 

Artikel 20 Sanering Caldic  
 
Direct na het vertrek van bedrijf Caldic Chemie vindt levering van de grond door de 
Provincie aan de gemeente Moerdijk plaats. Provincie en Gemeente maken bij levering 
samen afspraken over de noodzakelijke bodemsanering, die wordt gedekt uit de 
grondexploitatie van het Logistiek Park Moerdijk, waarbij wordt uitgegaan van de 
goedkoopste variant binnen de wettelijke kaders, als omschreven in de bij de Provincie en 
Gemeente beschikbare onderzoeken naar de bodemsanering. In de grondexploitatie van 
het LPM is een bedrag opgenomen ter hoogte van € 3.000.000,--. Eventuele meer- of 
minderkosten van de sanering zijn voor rekening en risico van het Havenschap.   
 
HOOFDSTUK VI OVERIGE BEPALINGEN 
 

Artikel 21 Aanbestedingsrecht 
 
Partijen zullen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, meer in het bijzonder bij het 
gunnen van eventuele overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten, maar 
ook bij het gunnen van eventuele concessieovereenkomsten, de toepasselijke 
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aanbestedingsregels naleven, zoals die voortvloeien uit het EG-Verdrag en (de opvolgers 
van) Richtlijn 2004/18/EG, de Aanbestedingswet, daarop gebaseerde regelingen, het 
Gemeentelijk en/of Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid alsmede het beleid van 
het Havenschap ter zake, alsmede op de relevante jurisprudentie van zowel de nationale 
als de Europese rechters. 
 

Artikel 22 Overdracht contractspositie 
 
Partijen zijn niet gerechtigd de aan hen toekomende rechten en verplichtingen uit hoofde 
van deze Overeenkomst aan derden over te dragen en /of aan/in te brengen in een 
andere persoon of rechtspersoon.  
 

Artikel 23  Flexibiliteit en tussentijdse beëindiging 
 
23.1 Partijen zijn niet gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, deze Overeenkomst te 

ontbinden in het geval een van Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van haar verplichtingen uit hoofde van onderhavige Overeenkomst.  

 
23.2 Partijen realiseren zich dat zij deze Overeenkomst sluiten in een dynamische 

context. Het doel van de Overeenkomst staat daarbij steeds voorop. Indien in de 
nadere uitwerking en uitvoering op enig moment echter sprake is van 
omstandigheden die zodanig zijn dat van een Partij redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd dat die uitvoering ongewijzigd wordt voortgezet c.q. gehandhaafd, zullen 
Partijen in overleg treden teneinde te bezien op welke wijze eventuele bezwaren 
kunnen worden weggenomen. Daarbij zullen Partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid in 
ogenschouw nemen om deze Overeenkomst gedeeltelijk uit te voeren, zonodig na 
het overeenkomen van aanpassingen. Bij een voorstel tot wijziging zullen Partijen 
ernaar streven dat nadelige (financiële) gevolgen van een of meerdere Partijen 
zoveel mogelijk worden voorkomen c.q. kunnen worden gecompenseerd door de 
voorgestelde wijziging. Indien Partijen niet binnen zes (6) maanden na aanvang van 
het overleg op grond van dit artikel tot overeenstemming zijn gekomen over 
voortzetting van ontwikkeling en realisatie van het LPM, is sprake van een situatie 
als bedoeld in artikel [23 lid 3].  

 
23.3 Indien over aanpassing van deze Overeenkomst geen overeenstemming kan 

worden bereikt, dan zal door Partijen onder ogen gezien worden in hoeverre 
tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst noodzakelijk is dan wel is de Partij 
die het aangaat gerechtigd deze Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.  

 
23.4 In geval Partijen op de voet van het bepaalde in het vorige lid gezamenlijk besluiten 

tot tussentijdse beëindiging, zullen de in dat kader te maken afspraken worden 
neergelegd in een afzonderlijk tussen Partijen tot stand te brengen 
Heronderhandelingsovereenkomst. Indien een Partij overgaat tot opzegging van 
deze Overeenkomst op grond van het vorige lid, zal deze opzegging alleen 
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rechtskracht hebben indien deze vergezeld gaat van een aanbod in de vorm van 
een te sluiten concept-Heronderhandelingsovereenkomst die alle tussen Partijen in 
het kader van een tussentijdse beëindiging te regelen aspecten omvat.  

 

Artikel 24 Rangorde  
 
Indien op enig moment sprake is van tegenstrijdigheden of anderszins behoefte bestaat 
aan een rangorde tussen de documenten welke Partijen binden in het kader van hun 
samenwerking ter zake van het LPM, geldt de volgende rangorde:  
1. deze Overeenkomst;  
2. het PIP;  
3. het AOH; 
4. de Bestuursovereenkomst.  
 

Artikel 25 Geschillenregeling 
 
25.1 Alle geschillen die ter zake van de Overeenkomst, of van overeenkomsten ter 

uitvoering van deze Overeenkomst, tussen Partijen rijzen, van welke aard of 
omvang dan ook, daaronder mede begrepen die welke slechts door een der Partijen 
als zodanig worden aangemerkt, zullen worden beslecht door de rechtbank te 
Breda.  

 
25.2 Het bepaalde in het vorige lid brengt geen wijziging in de bevoegdheid van Partijen 

om:  
a. zich te wenden tot de Voorzieningenrechter teneinde in kort geding een 

voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen; 
b. de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen; 
c. zich te wenden tot de Voorzieningenrechter teneinde verlof te krijgen tot het 

leggen van conservatoir beslag.  
 

Artikel 26 Geheimhouding / Openbaarheid  
 
Tenzij op grond van de wet Partijen dan wel één van hen gehouden is deze 
Overeenkomst of onderdelen daarvan openbaar te maken in de zin van de WOB, zijn 
deze Overeenkomst en de bijlagen niet openbaar en betrachten Partijen ter zake daarvan 
geheimhouding.  
 

Artikel 27 Slotbepalingen 
 
27.1 De Overeenkomst vervangt de tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking 

tot het LPM als neergelegd in het AOH. Middels deze Overeenkomst is tevens 
invulling gegeven aan de Bestuursovereenkomst voor zover die ziet op het LPM en 
de afdrachten.  
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27.2 Is of wordt de Overeenkomst door de rechter gedeeltelijk ongeldig of onverbindend 
verklaard, dan blijven Partijen aan het overblijvende deel verbonden. Partijen zullen 
het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig 
en verbindend zijn en passen in de door Partijen vastgestelde doelstellingen voor de 
onderhavige samenwerking, en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en 
strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met het 
ongeldige of onverbindende gedeelte.  
 

27.3 De Overeenkomst bevat geen derden bedingen waarop een derde zich jegens een 
Partij bij de Overeenkomst kan beroepen.  

 
27.4 De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.  

 
27.5 De Bijlagen en de Considerans maken onlosmakelijk en integraal deel uit van de 

Overeenkomst.  
 

27.6 Alle uit deze Overeenkomst voor de Provincie en de Gemeente voortvloeiende 
betalingen aan het Havenschap moeten worden verricht door storting of 
overschrijving op rekeningnummer [ __________ ] van het Havenschap bij  
[ __________ ] te [ __________ ]. 
 

27.7 Alle uit deze Overeenkomst voor De Provincie voortvloeiende betalingen aan de 
Gemeente moeten worden verricht door storting of overschrijving op 
rekeningnummer [ __________ ] van de Gemeente bij [ __________ ] te [ 
__________ ]. 

 
27.8 Alle uit deze Overeenkomst voor het Havenschap voortvloeiende betalingen aan de 

Provincie moeten worden verricht door storting of overschrijving op rekeningnummer 
[ __________ ] van de Provincie bij [ __________ ] te [ __________ ]. 

 
27.9 Waar in deze Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt 

verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van Burgemeester en 
Wethouders, tenzij in deze Overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk 
anders is bepaald.  

 
27.10 Waar in deze Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Provincie wordt 

verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van Gedeputeerde Staten, 
tenzij in deze Overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is 
bepaald.  

 
27.11 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.  

 
27.12 De volgende bij deze Overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel uit van deze 

Overeenkomst, welke bijlagen als zodanig door Partijen zijn gewaarmerkt: 
BIJLAGE 1:  tekening waarop afgebakend is aangegeven het te ontwikkelen 

bedrijventerrein “Logistiek Park Moerdijk”  
BIJLAGE 2:  het voorlopig civieltechnisch ontwerp (versie 3.0) van het Plangebied 

d.d. 12 april 2013 dat nog moet worden uitgewerkt tot een Definitief 
Ontwerp 
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BIJLAGE 3:  het door de Gemeente en de Provincie te nemen concept-besluit tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap 
Moerdijk, Herziening 1997 

BIJLAGE 4: het Strategisch Businessplan (onder geheimhouding ter inzage bij de 
Griffie) 

BIJLAGE 5:  het ontwerp-PIP “Logistiek Park Moerdijk” inclusief daarbij behorende 
onderzoeken d.d. 6 mei 2013 

BIJLAGE 6:  de MER “Logistiek Park Moerdijk” inclusief de daarbij behorende 
onderzoeken d.d. 12 april 2013 

BIJLAGE 7:  het ontwerp-Exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” d.d. 1 juli 2013 
(onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie) 

BIJLAGE 8:  het Beeldregieplan “Logistiek Park Moerdijk” d.d. 12 april 2013 
BIJLAGE 9:  Welstandscriteria “Logistiek Park Moerdijk” 
BIJLAGE 10:  kaart waarop de fasen van de Planrealisatie zijn aangegeven 
BIJLAGE 11:  kaart waarop de percelen die in eigendom zijn van de Provincie en 

Derden zijn aangeduid 
BIJLAGE 12:  Concept koopovereenkomst omtrent levering van de percelen binnen 

het Plangebied van de Gemeente aan de Provincie 
BIJLAGE 13:  Concept koopovereenkomst omtrent levering van de percelen binnen 

het Plangebied van de Provincie aan het Havenschap 
BIJLAGE 14:  Routing afdrachten (onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie) 
 

 
Voor zover de inhoud van een bijlage in strijd is met het bepaalde in deze 
Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst. 

 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te [ __________ ] op [ __________ ] 
2013. 
 
 
De Provincie Noord-Brabant         De gemeente Moerdijk            Het Havenschap Moerdijk  
 
……………….………………        ………………………….           ………………………….. 
 



 



BIJLAGEN 
LOCATIEONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 

“LOGISTIEK PARK MOERDIJK” 
24 mei 2013 

 
Bijlage 1: Tekening waarop afgebakend is aangegeven het te ontwikkelen bedrijventerrein “Logistiek Park 

Moerdijk”. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 
Bijlage 2: Het voorlopig civieltechnisch ontwerp (versie 3.0) van het Plangebied d.d. 12 april 2013 dat nog 

moet worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. 

 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 
 

Bijlage 3: Het door de Gemeente en de Provincie te nemen concept-besluit tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, Herziening 1997. 

 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 
 

Bijlage 4: Het Strategisch Businessplan. 

 (onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie) 
 

Bijlage 5: Het ontwerp-PIP “Logistiek Park Moerdijk” inclusief bijbehorende onderzoeken d.d. 6 mei 2013. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 

Bijlage 6: De MER “Logistiek Park Moerdijk” inclusief de daarbij behorende onderzoeken d.d. 12 april 2013. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 
Bijlage 7: Het ontwerp-Exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” d.d. 1 juli 2013. 

 (onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie) 
 

Bijlage 8: Het Beeldregieplan “Logistiek Park Moerdijk” d.d. 12 april 2013. 

 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 
 

Bijlage 9: Welstandscriteria “Logistiek Park Moerdijk”. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 

Bijlage 10: Kaart waarop de fasen van de Planrealisatie zijn aangegeven. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 
Bijlage 11: Kaart waarop de percelen die in eigendom zijn van de Provincie en Derden zijn aangeduid. 

 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 
 

Bijlage 12: Concept koopovereenkomst omtrent levering van de percelen binnen het Plangebied van de 

Gemeente aan de Provincie. 
 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 

 
Bijlage 13: Concept koopovereenkomst omtrent levering van de percelen binnen het Plangebied van de 

Provincie aan het Havenschap. 

 (ter inzage bij de Griffie; digitaal beschikbaar) 
 

Bijlage 14: Routing afdrachten. 
 (onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie) 




