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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwerp 

Toezegging stand van zaken OV-netwerk 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

Kennisnemen van 

De stand van zaken met betrekking tot het OV-netwerk. 

 

Aanleiding 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 hebben Uw Staten een motie 

M12 inzake de financiering van het OV-netwerk BrabantStad ingediend. Deze 

motie heeft u vervolgens aangehouden omdat gedeputeerde Van Heugten heeft 

toegezegd dat voor de begrotingsbehandeling een stand van zakennotitie zal 

worden aangeleverd met betrekking tot het hoogwaardig openbaar vervoer 

(HOV). Deze treft u hierbij aan. De informatie in deze statenmededeling betreft 

ook de andere speerpunten van het programma OV-netwerk BrabantStad: spoor 

en knooppunten. Met de statenmededeling d.d. 26 maart 2013 (doc.nr. 

3384580) hebben we u al geïnformeerd over de voortgang van het programma 

OV-netwerk. 

 

Bevoegdheid 

Het programma OV-netwerk BrabantStad is gericht op de realisatie van 

concrete projecten en daarmee een GS-bevoegdheid. Het is aan uw Staten om 

kaders (bij) te stellen voor het ambitieniveau van het programma en de 

voortgang van het programma te bewaken. 

 

Kernboodschap 

1. Het projectenprogramma OV-netwerk BrabantStad periode 2015-2025 zal in 2014 

worden geactualiseerd. 

In de statenmededeling van maart jl. hebben wij u reeds gemeld dat er binnen 
het OV-netwerk BrabantStad nog een ambitie resteert van € 209 miljoen. De 
cijfers zijn opgesteld aan de hand van oriënterende gesprekken met gemeenten 
en betreffen globale totale project- en programmakosten. 
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Programma/project 
Voorlopige en globale kostenraming 

-2025 (in miljoen euro) 

Station Airport* 35 

Station Maaspoort† 14 

P&R en transferia 16 

HOV NO Brabant 21 

HOV B3 19 

HOV-plan SRE 104 

PHS Pm 

Totaal  

 

Bovenstaand investeringsprogramma kent 3 financieringsbronnen. Een aantal 

betreft rijksbijdragen (Station Airport en Station Maaspoort). Voor HOV 

(exclusief SRE) staan de provincie en de gemeenten ieder voor 50% aan de lat. 

Voor de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt naast 

de rijksbijdrage een regionale bijdrage gevraagd voor de opheffing van 

spoorwegovergangen en voor de aanleg van een verdiepte ligging van het spoor 

in Vught indien hiervoor wordt gekozen (zie statenmededeling Programma 

Hoogfrequent Spoor (PHS), tracé Meteren-Boxtel, documentnummer 

3417552).  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kunnen wij op basis van de nieuwe 

gemeentelijke collegeprogramma’s het gesprek met de gemeenten aangaan over 
hun resterende en nieuwe HOV-ambities èn hun mogelijkheden voor 

cofinanciering. Pas daarna is het mogelijk om het programma OV-netwerk 

BrabantStad 2015-2025 te concretiseren en de consequenties voor de 

provinciale meerjarenbegroting te bepalen. Een eventuele aanpassing van de 

provinciale cofinancieringsvoorwaarden kan daarbij aan de orde zijn. 

Gedeputeerde Van Heugten heeft in aanloop hiernaar als voorzitter van de 

Stuurgroep HOV-project Noordoost-Brabant een brief gestuurd aan de 

gemeenteraadsleden van de betreffende gemeenten. In deze brief doet 

gedeputeerde een oproep om in de aanloop naar de onderhandelingen voor 

nieuwe college-akkoorden aandacht te schenken aan HOV. Deze brief treft u 

aan als bijlage. 

 

2. In het BDU-bestedingsplan 2014-2019 is voor het jaar 2015 een bedrag van € 10 
miljoen gereserveerd voor de (H)OV-projecten in het programma OV-netwerk BrabantStad  

periode 2015-2025. 

                                                      
* Exclusief aanpassingen aan het spoor 

† Idem 
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Voor de provinciale bijdragen aan de (H)OV-projecten in het programma 

OV-netwerk BrabantStad 2015-2025 zullen wij met ingang van 2015 

binnen de BDU-gelden sparen. In 2015 reserveren wij voor het eerst een 

bedrag van € 10 miljoen. Pas na de gunning van de nieuwe OV-concessies 

kunnen wij bepalen hoeveel ruimte er is vanaf 2016 om te sparen binnen de 

BDU. Gezien de globale omvang van de gemeentelijke en provinciale ambities 

OV-netwerk is het niet mogelijk om de provinciale cofinanciering die nodig is 

voor de realisatie van deze ambitie enkel binnen de BDU-bestedingsplanning te 

dekken.  

 

3. De lopende HOV-projecten in de periode tot en met 2015 zijn financieel gedekt en er is 

sprake van circa € 5,1 miljoen onderuitputting van provinciale cofinancieringsmiddelen. 

Onderstaand overzicht laat de meest actuele stand van zaken zien van de 

besteden van financiële middelen aan de lopende HOV-projecten. 

 

Overzicht: totaal aan HOV- projecten voor de periode 2011-  

Initiatiefnemer Project Financiering 

  Provincie Gemeenten Overig (Rijk, 

Europa) 

Totaal 

Oss HOV-NO € 228.500  € 228.500    € 457.000  

Uden HOV-NO € 500.000  € 500.000    € 1.000.000  

Veghel HOV-NO € 1.670.000  € 1.670.000    € 3.340.000  

Schijndel HOV-NO € 520.000  € 520.000    € 1.040.000  

Sint-Michielsgestel HOV-NO € 200.000      € 200.000  

s-Hertogenbosch HOV-NO     € 80.000  € 80.000  

Provincie HOV-NO € 440.000      € 440.000  

Totaal   € 3.558.500  € 2.918.500  € 80.000  € 6.557.000  

Resterend PNB  € 5.121.500    

Waalwijk Lijn 300 € 126.237  € 526.237    € 652.474  

Heusden Lijn 300 € 490.000  € 400.000    € 890.000  

Tilburg Lijn 300     € 305.042  € 305.042  

Provincie Lijn 300 € 800.000  € 200.000    € 1.000.000  

 Totaal   € 1.416.237  € 1.126.237  € 305.042  € 2.847.516  

Resterend PNB  € 0    

Breda Volans Pm* Pm* € 5.250.000  € 13.700.000  

Etten-Leur Volans Pm* Pm* € 400.000  € 1.338.316  

Oosterhout Volans Pm* Pm*   € 2.294.528  

 Totaal   € 6.518.000  Pm € 5.650.000  € 17.332.844  
                                                      
 * De verdeling van de beschikbare financiële middelen over de drie betrokken gemeenten zal 

de komende maanden worden bepaald op basis van de definitieve plannen en bijbehorende 

kostenraming. In overleg met de gemeenten zullen dan de subsidiebedragen worden bepaald en 

beschikkingen worden afgegeven. 
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Resterend PNB  € 0    

 

4. Een aantal grote projecten in het programma OV-netwerk BrabantStad waarvan de 

provinciale cofinanciering formeel beschikbaar is tot en met 2015 halen (mogelijk) niet de 

deadline van 31 december 2015 voor de eindafrekening.  

In de statenmededeling van maart is aangegeven dat er binnen het OV-

netwerkprogramma naar verwachting eind 2015 een bedrag van circa € 10 

miljoen niet zal zijn aangewend. Deze middelen gaan normaal gesproken naar 

de algemene reserve en zijn dus na 2015 niet meer beschikbaar voor het 

programma OV-netwerk BrabantStad. Tegelijkertijd staan er binnen het 

programma nog ambities open. Ook is inmiddels bekend dat een aantal 

projecten vanwege vertragingen in de planning pas na de deadline opgeleverd 

zullen worden. Specifiek gaat het dan om:  

1. spoorzone Tilburg (€ 13,65 miljoen cofinanciering provincie),  
2. spoorzone Breda (€ 20 miljoen cofinanciering provincie),  
3. transferium Willemspoort Den Bosch (€ 8 miljoen bijdrage provincie). 

 

Consequenties 

1. Voor de cofinanciering van de ambities in het programma OV-netwerk BrabantStad in 

de periode na 2015 zal besluitvorming over additionele financiële middelen nodig zijn. 

In verband met de verwachte ambities binnen het programma OV-netwerk 

BrabantStad 2015-2025 zullen GS in de loop van 2014 na overleg met 

gemeenten met een voorstel komen inzake de financiering van die ambities.   

2. De provincie kan besluiten om onderbesteding in het programma OV-netwerk tot en met 

2015 te behouden voor de programma-ambities na 2015.  

Van de tot en met 2015 beschikbare HOV-middelen valt € 5,1 miljoen vrij aan 

de Algemene Middelen omdat deze niet meer voor 2016 worden uitgegeven en 

niet belegd zijn met projecten of verplichtingen. Deze € 5,1 miljoen zijn 

beschikbaar voor de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2014. Dat is tevens 

het moment om aan te gegeven of het wenselijk is om deze middelen opnieuw te 

besteden aan HOV na 2015 (met een onderbouwde claim). Uw Staten kunnen 

hiertoe besluiten. 

3. De provincie dient een standpunt te bepalen over hoe om te gaan met lopende projecten 

die de eindtermijn (31-12-2015) voor provinciale cofinanciering niet halen.  

Voor zover het gaat om reeds beschikte en lopende projecten die de eindtermijn 

van ultimo 2015 niet halen is het vragen van uitstel en het beschikbaar houden 

van de benodigde middelen uit te leggen en ook redelijk. Er zijn dan immers 

verplichtingen tegenover derden aangegaan en lopen er projecten. Indien dit 

aan de orde is dan zal te zijner tijd via de bestuursrapportage aan uw Staten een 

voorstel worden gedaan. 
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Europese en internationale zaken 

OV-netwerk BrabantStad is de ruggengraat van het Brabantse OV-systeem 

en draagt bij aan economische structuurversterking en de kwaliteit van 

Brabant als vestigingsplaats. Het realiseren van een samenhangend OV-

netwerk zorgt voor betere OV-verbindingen naar topvoorzieningen 

(economische centra, recreatie, cultuur, sport), zodat deze voorzieningen op een 

acceptabele reisafstand komen te liggen. Dit vergroot de agglomeratiekracht en 

daarmee de concurrentiepositie van Brabant.  

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Vanwege het gestelde bij Europese en internationale zaken zullen wij de 

investeringsstrategie voor OV-netwerk BrabantStad verbreden naar de andere 

beleidsthema’s die van belang zijn voor de agglomeratiekracht van Brabant en 

de verbinding van stad en platteland (ruimtelijke kwaliteit, kennis- en 

vrijetijdseconomie, vitaal platteland en milieu). Deze verbreding zal plaatsvinden 

in samenhang met het project #Brabant. Dat project is gericht op het versterken 

van het stedelijk netwerk in Brabant door het ontwikkelen en met elkaar 

verbinden van economische toplocaties, hoogstedelijke zones en (multi)modale 

knooppunten. Hierover zult u later inhoudelijk worden geïnformeerd. Deze 

verbreding draagt bij aan de strategische onderbouwing voor de investeringen in 

OV-netwerk BrabantStad voor de periode na 2015. 

 

Bijlagen 

1. Brief van gedeputeerde Van Heugten aan deelnemende gemeenten HOV-

project Noordoost Brabant 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 
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