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De zesde Voortgangsrapportage Natuur 2020  

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De zesde Voortgangsrapportage Natuur. 

 

Bevoegdheid 

GS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Brabant en 

het herstel van de biodiversiteit binnen de daarvoor door PS vastgestelde 

kaders.  

 

Kernboodschap 

In de VRN2020 is beschreven dat de landelijke cijfers over 
verwerving/functieverandering en inrichting van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) in 2019 een iets positiever beeld laten zien dan het voorgaande jaar, 
maar dat het tempo van voortgang niet voldoende is om de doelstelling uit het 
Natuurpact - 80.000 hectare ingerichte nieuwe natuur in 2027 – te halen.   
 
Over de natuurkwaliteit in Nederland schetst de VRN2020 een beeld dat het 
nog niet goed gaat met de soorten en ecosystemen in Nederland. De 
natuurkwaliteit in natuurgebieden stabiliseert, maar in de stad en het agrarisch 
gebied is nog steeds sprake van een afname. 

 
De ontwikkeling van de natuurkwantiteit en de -kwaliteit van Brabant laat 
eenzelfde beeld zien: een vergelijkbare omvang verwerving/functieverandering 
(281 hectare in 2019 t.o.v.285 hectare in 2018) en een toename van de 
inrichting (499 hectare in 2019 t.o.v. 88 hectare in 2018). Net als landelijk, 
gaan we in Brabant met dit tempo van verwerving/functieverandering en 
inrichting de doelstellingen in 2027 niet halen.  
Ondanks de behaalde successen door verwerving en specifieke inrichting- en 
beheersmaatregelen gaat het ook in Brabant in algemene zin nog niet goed met 
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de natuurkwaliteit. Ook in Brabant stabiliseert de afname van de biodiversiteit in 
natuurgebieden, maar is er nog een voortdurende afname van de biodiversiteit 
in het agrarisch en stedelijk gebied   
 

Algemene opmerkingen over de VRN2020  

Op 17 september 2020 heeft de Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland 

de “Zesde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland” (VRN2020) 

besproken en vastgesteld. De VRN2020 is medio septemmber in procedure 

gebracht voor vaststelling door de Tweede Kamer. Inmiddels heeft vaststelling 

plaatsgevonden en is de zesde VRN op 26 oktober 2020 gepubliceerd. 

 

Conform de afspraken uit het Natuurpact schrijven de gezamenlijke provincies 

jaarlijks een Voortgangsrapportage Natuur (VRN). Het betreft inmiddels de 

zesde voortgangsrapportage en deze bestaat uit een beschrijving van de 

voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en de voortgang in 

natuurkwaliteit. Het betreft de stand van zaken per eind 2019 en geeft 

daarnaast een beeld van enkele relevante ontwikkelingen in 2020.  

 

Tot en met 2019 is ruim 41 duizend hectare nieuwe natuur binnen het 

Natuurnetwerk Nederland ingericht. Dat betekent een resterende opgave van 

bijna 39 duizend hectare. De vervolmaking van het Natuurnetwerk Nederland 

blijft een prioriteit. Provincies houden onverkort vast aan de afspraak uit het 

Natuurpact om in 2027 minimaal 80.000 hectare extra landnatuur aan het 

NNN te hebben toegevoegd. 

 

Net als in voorgaande jaren wordt in de VRN2020 niet alleen stilgestaan bij de 

voortgang van de verwerving, inrichting en beheer en de ontwikkeling van de 

natuurkwaliteit, maar wordt ook een breder beeld geschetst van de maatregelen 

die provincies en rijk treffen om het natuurbeleid vorm te geven. Thema’s als 
ontsnippering, agrarisch natuurbeheer, Natura 2000 en het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) krijgen mede een plaats.  

 

Enkele Brabantse aspecten van de VRN2020 nader uitgelicht 

 

1. Kwantitatieve voortgang Natuurnetwerk Brabant 

 

Het beeld dat de VRN2020 geeft van de voortgang in 2019 van de 

verwerving/functieverandering en de inrichting van het Natuurnetwerk Brabant 

(NNB), past in het beeld van de rest van Nederland. Hetzelfde geldt voor de 

omvang van het areaal in beheer.  

In getallen:  

 Er is in 2019 281 hectare NNB verworven (cumulatief vanaf 2011: 

4.121 hectare). 

 Er is in 2019 499 hectare NNB ingericht (cumulatief vanaf 2011: 5.852 

ha).  
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Omdat de restantopgave van het NNB nog steeds hoog is, blijft de 

noodzakelijke inspanning groot: als de verweving en inrichting op het huidige 

tempo doorgaat, dan wordt de doelstelling niet gehaald. Daarbij is het goed om 

te vermelden dat er inmiddels qua verwerving/functieverandering ruim 650 ha in 

de pijplijn zit en qua inrichting ruim 2.200 ha. Het betreft hier projecten 

waarvoor subsidiebeschikkingen zijn afgegeven en die in de komende jaren tot 

uitvoering komen. 

Uit de VRN2020 blijkt dat Noord-Brabant tot nu toe de provincie is waarin 

vrijwel de meeste nieuwe natuur is gerealiseerd. Alleen in Drenthe is meer natuur 

ingericht. Tegelijkertijd heeft Noord-Brabant nog de grootste restantopgave. Dit 

is zowel procentueel gezien als in absolute zin en komt vooral doordat Noord-

Brabant veruit de grootste totaalopgave heeft. 

 

Versnelling van de realisatie 

Het traject van functieverandering – door grondverwerving of zelfrealisatie – en  

vervolgens inrichting als natuur is vaak complex en heeft een lange doorlooptijd.  

In dit traject wordt veel werk verzet door de provincie in complexe natuurherstel- 

gebieden, door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) door de  

manifestpartners, gemeenten en andere initiatiefnemers.  

 

Drie waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants 

Landschap hebben met de provincie afgesproken dat zij als trekker 

verantwoordelijkheid nemen om in een groot aantal gebieden het NNB te 

realiseren. Zij doen dit met lokale grondeigenaren en partijen. Hiermee is in 

twee derde deel van de restantopgave NNB een trekker gevonden.  

Achter de verwerving en inrichting van gronden gaan programma’s met een 
lange planningsduur schuil. Een voorbeeld hiervan is het project Westelijke 

Langstraat bij Waalwijk. Hier is in de afgelopen jaren vooral grond verworven in 

het kader van natuurherstel. In 2019 is hier veel voortgang geboekt zodat het 

project begin 2020 kon worden overgedragen aan het waterschap Brabantse 

Delta om in te richten als natuurgebied.    

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University en Research 

hebben aangetoond dat sinds de decentralisatie de variatie aan strategieën om 

het natuurbeleid te realiseren is toegenomen. Voorbeelden zijn onder andere 

stimuleren van zelfrealisatie, flexibeler begrenzing, voorfinanciering, verruimen 

inzet ruilgrond, etc. Dit is ook het geval in Brabant. Er zijn ook in 2019 concrete 

stappen gezet om tot versnelling te komen: o.a. verruimen van de aankoop-

mogelijkheden, beschikbaar stellen van extra menskracht voor de manifest-

partners en start van de meerjarenaanpak met Manifestpartners, bestaande uit 

concrete afspraken over “wie wat waar doet“. Daarnaast zijn er in 2019 nieuwe 
stappen gezet in de samenwerking met landgoedeigenaren, is er een extra 

impuls gegeven aan de realisatie van Ecologische Verbindingszones en zijn de 

voorbereidingen gestart voor de inzet van volledige schadeloosstelling en 

onteigening als aanvullend grondverwervingsinstrument.  
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In 2019 is in Brabant gestart met de voorbereiding van de Gebiedsgerichte 

Aanpak als onderdeel van de Brabantse Ontwikkelstrategie Stikstof. In diverse 

gesprekken met waterschappen en Brabants landschap, Natuurmonumenten 

Staatsbosbeheer, Brabants Particulier Grondbezit en de ZLTO wordt gewerkt 

aan afspraken die moeten leiden tot het afmaken van gemaakte afspraken onder 

andere over de realisatie van het NNB. Daarnaast kan het in gebieden 

wenselijk zijn om een aanvullende opgave toe te voegen of over te gaan tot een 

brede integrale aanpak. De gesprekken leiden eind 2020 tot nieuwe afspraken 

over de uitvoering van de opgaven. 

 

Onze ambitie is om het NNB in 2027 gereed te hebben. Met het huidige 

realisatietempo gaat dit echter niet lukken. Daarom zetten we in op een 

versnelling van de realisatie. In komende jaren moet blijken of de versnellings-

acties het gewenste effect hebben. Er is een reële kans dat we in het nieuwe 

Beleidskader Natuur (2022) moeten voorstellen de planning aan te passen. Ook 

het landelijke beeld is dat de kans groot is dat het NNN niet in 2027 gereed is. 

 

Versnellen natuurbeleid; een schets van de uitdagingen  

Er wordt veel inzet geleverd om de realisatie van het NNB te versnellen. Initiatiefnemers 

worden echter geconfronteerd met de nodige uitdagingen. De Brabantse 

voorkeursstrategie voor het beschikbaar krijgen van grond voor inrichting als NNB is 

zelfrealisatie. Maar dit is een specifieke activiteit die niet door iedereen en op elke plaats 

mogelijk is. De deelnamebereidheid onder Brabantse grondeigenaren is betrekkelijk laag, 

waardoor het veel tijd en moeite kost om deelnemers te vinden.  

Daarom is verwerving het hoofdinstrument: de vrijwillige verkoop van grondeigenaren 

van grond ten behoeve van realiseren van het natuurnetwerk. Hiervoor gelden regels en 

kaders waarbinnen verwerving kan plaatsvinden, zoals staatsteunvereisten, risico-

indekking, budgettaire beperkingen, grond gekoppeld aan gebouwen, etc. Het 

beschikbaar krijgen van grond, in welke vorm dan ook, is een complexe stap waar 

meestal maanden, soms jaren overheen gaan: het eerste contact leggen, taxeren, 

onderhandelen, bodem- en ander onderzoek, financiering, contractformulering. etc. Bij de 

verkoop van gronden door een overheid spelen daarnaast vereisten van 

gelijkberechtiging en openbare aanbesteding. 

 

Zodra de grond beschikbaar is gekomen, moet er voor deze grond nog een beheerder 

gevonden worden. Uitgangspunt in Brabant is dat de terreinbeherende organisaties 

(TBO’s) het eindbeheer voor de helft van de restopgave verwerving op zich nemen. Voor 

de andere helft moeten particulieren e.d. gevonden worden. Ook dit proces kent 

uitdagingen: niet elk natuurbeheertype gaat goed samen met een agrarische 

bedrijfsvoering, subsidiepercentages stimuleren niet genoeg of de gronden liggen op 

locaties die niet aansluiten bij beheerseenheden van TBO’s. De openbare verkoop van 
gronden door het GOB verlopen minder soepel dan gehoopt.  

Als er een beheerder is gevonden is, is de inrichting de volgende uitdaging. Om de 

natuurdoelen te kunnen halen is de waterhuishouding van het gebied meestal cruciaal. 

Voor de hydrologische inrichting is vaak een structurele peilverhoging in een groter 

gebied noodzakelijk. Maatregelen zijn pas mogelijk als alle grond in een groot gebied is 
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gekocht of compensatie voor vernatting kan worden geregeld. Ook hierbij geldt dat deze 

inrichting veelal op vrijwillige basis moet worden bereikt. Daarnaast vergen planvorming, 

(waterplan)procedures, ecohydrologisch onderzoek, vergunningstrajecten, aanbesteding, 

draagvlak in de streek en bezwarenprocedures de nodige tijd.  

 

Tot slot: door de aanpak via een integraal gebiedsproces ontstaat vaak extra dynamiek 

en deelnemingskansen. De keuze voor een integrale aanpak levert synergie om zoveel 

mogelijk doelen te realiseren, maar vraagt wel om extra afstemming en 

planvoorbereidingstijd 

 

 

2. Kwalitatieve voortgang Natuurnetwerk Brabant   

 

Het landelijke beeld dat in de VRN2020 geschetst wordt, is ook op de 

Brabantse situatie van toepassing: de kwaliteit van de Brabantse natuur staat 

nog altijd sterk onder druk. Ook in Brabant worden er binnen de 

natuurgebieden successen gemeld: er is sprake van stabilisatie en in sommige 

gebieden lichte vooruitgang van de biodiversiteit, maar er blijven zorgen over 

bepaalde soortgroepen en ecosystemen. En ook in Brabant neemt de 

natuurkwaliteit in het agrarisch en stedelijk gebied nog steeds af.  

 

Investeringen hebben effect 

Van De Biesbosch in West-Brabant, de Westelijke Langstraat in midden Brabant 

tot de Raamvallei in Oost-Brabant zijn mooie successen te melden. Ook de 

uitvoering van herstelmaatregelen leidt tot resultaat.  

Het herstel van het Zwaluwmoer op de Brabantse Wal is een mooi voorbeeld 

van een door herstelmaatregelen ‘opgeknapt’ zuur ven met hoge 
natuurwaarden. In de Bossche Broek is door extra maaien en het verbeteren van 

de hydrologie de kwaliteit van de blauwgrasland vegetatie sterk verbeterd. 

Deze voorbeelden illustreren dat op veel plekken waar binnen het natuurnetwerk 

extra maatregelen worden getroffen (aankoop, inrichting, specifiek beheer) vaak 

positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn.  

 

Grote impact van onder meer stikstofoverbelasting en verdroging 

Maar, net als in de rest van Nederland, zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over 

het herstelvermogen van gebieden, dat niet oneindig is. De aanhoudende hoge 

belasting met bestrijdingsmiddelen, meststoffen, stikstof e.d. van onze natuur blijft 

binnen en ook buiten het natuurnetwerk een groot probleem. Een voorbeeld is 

de stikstofoverbelasting van heiden. Het effect van beheermaatregelen, b.v. 

extra begrazen om vergrassing tegen te gaan, wordt door de aanhoudende 

overbelasting tenietgedaan. Met het extra maaien wordt niet alleen stikstof 

onttrokken maar ook voedingsstoffen waarvan geen overmaat aanwezig is. 

Deze verstoorde balans tussen de diverse voedingsstoffen in de bodem leidt dan 

tot matig herstel van de heidevegetatie en beperkte biodiversiteit. 
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Buiten het natuurnetwerk, in het Brabantse landschap, neemt de biodiversiteit 

nog steeds af door diverse factoren, zoals de hoge achtergrondbelastingen en 

geïntensiveerd landgebruik. Ondanks diverse maatregelen zoals agrarisch 

natuurbeheer en specifieke beschermingsmaatregelen is ook in de Brabant de 

achteruitgang, bijvoorbeeld van insecten en boerenlandvogels nog steeds 

gaande. 

 

Zowel binnen als buiten het NNB is verdroging een groot probleem. Het 

veranderende klimaat doet hier geen goed aan. Na de zeer droge zomer van 

2018 was ook 2019 een zeer droog jaar met opnieuw een periode met 

extreme temperaturen. Ook de winter van 2019-2020 en het er op volgende 

voorjaar kenmerkten zich ook door neerslag tekorten. Het wordt steeds 

duidelijker dat deze periodes met extreem weer lokaal een grote impact kunnen 

op de biodiversiteit. Het effect van de uitgevoerde maatregelen om de 

hydrologie te verbeteren blijft daardoor achter bij de verwachtingen. Als 

voorbeeld hiervan noemen we een in de VRN van 2019 beschreven project op 

de Brabantse Wal. Door de aanleg van een pijpleiding wordt hier het overschot 

aan water uit een aangrenzend Belgisch landbouwgebied, na zuivering, naar 

het Groot Meer gepompt. Door de droge perioden is er in België echter geen 

sprake van een wateroverschot. Het gevolg is dat het peil in het Groot Meer 

veel te laag is, waardoor de waardevolle Oeverkruidvegetaties weer in gevaar 

komen. De effecten van deze langdurige droogte en extreme temperaturen 

beperken zich niet tot natuurgebieden. Ook in het agrarische gebied en in de 

stedelijke omgeving zijn de gevolgen groot: steeds duidelijker wordt dat 

hittestress voor mens en natuur grote negatieve gevolgen kan hebben.   

 

Consequenties 

De ambitie is om in Nederland het gehele Natuurnetwerk in 2027 af te ronden 

en zorg te dragen voor behoud en verder ontwikkeling van de biodiversiteit.  

De VRN is voor Rijk en provincies een actuele weergave van de staat van de 

natuur, en geeft de voortgang en doelbereik van het Nederlandse natuurbeleid 

weer. Daarmee heeft de VRN  een belangrijke signaalfunctie.  

 

De VRN2020 laat zien dat de natuurkwaliteits- en kwantiteitsdoelen om een 

impuls vragen. Hiervoor zijn inmiddels de nodige versnellingsmaatregelen 

ingezet. De VRN2020 is een aansporing om daadkrachtig door te gaan met de 

realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, natuurherstel en uitvoering te geven 

aan de Brabantse bossenstrategie. Maar het is ook hard nodig het om verder te 

gaan met het terugdringen van de stikstofuitstoot, het tegengaan van de 

verdroging in en om natuurgebieden en de hydrologische omstandigheden in 

Brabant te verbeteren.  

 

Europese en internationale zaken 

-  
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Communicatie 

Er zal actieve communicatie plaatsvinden over de zesde voortgangsrapportage 

Natuur (VRN). Naast landelijke inzet op communicatie vanuit ministerie LNV, 

IPO en Bij12 waarbij de VRN onder de aandacht gebracht wordt via landelijke 

pers en nieuwssites zal de provincie op deze communicatie aansluiten. 

Daarnaast zal de provincie eigen communicatiemiddelen inzetten, zoals een 

Brabants digitaal magazine (https://publicaties.brabant.nl/vrn2020 )waarin 

Brabantse voorbeeldprojecten en voorbeelden van samenwerking met 

manifestpartners worden beschreven 

 

 

Vervolg 

Samen met de andere provincies zijn we in gesprek met het Rijk over een 

Landelijk Programma Natuur. In de komende 10 jaar is landelijk ca. € 3 miljard 
beschikbaar voor extra natuurherstel en natuurontwikkeling, vooral in 

stikstofgevoelige natuur. In het najaar van 2020 wordt duidelijk welke (extra) 

investeringen we in Brabant gaan doen. 

 

Wij zijn graag bereid om u in een themabijeenkomst nader te informeren over 

de voortgang van de realisatie van het NNB en de versnellingsacties die zijn 

ingezet. 

 

 

Bijlagen 

1. Zesde Voortgangsrapportage Natuur 2020   

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

De voorzitter,     de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk   drs. M.J.A. van Bijnen MBA 

 

 

 

 

 

 

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, 06-52794301, 

hvherk@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: de heer E. Nieuwstraten, 06-18303122, 

enieuwstraten@brabant.nl. 
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