
 

 

 

Statenmededeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 
3e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De 3e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL 

 

Aanleiding 

Op 10 juni 2016 hebben uw Staten ingestemd met Statenvoorstel 34/16A en 

de daarbij behorende governancestructuur en financiering van het programma 

SmartwayZ.NL (destijds genaamd Bereikbaarheid Zuid-Nederland). In het 

Statenvoorstel is toegezegd dat de programmaraad SmartwayZ.NL (hierna: de 

programmaraad) Uw Staten ten minste twee maal per jaar zal informeren over 

de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het programma. 

De 3e Voortgangsrapportage betreft de periode 1 september 2017 – 1 maart 

2018. 

 

Bevoegdheid 

Wij leiden de 3e Voortgangsrapportage van de programmaraad door naar uw 

Staten op basis van onze uitvoerende rol. Uw Staten kunnen hiervan 

kennisnemen op grond van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. Het programma ligt procesmatig en inhoudelijk op koers 
De drie hoofddoelstellingen van het programma SmartwayZ.NL zijn het 

verbeteren van de doorstroming, het stimuleren van innovaties en de goede 

procesvoering teneinde de economie in Zuid-Nederland te versterken, de 

internationale connectiviteit te verbeteren en een slimmer mobiliteitssysteem 

te realiseren. Om deze doelen te bereiken werkt de programmaraad met 

een kompas dat is gebaseerd op vijf uitgangspunten: samen, duurzaam, 

learning by doing, adaptief en smart mobility waar kan. 
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Om invulling te geven aan de kernwaarden van het kompas is gedurende 

de verslagperiode onder meer gewerkt aan: 

 Het in gang zetten van het ontwikkelen van een Leidraad Social 

Design om binnen de deelopgaven uitwerking te kunnen geven aan 

het uitgangspunt samen; 

 Het ontwikkelen van een raamwerk adaptief programmeren; 

 Het uitvoeren van een procesevaluatie naar het functioneren van de 

programmaraad met als belangrijkste resultaat het opstellen van een 

Strategische langetermijnagenda; 

 Het ontwikkelen van een Smartbox om inzicht te kunnen verkrijgen in 

de mogelijke effecten van smart mobility en de mogelijke toepassing 

van smart mobilitymaatregelen in de deelopgaven;  

 Het instemmen van de programmaraad met de thema's Circulair 

ontwerpen en bouwen in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW), 

Energieneutrale infrastructuur en Smart & green mobility, zoals 

verwoord in de Strategische langetermijnagenda.  

 

Het totaal beschikbare budget voor het programma SmartwayZ.NL is 

gestegen tot € 1.032 miljoen exclusief BTW door toevoeging van: 

 € 63,39 miljoen exclusief BTW voor de slimste oplossing A58 

Tilburg-Breda, bestaande uit  een maximale provinciale bijdrage ad 

€ 20 miljoen exclusief BTW (motie M9 d.d. 10 juni 2016) en          

€ 43,39 exclusief BTW miljoen Rijksbijdrage; 

 € 111,50 miljoen exclusief BTW voor het uitvoeren van het 

Bereikbaarheids-akkoord Zuidoost-Brabant, bestaande uit € 55,75 
miljoen provinciale middelen exclusief BTW en € 55,75 miljoen 

exclusief BTW regionale bijdrage; 

 De indexering van de Rijksbijdragen. 

 

2. De deelopgaven liggen procesmatig en inhoudelijk op schema 
Alle deelopgaven bevinden zich tijdens de verslagperiode in de onderzoeks- 

of voorbereidingsfase. Per deelopgave is aangegeven welke bijdrage de 

betreffende deelopgave levert aan de uitgangspunten en/of doelstellingen 

van het programma SmartwayZ.NL. 

 
Smart Mobility 
De deelopgave Smart Mobility en de opgave smart mobility van het 

Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar zijn samengevoegd, waardoor 

het toepassingsgebied voor innovatieve oplossingen wordt vergroot.  

De programmaraad stuurt de nieuwe samenwerkingsvorm aan. De financiële 

verantwoording van het ITS-Bureau BrabantStad zal tot 1 april 2018 nog via 

de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar verlopen. 

 

In de verslagperiode is binnen de deelopgave Smart Mobility een flink 

aantal mijlpalen bereikt. Onderstaand treft u per deelopgave-onderdeel een 

niet uitputtend overzicht aan: 

https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=58564
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Talking Traffic 

 200 intelligente verkeerslichten (iVRI’s) gerealiseerd; 
 Zes priority cases voor de inzet van iVRI’s gestart.  

MobilitymoveZ.NL 

 Tien voorstellen ingediend door marktpartijen voor het grootschalig 

testen van slimme mobiliteitsoplossingen in Helmond, Eindhoven en 

Tilburg. 

Verkeersmanagement 

 Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen provincie, 

Rijkswaterstaat en B5-gemeenten over o.a. gezamenlijk gebruik 

Verkeerscentrale Zuid-Nederland; 

 Verkenning naar samenwerking met Innovatiecentrale gestart. 

Europese projecten (kennisuitwisseling) 

 Aftrap Europees partnership New Mobility Services van het 

European Partnership on Smart Cities and Communities IEIP-SCC). 

Smart Logistics en Datadashboard 

 Twee Datadashboardprojecten gestart; 

 Drie Smart Logisticsprojecten gestart. 

Reizigersaanpak  

 Database met 2.400 deelnemers ingericht. 

Mobility Lab 

 Faciliteren van16 start-ups op het gebied van slimme 

mobiliteitsdiensten. 

Mobility Market 

 Faciliteren van eerste uitrol van bewezen mobiliteitsdiensten binnen 

de deelopgave A2 Eindhoven-Weert 

Het volledige mijlpalenoverzicht is te vinden op pagina 14/15 van de 3e 

Voortgangsrapportage. 

 

InnovA58 
Tijdens de Netwerkdag Energie en Klimaat van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat is de IenW Award voor Energie en Klimaat 

uitgereikt aan InnovA58. Deze deelopgave levert volgens de jury een in het 

oog springende bijdrage aan de klimaatdoelen van het ministerie. 

In samenwerking met de Bouwcampus is een community circulaire economie 

opgericht.  

Aan het Living Lab zijn twee experimenten toegevoegd: 

 Een demostrook voor innovaties op een verzorgingsplaats; 

 Een gezamenlijke verkenning van de regio’s Eindhoven, Tilburg en 

Breda naar de haalbaarheid van een Energiecorridor A58.  

 

A58 Tilburg-Breda 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 december 2017 

tijdens het BO MIRT besloten tot het starten van een MIRT-Verkenning voor 

het traject A58 Tilburg-Breda. De duurste oplossing is geraamd op € 70 
miljoen inclusief BTW. De benodigde 75%-financiering wordt door regio en 



 

  4/6 

Datum 

27 maart 2018 

Documentnummer 

GS: 4330821 

PS: 4337952 

Rijk bijeengebracht. Het aandeel van de provincie bedraagt op grond van 

motie M9 d.d. 20 juni 2016 maximaal € 20 miljoen exclusief BTW. 

 

A67 Leenderheide-Zaarderheiken 
De programmaraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft in januari 2018 ter inzage 

gelegen. De ingediende zienswijzen leiden niet tot een ander beeld van de 

drie eerder geselecteerde clusters kansrijke maatregelen. Wel is aandacht 

gevraagd voor de lucht- en geluidsproblematiek langs de A67. 

 

A2 Weert-Eindhoven 
Het Platform A21 heeft een petitie aangeboden aan de Vaste 

Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, waarin het pleit voor 

verdergaande maatregelen naast het No-regretmaatregelenpakket. Tijdens 

het Nota Overleg in de Tweede Kamer is de motie Sienot-Dijkstra 

aangenomen. Deze motie bevat het verzoek te onderzoeken of succesvolle 

maatregelen uit de deelopgaven A58 en A67 te integreren zijn in het 

programma SmartwayZ.NL en in het bijzonder op het traject A2 Weert-

Eindhoven. 

 

A2 Randweg-Eindhoven 
Uit de Nationale Markt- en Capaciteits Analyse (NMCA) 2017 blijkt dat, na 

de aanpassingen op de InnovA58, de N279 Veghel-Asten en de A67 

Leenderheide-Zaarderheiken, een samenhangende wegopgave ontstaat 

voor de Eindhovense ring (A2) in combinatie met de A58 en A50. De 

programmaraad heeft op 27 september 2017 het voorstel voor het opstellen 

van een onderzoek naar de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen 

vastgesteld. In deze deelopgave zal social design vanaf het allereerste 

begin een belangrijke rol spelen. 

 

N279 Veghel-Asten 
Het door ons college vastgestelde Voorkeursalternatief wordt momenteel 

uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Vaststellen van het PIP 

door uw Staten is voorzien in december 2018. 

De totstandkoming van het Ruimtelijk kwaliteitsplan en het 

Beeldkwaliteitsplan, beide onderdeel van het PIP, vindt plaats met 

toepassing van social design.  

 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 
Op 13 december 2017 hebben de 21 gemeenten van de Metropoolregio 

Eindhoven de Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-

Brabant 2017-2030, inclusief governance en financieringsstrategie, 

ondertekend. Penvoerder gemeente Helmond heeft op basis van de 

                                                
1 Het Platform A2 is een bestuurlijk overleg van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, 
Valkenswaard, Weert, Nederweert en de provincie Limburg. 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A03543
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z17645&did=2017D36570
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intentieovereenkomst bij de provincie subsidie aangevraagd voor het 

uitvoeren van het Bereikbaarheidsakkoord. De provincie draagt € 55,75 
miljoen exclusief BTW bij aan de projecten. De betrokken gemeenten 

hebben het voornemen uitgesproken om de minimaal vereiste regionale 

cofinancieringsgelden ad € 55,75 miljoen exclusief BTW volgens een 

bepaalde verdeling in hun begrotingen te verankeren. 

Inmiddels is een twintigtal projecten in voorbereiding of in gang gezet. Het 

project snelfietsroute Deurne-Eindhoven is opgeleverd. 

 

Consequenties 

Geen.   

 

Europese en internationale zaken 

Het ITS Europe Congres 2019 is definitief toegewezen aan de Brainportregio. 

De provincie Noord-Brabant heeft een Letter of Intent on Smart E-Mobility and 

Smart Cities Cooperation ondertekend. De provincie sluit hiermee aan bij de 

samenwerking tussen Ohio State University en Brainport Development. 

 

Communicatie 

SmartwayZ.NL beschikt over een eigen Nederlands- en Engelstalig website 

www.smartwayz.nl met links naar de eigen websites van de deelopgaven. 

Belanghebbenden en geïnteresseerde partijen ontvangen nieuwsbrieven en 

nieuwsflitsen uit zowel het programma als de deelopgaven. 

De provincie Limburg legt zelf verantwoording af aan haar parlement. 

Verantwoording aan de Tweede Kamer vindt plaats via het AO-MIRT. De 

colleges van burgemeester en wethouders van de direct bij het programma 

betrokken gemeenten en de aanliggende gemeenten van de A58, A67 en A2 

informeren zelf hun raden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartwayz.nl/
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Vervolg 

Uw Staten ontvangen in het najaar van 2018 de 4e Voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

1. 3e Voortgangsrapportage Programma SmartwayZ.NL 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

 

Opdrachtgever: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79, 

icortenbach@brabant.nl, programmamanager SmartwayZ.NL 

 

Auteur: mevrouw J.M.M. van Eck-van Herwijnen, (073) 680 86 35, 
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