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Onderwerp 
4e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De 4e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL 

 

Aanleiding 

Op 10 juni 2016 hebben uw Staten ingestemd met Statenvoorstel 34/16A en 

de daarbij behorende governancestructuur en financiering van het programma 

SmartwayZ.NL (destijds genaamd Bereikbaarheid Zuid-Nederland). In het 

Statenvoorstel is toegezegd dat de programmaraad SmartwayZ.NL (hierna: de 

programmaraad) uw Staten ten minste tweemaal per jaar zal informeren over de 

procesmatige en inhoudelijke voortgang van het programma. 

De 4e voortgangsrapportage betreft de periode 1 maart – 1 september 2018. 

 

Bevoegdheid 

Wij leiden de 4e Voortgangsrapportage van de programmaraad door naar uw 

Staten op basis van onze uitvoerende rol. Uw Staten kunnen van de rapportage  

kennisnemen op grond van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. Het programma ligt op koers 
De drie hoofddoelstellingen van het programma SmartwayZ.NL zijn het 

verbeteren van de doorstroming, het stimuleren van innovaties en de goede 

procesvoering teneinde de economie in Zuid-Nederland te versterken, de 

internationale connectiviteit te verbeteren en een slimmer mobiliteitssysteem 

te realiseren. Om deze doelen te bereiken werkt de programmaraad met 

een kompas dat is gebaseerd op vijf uitgangspunten: samen, duurzaam, 

learning by doing, adaptief en smart mobility waar kan.  
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Na twee jaar verschuift de focus van het programma van denken naar doen 

en zijn de eerste resultaten zichtbaar. 

 

2. De deelopgaven liggen op koers 
Alle infrastructurele deelopgaven bevonden zich tijdens de verslagperiode in 

de onderzoeks- of voorbereidingsfase. In de deelopgave Smart Mobility 

bevindt zich een aantal projecten in de realisatiefase. Onderstaand treft u 

een niet uitputtende opsomming aan van de bereikte resultaten per 

deelopgave. 

 

Smart Mobility 

Via een Statenmededeling bent u in het voorjaar van 2018 tussentijds 

geïnformeerd over de koers, aanpak en stand van zaken binnen de 

deelopgave Smart Mobility. 

De programmaraad legt de focus op vier clusters van projecten: Connected 

and Automated Driving, Smart Logistics, Mobility as a Service en 

Verkeersmanagement.  

Connected and Automated Driving (CAD) 

 Talking Traffic: integratie en standaardisering verschillende 

fietsprioriteringsapps; de start voor de uitrol heeft in ’s-Hertogenbosch 

plaatsgevonden; 

 MobilitymoveZ.NL: haalbaarheidsonderzoeken met zeven consortia vier 

intentieovereenkomsten getekend en drie in wording; 

 Europese CAD-projecten: de projecten Secredas en Fabulos zijn van 

start gegaan; Intercor Pre-testfest (Hybride GLOSA) succesvol afgerond, 

Europees partnership New Mobility Services. 

Smart Logistics (SL) 

 Eerste Simulatiestudie (vrachtverkeer N279) afgerond; 

 Project Talking Trucs Venlo gestart. 

 Intercor: succesvolle testdagen georganiseerd in juni, betreft C-ITS 

toepassingen voor (internationaal) vrachtverkeer op corridors Rotterdam 

– Venlo en Rotterdam – Antwerpen. 

Mobility as a Service (MaaS) 

 Mobility Lab#2: 12 van de 16 startups voeren een pilot uit met het in de 

praktijk testen van prototypes van dienstverleningsconcepten in Noord-

Brabant of Rotterdam; 

 Mobility Market: start dienstverleningsapp TimesUpp binnen deelopgave 

A2 Weert-Eindhoven; 

Verkeersmanagement (VM) 

 Visie technisch ketenbeheer stedelijke Netwerk Management Systemen 

gereed; 

 Regio Hart van Brabant gestart met operationele netwerkkaart (basis 

voor knelpuntenanalyses); 

 Project Innovatiecentrale en gemeente Breda gerealiseerd. 

 

Overige mijlpalen 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/cpv/20180604/download?qvi=903259
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 Er hebben zich 5.345 reizigers aangemeld voor de Reizigersaanpak.  
 

InnovA58 
 Aan de bestuurlijke begeleidingsgroep InnovA58 liggen in oktober 

2018 de volgende voorstellen voor: 

o Beekdal Beerze: twee alternatieve uitwerkingen 

(maaiveldligging en verhoogde passage); 

o Markdal: een gezamenlijke uitwerking in combinatie met de 

onderdoorgangen tussen Sint-Annabosch en Galder. 

 
A58 Tilburg-Breda 
 Start-beslissing MIRT-Verkenning ondertekend door minister van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

 

A67 Leenderheide-Zaarderheiken 
 Vaststellen Voorkeursalternatief voorzien in het najaar van 2018. 

Volgende stap is het opstellen ontwerp-structuurvisie.  

 

A2 Weert-Eindhoven 
 No regretpakket: twee maatregelen uitgevoerd (Weghalen obstakels 

inde berm en Realiseren P+R-parkeerplaatsen bij station Maarheeze);  

 Twee gedragbeïnvloedingsmaatregelen in gang gezet (Spitsmijden en  

Mediacampagne Mobility Market); 

 Twee maatregelen (Fysieke hindernissen op sluiproutes onderliggend 

wegennet en Veilige fietsroutes op onderliggend wegennet) in 

voorbereiding door Platform A2; 

 Eén maatregel (Verbeteren bewegwijzering op A2) niet uitgevoerd, 

omdat blijkt dat herzien van de plaatsing van bewegwijzering niet of 

nauwelijks bijdraagt aan verbeteren van de doorstroming en veiligheid. 

 

A2 Randweg Eindhoven 
 Er lopen twee opdrachten parallel aan elkaar: een analyse naar de 

huidige en toekomstige verkeersproblematiek inclusief literatuurstudie en 

het inzetten vanaf het allereerste begin inzetten van social design bij de 

analyse van de verkeersproblematiek. 

 

N279 Veghel-Asten 
 Het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de 

bijbehorende project-MER zijn door ons college op 22 mei 2018 

vastgesteld; 

 De Commissie m.e.r. heeft een positief advies uitgebracht; 

 Gebiedsprocessen in gang gezet rondom het invullen van de omgeving 

van de Bakelse Beemden en Keldonk; 

 Verregaande gesprekken met het logistieke bedrijfsleven van Veghel 

over het nog voor de ombouwfase inzetten van smart 

logisticsmaatregelen. 
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Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 
 Ons college heeft op 15 mei 2018 een subsidie verleend van € 55,75 

miljoen voor het realiseren van het Bereikbaarheidsakkoord van de 

regio; 

 Er is een studie naar de zogenaamde bundelroutes in gang gezet; 

 Er is een begin gemaakt met de regiobrede projecten op het gebied van 

smart mobility en werkgeversaanpak. 

 

3. Stand van zaken motie M9 d.d. 10 juni 2016 en inpassing A58 bij de  
Beerze en het Markdal 
MotieM9 

In motie M9 hebt u ons college op 10 juni 2016 het volgende verzocht: 

‘indien een verbreding van de A58, en wel het traject Tilburg – Knooppunt 

Sint- Annabosch (in beide richtingen), de slimste oplossing blijkt te zijn, de     

20 miljoen gereserveerde middelen, zoals opgenomen in voornoemd 

Bidboek, aan te houden, zodat deze verbreding uitgevoerd kan worden.’    
In de MIRT-Verkenning A58 Tilburg-Breda vindt onderzoek plaats naar smart 

mobility gerelateerde korte termijnoplossingen, kansrijke oplossingen uit de 

in 2017 gehouden marktverkenning binnen de scope van InnovA58 en 

capaciteitsverbreding (innovatiestrook, 2x3 of 2x4 rijstroken). De MIRT-

Verkenning moet antwoord geven op de vraag welk alternatief of 

combinatie van alternatieven het meest effectief is. Vaststelling van het 

Voorkeursalternatief (VKA) is voorzien in het najaar van 2019. Indien het 

VKA daartoe aanleiding geeft zullen wij motie M9 bij een volgend P&C-

moment ramen op de begroting. 

Beerze en Markdal 

Op 20 april 2018 heeft gedeputeerde Van der Maat tijdens de behandeling 

van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 toegezegd in de 

eerstvolgende voortgangsrapportage SmartwayZ.NL informatie te 

verschaffen over de stand van zaken rondom inpassing van de A58 bij de 

Beerze en het Markdal. Deze toezegging is geëffectueerd onder het kopje 

InnovA58 in deze Statenmededeling en in deel II van de rapportage bij de 

deelopgave InnovA58 onder het kopje Stand van zaken. 

 

Consequenties 

Geen. 

 

Europese en internationale zaken 

Het programma SmartwayZ.NL heeft zich in maart voor de eerste keer 

gepresenteerd tijdens Intertraffic, dé internationale vakbeurs voor mobiliteit. De 

voorbereidingen voor het organiseren van het ITS Europe Congress 2019 in 

Eindhoven en Helmond zijn begonnen. 

 

https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=58564
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Communicatie 

SmartwayZ.NL beschikt over een eigen Nederlands- en Engelstalige website 

www.smartwayz.nl met links naar de eigen websites van de deelopgaven. 

Belanghebbenden en geïnteresseerde partijen ontvangen nieuwsbrieven en 

nieuwsflitsen uit zowel het programma als de deelopgaven. 

De provincie Limburg legt zelf verantwoording af aan haar parlement. 

Verantwoording aan de Tweede Kamer vindt plaats via het AO-MIRT.  

De colleges van burgemeester en wethouders van de direct bij het programma 

betrokken gemeenten en de aanliggende gemeenten van de A58, A67 en A2 

informeren zelf hun raden. 

 

Vervolg 

Uw Staten ontvangen in het voorjaar van 2019 de 5e Voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

1. 4e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer G.A. Koolen, (073) 680 84 43, gkoolen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw J.M.M. van Eck - van Herwijnen, (073) 680 86 35, 

jveck@brabant.nl. 

http://www.smartwayz.nl/

