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Procedurevergadering : 3 september 2018 
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Onderwerp 

Inpassingsplan windenergieA16 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 

Samenvatting 

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de locaties voor wind-

molens in de A16 zone, met een op te stellen vermogen van minimaal 100 MW, 

planologisch mogelijk te maken door het vaststellen van een Provinciaal Inpas-

singsplan. 

Provinciale Staten maken met het vaststellen van het inpassingsplan Windener-

gieA16 ook lokale participatie mogelijk, zoals afgesproken in de Green Deal 

WindenergieA16 van 20 april 2018. 

 

Het voorstel 
1. overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten het Provinciaal In-

passingsplan WindenergieA16-zone, digitaal vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01, en de bijbehorende toelich-
ting vast te stellen; 

2. de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant NNB (over-
draai en geluidhinder) uit te voeren conform de compensatieregels uit de 
Verordening Ruimte;  

3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 
van de Wet ruimtelijke ordening; 

4. de termijn als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke orde-
ning wordt bepaald op 10 jaar ingaande direct na de datum van vast-
stelling van het PIP. 

 

Aanleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft haar ambities voor windenergie bevestigd in 

afspraken met het Rijk. Daarbij gaat het in Brabant om 470,5 MW aan wind-

energie gerealiseerd uiterlijk 31 december 2020. Met dit project windener-

gieA16 wordt ruim 100 MW in de A16-zone planologisch mogelijk gemaakt. 

De betrokken gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben op 

1 december 2015 met de provincie een convenant ondertekend voor samenwer-

king en realisatie van windenergie in de A16-zone.  
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http://www.brabant.nl/ipWindenergieA16


 

  2/8 

Datum 

27 augustus 2018 

Documentnummer 

GS: 4398951 

PS: 4412293 

 
GS hebben op 24 oktober 2017 het voorkeursalternatief VKA voor het project 
Windenergie A16 vastgesteld. Voorafgaand zijn 11 alternatieven onderzocht en 
doorgerekend. De resultaten uit het MER zijn gebruikt om te komen tot het Voor-
keursalternatief VKA.  
 
Het ontwerp-PIP is het resultaat van voortdurende optimalisatie. Zo hebben ge-
sprekken met Moerdijk en Drimmelen over het voorkeursalternatief geleid tot een 
optimalisatie en is geluidshinder en slagschaduw voor omwonenden geminimali-
seerd. In het inpassingsplan liggen 96 woningen die een hogere geluidsbelas-
ting krijgen dan 42 dB Lden, waarvan 18 meer dan 47 dB Lden (de wettelijke 
norm). 
 
In de periode november 2017 – mei 2018 zijn onderzoeken naar de milieuef-
fecten aangevuld en is het totaal aan effecten geanalyseerd en in beeld ge-
bracht. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp-PIP met 28 windmolens die ver-
spreid liggen over de locaties Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Ha-
zeldonk/Zundert.  
 
In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. Het wettelijk voor-
overleg en het horen van de gemeenteraden heeft de keuze voor het geoptimali-
seerde VKA bevestigd. De afspraken uit de Green Deal van 20 april 2017 over 
lokale participatie - de meerwaarde voor de omgeving - zijn geborgd door mid-
del van samenwerkingsovereenkomsten tussen provincie en ontwikkelaars en 
overeenkomsten tussen ontwikkelaars en lokale stichtingen.  

 

Op 11 juni 2018 hebben GS het ontwerp provinciaal inpassingsplan (ontwerp-

PIP) met bijbehorende vergunningen ter visie gelegd. De ingekomen zienswijzen 

zijn beoordeeld en voor zover wenselijk in het voorliggende plan verwerkt. In dit 

voorstel zijn de belangrijkste bevindingen en wijzigingen weergegeven (zie bij-

lage 1). 

 
Het ontwerp-PIP is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar de milieueffec-
ten via de m.e.r.-procedure. Het digitale MER is in nauwe samenwerking met de 
betrokken belangengroepen tot stand gekomen. Het voorkeursalternatief is een 
relatief gunstig milieualternatief. 

 

Bevoegdheid 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening Wro artikel 3.26 lid 1 is Provinciale 
Staten bevoegd om het inpassingsplan vast te stellen. Gedeputeerde Staten zijn 
belast met de voorbereiding daarvan. 

 

Doel 
Het doel van het provinciaal inpassingsplan windenergieA16 is het mogelijk ma-
ken van: 

 een gemeentegrensoverschrijdend juridisch planologische fundament 
voor de bouw van 28 windmolens in de A16-zone met een op te stellen 
vermogen van minimaal 100 MW; 
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en daarbij rekening te houden met: 
 

 een minimale geluidsoverlast als gevolg van de windmolens (uw verzoek 
van PS 15 september 2017); 

 een minimale overlast van slagschaduw; 
 het borgen van lokale participatie (concept van de dorpsmolen), zoda-

nig dat lokale gemeenschappen de energietransitie kunnen versnellen 
met het rendement van de windmolens (uw verzoek van PS 15 septem-
ber 2017); 

 keuze voor locaties buiten het natuurnetwerk; 
 hoge turbines met een gunstig rendement en relatief grote onderlinge af-

stand, waarmee een beter landschapsbeeld wordt gerealiseerd; 
 het treffen van mitigerende maatregelen (stilstandvoorziening) voor vleer-

muizen en de zeearend (Biesbosch-zijde); 
 een periodieke monitoring van het geluid in de A16-zone (zie uw ver-

zoek van PS 15 september 2017); 
 

GS hebben PS op 11 juni 2018 een statenmededeling gestuurd met informatie 
over de voortgang van het project. Op die datum hebben GS het ontwerp-inpas-
singsplan met bijbehorende MER en de ontwerp omgevingsvergunningen goed-
gekeurd, de stukken ter visie gelegd en ter advisering voorgelegd aan de Com-
missie Milieueffectrapportage.  
 
In het ontwerp zijn optimalisaties doorgevoerd die voortkomen uit gesprekken 
met Moerdijk en Drimmelen (verschuiven van een lijn van 6 windmolens en 1 
windmolen minder) en Zundert (windmolens op bedrijventerrein BCT opnemen in 
het ontwerp-PIP). Ook is in mei 2018 geanticipeerd op het bericht dat de be-
staande windmolens in België worden vernieuwd. Deze vernieuwing leidt aldaar 
tot hogere windmolens met meer vermogen. De potentiele geluid- en slagscha-
duw effecten zijn doorgerekend en in beeld gebracht. Deze ontwikkeling naar 
verwachting tot een kleine toename van het aantal geluidgehinderden. De over-
last van slagschaduw zal groter zijn. De ontwikkelaar in België dient zich voor 
wat betreft effecten van windmolens in Nederland te houden aan de Neder-
landse wetgeving. 
 
Er zijn in totaal 107 zienswijzen ontvangen. Het merendeel is afkomstig van om-
wonenden in of buiten de A16-zone. De zienswijzen richten zich m.n. op woon- 
en leefklimaat door zorgen over geluid en slagschaduw, horizonvervuiling en 
vermeende waardedaling van woningen. De zienswijzen komen vooral vanuit 
de omgeving van het buurtschap Overa (Breda), Hazeldonk/Zundert en in min-
dere mate rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI bij de Mark (Breda). De 
zorgen gaan vooral over: 

- ontwikkeling van windmolens in België; 
- cumulatie van effecten: bedrijventerrein BCT in relatie bestaande omge-

ving bedrijventerrein Hazeldonk, bestaande bedrijventerrein Moerdijk 
met geplande ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk; 

- effecten op natuur.  
 

In algemene zin wordt gesteld dat de zienswijzen de uitgangspunten van het 

VKA bekrachtigen doordat gekozen is voor een variant waarin een minimaal 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=905677
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aantal (in dit geval 96) woningen wordt gehinderd door geluid en slagschaduw. 

Echter, ook is duidelijk dat het VKA en de vertaling ervan in het inpassingsplan 

niet de zorg van alle bewoners op korte termijn zal wegnemen. 
 

Bij de aanvang van het project WindenergieA16 is gekozen voor een aanpak 

die anticipeert op de omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie. Dat bete-

kent dat de betrokkenheid van inwoners zwaar weegt. De realisatie van wind-

energie in de A16-zone levert meerwaarde voor de leefomgeving. Die meer-

waarde is gerealiseerd met de betrokkenheid van belangengroepen tijdens het 

planproces én de invulling van lokale participatie.  

Dat er geen zienswijzen zijn ingediend over die ‘lokale participatie’ is een posi-
tief signaal. In de afgelopen maanden zijn er lokaal afspraken gemaakt met be-

langhebbenden (omwonenden en ontwikkelaars) over het vervolg en de moge-

lijkheden voor het versnellen van de energietransitie, én maatregelen voor het 

beperken van overlast (geluid en slagschaduw).  
 

Op 14 september 2018 brengt de Commissie m.e.r. naar verwachting haar defi-

nitief advies uit over het MER. In haar voorlopig advies geeft zij aan dat aanvul-

lend onderzoek naar de grutto nodig is. De beoordeling is verder positief en de 

commissie spreekt haar waardering uit over de kwaliteit van de MER. De inhou-

delijke toets van de Commissie m.e.r. bevestigt dat de MER een zorgvuldig en 

volledig beeld geeft.  
 
Brabant Advies heeft op 24 augustus 2018 haar advies uitgebracht. Zij geeft 
aan dat er op een juiste wijze aandacht is besteed aan eerdere adviezen en 
geeft in aanvulling mee dat dit project kansen biedt om verbindingen te leggen 
naar andere provinciale opgaven. 
 

Onderstaande argumenten zijn een aanvulling op of waar nodig een wijziging 

van de informatie uit de statenmededeling van 11 juni 2018 en wijzen op de be-

slispunten in dit voorstel. 

 

Argumenten 

1. Vaststellen inpassingsplan 
1.1 Het ontwerp inpassingsplan is samengesteld op grond van een zorgvuldig 

proces met de omgeving en belanghebbende partijen. Het ontwerp is ge-
baseerd op de milieuinformatie en het voorkeursalternatief uit het beschik-
bare MER. De ingekomen zienswijzen leiden niet tot significante wijzigin-
gen in het inpassingsplan. Wel hebben ze geleid tot aanpassingen zoals 
vermeld in bijlage 1. Het ontwerp inpassingsplan is aangepast en ligt nu 
voor vaststelling in PS; 
 

1.2 Het ontwerp inpassingsplan voldoet aan de gestelde doelen omdat:  
 het op te stellen vermogen aan windenergie varieert tussen minimaal 

104 MW en maximaal 116 MW; 
 is voldaan aan het minimaliseren van geluid- en slagschaduw én 
 meerwaarde in de vorm van ‘lokale participatie’ is geborgd. 

 



 

  5/8 

Datum 

27 augustus 2018 

Documentnummer 

GS: 4398951 

PS: 4412293 

1.3 De Commissie m.e.r. en BrabantAdvies hebben een positief advies gege-
ven naar aanleiding van de gepubliceerde ontwerpstukken, de ontvangen 
zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen, De adviezen en de reactie 
daarop zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen; 

 
1.4 Het plan heeft de steun van de betrokken wettelijke overlegpartners en de 

gemeenteraden hebben geen overwegende bezwaren.  

Belangengroepen geven aan dat het voorkeursalternatief en inpassings-

plan het beste tegemoet komt aan de wensen van betrokkenen. De belan-

gengroepen hebben – ondanks inhoudelijk andere opvattingen - compli-

menten geuit over het gehanteerde open planproces en de samenwerking. 

 
1.5 Er wordt voldaan aan de Verordening Ruimte. 

 
1.6 De meerwaarde voor de leefomgeving is gerealiseerd door de borging 

van de lokale participatie in het inpassingsplan. De uitwerking van lokale 
participatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ontwikke-
laars, de lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, de gemeenten en het 
Energiefonds Brabant. Zo is een resultaat ontstaan waar iedereen zich in 
kan vinden. Inhoudelijk is deze oplossing en werkwijze nog niet eerder in 
Nederland uitgevoerd. 

 
Meerwaarde-creatie is één van de vijf kernwaarden/handelingsprincipes 
in de door PS vast te stellen Omgevingsvisie (verwacht november 2018). 

 
1.7 Over de monitoring en handhaving van geluid zijn afspraken gemaakt met 

de Omgevingsdienst, betrokken gemeenten en provincie. Dit heeft geresul-
teerd in een Strategie monitoring en handhaving. Als onderdeel daarvan 
zijn nulmetingen uitgevoerd. De feitelijke uitvoering van de monitoring zal 
starten als de windmolens operationeel zijn, naar verwachting eind 2020. 

 
1.8 De vervolgstappen die voortvloeien uit 1.6 en 1.7 worden vastgelegd in 

het nog aan te passen convenant van 1 december 2015. Dit wordt ver-
wacht eind 2018 en naar verwachting zullen - naast de betrokken ge-
meenten en provincie - meerdere partijen hierbij aansluiten. Gedacht 
wordt aan belangengroepen en ontwikkelaars. Bestuurlijk zijn er afspra-
ken gemaakt om de komende periode aandacht te vestigen op 3 sporen: 
 zorgvuldige en tijdige realisatie van de windmolens; 
 bevorderen van de energietransitie door ondersteuning van de lo-

kale stichtingen, dorps- en wijkraden; 
 organiseren van de monitoring van geluidsoverlast.  

Deze aanpak biedt zodoende ruimte om tegemoet te komen aan zorgen 
van inwoners en belanghebbenden. 
 

2. Natuur en compensatie 
2.1 De locaties voor windmolens hebben een gering effect op natuur  
 Dit effect is op soortniveau in beeld gebracht en getoetst door de omge-

vingsdienst ODBN. Effecten op voorkomende natuurwaarden worden con-
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form de wettelijke kaders gemitigeerd. Het afgeven van ontheffingen con-
form Wet natuurbescherming loopt via een parallel besluitvormingsspoor 
en valt onder het provinciaal coördinatiebesluit.   

 De natuurinventarisatie heeft langer geduurd vanwege seizoensgebonden-
heid. De besluitvorming kan hierdoor niet gelijktijdig met het voorliggende 
dossier worden afgewikkeld. 

 De besluitvorming in GS over de natuurvergunningen zal –naar verwach-
ting- plaatsvinden in september 2018. 

 

Er is op grond van de Verordening Ruimte sprake van natuurcompensatie. 

De compensatie wordt bepaald nadat ontwikkelaars de definitieve keuze 

voor windmolens hebben gemaakt. De compensatieopgave ontstaat door 

overdraai en geluidseffecten op natuur (boven 42 dBA). Onder overdraai 

wordt verstaan dat de bladen van de windmolen over natuurgebied 

draaien. De berekende opgave is voorlopig bepaald op 3,9 hectare voor 

geluid en 0,3 ha voor overdraai. De natuurcompensatie zal via de GOB-

systematiek worden opgepakt en ingevuld binnen nog niet gerealiseerde 

delen van het Natuurnetwerk Brabant. 
 
3. Exploitatieplan 
3.1 Een exploitatieplan is niet nodig omdat de kosten volledig gedekt worden 

doordat er anterieure overeenkomsten zijn gesloten met de ontwikkelaars.  

 
4. Termijn  
4.1  Er is geen reden om af te wijken van de gebruikelijke termijn van 10 jaar.  

 

Kanttekeningen 

1.  
1.1. De beantwoording van de zienswijzen geeft aanleiding voor beroep 

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot het wijzigen van in-
passingsplan. Het is echter niet uit te sluiten dat belanghebbenden een be-
roepsprocedure starten richting de Raad van State. 

 

Financiën 

De plankosten die de provincie heeft gemaakt bedragen afgerond € 1.950.000. 

De plankosten worden gedekt door anterieure overeenkomsten met de ontwikke-

laars, op basis van de te verkrijgen omgevingsvergunning. 

 

De ontwikkelaars hebben met de provincie vaststellingsovereenkomsten gesloten 

en bovendien overeenkomsten gesloten met lokale stichtingen. Hierdoor is de lo-

kale participatie geborgd, conform de Green Deal van 20 april 2017. 

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing. 

 

Planning 
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Voorzien is dat PS een besluit nemen op 28 september 2018 en het inpassings-

plan vaststellen. Het besluit wordt gepubliceerd en staat open voor bezwaar. Be-

langhebbenden die een zienswijzen hebben ingediend kunnen dan hun be-

zwaar kenbaar maken en beroep instellen bij de Raad van State. 

Direct na besluit van PS worden de omgevingsvergunningen door de Omge-

vingsdienst MiddenWest-Brabant vastgesteld en gelijktijdig gepubliceerd met het 

besluit PIP.  

 

Ontwikkelaars van de windmolens hebben de vergunningen nodig om vanaf 2 

oktober 2018 de SDE–subsidie te kunnen aanvragen bij RVO.NL.  

 

Het is van belang dat PS de besluitvorming over het inpassingsplan niet uitstel-

len. Uitstel leidt ertoe dat er minimaal een half jaar vertraging ontstaat. Hierdoor 

is de afspraak van de provincie en de regionale partners met het Rijk, om 470,5 

MW aan windenergie te realiseren vóór 31 december 2020, niet haalbaar.  

 

Uitstel leidt er ook toe dat ontwikkelaars op hun beurt naar verwachting pas in 

april 2019 subsidie kunnen aanvragen en na het verkrijgen van de beschikking 

het proces voor bestelling, bouw en exploitatie starten. Het in bedrijf nemen van 

de windmolens vóór 31 december 2020 lukt dan niet. 

 

 

Publicatie     12 oktober 2018 

Start bezwaartermijn    12 oktober 2018   

Einde bezwaartermijn    22 november 2018 

Behandeling door Raad van State  max. 6 maanden 

Laatste besluit Raad van State   juni 2019 

 

Bijlagen 

1. Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen, docu-

mentnr. 4408360) 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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Opdrachtgever: de heer F.T.M. Schippers, (073) 680 84 17, fschippers@bra-

bant.nl, eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 1 van directeur NHL3. 

 

Opdrachtnemer: de heer M.P.J. van de Ven, (073) 681 21 33, mpjvdven@bra-

bant.nl, eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 2 van directeur NHL3. 
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