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Inleiding

De provincie Noord-Brabant wil in 2030 de CO2-uitstoot binnen Brabant met 55% terugbrengen 
ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 klimaatneutraal zijn.

De omvangrijke transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem draagt bij aan 
deze klimaatopgave. Belangrijke onderdelen hierin zijn besparing van het huidige energiegebruik, 
gebruik maken van duurzaam opgewekte energie (ter vervanging van fossiele energie) en een 
aanpassing (onder andere uitbreiding) van de energie-infrastructuur zodat deze volledig is 
ingericht op de opwek, het transport, de opslag en conversie van duurzame energie.

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is niet alleen een technische transitie waarin 
fossiele energie (zoals benzine, diesel en aardgas) vervangen wordt door hernieuwbare energie. 
Het vraagt aandacht van alle inwoners, bedrijven, en publieke partijen. Een nieuw en duurzaam 
energiesysteem doet een andere en nieuwe claim op de ruimte, vraagt nieuwe en andere vormen 
van samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen, vraagt investeringen van diverse partijen 
(particulieren en bedrijven) en vraagt om aanpassing van wet- en regelgeving en niet in de laatste 
plaats een verandering van gedrag van inwoners en bedrijven.

De Uitvoeringsagenda Energie 2024-2027 is een uitwerking van de Energieagenda 2019-2030 
en concretiseert de provinciale inzet op de energietransitie in de huidige bestuursperiode. In deze 
Uitvoeringsagenda Energie zijn de belangrijkste vraagstukken opgenomen zoals die voor deze 
bestuursperiode worden gezien en hoe hier vanuit het Programma Energie via diverse 
uitvoeringslijnen, projecten en activiteiten aan wordt gewerkt. In de uitvoeringsagenda zijn de 
beoogde resultaten voor 2024 en 2025 opgenomen. De beoogde resultaten worden door middel 
van deze voortgangsrapportage waar nodig bijgesteld voor de periode 2026 en 2027.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de actuele opgaven en ontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 staat de rode draad in de aanpak van het programma Energie kort weergegeven 
aan de hand van de in de Uitvoeringsagenda opgenomen uitvoeringslijnen.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de voortgang in de resultaten op de diverse projecten en 
activiteiten zoals die voor 2024 en 2025 onder de diverse uitvoeringslijnen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van financiële consequenties en risico's die met uitvoering van de 
Uitvoeringsagenda gepaard gaan en de ingezette beheersing daarvan.

In hoofdstuk 6 zijn de consequenties voor Burap 2 2025 en meerjarige begroting 2026 geduid, 
waarbij in bijlage 1 het volledig inzicht geboden wordt in de beoogde resultaten voor de periode 
2026/2027.
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2. Opgaven en 
ontwikkelingen

2.1 Onze opgaven
Hoofdopgave Brabantse Energietransitìe

In de Energieagenda 2019-2030 is, met betrekking tot het Energiebeleid, voor 2050 het volgende 
doel geformuleerd:

* In 2050 gebruikt Brabant 100% duurzame energie en is de CO2-uitstoot ten opzichte van 
1990 met 90% gereduceerd.

* In het Bestuursakkoord 2024-2027 is de doelstelling bijgesteld naar 100% duurzame 
energie in 2050 en een klimaatneutraal Brabant.

Voor 2030 zijn de tussendoelen bepaald op 50% duurzame energie en een reductie van 55% van 
de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990. Het programma Energie draagt daarmee bij aan de 
klimaatopgave.

2.2 Huidige situatie
Met de Uitvoeringsagenda Energie wordt ingezet op de realisatie van de hierboven genoemde 
doelstellingen. Op basis van de meest recente cijfers (uit 2023 en 2022) blijkt dat er voortgang is 
met betrekking tot deze doelstellingen1'2.

Afname CO^-uitstoot Met betrekking tot de CO2-uitstoot is in 2023 al een afname van 33% 
gerealiseerd. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energiegebruik bedraagt in 2022 
12%. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat de hernieuwbare energie die in Noord-Brabant wordt 
opgewekt ook in Noord-Brabant wordt gebruikt, in de praktijk kan dat afwijken. Een uitgebreide 
toelichting op de aannames en welke energiebronnen onder hernieuwbare energie vallen is te 
vinden op Rapport Hernieuwbare energie (RVO).

1 Dit zijn de meest recente cijfers op de peildatum (begin juli 2025). Helaas gaat er veel tijd overheen om alle data 
compleet te krijgen, daarom wordt er altijd 2 á 3 jaar teruggekeken
2 Meer informatie zoals de cijfers in TWh en het opgestelde vermogen zon- en wind zijn te vinden op de Monitor 

Energieagenda.
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Percentage afname C02-uitstoot in 2023 ten 
opzichten van 1990 55%

Afbeelding 1. Bron: Klimaatmonitor, RVO

Percentage hernieuwbare energie in 2022 
tenopzichte van het totale energieverbruik

50%

De cijfers in afbeelding 1 geven een beeld van de meest actuele cijfers, door te kijken naar de 
ontwikkelingen, kan een beeld worden verkregen van robuustheid van de ontwikkeling, in relatie tot de 
doelstelling (in de figuren weergegeven met een streepje). Sinds 2017 is een dalende trend te zien in de 
CO2 uitstoot, waarbij de laatste jaren deze daling in grotere stappen plaats vindt. In 2023 wordt nog 14 
Mton CO2 uitgestoten, waarmee - om het doel van 9,6 Mton CO2 uitstoot in 2030 te bereiken - er (de 
komende 7 jaar) nog een verder vermindering van 4,4 Mton dient plaats te vinden. De daling in CO2 komt 
door een afname in energieverbruik en doordat een steeds groter deel van de gebruikte energie afkomstig is 
uit hernieuwbare bronnen.

C02 uitstoot

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Doelstelling uitstoot •Uitstoot 

Afbeelding 2. Bron: Klimaatmonitor, RVO

Afname Energieverbruik In afbeelding 3 is te zien dat het energieverbruik is afgenomen van 
303 PJ in 2010 naar 240 PJ in 20223. De dalende trend in energieverbruik ingezet vanaf 2020 
zet hiermee door en gaat samen met een groeiende economie (met uitzondering van 2020 toen 
de coronacrisis uitbrak). Van belang is hierbij te realiseren dat de energiemix sterk wijzigt. Op dit 
moment neemt het gebruik van gas af, terwijl het gebruik van elektriciteit toeneemt.

3 Energie wordt uitgedrukt in de eenheid joule. Hoe langer er vermogen wordt geleverd hoe meer energie 
dat kost of oplevert. Bijvoorbeeld: Een lamp van 1 watt gebruikt in 1 seconde 1 joule aan energie.
In deze rapportage wordt de eenheid Peta Joule (PJ) gebruikt. 1.000.000.000.000.000 J = 1 PJ
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jaar
Afbeelding3. Bron: Klimaatmonitor, RVO

Stijgende opwek hernieuwbare energie In afbeelding 4 is te zien dat de opwek van 
energie uit hernieuwbare bronnen binnen Brabant sinds 2017 sterk is gestegen. Deze toename is 
vooral toe te schrijven aan de toename van het opgesteld vermogen aan zonnepanelen. In 2023 
was er 3755 MW aan opgesteld vermogen zon op gebouwen en 400 MW zon op veld4. 
Waarbij de daadwerkelijke opwek van energie kan variëren over de tijd heen door bijvoorbeeld 
weeromstandigheden en onderhoud.

Hernieuwbare energie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jaar

• Vervoer (biobrandstof) eOveng Elektriciteit uit zon •Elektriciteit uit wind 9 Duurzame warmte

Afbeelding4. Bron: Klimaatmonitor, RVO (*Oveng: Afvalverbr., Bio-wkk)

4 Vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W) en drukt de hoeveelheid energie per tijdseenheid uit. Het aantal 

watt geeft aan hoeveel energie/kracht gebruikt of opgewekt kan worden. Bijvoorbeeld: Hoe hoger het 
aantal watt van een lamp, hoe meer energie de lamp verbruikt.
In deze rapportage wordt de eenheid Mega Watt (MW) gebruikt. 1000.000 W = 1 MW
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Energiearmoede In afbeelding 5 wordt het gemiddelde energiequotum voor Noord-Brabant 
weergegeven. Gemiddelde energiequota geeft het percentage huishoudens weer dat veel betaald 
voor energie, namelijk meer dan 1 0% van het inkomen. Dit kan komen door een laag inkomen, 
een woning die slecht te verwarmen is, hoge energiekosten of een combinatie hiervan. Daarnaast 
is er nog een groep die weinig energie verbruikt om de energierekening laag te houden, hier is 
mogelijk sprake van 'verborgen energiearmoede'.

De afname in het percentage huishoudens dat te maken heeft met energiearmoede in 2022 komt 
door de besparing in energieverbruik van huishoudens als reactie op de gestegen prijzen, 
steunmaatregelen van de overheid en verbeteringen in de energetische kwaliteit van woningen. Uit 
onderzoek van TNO blijkt dat de energiearmoede in Nederland in 2023 en 2024 is gestegen 
door verdere stijging van energieprijzen en het stoppen van steunmaatregelen5. De verwachting is 
dat ook in Noord-Brabant deze stijging zich ook heeft voortgedaan.

Afbeelding 5. Bron: Monitor energiearmoede, CBS

Netcongestie - te weinig transportcapaciteit op het electriciteitsnet In afbeelding 6 
worden de totale wachtlijsten in Noord-Brabant voor aansluiting voor afname en terug levering bij 
Enexis weergegeven. De wachtlijst kan sterk verschillen per voedingsgebied. De totale wachtlijst 
voor zowel afname als teruglevering is gestegen sinds 2024. De toename in de vraag naar 
elektriciteit en gewenste opwek van elektriciteit gaat veel sneller dan de netbeheerder kan 
bijhouden in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In zekere zin weerspiegelt de groei van de 
wachtlijst voor afname voor een belangrijk deel de omschakeling van fossiele energiebronnen 
(gas) naar duurzame energiebronnen (elektriciteit). Gedetailleerde informatie per voedingsgebied 
en de geplande uitbreidingen van Tennet en Enexis zijn te vinden op Capaciteitskaart 
elektriciteitsnet.

5Bron: Compensatie en energiebesparing remden energiearmoede, TNO
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• Afname Teruglevering

Afbeelding 6. Bron: Capaciteitskaarten. Netbeheer Nederland - Enexis

2.3 Majeure ontwikkelingen.
Puntsgewijs de ontwikkelingen:

Congestie op het elektriciteitsnet: Naast congestie op het hoogspannings- en 
middenspanningsnet, lijkt congestie op het laagspanningsnet nu ook steeds meer voor te komen 
binnen Brabant. Leverde congestie op het hoog- en middenspanningsnet vooral beperkingen op 
voor nieuwe grootverbruiksaansluitingen (voor nieuwe bedrijven en voorzieningen) en voor 
uitbreiding van bestaande grootverbruiksaansluitingen (voor de verduurzaming van bestaande 
bedrijven en voorzieningen), de congestie op het laagspanningsnet heeft consequenties voor het 
wel/niet aan kunnen sluiten van nieuwe woningen, laadpalen, enz. Het energiesysteem wordt de 
komende jaren naar verwachting randvoorwaardelijk voor veel maatschappelijke / economische 
ontwikkelingen en daarmee deels sturend in plaats van volgend en puur faciliterend.

Beperkingen als gevolg van Defensie-activiteiten: Voor de realisatie van windprojecten 
zijn de beperkingen als gevolg van de activiteiten van Defensie van belang. Defensie gebruikt 
belangrijke delen van het luchtruim boven Brabant. De combinatie met windprojecten is in niet alle 
gevallen mogelijk. Dit was bij het opstellen van de RES 1.0 bekend, maar de impact van de 
beperkingen is pas later helderder geworden. Deze blijken omvangrijker te zijn, dan waar eerder 
rekening mee werd gehouden. Met Defensie worden gesprekken gevoerd om te bezien hoe 
gecombineerd gebruik mogelijk is, zonder zaken als veiligheid ter discussie te stellen.

Uitvoeringskracht en rolneming provincie In relatie tot netcongestie is het Rijk bezig om 
steeds meer regie en bevoegdheid te nemen als het gaat om het versnellen van de aanleg van 
energieinfrastructuur en/of de bevoegdheid voor bepaalde delen van het hoogspanningsnet bij 
provincies te leggen i.p.v. gemeenten. Dit om de congestie op het elektriciteitsnet tegen te gaan 
dan wel het oplossen van congestie te versnellen. Dit gaat mogelijk leiden tot een versterkt beroep 
op de provincie om de bevoegd gezagsrol (bv. het voorbereiden/nemen van zogenaamde 
projectbesluiten) op zich te nemen om de uitvoering te versnellen. Dit geldt eveneens voor een 
toenemende rol van de provincie bij opwekprojecten voor hernieuwbare energie (windprojecten).

De provincie speelt hierbij een stimulerende rol door actief bij te dragen aan de verschillende 
initiatieven. Daarnaast heeft de provincie ook andere rollen. Denk hierbij aan de rol in het kader
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van het beschermen van de omgeving (via de Omgevingsverordening) en rollen die verband 
houden met bevoegd gezag, gericht op vergunningverlening (bij grootschalige opwekprojecten).

Ook heeft de provincie een rol in de warmtetransitie. De nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw), 
welke inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, geeft de provincie die mogelijkheid. Via 
de warmtedialogen Noord-Brabant is onderzocht wat de provinciale rol kan zijn en wordt als 
vervolg daarop gewerkt aan een handelingsperspectief warmte. Met als belangrijk onderdeel de 
juridische en financiële verkenning naar een regionaal warmtebedrijf.

Met betrekking tot de realisatie van de RES'en is de rol van de provincie beperkt geweest. 
Inmiddels wordt deze rol groter, nu gemeenten en initiatiefnemers van met name windprojecten de 
provincie verzoeken het bevoegd gezag terug te nemen, dan wel niet over te dragen. Dit betekent 
dat de provincie de komende jaren vaker vergunningen voor energieprojecten zal moeten afgeven 
en deze vergunningen ook moeten beheren. Op dit moment wordt onderzocht welke 
consequenties (met name voor personele capaciteit) deze ontwikkeling heeft. Helder is evenwel 
dat krachtens de Energiewet het bevoegd gezag in veel gevallen bij de provincie ligt en wij deze 
rol moeten oppakken, tenzij wij deze kunnen overdragen aan gemeenten.

Rijksmiddelen voor Klimaat en Energiebeleid Ten behoeve van het Klimaat en 
Energiebeleid komen er Klimaatmiddelen van het Rijk richting provincies en gemeenten. Deze 
middelen zijn op dit moment voor een substantieel deel bepalend voor de grootte van de 
personele inzet vanuit de provincie op het behalen van de klimaat en energiedoelstellingen. Deze 
middelen zijn tot op heden niet structureel, terwijl er een langjarig perspectief op Rijksmiddelen 
noodzakelijk is, passend bij een toekomstgericht resultaat: een duurzaam energiesysteem in 2050.

Delta Rhine Corridor Dit is een grootschalig initiatief om ondergrondse buisleidingen aan te 
leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens bij Venlo, via het industrieterrein Moerdijk. Het is een 
belangrijk project t.b.v. de verduurzaming van de industrie omdat het de uitstoot van 
broeikasgassen verlaagd. Onlangs is door het kabinet besloten dat vooralsnog alleen het transport 
van waterstof en CO2 mogelijk wordt gemaakt (realisatie tussen 2031 en 2033). Ammoniak en 
gelijkstroom worden nu niet meegenomen om verdere vertraging te voorkomen.

Powerport Moerdijk Dit gebied - gelegen in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en 
Geertruidenberg - speelt nu en in de toekomst een sleutelrol in de nationale energieopgave en 
Brabantse energievoorziening. Om dit proces te faciliteren is de ontwerptafel Powerport regio 
Moerdijk ingericht waar Rijk, provincie en regio werken binnen de ontwerptafel aan een integraal 
gebiedsgericht ontwikkelperspectief en waarin de energieopgave wordt meegenomen.

2.4 Accenten in uitvoering

De energietransitie is naast een belangrijke bouwsteen om klimaatverandering tegen te gaan, 
nadrukkelijk ook een sociaaleconomische transitie. Energierechtvaardigheid, draagvlak en 
draagkracht zijn nodig om de samenleving in beweging te krijgen en te houden. Vanuit deze 
vertrekpunten richten we ons in de uitvoering op:
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Grootschalige isolatie van woningen - Energie die je bespoort hoef je ook niet op te 
wekken, niet te tronsporteren en niet te betolen. Hierdoor droogt woningisolotie bij oon het 
tegengoon von klimootverondering (CO2-uitstoot), netcongestie en energieormoede.

Regionaal warmtebedrijf - De mogelijkheden die de nieuwe Wet collectieve wormte (Wcw) 
biedt optimool benutten om te komen tot een regionool wormtebedrijf voor Brobont met ols doel 
de verdeling von betoolbore en duurzome wormte.

Aanpakken netcongestie - Netcongestie remt de ontwikkelingen in Brobont. Het tegengoon 
ervon doen we longs de drie lijnen von het Londelijk Actieprogrommo Netcongestie (LAN): sneller 
bouwen, sterker sturen (beter benutten net) en vergroten flexibele copociteit (slimme oplossingen), 
geflonkeerd door een uit te werken, provinciole oonpok netcongestie voor Brobont.

Regievoeren op de uitvoering - Wonneer de reolisotie von duurzome opwek op lond (zon­
en windenergie) of de oonleg von infrostructuur zools hoogsponningsstotions en kobeltrocés dreigt 
te stogneren, pokken we ols provincie de regierol.
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3. Rode draad in onze 
aanpak

De rode draad in de aanpak van de uitvoeringsagenda Energie wordt gevormd door de 8 
Brabantse principes en de Brabantse strategie zoals die zijn opgenomen in de Energieagenda
2019-2030. Het in ontwikkeling zijnde Energieperspectief 2050 voor Brabant zal daarnaast een 
doorkijk gaan geven over het energiesysteem dat richting 2050 in Brabant nodig zal zijn en de 
provinciale rol in de verdere ontwikkeling van dit systeem.

Deze Brabantse principes en daaraan verbonden strategie uit de Energieagenda zijn uitgewerkt in 
de drie uitvoeringslijnen in de uitvoeringsagenda en vormen het vertrekpunt voor de opgenomen 
projecten en activiteiten in 2024/2025.

1 Uitvoeringslijn Energiebesparing en verduurzaming
Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken en niet te transporteren. Vanuit deze simpele 
wetmatigheid ligt energiebesparing voor de hand. Daarnaast is het van belang om de energie die 
gebruikt wordt, vooral hernieuwbaar te laten zijn. In de gebouwde omgeving, waar in Brabant 
35% van het totale energieverbruik plaatsvindt, zetten wij in op het ondersteunen van gemeenten 
bij gemeenschappelijke vraagstukken. De meest urgente is het in balans brengen van isolatie en 
bescherming van gebouwgebonden diersoorten (waaronder vleermuizen). Daarnaast stimuleren 
we samenwerking voor de ontwikkeling van een grootschalige aanpak van de isolatieopgave. 
Ook voorzien we via verschillende duurzaamheidsloketten eigenaren van maatschappelijk 
vastgoed en het MKB van advies om te verduurzamen.

2. Hernieuwbare energie
De energie die in Brabant nodig is, willen we zoveel als mogelijk is betrekken uit hernieuwbare 
bronnen. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), zijn op regionaal niveau 
afspraken gemaakt over de opwek van hernieuwbare energie op land (door middel van wind en 
zon). De regio's werken hiertoe samen in de RES. Naast hernieuwbare elektriciteit onderzoeken 
we ook de mogelijkheden van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals geothermie (warmte 
uit de diepe ondergrond) en riothermie (energie uit rioolzuivering).
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een provinciale waterstofstrategie, waarin keuzes worden 
gemaakt over het produceren en betrekken van waterstof als hernieuwbare energiebron in 
Brabant.

3. Energie beschikbaar en toegankelijk
Als gevolg van elektrificatie in zowel de gebouwde omgeving (bijvoorbeeld warmtepompen en 
opladen auto's), de industrie en mobiliteit (elektrische voertuigen) is de vraag naar 
transportcapaciteit sterk gegroeid. Daar komt de decentrale opwek van elektriciteit nog bij. Dit
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alles leidt tot transportschaarste op het elektriciteitsnet. Door grote gebruikers niet meer aan te 
sluiten, wordt voorkomen dat het elektriciteitsnet uitvalt. Omdat de transportschaarste de 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen belemmert, moet deze zo snel als mogelijk 
worden opgelost.
Naast deze meer technische en ruimtelijke insteek, zien we de energietransitie ook als een sociaal- 
economische transitie. Zo willen we voorkomen dat energie voor huishoudens onbereikbaar wordt. 
We zetten in op een verkleining van het aantal huishoudens dat een te groot deel van het inkomen 
besteedt aan energie. Daarnaast willen we met praktische voorbeelden gemeenten inspireren tot 
burgerparticipatie bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van grootschalige opwekprojecten.

Naast de bovenstaande uitvoeringslijnen die met name op regionale schaal en Brabantbreed 
worden gerealiseerd, is er een aantal gebieden binnen Brabant die vragen om een meer lokale en 
gebiedsgerichte aanpak, zoals Metropool Regio Eindhoven, de industrieclusters (CES) Rotterdam 
Moerdijk, Schelde Deltaregio, Cluster 6 en de aanpak op grootschalige werklocaties (Grote Oogst) 
terreinen.
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4 Uitvoering in beeld

In dit hoofdstuk zoomen we in op de uitvoering. Hier gaat het om de prestaties/resultaten uit de 
UA en de daarbij horende projecten/activiteiten.

Per uitvoeringslijn geven we een statusupdate. Hier liggen vaak meerdere activiteiten aan ten 
grondslag, die we op basis van onderstaande categorieën hebben beoordeeld. Per 
voortgangsindicator, zoals opgenomen in de UA Energie, rapporteren we de voortgang.

Rood: opstart van deze aanpak loopt achter op de planning

Oranje: de aanpak is weliswaar gestart, maar voortgang stagneert

Groen: de voortgang is volgens planning

Blauw: de gehele aanpak is succesvol afgerond

Zwart: de aanpak is achterhaald, gestopt, vervangen door etc.

4.1 UITVOERINGSLIJN ENERGIEBESPARING EN 
VERDUURZAMING

Activiteit
Woningen: Gemeente en Brabantse RES 
regio's worden ondersteund bij de 
isolatieopgave
(soortenmanagementplannen en natuur 
inclusief isoleren) en opschalen van de 
aanpak energiebesparing.
Maatschappelijk vastgoed en MKB: 
Faciliteren van ontzorgingsloketten en 
afronding SP3 (uit Actie- en 
Investeringsagenda Coronaherstel Brabant)

Industrie: De samenwerking tussen energie- 
intensieve industriële bedrijven in Brabant 
wordt gefaciliteerd via Industrietafel 
Midden- en West Brabant en initiëren van 
de Brabantse Energy Leaders (BEL-groep)

Voortgangsindicator
Subsidieregeling SMP is gereed.

Uitvoering 4 regionale plannen van 
aanpak zijn gereed.

Ondersteuningprogramma KMV en MKB 

zijn in uitvoering.
Gestart met nieuwe regeling voor het 
Duurzaamheidsloket Sport.

Acht jaarlijkse bijeenkomsten en een CEO- 

diner georganiseerd.

De Industrietafel Midden en West-Brabant 

is voortgezet.

lESĒGūgĒGg

Energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken, te transporteren en te betalen. 
Energiebesparing heeft prioriteit in de Energieagenda 2019-2030 en de Uitvoeringsagenda 
Energie 2024-2027. In de bouwstenen voor het Brabants Energieperspectief wordt het beperken 
van de energievraag als eerste opgave gezien. We zetten de huidige activiteiten dan ook voort en 
ontwikkelen gelijktijdig de Brabantse Aanpak Besparen (BAB), waarin we verkennen op welke
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onderdelen van de energiebesparingsopgave de provincie een pro-actieve rol kan nemen. In de 
Brabantse Aanpak Besparen onderzoeken we bijvoorbeeld of de inzet van de 
immunisatieportefeuille van toegevoegde waarde kan zijn.

4.2 UITVOERINGSLIJN HERNIEUWBARE ENERGIE

Activiteit
Duurzame elektriciteit 
De provincie draagt bij aan uitvoering van 
de afspraken uit de vier Brabantse 
Regionale Energie Strategieën (RES'en). 
Windpark Karolinapolder

Voortgangsindicator
We organiseren tenminste 6 wekelijk 
bestuurlijk/ambtelijk overleg.

Uiterlijk in de eerste helft van 2025 zijn de 
regelingen over sociale randvoorwaarden 
uitgewerkt en in uitvoering.

Duurzame warmte
Actieplan geothermie wordt uitgevoerd, 
waarbij we naar een eerste boring in 2027 
toe werken.

Actieplan Geothermie is in uitvoering 

gebracht.

Provinciale visie op de toepassing van 
waterstof in Brabant wordt ontwikkeld

De Brabantse waterstofstrategie is in Q4 

2024 ter besluitvorming aan GS 

aangeboden.

De uitwerking van de sociale randvoorwaarden Windpark Karolinapolder vindt plaats met 
bewoners van Dinteloord. Vanuit de provincie gaat het dan vooral om de verdere invulling van het 
Energiefonds en de investering in kwaliteitsverbetering landschap. De samenwerking met betrokken 
bewoners verloopt goed maar vraagt wel de nodige aandacht en meer tijd dan voorheen was 
voorzien. Verwachting is dat uitwerking sociale randvoorwaarden eind 2025 kan zijn afgerond.

Een Brabantse waterstofstrategie in Q4 2024 is niet gehaald. Reden hiervoor is dat de 
beschikbare capaciteit met name ingezet is om de Brabantse belangen in de besluitvorming 
rondom de Delta Rhine Corridor zo goed mogelijk te borgen (met name op het gebied van 
aftakkingen voor waterstof en een ondergrondse gelijkspanningskabel vanuit windparken op zee 
richting Limburg/Chemelot i.p.v. een bovengrondse hoogspanningsverbinding). Een Brabantse 
strategie rondom waterstof wordt nu meegenomen in het opstellen en verder uitwerken van het 
Energieperspectief.

4.3 UITVOERINGSLIJN ENERGIE BESCHIKBAAR EN 
TOEGANKELIJK

Activiteit
Transportschaarste elektriciteitsnet:
Om vertraging bij uitbreiding van het 
elektriciteitsnet te voorkomen en waar 
mogelijk te versnellen wordt gekeken 
naar optimalisatie van ruimtelijke 
procedures en de voorgang van HS- 
projecten gemonitord. Energy hubs 
worden ondersteunt door bijvoorbeeld

Voortgangsindicator
In 2024 hebben we met 
netbeheerders een gezamenlijke 
werkwijze uitgewerkt.

Voor energiehubs hebben we in 2024 
een Plan van aanpak opgesteld en de 
onderzoeken naar de 'aard en

livooiļ.ai.i.
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batterijen bij bedrijven, slimme 
contractvormen of
digitaliseringsoplossingen. Tevens is het 
Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat 
vastgesteld (pMIEK 2.0)

omvang' en 'potentiële businesscases' 
afgerond.

In 2025 hebben we het pMIEK 2.0 
vastgesteld.

Laadinfrastructuur elektrisch vervoer: 
Laadnetwerk personenauto's wordt 
verder uitgerold en gemeentes worden 
ondersteunt door het expertisecentrum 
laadinfrastructuur. Daarnaast wordt een 
plan van aanpak opgesteld voor heavy 
duty laden.

Plankaarten van alle deelnemende 
gemeente zijn gereed eind 2025.

56 Brabantse gemeente zijn 
aangesloten bij het expertise centrum 
voor laadinfrastructuur.

Plan van aanpak Heavy Duty is 
gereed in 2025.

Collectieve warmte:
Er worden voorbereidingen getroffen 
voor de implementatie van de Wcw en 
onze provinciale rol. Tevens wordt de 
besluitvorming over een publiek 
warmtebedrijf voorbereidt en gewerkt 
aan de toekomst van het Amernet na 1 
januari 2027 en voor de langere 
termijn.

Klaar voor de uitvoering van de 
wettelijke taken uit de Wcw voor 
inwerkingtreding (naar verwachting 
2025).

De warmtedialogen zijn afgerond in 
2024.

Besluitvorming over publiek 
warmtebedrijf en de rol van de 
provincie in 2024 geagendeerd in PS

Bijgedragen aan een structurele 
oplossing voor de levering van 
warmte vanaf 1 januari 2027.

Toekomstig energiesysteem:
We stellen een Energieperspectief op 
waarmee we verder invulling geven 
aan de energiesysteemstudie en - 
scenario's die we in de afgelopen jaren 
hebben opgesteld. Nadat het 
Energieperspectief is vastgesteld, stellen 
we een strategie op om het 
toekomstbeeld te realiseren.

Het Energieperspectief is vastgesteld in 
2025.

De Energiestrategie is eind 2025 
opgeleverd.

In samenspraak en in afstemming met TenneT en een 1 3-tal gemeenten in ZO-Brabant, neemt de 
provincie de bevoegd gezag rol op zich voor twee ondergrondse 150 kV-kabeltracés. Deze twee 
kabels zijn belangrijk om de toekomstige elektriciteitslevering in dit deel van Brabant veilig te 
stellen. Door deze rol als provincie op ons te nemen, wordt voorkomen dat besluitvorming 
verspreid over verschillende gemeenten plaats moet vinden, met kans op afstemmingsproblemen, 
vertraging, enz. De intentie is om in samenspraak met TenneT, de procedure voor een integraal 
projectbesluit te volgen, waardoor zowel het ruimtelijk besluit als de benodigde vergunningen, in 
één besluit worden vastgesteld. Dit levert in potentie een aanzienlijke tijdwinst op.
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Eind 2024 zijn twee onderzoeken naar de kansrijkheid van energyhubs binnen Brabant afgerond. 
Eén onderzoek heeft zich met name gericht op energyhubs op bedrijventerreinen. Op basis van dit 
onderzoek is voorjaar 2025 een bijdrageregeling geopend om voor de 20 in potentie meest 
kansrijke energyhubs binnen Brabant, een haalbaarheidsonderzoek op te starten. Het openstellen 
van de bijdrageregeling is door, vertraagde besluitvorming door het Rijk, vertraagt en daardoor 
zal ook de daadwerkelijke realisatie van energyhubs op bedrijventerreinen vertraging 
ondervinden. Vooruitlopend op besluitvorming door het Rijk is een onderzoek afgerond waarbij 
gekeken is naar de kansrijkheid van bredere energyhubs; niet alleen op bedrijventerreinen, maar 
ook in combinatie met (nieuwe) woonwijken. Uit het onderzoek blijkt dat de bredere energyhubs in 
een aantal gevallen een aantrekkelijke route kunnen zijn, maar dat hiervoor nadere besluitvorming 
door het Rijk absoluut randvoorwaardelijk is.

Met betrekking tot laadinfrastructuur is begin 2025 een gezamenlijke pilot van Enexis, Vattenfall en 
de provincies Brabant en Limburg afgerond, waarbij in beeld is gebracht wat de effecten van 
'netbewust laden' zijn op de beschikbare transportcapaciteit op het laag- en middenspanningsnet 
in bepaalde delen van de beide provincies. De pilot heeft laten zien dat het verminderen van de 
laadcapaciteit door Enexis op bepaalde openbare laadpalen op bepaalde tijdstippen op een 
dag, een substantiële bijdrage kan leveren aan het verminderen van de belasting van het laag- en 
middenspanningsnet, terwijl er nauwelijks negatieve gevolgen zijn voor de EV-rijder en de 
laadpaalexploitant.

In 2024 zijn de warmtedialogen afgerond (zie Statenmededeling "Afronding van de 
warmtedialogen". Doel is om te komen tot een handelingsperspectief voor de warmtetransitie in 
Brabant. Dit handelingsperspectief is in ontwikkeling. Vooruitlopend daarop is samen met Energie 
Beheer Nederland (EBN) en Enexis gestart met de juridische en financiële verkenning naar de 
mogelijke oprichting van een regionaal warmtebedrijf en het Kennispunt warmte. Daar kunnen 
gemeenten onafhankelijk advies vragen over de technische, financiële en juridische aspecten die 
komen kijken bij collectieve warmtesystemen.

Of en hoe het Regionaal warmtebedrijf tot stand kan komen is mede afhankelijk van wetgeving 
van het Rijk. De Wet collectieve warmte (Wcw) is inmiddels op 3 juli 2025 door de Tweede 
Kamer aangenomen. De Wcw is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Wij zijn in afwachting 
van defintieve besluitvorming over het aannemen van de Wet collectieve warmte (Wcw), de 
aanwijzing voor nationale deelname en de benodigde inzet van rijksmiddelen. Daarnaast dient 
voor de deelname van Enexis het groepsverbod voor de Netbeheerders te worden opgeheven, dit 
is onderdeel van het huidige wetgevingsproces. Dit is reden dat de voortgang momenteel op 
oranje staat.

Na de behandeling van de Startnotitie Energieperspectief 2050 d.d. 14 maart j.l. in PS, is intensief 
aan dit complexe dossier gewerkt en zijn uw Staten geïnformeerd middels een Statenmededeling. 
Het zorgvuldig uitvoeren van de door PS aangenomen moties maakt een aanpassing van de 
planning noodzakelijk. De planning is thans dat het Energieperspectief 2050 uiterlijk vóór de 
zomer van 2026 ter besluitvorming aan de Staten kan worden voorgelegd. Dit maakt het mogelijk 
om de uitkomsten van de plan-MER procedure, de Brabant brede burgerparticipatie en de motie
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M47-2025 "Meten is weten met kernenergie" mee te nemen. Tevens wordt er geen aparte 
Energiestrategie meer opgesteld, maar wordt dit onderdeel van het Energieperspectief.

4.4 UITVOERINGSLIJN GEBIEDSAANPAK
Activiteit
Industriële clusters (CES):
Via de ontwerptafel Powerport regio 
Moerdijk en Pilot MIEK regio Moerdijk 
werken we aan de integrale ruimtelijke 
inpassing en uitvoering van meerdere 
sleutelprojecten in de regio, waaronder 
de CES. Daarnaast blijven we als 
deelnemer betrokken bij het periodiek 
herijken en bewaken van de voortgang 
van de CES.
Pilot Miek Moerdijk We zetten in op 
het versnellen (en minimaal niet 
vertragen) van de aanleg van de 
energie-infrastructuur in het gebied 
door analyse en optimalisatie van 
processen en het versterken van het 
netwerk.

Bedrijventerreinen:
We dragen bij aan de 
energiecomponent binnen de Grote 
Oogst-doelstellingen door onder meer 
de inbreng van onze kennis, netwerk 
en financiën (door onder andere inzet 
van de BOM).

Voortgangsindicator
Provinciale belangen zijn ingebracht 
en Brabantse stakeholders zijn 
betrokken bij uitvoering van de CES 
en de ontwerptafel.

livooiļ.ai.Į.i

Eind 2024 is er een plan van aanpak 
gereed voor het vervolg van de pilot 
Miek-Moerdijk.

Vervolgaanpak Grote Oogst- 
bedrijventerreinen is gereed.

Overige gebiedsgerichte aanpakken:
In het programma SIE2 wordt 
samengewerkt met Buurkracht en 
Brabantse gemeenten om met 
bewoners wijkuitvoeringsplannen op te 
stellen. Tevens zijn we actief betrokken 
bij verschillende gebiedsontwikkelingen 
gericht op het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving, verspreid over 
Brabant.

In meerdere gemeenten zijn gedragen 
gebiedsuitvoeringsplannen ontwikkeld.

Deelname aan gebiedsontwikkelingen

Energie Brabant! In uitvoering.
Bundelen van bestaande en nieuwe
activiteiten gericht op de
sociaaleconomische kant van de
energietransitie, namelijk;
energierechtvaardigheid, draagvlak en
draagkracht.
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Inmiddels zijn de CES-en 3.0 opgeleverd vanuit de industrieclusters Rotterdam-Moerdijk en 

Zeeland/West-Brabant. Deze dienen als inbreng voor de landelijke MIEK-projecten en de 

investeringsplannen van de netbeheerders. Voor de verspreide industrie in Brabant is al eerder een 

Provinciale CES opgesteld. Deze heeft ook gediend voor de investeringsplannen en voor het 

bepalen van de provinciale MIEK-projecten. Het Rijk is bezig met een herijking van de CES-en. 

Besluitvorming over het vervolg van de CES-en wordt voor het einde van het jaar verwacht.

In het kader van SIE2 is, samen met een aantal pilotgemeenten een start gemaakt met het opstellen 

van gebiedsuitvoeringsplannen. Daarmee worden de systeemwereld en de leefwereld bij elkaar 

gebracht. Vanuit de systeembenadering blijkt de afbakening van gebieden (leefwereld) niet altijd 

overeen te komen met de grenzen van energiesystemen. Dit levert nu reeds leerervaringen op die 

breder kunnen worden ingezet.

Deze (en andere) leerervaringen worden via EnergieBrabant en de Energiewerkplaats breder 

onder de aandacht gebracht van energieprofessionals, waaronder beleidsmedewerkers van 

gemeenten. Een paar actuele voorbeelden lichten we hier uit:

- inspanningen rondom Energierechtvaardigheid
- de organisatie van het Energiefestival (3 december 2026)

- openbare informatieverstrekking en ondersteuning van de Brabantse energieprofessionals 
via de goed bezochte website van de Energiewerkplaats

4.5 Samen maken we Brabant
De energietransitie is een transitie die iedereen raakt, maar daarmee ook nadrukkelijk een opgave 

die alleen succesvol kan zijn, als iedereen - inwoners, bedrijven en andere decentrale overheden - 
samen aan de slag gaan. Onderstaand worden een aantal belangrijke onderwerpen beschreven 

die alleen in het samenspel tussen verschillende partijen aangepakt kunnen worden.

Het oplossen van de netcongestieproblematiek vereist nauwe afstemming en samenwerking 

tussen diverse partijen (netbeheerders (TenneT en Enexis), overheden (gemeenten en Rijk), 

bedrijven, belangenorganisaties). Om te kunnen bepalen welke oplossingen en welke inzet het 

meest effectief is, is kennis en een actueel overzicht nodig van de netcongestieproblematiek. Deze 

kennis en dit overzicht moet door de netbeheerders worden geleverd. In samenspraak tussen 

diverse partijen kan bepaald worden welke oplossing waar het meest effectief, urgent of anderzins 

is en wanneer welke partijen dit op moeten pakken. De provincie werkt hiervoor, in samenspraak 

met betrokken partijen, een aanpak netcongestie voor Brabant uit.

De provincie staat nog steeds op het standpunt dat besluitvorming en vergunningverlening over 

wind- en zonprojecten bij de gemeenten thuis hoort. Bij zonprojecten heeft de provincie 

vooralsnog geen formele bevoegdheid (bij de nieuwe Energiewet wordt de provincie bevoegd 

gezag voor grote installaties tussen de 50 en 100 MW). Bij windprojecten draagt de provincie 

haar bevoegdheid voor projecten tussen de 5 en 100 MW bij voorkeur over aan een gemeente. 

Met betrekking tot de opwekopgave kan geconstateerd worden dat deze vanuit een aantal 

verschillende redenen stokt:

• Netcongestie weerhoudt ontwikkelende partijen ervan om nu te ontwikkelen/investeren;
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^ Met name kleinere gemeenten hebben niet voldoende capaciteit/kennis/expertise in huis;
^ Bij een aantal gemeenten leidt lokale weerstand tot een terughoudend standpunt als het 

gaat om de ontwikkeling van, met name, windenergie.

Met name de laatste twee punten leiden er toe dat vanuit gemeenten of ontwikkelaars (verzoek 
aan provincie om projectbesluit te nemen) de provincie steeds meer gevraagd wordt een bevoegd 
gezag rol op zich te nemen.

Met betrekking tot de uitbreiding en versterking van de elektriciteitsinfrastructuur, heeft de 
provincie geen formele rol. Bevoegd gezag voor het Hoogspanningsnet (in Brabant 380 kV) ligt 
bij het Rijk. Vanaf 150 kV en lager, ligt de bevoegdheid bij gemeenten. Het 150 kV- net 
vertegenwoordigt echter een bovengemeentelijk belang. Er is een aantal ontwikkelingen waardoor 
vaker aan de provincie wordt gevraagd om een bevoegd gezag rol op zich te nemen bij 
ruimtelijke besluiten en vergunningverlening:

^ Kabeltracés gaan vaak door meerdere gemeenten. Het is efficiënter dat één overheid één 
samenhangend besluit neemt dan een aantal gemeenten dat elk afzonderlijk moet doen.

^ Veel projecten zoals 150 kV-stations hebben een (boven)regionaal belang met onderlinge 
afhankelijkheden tussen gemeenten;

^ TenneT wil haar assets planologisch beschermd hebben d.m.v. projectbesluiten. Bij
gemeenten is de basis hiervoor een omgevingsplan. Echter, veel gemeenten hebben nog 
geen omgevingsplan. Provincies kunnen een projectbesluit nemen zonder omgevingsplan;

^ Zowel het Rijk (KGG) als TenneT/Enexis lijken een beroep op de provincie te willen dien 
om de bevoegd gezag rol op zich te nemen bij verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.

Provinciale rolneming Van belang is om in de energietransitie scherp te blijven op het 
respecteren van elkaars rollen, geen rollen over te nemen, maar elkaar wel (waar nodig) te helpen 
om de eigen rol goed in te kunnen vullen. De veranderende opvatting van het Rijk op haar eigen 
rol en daarmee de provinciale rol is nadrukkelijk een punt van aandacht. Ons uitgangspunt is dat 
onder andere Rijkstaken alleen worden overgenomen als ook de daarvoor benodigde capaciteit 
(in middelen en personele capaciteit) worden overgedragen.
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5. Financiën en risico's

Onderstaand overzicht geeft de benutting in 2024 weer en de beschikbare provinciale budgetten 
over de looptijd van de UA Energie 2024-2027. Naast de provinciale budgetten zijn 
Rijksbudgetten beschikbaar die onder de tabel toegelicht worden (diverse SPUK's)

Uitvoeringslijnen
/dekkingsmiddelen

benutting
2024

raming
2025

raming
2026

raming
2027

Bestuursakkoordmiddelen 245.499 3.506.992 10.621.708 3.732.000

Algemeen - 973.992 1.224.000 1.224.000

Beschikbaar en toegankelijk 172.265 350.000 500.000 500.000

Besparing en Verduurzaming 73.234 983.000 2.148.000 1.208.000

Natuurvriendelijk isoleren 600.000 5.949.708

Gebiedsgerichte Aanpak - 200.000 200.000

Hernieuwbare Energie 600.000 600.000 600.000

Structurele middelen 3.617.614 3.385.000 3.385.000 3.385.000

Algemeen 793.053 605.981 943.170 943.170

Beschikbaar en toegankelijk 405.811 450.000 400.000 400.000

Besparing en Verduurzaming 38.100 225.000 225.000 225.000

Gebiedsgerichte Aanpak 126.765 610.000 610.000 610.000

Hernieuwbare Energie 653.886 841.667 1.100.000 1.100.000

Cofinanciering OP Zuid 
programma's

1.600.000

Eindtotaal 3.863.113 13.116.708 8.057.000 7.117.000

We werken binnen de toegekende en beschikbare budgetten waarbij financiële afwijkingen en 
knelpunten via de reguliere S&V-cyclus geadresseerd worden. Voor een aantal actuele 
ontwikkelingen voorzien we dat meer budget nodig te hebben (zie paragraaf 4.5.), waarbij we 
binnen het totale energiebudget naar oplossingen zoeken (onderuitputting op deelbudgetten 
benutten). Twee aandachtspunten worden in deze voortgangsrapportage expliciet en signalerend 
benoemd:

^ Bij Burap 2 2025 zullen we de raming voor 'Natuurvriendelijk isoleren' aanpassen omdat 
de verwachting is dat een groot deel van de gereserveerde middelen in 2026 benut zal 
worden voor subsidieverlening.

^ Verder blijven we binnen de beschikbare budgetten, waarbij we tevens voorzien in 
C783.333 risicoafdekking voor de Moerdijkregeling (evenredige risicoafdekking wordt 
voorzien vanuit WWL). Dit is mogelijk, omdat het gereserveerde budget voor de Cluster 
Energie Strategieën (Industrie) in 2025 niet nodig blijkt, vanwege financiering door het Rijk 
en blijkt de bijdrage voor Grote Oogst dit jaar niet nodig.
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Naast de provinciale middelen zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld middels 
SPUK-regelingen voor:
* Klein Maatschappelijk Vastgoed 1 & 2 (2024-2027); circa C6 miljoen in totaal.
* MKB (2024-2027); C7,6 miljoen.
* Regionale Aanpak Laadinfra (RAL) 2023- 2025; ruim ĥ7 miljoen.
* Gebiedsinvesteringen Net op Zee (regio Moerdijk); C50 miljoen.
* Uitvoeringscapaciteit Klimaat en Energie, via de CDOKE regeling 
(capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid);
- periode 2023-25; ca. C11 miljoen. (o.b.v. ROB advies 2020)
- periode 2024-25; aanvullend t.b.v. netcongestie ca. C7,5 miljoen (vervolgfinanciering t/m 2030 
is toegezegd middels brief van ministerie van KGG, verdeling volgt bij miljoenennota 2025).

Risico's

Congestie op het elektriciteitsnet
Naast congestie op het hoogspannings- en middenspanningsnet, lijkt congestie op het 
laagspanningsnet nu ook steeds meer voor te komen binnen Brabant. Leverde het eerste 
beperkingen op voor aansluitingen voor nieuwe bedrijven en voorzieningen en voor 
verduurzaming van bestaande bedrijven en voorzieningen, congestie op het laagspanningsnet 
heeft consequenties voor het wel/niet aan kunnen sluiten van nieuwe woningen, laadpalen, enz. 
Het energiesysteem wordt de komende jaren naar verwachting randvoorwaardelijk voor veel 
maatschappelijke / economische ontwikkelingen en daarmee sturend in plaats van volgend.

Capaciteitsclaims
In relatie tot netcongestie is het rijk bezig om steeds meer regie en bevoegdheid op zich te nemen 
als het gaat om het versnellen van de aanleg van energieinfrastructuur en/of de bevoegdheid voor 
bepaalde delen van het hoogspanningsnet bij provincies te leggen i.p.v. gemeenten. Dit zal leiden 
tot een grotere claim op provinciale capaciteit voor het voorbereiden/nemen van projectbesluiten. 
Deels zullen deze kosten verhaald kunnen worden bij initiatiefnemers via legesheffing of anterieure 
overeenkomsten.

Rijksmiddelen voor Klimaat en Energiebeleid Onzekerheid over voortzetting en hoogte 
van Klimaatmiddelen vanuit het rijk richting provincies en gemeenten. Deze middelen zijn op dit 
moment voor een substantieel deel bepalend voor de hoogte/grootte van de personele inzet 
vanuit de provincie op het behalen van de klimaat en energiedoelstellingen. In juli is een brief 
(update uitvoeringsmiddelen) van het ministerie van KGG ontvangen, waaruit blijkt dat voortzetting 
van de basisfinanciering t/m 2030 voorzien is vanuit middelen die beschikbaar gesteld zijn door 
kabinet Rutte IV in lijn met het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uit 2021. De 
taken voor gemeenten en provincies op het gebied van klimaat en energie zijn echter afgelopen 
jaren fors toegenomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel Provincie Noord-Brabant zal ontvangen. 
De middelen voor 2026 worden met de miljoenennota overgeheveld naar het Provinciefonds en 
vervolgens verdeeld en uitgekeerd.
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6 Aanpassingen UA

Focus en flexibiliteit in de uitvoering
Ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar in rap tempo op. Om in te kunnen spelen op 
nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken maken we daarom binnen de geschetste speerpunten van 
de Uitvoeringsagenda periodiek een nieuwe afweging over welke activiteiten we oppakken en met 
welke prioritering. In de programmeringsafspraken maken we vervolgens jaarlijks inzichtelijk welke 
resultaten we willen realiseren. Bij opstellen van de UA Energie in 2023 hebben we de beoogde 
resultaten voor de eerste twee jaar uitgewerkt en hebben we een inschatting gemaakt van de 
bijdrage aan onze hoofddoelen. Hiermee behouden we focus. We wegen jaarlijks af welke 
activiteiten het beste aansluiten op de behoefte van de samenleving en ontwikkelingen die zich 
voordoen op verschillende schaalniveaus, zodat we de beschikbare capaciteit effectief inzetten. 
Ook bij nieuwe ontwikkelingen/initiatieven gedurende de uitvoeringsperiode die van invloed zijn 
op onze opgaven, dient telkens een afweging gemaakt te worden of de provincie hieraan 
meewerkt of niet. Met deze voortgangsrapportage vullen we ook de beoogde resultaten voor 
2026 en 2027 in.

6.1 Aanpassingen Į beoogde resultaten 2026 (en 2027).

In bijlage 1 is de totale tabel van de UA Energie opgenomen en aangevuld met resultaten en 
voortgangsindicatoren voor de periode 2026/2027.

6.2 Consequenties voor Burap/begroting.

De financiële consequenties voor Burap 2 2025 zijn toegelicht in paragraaf 5 Financiën.

Consequenties voor de begroting zijn opgenomen in bijlage 1, waarbij twee nieuwe indicatoren 
opgevoerd worden; Optimaliseren ruimtelijke procedures bij netuitbreidingen en Realisatie 
windparken (vergunningverlening). De aparte indicator 'Opstellen energiestrategie' komt te 
vervallen, omdat deze strategie onderdeel wordt van het energieperspectief.
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