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Op 14 augustus 2018 heeft u het besluit genomen om in september 2018 geen raadsvoorstel met 

betrekking tot het Windpark Karolinapolder ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voor te leggen.  

Bij brief van 25 september 2018 (UM1807177) heeft u ons aangegeven een zorgvuldig proces te 

willen doorlopen met betrekking tot het Windpark Karolinapolder, en het van belang te vinden, met 

name vanuit het aspect van maatschappelijk draagvlak, om zelf de regie te kunnen voeren over het 

besluitvormingstraject. Daarbij heeft u aangegeven het besluitvormingstraject voor opschaling van de 

windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord, te weten windpark Karolinapolder, sneller te kunnen 

doorlopen dan de provincie. In de brief geeft u tevens aan een nieuw besluitvormingstraject uitgezet 

te hebben, met als insteek een besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op 28 februari 

2019 over de verklaring van geen bedenking en de behandeling van de zienswijzen. Hiermee noemt 

u zich te richten op de voorjaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie.  

Met deze werkwijze heeft u zich niet gehouden aan de afgesproken termijn voor besluitvorming in 

oktober 2018, zoals opgenomen in uw verzoek van 19 december 2017. 

 

In ons antwoord van 9 oktober 2018 (C2233384/4420819) op uw bovengenoemde brief van 25 

september 2018 constateren wij dat het door u geschetste proces veel ruimte laat voor gesprek en 

interpretatie en stellen wij ervan uit te gaan dat het door u voorgestelde en ingestoken proces 

gebaseerd is op de voorliggende ontwerpvergunning. Alleen op deze manier kon besluitvorming in 

februari 2019 nog plaatsvinden.  

Op 15 januari 2019 heeft uw college besloten dat er de behandeling van het raadsvoorstel over het 

verlenen van de verklaring van geen bedenkingen niet in februari maar in maart of april 2019. 

Op 13 maart 2019 is de ontwerp-omgevingsvergunning voor het windpark Karolinapolder en de 

ontwerp-beantwoording van zienswijzen behandeld in de oordeelsvormende vergadering van uw 

gemeenteraad.  

Hiermee overschrijdt u wederom een toegezegde termijn, namelijk een besluit over de aanvraag in 

februari 2019.  

 

Naar aanleiding van de bespreking van de stukken in de gemeenteraad van 13 maart, de insprekers 

en het feit dat door inwoners van Dinteloord 1400 handtekeningen zijn verzameld tegen het plan, 

heeft u de gemeenteraad bij brief van 21 maart 2019 verzocht om de besluitvorming over het 

windpark Karolinapolder uit te stellen tot mei 2019. U concludeert in deze brief dat er geen 

draagvlak is om de voorliggende aanvraag omgevingsvergunning voor het windpark Karolinapolder 

te verlenen, inclusief de invulling van de sociale voorwaarden. Voorts geeft u aan dat er draagvlak 

kan zijn voor windturbines met een tiphoogte lager dan 150m, ook als dat zou betekenen dat er geen 

ruimte meer is voor de invulling van sociale voorwaarden.  

Vervolgens is er een bestuurscrisis ontstaan binnen de gemeente waardoor het college van B&W 

demissionair is geraakt.  

 

Vanwege de binnen de gemeente ontstane situatie heeft er op 1 april jl. bestuurlijk overleg 

plaatsgevonden tussen gedeputeerde Spierings, burgemeester van den Belt en wethouder Baartmans. 

In dit gesprek heeft de gedeputeerde benadrukt dat zij vasthoudt aan de afspraken die gelden ten 

aanzien van Wind op land 2020 tussen het Rijk en de provincie en tussen de provincie en de 

gemeente Steenbergen, en wat de gevolgen op grond van de Elektriciteitswet zijn als de gemeente tot 

weigering van windpark Karolinapolder zou overgaan.  



De gedeputeerde heeft u daarbij de gelegenheid geboden om voor 1 juli 2019 een alternatief 

voorstel uit te werken waarmee innogy instemt of dat geen reden geeft voor innogy om een verzoek 

bij de provincie in te dienen.  

 

Het alternatieve voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

- een principe-uitspraak van de gemeenteraad dat zij daarmee instemmen,  

- het geeft invulling aan 21,6 MW uiterlijk in 2023 te realiseren vermogen (conform het 

versnellingspakket tussen minister en provincies mag dit techniekneutraal, dus ook voor een 

deel met zonne-energie worden ingevuld),  

- er ligt een uitwerking op hoofdlijnen met daarin een onderbouwing hoe de opgave ruimtelijk 

en tijdig kan worden gerealiseerd. 

 

Na het overleg op 1 april is een nieuwe coalitie gevormd. Het nieuwe bestuur heeft een 

coalitieakkoord opgesteld, dat in de raad is bekrachtigd. Daarin zijn ook afspraken opgenomen over 

de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines langs het Volkerak.  

Op 22 mei 2019 heeft u ons bij brief (UM1903690) op de hoogte gesteld van uw nieuwe 

bestuursakkoord. Hieruit volgt dat de gemeente voor windenergie nieuwe randvoorwaarden hanteert. 

Het moet gaan om een lijnopstelling van ten hoogste 8 windturbines met een tiphoogte lager dan 150 

m langs het Volkerak in de Dinteloordse polders, al dan niet gecombineerd met 30 ha zonnepanelen 

ter plaatse. “Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij 
gaan in deze bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines mogelijk te maken.”  In 

dezelfde brief verzoekt u ons om het vastgestelde raadsakkoord te beschouwen als principe-uitspraak 

en daarmee, al staat dit niet letterlijk in de brief, de invulling van het alternatieve voorstel zoals 

afgesproken tijdens het bestuurlijke overleg op 1 april 2019. 

Hieruit volgt dat er niet langer medewerking gegeven kan worden aan het windpark Karolinapolder. 

 

In onze brief van 24 juni 2019 (C2233384/4541641), verzonden op 27 juni 2019, hebben wij u 

erop gewezen dat uw gemeente gebonden is aan de afspraken die wij in het verleden met elkaar 

hebben gemaakt, over de realisatie van windenergie in de gemeente Steenbergen, en dat wij u daar 

ook aan zullen houden. Wij hebben aangegeven dat wij het raadsakkoord van uw gemeenteraad 

niet kunnen beschouwen als principe-uitspraak conform de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 1 

april. Er ligt geen uitgewerkt voorstel waarmee ook innogy kan instemmen, de raad heeft zich niet 

gecommitteerd aan een concrete uitwerking en er is geen zicht op een tijdige realisatie en uitvoering. 

Bij brief van 24 juni hebben wij u in de gelegenheid gesteld om deze gebreken voor 15 augustus te 

herstellen.  

Tot op heden is daar geen gevolg aan gegeven.  

Op 9 juli 2019 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen wethouders Baartmans en Knop, de 

heer Boorsma van innogy, de heer Keesmaat van Green Trust en gedeputeerden Spierings en 

Merrienboer. Tijdens deze bijeenkomst zijn in gezamenlijkheid de mogelijke opties voor het windpark 

Karolinapolder besproken, met verschillende aantallen turbines en verschillende tiphoogte turbines. Er 

is afgesproken dat u, Green Trust en innogy het nodige uitzoekwerk zouden verrichten op basis van 

de besproken opties. Om u de gelegenheid te geven om alternatieven nader uit te werken, maar in 

het licht van onze brief van 24 juni jl., waarin wij u verzoeken om uiterlijk op 15 augustus 2019 met 

een uitgewerkt alternatief plan te komen, is bestuurlijk vervolgoverleg gepland op 14 augustus 2019.  

 

Tijdens het bestuurlijk vervolgoverleg op 14 augustus zijn de verschillende alternatieven, ten aanzien 

van de ontwikkeling van windenergie langs het Volkerak, besproken. U heeft hierbij uitgesproken dat 

uw college geen mogelijkheden ziet om binnen de kaders van het raadsakkoord met een alternatief 



plan te komen. Wederom heeft u hiermee niet voldaan aan de mogelijkheid die wij u hebben 

geboden om voor 15 augustus met een uitgewerkt alternatief plan te komen.  

 


